


Руководитель регионального проекта

 М.М. Ферин

(подпись)

"__" ____ 2019

УТВЕРЖДЕН
Управляющим Советом
(протокол от _____ № _____)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019

Ненецкий автономный округ

"Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено			

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма, в том числе посредством создания особо охраняемых природных территорий</i>												
1.		Количество созданных ООПТ	возрастающий	шт.	0	0	0	0	0	0	0%	
2.		Прирост общей площади ООПТ	возрастающий	млн.га.	0	0	0	0	0	0	0%	

Отсутствие отклонений	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5%)
Наличие отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
Наличие критичных отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10%)
Отсутствие отклонений	факт	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5%)
Наличие отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10%)
Наличие критичных отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
внебюджетные источники	0,60	0	X	X	0		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.			<i>Увеличение площади особо охраняемых природных территорий</i>	31.12.2023			
1.1.1.	РП		Подготовка материалов комплексного экологического обследования территорий, которым планируется придать статус ООПТ, согласование с заинтересованными лицами.	31.12.2019	31.12.2019	Ферин М.М.	Подготовлены материалы комплексного экологического обследования по приданию части территории острова Колгуева - заказником регионального значения "Колгуевский". В настоящее время материалы проходят согласование в Роснедрах.
1.1.2.	РП		Подготовка решений о создании ООПТ и сопроводительных документов к ним, согласование их в установленном порядке	31.12.2021	31.12.2021	Ферин М.М.	
1.2.			<i>Привлечение внебюджетных средств на мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных и растений для всех ООПТ и создание программ экотуризма</i>				
1.2.1.	РП		Разработка и утверждение программ сохранения биоразнообразия, включающий в том числе мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных и программы по развитию экотуризма.	31.12.2019	31.12.2019	Ферин М.М.	
1.2.2.	РП		Организация контроля численности дикого Северного Оленя	31.12.2019	31.12.2019	Ферин М.М.	