


Руководитель
регионального проекта
Гущина Л.В.








Подпись

Дата





ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.04.2019

«Новые возможности для каждого»


Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений


Значение индикаторов:

Индикатор	Значение
	наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны
	наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне
	отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются
	Сведения не представлены

1. Ключевые риски

№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Участники проекта	Отсутствие углубленной подготовки по проектной деятельности	Обучить ключевых участников проекта

2. Сведения о значениях целей и показателей

№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
1.		Количество граждан Ненецкого автономного округа, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, не менее, тыс. чел.	человек	4,2	0	0	0	0	4,5	0	в апреле 2019 года реализация показателя не запланирована



3. Статус исполнения бюджета

Федеральный бюджет на (дата) Всего (сумма), млн.руб.	Консолидированный бюджет НАО на (дата) Всего (сумма), млн.руб.	Внебюджетные источники на (дата) Всего (сумма), млн.руб.
0	0	0

Сведения об исполнении бюджета

№	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. руб.			Исполнение, млн. руб.		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарии
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		<i>Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими</i>						0%	финансирование в 2019 году не предусмотрено
1.1		<i>Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования, в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
1.1.1		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
1.1.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	х	х	х	0,0	х	
1.1.3		Консолидированный бюджет НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
1.1.4		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
1.2		<i>Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения к 2024 году не менее 7,5 тыс. человек, в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
1.2.1		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
1.2.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	х	х	х	0,0	х	
1.2.3		Консолидированный бюджет НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
1.2.4		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Федеральный бюджет			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ			0,0	х	х	х	0,0	х	
Консолидированный бюджет НАО			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Внебюджетные фонды			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	



4. Статус достижения результатов

№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.		<i>Осуществлена подготовка работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования</i>	<i>в апреле 2019 года реализация показателя не запланирована</i>
2.		<i>Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения с достижением показателя к 2024 году не менее 7,5 тыс. человек.</i>	<i>в апреле 2019 года реализация показателя не запланирована</i>

5. Динамика достижения контрольных точек

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
				План	Факт / прогноз		
1	РП		Осуществлена подготовка из числа работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования.	1 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	в апреле 2019 года реализация показателя не запланирована
2	РП		Обучено 20 человек из числа работников организаций-работодателей		31 декабря 2019 г.	Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2022 гг.

3	РП		Обучено 40 человек (накопительным итогом) из числа работников организаций-работодателей		31 декабря 2020 г.	Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 31.12.2020 гг.
4	РП		Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения к 2024 году не менее 7,5 тыс. человек.	1 декабря 2018 г.	31 декабря 2024 г.	Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01.12.2018 - 31.12.2024 гг.
5	РП		Расширение охвата граждан непрерывным образованием на базе университетов достигается реализацией всего комплекса мероприятий федерального проекта.		31 декабря 2024 г.	Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 31.12.2024 гг.

6	РП		Расширение вовлеченности граждан в систему непрерывного образования будет осуществляться за счет разработки программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также для трудовых мигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации.		31 декабря 2024 г.	Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2022 гг.
7	РП		Зарегистрировано уникальных пользователей платформы не менее 0,1 тыс. человек (накопительным итогом).		31 декабря 2024 г.	Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2022 гг.