


Исполняющий обязанности руководителя
Департамента здравоохранения, труда и
социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа –
администратор регионального проекта

П.В. Шевелев



(подпись)






02.08.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	■	Все разделы	В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено	-

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1.	■	Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста	%	78,7				80,6	80,6		
2.	■	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации,	человек	796				873	873		

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

▨ Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
		входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов									
3.	■	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов	человек	15				20	20		
4.	■	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет	%	91,1				94,9	94,9		


Примеры диаграмм (графиков) достижения показателей приведены в приложениях № 1-3.

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации приводится по форме в соответствии с приложением № 4.


Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета¹ (НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ)



Федеральный бюджет на (указывается дата)
Всего (указывается сумма) млн.рублей



Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации на (указывается дата)
Всего (указывается сумма) млн.рублей




Внебюджетные источники
на (указывается дата)
Всего (указывается сумма) млн.рублей




(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)






¹ При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.



Сведения об исполнении бюджета






(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием ГИС "Электронный бюджет")

№ п/п	Статус	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом федерального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Результат 1</i> Создание дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет (достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет)	223,805	204,1709	204,1709	0,00	0,00	0	
1.1		федеральный бюджет	36,166	36,166	36,166	0,00	0,00	0	
1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	X	X	X
1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	187,639	168,0049	168,0049	0,00	0,00	0	
1.4		внебюджетные источники	X	X	X	X	X	X	X
Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:			223,805	204,1709	204,1709	0,00	0,00	0	
федеральный бюджет			36,166	36,166	36,166	0,00	0,00	0	
бюджеты государственных внебюджетных фондов			X	X	X	X	X	X	X


 Отсутствие отклонений Наличие отклонений Наличие критических отклонений Сведения не представлены Прогнозные сведения

Российской Федерации							
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	187,639	204,1709	204,1709				
внебюджетные источники	X	X	X	X	X	X	X

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.			 4
2.			 2  2
3.			 2  2

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)



5. Динамика достижения контрольных точек

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

Пример диаграммы (графика) достижения контрольных точек приведен в приложении № 5.

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.	РРП		Содействие занятости женщин, воспитывающих детей				
1.1.	АРП	■	Проведение социологических опросов и анализ статистических данных в целях определения потребности женщин, воспитывающих детей, в профессиональном обучении	01.04.2019 – 01.08.2019	01.08.2019	ДЗТиСЗН НАО КУ НАО «Центр занятости населения»	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
1.2.	УРП	■	Проведение социологического опроса с целью определения потребности в организации присмотра за детьми в образовательных организациях, а также в непосредственно в помещениях организаций (работодателя)	01.06.2019 – 01.09.2019		ДОКС НАО	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
1.3.	РРП	■	Реализация мероприятий по организации внеурочной деятельности и дополнительного	01.01.2019 - 01.12.2024	01.12.2024	ДОКС НАО	Риски отклонения от сроков получения результата

² РНП – руководитель национального проекта; ПО – проектный офис; РРП – руководитель регионального проекта; АРП – администратор регионального проекта; УРП – участник регионального проекта.

■ Отсутствие отклонений ■ Наличие отклонений ■ Наличие критических отклонений ■ Сведения не представлены ■ Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			образования детей в образовательных организациях с целью обеспечения осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, в режиме полного трудового дня с учетом методических рекомендаций				<i>отсутствуют</i>
1.4.	УРП	■	Формирование методических рекомендаций субъектам Российской Федерации по вопросу организации внеурочной деятельности и дополнительного образования детей в образовательных организациях с целью обеспечения осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, в режиме полного трудового дня	01.01.2019 - 01.12.2019	01.12.2019	ДОКС НАО	<i>Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют</i>
1.5.	РРП	■	Разработка и утверждение нормативных правовых актов о реализации в 2020 году мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста	01.01.2019 - 01.12.2019	01.12.2019	ДЗТиСЗН НАО ДОКС НАО	<i>Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют</i>
2.	РРП	■	Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу			ДОКС НАО	<i>Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют</i>
2.1.	УРП	■	Актуализированы механизмы поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования	01.01.2019 - 31.01.2019	31.01.2019	ДОКС НАО	<i>Механизмы поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования актуализированы</i>


■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений


■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены


▨ Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1.1.	УРП		Обобщение практики применения действующих механизмов поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования	01.01.2019 - 20.01.2019	20.01.2019	ДОКС НАО	<i>В Ненецком автономном округе реализован проект по созданию частной организации, осуществляющей обучение по образовательным программам дошкольного образования. Общество с ограниченной ответственностью «Садко» получило лицензию на осуществление образовательной деятельности 27 декабря 2016 года. В 2018-2019 учебном году функционировали две группы, 23 ребёнка с 1,5 лет. ООО «Садко» предоставляется субсидия на возмещение затрат, в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.12.2015 № 470-п.</i>

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.2.	РНП	■	Заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	01.01.2019 - 28.02.2019	28.02.2019	ДОКС НАО	11.02.2019 подписано соглашение между Минпросвещения РФ и НАО о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на финансовое обеспечение мероприятий по созданию
2.2.1.	РНП	■	Разработка проектов соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	01.01.2019 - 01.02.2019	01.02.2019	ДОКС НАО	дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в системе «Электронный бюджет»
2.2.2.	РНП	■	Подписание соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	01.01.2019 - 28.02.2019	28.02.2019	ДОКС НАО	11.02.2019 подписано соглашение между Минпросвещения РФ и НАО о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на финансовое обеспечение
2.2.3.	РНП	■	Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных; мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	01.01.2019 - 28.02.2019	28.02.2019	ДОКС НАО	мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в системе «Электронный бюджет»
2.3.	РНП	■	Создано не менее 70 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-	01.01.2019 - 31.12.2019	31.12.2019	ДСЖКХ НАО	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют



■ Отсутствие отклонений


■ Наличие отклонений


■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены


■ Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов				
2.3.1.	УРП		Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет	01.01.2019 - 31.12.2019	31.12.2019	ДОКС НАО	<i>Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют</i>
2.3.2.	РНП		Создано не менее 70 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации	01.01.2019 - 31.12.2019	31.12.2019	ДСЖКХ НАО	<i>«Ясли-сад в г. Нарьян-Маре на 60 мест». Стоимость составляет 108 670,80 тыс. рублей. 09.01.2019 заключен ГК с ООО «Версо М» на приобретение объекта «Ясли-сад в г. Нарьян-Мар» путем инвестирования в строительство. Заказчик КУ НАО «Централизованный стройзаказчик». «Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа» (70 мест). Стоимость составляет 232 200 тыс. рублей. 24.06.2019 заключен ГК с ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ».</i>

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							<p><i>Заказчик КУ НАО «Централизованный стройзаказчик». «Ясли-сад № 2 в г. Нарьян-Маре на 60 мест».</i></p> <p><i>Строительство предполагается на земельном участке по адресу ул. Смидовича, д. 28. Проводится работа по размежеванию земельного участка необходимой площади. 19.06.2019 состоялись публичные обсуждения о внесении изменений в план землепользования и застройки. Протокол № 126 публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний проекта изменений в Правила землепользования и застройки МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» направлен в Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» на утверждение. Проводится работа по внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания территории.</i></p>

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

