






Администратор  
регионального  
проекта  
(Лешуков Н.Ю.)

  
Подпись


04.09.2019

**ОТЧЕТ ЗА АВГУСТ 2019 ГОДА**  
**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА**  
**«ЧИСТАЯ ВОДА»**  
**НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

**Общий статус реализации**

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений

**1. Ключевые риски**

№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.				

 Наличие критических отклонений

 Наличие отклонений

 Отсутствие отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

## 2. Сведения о значениях целей и показателей


№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
1.		Доля населения Ненецкого автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4	100,0	
2.		Доля городского населения Ненецкого автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	84,3	84,3	84,3	84,3	84,3	84,3	100,0	
3.		Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной/ муниципальными программами, нарастающим итогом	ед.	-	-	-	-	-	-	-	

 Наличие критических отклонений

 Наличие отклонений

 Отсутствие отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

### 3. Сведения об исполнении бюджета

№	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн.руб.			Исполнение, млн.руб.		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарии
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса							
1.1		Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Ненецкого автономного округа (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в том числе:							
1.1.1		Федеральный бюджет	300	-	9,925	0	0	0	
1.1.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	x	x	x	x	x	x	
1.1.3		Консолидированный бюджет НАО	44,796	-	3,685	0	0	0	
1.1.4		Внебюджетные фонды	x	x	x	x	x	x	
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>			<b>344,796</b>	<b>-</b>	<b>13,610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Федеральный бюджет			300	-	9,925	0	0	0	
Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ			x	x	x	x	x	x	
Консолидированный бюджет НАО			44,796	-	3,685	0	0	0	
Внебюджетные фонды			x	x	x	x	x	x	

 Наличие критических отклонений






 Наличие отклонений

 Отсутствие отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

#### 4. Статус достижения результатов

№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.		Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения	
2.		Утверждена региональная программа по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности	 

#### 5. Динамика достижения контрольных точек

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа
				План	Факт / прогноз		
1.			Субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте проведена оценка централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения				
1.1.	Ю.В. Бездудный		Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения	01.05.2019	01.05.2019	А.А. Чинаров	Сводный отчет о результатах оценки состояния



Наличие критических отклонений



Наличие отклонений



Отсутствие отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения


№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа
				План	Факт / прогноз		
2			Субъектами Российской Федерации утверждены региональные программы повышения качества водоснабжения				
2.1.	Руководитель Департамента	■	Утверждена региональная программа по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности	01.09.2019	01.09.2019/ 01.09.2019	Е.М. Корельская, Н.Ю. Лешуков	Постановление Администрации НАО об утверждении региональной программы повышения качества водоснабжения
2.1.1.	Руководитель Департамента	■	Разработан и направлен на согласование в муниципальные образования проект приказа Департамента о подготовке, утверждении и реализации муниципальных программ (далее - Порядок подготовки муниципальных программ)	15.04.2019	15.04.2019	Е.М. Корельская, Н.Ю. Лешуков	Проект приказа Департамента об утверждении Порядка подготовки муниципальных программ
2.1.2.	Н.Ю. Лешуков	■	Согласование Порядка подготовки муниципальных программ муниципальными образованиями	20.04.2019	20.04.2019	Главы МО	

 Наличие критических отклонений

 Наличие отклонений


 Отсутствие отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа
				План	Факт / прогноз		
2.1.3.	Руководитель Департамента	■	Утвержден и направлен в муниципальные образования Порядок подготовки муниципальных программ	01.05.2019	01.05.2019	Е.М. Корельская, Н.Ю. Лешуков	Приказ Департамента об утверждении Порядка подготовки муниципальных программ
2.1.4.	А.А. Чинаров	■	Муниципальными образованиями разработаны и направлены в Департамент проекты муниципальных программ	15.05.2019	15.05.2019	Главы МО	Проекты муниципальных программ
2.1.5.	Руководитель Департамента	■	Департаментом на основании проектов муниципальных программ разработан и направлен в Минстрой России проект региональной программы	01.06.2019	01.06.2019	А.А. Чинаров	Проект региональной программы
2.1.6.	Ю.В. Бездудный	■	Проект региональной программы прошел необходимые согласования, обсуждения, утвержден в установленном порядке с учетом оценки по критериям безопасности оценка эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей и представлен в Минстрой России	01.08.2019	31.07.2019	А.А. Чинаров	Постановление Администрации ненецкого автономного округа об утверждении региональной программы


 Наличие критических отклонений

 Наличие отклонений

 Отсутствие отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа
				План	Факт / прогноз		
2.1.7.	А.А. Чинаров		Проекты муниципальных программ утверждены в установленном порядке	15.08.2019	30.08.2019	Главы МО	Постановление Администрации МО об утверждении муниципальной программы



Наличие критических отклонений



Наличие отклонений



Отсутствие отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения