

ПРОТОКОЛ № 8

заседания Управляющего совета при губернаторе Ненецкого автономного округа по организации проектной деятельности в Ненецком автономном округе

от 03 октября 2019 года

г. Нарьян-Мар

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ –
Заместитель губернатора
Ненецкого автономного округа -
руководитель Департамента финансов и экономики
Ненецкого автономного округа

Т.П. Логвиненко

1. Об утверждении в новой редакции паспорта регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», входящего в состав национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

ВЫСТУПИЛИ: М.А. Марков

РЕШИЛИ:

1. Утвердить в новой редакции паспорт регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».

2. Руководителю регионального проекта направить утвержденный паспорт регионального проекта руководителю соответствующего федерального проекта, в проектный офис Правительства Российской Федерации.

Ответственные: руководитель Окладников Павел Анатольевич.

Срок: 16.09.2019.

3. Руководителю регионального проекта обеспечить внесение изменений и его утверждение в системе ГИИС «Электронный бюджет».

Ответственные: руководитель Окладников Павел Анатольевич.

Срок: 16.09.2019.

2. Об утверждении отчетов о ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, за 3 квартал 2019 года:

ВЫСТУПИЛИ: Т.П. Логвиненко, Л.В. Гущина, С.А. Свиридов, И.В. Глазунов, М.А. Марков

РЕШИЛИ:

1. Обеспечить рассмотрение на ближайшем заседании Управляющего совета при губернаторе Ненецкого автономного округа по организации проектной деятельности в Ненецком автономном округе вопроса об аннулировании решения Управляющего совета при губернаторе Ненецкого автономного округа по организации проектной деятельности в Ненецком автономном округе от 13.12.2018 в части утверждения паспорта регионального проекта «Новые возможности для каждого».

Ответственные: руководитель Гущина Лина Викторовна

Срок: ближайшее заседание Управляющего совета при губернаторе Ненецкого автономного округа по организации проектной деятельности в Ненецком автономном округе.

2. Утвердить отчеты о ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Культура»:

- обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры "Культурная среда";
- создание условий для реализации творческого потенциала нации "Творческие люди";
- цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры "Цифровая культура".

3. Утвердить отчеты о ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Образование»:

- современная школа;
- успех каждого ребенка;
- поддержка семей, имеющих детей;
- цифровая образовательная среда;
- учитель будущего;
- молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования);
- социальная активность.

4. Утвердить отчет о ходе реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва», входящего в состав национального проекта «Демография».

5. Руководителю региональных проектов, указанных в подпунктах 2-4 пункта 2 настоящего протокола, обеспечить достижение по итогам 2019 года плановых значений показателей соответствующих региональных проектов.

Ответственные: руководитель Гущина Лина Викторовна

Срок: 31.12.2019.

6. Утвердить отчеты о ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Здравоохранение»:

- развитие первичной медико-санитарной помощи;
- борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ненецком автономном округе;
- борьба с онкологическими заболеваниями;
- программа развития детского здравоохранения в Ненецком автономном округе, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям;
- обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ненецкого автономного округа квалифицированными кадрами;

- создание единого цифрового контура в здравоохранении Ненецкого автономного округа на основе государственной информационной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа.

7. Утвердить отчеты о ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Демография»:

- финансовая поддержка семей при рождении детей;
- содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;
- разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»;
- формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

8. Признать наличие риска недостижения по итогам 2019 года плановых значений следующих показателей региональных проектов, указанных в подпунктах 6-7 пункта 2 настоящего протокола:

- смертность от инфаркта миокарда;
- больничная летальность от инфаркта миокарда;
- доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии);
- доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани;
- обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях;
- численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход;
- численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход;
- доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением;
- смертность мужчин в возрасте 16-59 лет;
- смертность женщин в возрасте 16-54 лет.

9. Руководителю региональных проектов, указанных в подпунктах 6-7 пункта 2 настоящего протокола, обеспечить достижение по итогам 2019 года плановых значений показателей соответствующих региональных проектов (за исключением показателей, указанных в подпункте 8 пункта 2 настоящего протокола).

Ответственные: руководитель Свиридов Сергей Анатольевич

Срок: 31.12.2019.

10. Руководителю региональных проектов, указанных в подпунктах 6-7 пункта 2 настоящего протокола, взять на особый контроль достижение по итогам

2019 года плановых значений показателей региональных проектов, указанных в подпункте 8 пункта 2 настоящего протокола.

Ответственные: руководитель Свиридов Сергей Анатольевич

Срок: 31.12.2019.

11. Обеспечить исполнение положений соглашения о реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ненецкий автономный округ)» от 14.02.2019 № 051-2019-G20086-1, заключенного между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа.

Ответственные: Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО

Срок: до 31.10.2019.

12. Утвердить отчеты о ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:

- дорожная сеть;
- общесистемные меры развития дорожного хозяйства.

13. Утвердить отчет о ходе реализации регионального проекта «Чистая вода», входящего в состав национального проекта «Экология».

14. Утвердить отчеты о ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Жилье и городская среда»:

- жильё;
- формирование комфортной городской среды;
- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

15. Признать наличие риска недостижения по итогам 2019 года плановых значений следующих показателей региональных проектов, указанных в подпунктах 13-14 пункта 2 настоящего протокола:

- доля городского населения Ненецкого автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;
- увеличение объема жилищного строительства;
- ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации.

16. Согласовать с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации корректировку значений показателя «доля городского населения НАО, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения».

Ответственные: Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО

Срок: 31.12.2019.

16. Руководителям региональных проектов, указанных в подпунктах 12-14 пункта 2 настоящего протокола, обеспечить достижение по итогам 2019 года

плановых значений показателей соответствующих региональных проектов (за исключением показателей, указанных в подпункте 15 пункта 2 настоящего протокола).

Ответственные: руководители Саутина Валентина Викторовна, Чинаров Александр Александрович

Срок: 31.12.2019.

17. Руководителям региональных проектов, указанных в подпунктах 13-14 пункта 2 настоящего протокола, взять на особый контроль достижение по итогам 2019 года плановых значений показателей региональных проектов, указанных в подпункте 15 пункта 2 настоящего протокола.

Ответственные: руководители Саутина Валентина Викторовна, Чинаров Александр Александрович

Срок: 31.12.2019.

18. Утвердить отчеты о ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Экология»:

- снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов;

- сохранение уникальных водных объектов;

- сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма.

19. Утвердить отчет о ходе реализации регионального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации в Ненецком автономном округе», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

20. Утвердить отчет о ходе реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК Ненецкого автономного округа», входящего в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

21. Руководителю региональных проектов, указанных в подпунктах 18-20 пункта 2 настоящего протокола, обеспечить достижение по итогам 2019 года плановых значений показателей соответствующих региональных проектов.

Ответственные: руководитель Ферин Михаил Михайлович

Срок: 31.12.2019.

22. Утвердить отчет о ходе реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения», входящего в состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

23. Руководителю регионального проекта, указанных в подпункте 22 пункта 2 настоящего протокола, обеспечить достижение по итогам 2019 года плановых значений показателей соответствующих региональных проектов.

Ответственные: руководитель Остродумов Николай Анатольевич

Срок: 31.12.2019.

24. Утвердить отчеты о ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:

- улучшение условий ведения предпринимательской деятельности;
- расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию;
- акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства;
- популяризация предпринимательства.

25. Руководителю региональных проектов, указанных в подпункте 24 пункта 2 настоящего протокола, обеспечить достижение по итогам 2019 года плановых значений показателей соответствующих региональных проектов.

Ответственные: руководитель Стрепетилова Ольга Сергеевна

Срок: 31.12.2019.

26. Утвердить отчеты о ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»:

- информационная инфраструктура;
- кадры для цифровой экономики;
- информационная безопасность;
- цифровые технологии;
- цифровое государственное управление.

27. Руководителю региональных проектов, указанных в подпункте 26 пункта 2 настоящего протокола, обеспечить достижение по итогам 2019 года плановых значений показателей соответствующих региональных проектов.

Ответственные: руководитель Окладников Павел Анатольевич

Срок: 31.12.2019.

28. Региональному проектному офису направить утвержденные отчеты руководителям соответствующих федеральных проектов, в проектный офис Правительства Российской Федерации.

Ответственные: комитет проектной деятельности – проектный офис Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО

Срок: 04.10.2019г.

3. Разное.

3.1. Об исполнении решений Протокола заседания Управляющего совета при губернаторе Ненецкого автономного округа по организации проектной деятельности в Ненецком автономном округе от 09.09.2019 № 7.

ВЫСТУПИЛИ: Т.П. Логвиненко, Л.В. Гущина, С.А. Свиридов,
Е.В. Маркелова, М.В. Васильев

РЕШИЛИ:

1. Обеспечить максимальное устранение недостатков в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Ответственные: руководители региональных проектов Ненецкого автономного округа

Срок: постоянно

2. Направить заинтересованным органам власти Ненецкого автономного округа информационные материалы, представленные 03.10.2019 на заседании Управляющего совета при губернаторе Ненецкого автономного округа по организации проектной деятельности в Ненецком автономном округе.

Ответственные: комитет проектной деятельности – проектный офис Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО

Срок: 04.10.2019.

3. Направить обращение в Федеральный проектный офис с предложением о дополнении возможности предварительного согласования (парафирования) проектов соглашений о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета руководителями региональных проектов.

Ответственные: Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа, комитет проектной деятельности – проектный офис Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО

Срок: 11.10.2019.

3.2. О рассмотрении проектов дополнительных соглашений к соглашениям о реализации региональных проектов на территории Ненецкого автономного округа.

ВЫСТУПИЛИ: Т.П. Логвиненко, Л.В. Гуцина, Н.А. Сидорова, Т.С. Мясникова

1. Согласовать с Министерством культуры Российской Федерации корректировку значений показателей регионального проекта «Творческие люди», доведенных 04.09.2019 до Ненецкого автономного округа в ГИИС «Электронный бюджет» проектом дополнительного соглашения.

Ответственные: Департамент образования, культуры и спорта НАО

Срок: до 31.12.2019.

2. Обеспечить подписание проекта дополнительного соглашения к соглашению о реализации регионального проекта «Учитель будущего» на территории Ненецкого автономного округа, доведенного 12.09.2019 до Ненецкого автономного округа в ГИИС «Электронный бюджет».

Ответственные: Департамент образования, культуры и спорта НАО

Срок: до 31.12.2019.

3. Согласовать с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации корректировку значений показателей регионального проекта «Экспорт продукции АПК Ненецкого автономного округа», доведенных 24.09.2019 до Ненецкого автономного округа в ГИИС «Электронный бюджет» проектом дополнительного соглашения.

Ответственные: Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО

Срок: до 31.12.2019.

4. Обеспечить подписание проекта дополнительного соглашения к соглашению о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Ненецкого автономного округа, доведенного 30.09.2019 до Ненецкого автономного округа в ГИИС «Электронный бюджет».

Ответственные: Департамент образования, культуры и спорта НАО

Срок: до 31.12.2019.

Председатель



Т.П. Логвиненко

Секретарь



Д.В. Дивисенко