

Руководитель
регионального проекта

Свиридов С.А.

(подпись)






07.11.2019

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.10.2019

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>наличие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>наличие отклонений</i>	<i>наличие отклонений</i>

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	■	Реализация мероприятий по организации внеурочной деятельности и дополнительного образования детей в образовательных организациях с целью обеспечения осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, в режиме полного трудового дня с учетом методических рекомендаций	Подготовленная Минпросвещением России программа, направленная на создание небольших групп по уходу за детьми, в Ненецкий автономный округ не поступала.	-

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения %	Комментарий
					I	II	III	IV			
1.	■	Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста	%	78,7	78,7	78,8	78,8	80,6	80,6	97,7	<i>отсутствует поквартальная разбивка</i>
2.	▨	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,	человек	796	522	387	656	700	873	75,1	<i>В Ненецком автономном округе дошкольное образование реализуется в 32 образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования, культуры и спорта НАО, из них:</i>

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений


■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены


■ Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения %	Комментарий
					I	II	III	IV			
		осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов									<p>22 дошкольных образовательных организации и 10 общеобразовательных организаций, в которые зачислено 3414 детей (по состоянию на 01.11.2019), из них 626 – в возрасте до 3 лет. В настоящее время дошкольные учреждения в сельской местности укомплектованы, а в группы дошкольных учреждений, расположенных на территории г. Нарьян-Мара и п. Искателей, идёт доукомплектование.</p> <p>Планируется до конца 2019 года направить в учреждения ещё порядка 60 детей в возрасте до 3 лет.</p> <p>Также на территории округа функционируют 4 группы кратковременного пребывания. На базе центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР» структурного подразделения ГБУ НАО «Ненецкий</p>

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения %	Комментарий
					I	II	III	IV			
										<p><i>региональный центр развития образования» работает 2 группы по присмотру и уходу за детьми раннего возраста (до 3-х лет). Первая группа работает в режиме с 09.00 часов до 13.00 часов, списочный состав – 9 детей. Вторая группа функционирует с 15.00 часов до 18.00 часов, списочный состав – 9 человек. Возможность организации питания детей на базе центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР» отсутствует.</i></p> <p><i>Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Кораблик» предоставляет услугу по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 3-х лет с организацией питания и реализацией программы дошкольного образования для детей раннего возраста. На базе учреждения</i></p>	


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения %	Комментарий
					I	II	III	IV			
											<i>функционируют две группы, которые посещают 33 ребёнка в возрасте до 3 лет.</i>
3.		Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов	человек	15	20	22	11	18	20	55	<i>На территории Ненецкого автономного округа работает Частный детский сад (ООО «Садко») с максимальной наполняемостью в группах в количестве 25 человек. По состоянию на 01.11.2019 посещает детский сад 14 детей. ООО «Садко» создано 2 группы, которые осуществляют образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до 3 лет. В 2019 году заключено Соглашение от 09.01.2019 № 01.1-40/1 о порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение затрат на оказание услуг дошкольного образования ООО «Садко». Малая наполняемость групп</i>


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения %	Комментарий
					I	II	III	IV			
										<i>обусловлена низким спросом у родителей в предоставлении образовательных услуг для детей в возрасте до 3 лет.</i>	
4.		Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет	%	91,1	100	100	81,5	94,9	94,9	85,9	отсутствует поквартальная разбивка


Примеры диаграмм (графиков) достижения показателей приведены в приложениях № 1-3.


Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации приводится по форме в соответствии с приложением № 4.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета¹ **(НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ)**



Федеральный бюджет на *(указывается дата)*
Всего *(указывается сумма)* млн.рублей



Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации на *(указывается дата)*
Всего *(указывается сумма)* млн.рублей




Внебюджетные источники
на *(указывается дата)*
Всего *(указывается сумма)* млн.рублей




(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)





¹ При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.



Сведения об исполнении бюджета

(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием ГИС "Электронный бюджет")

№ п/п	Статус	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом федерального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Результат 1</i> Создание дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет (достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет)	223,805	190,2771	190,2771	190,2771	104,6875488	55,02	
1.1		федеральный бюджет	36,166	72,332	72,332	72,332	48,06227171	66,4	
1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	X	X	X
1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	187,639	117,9451	117,9451	117,9451	56,62527709	48	
1.4		внебюджетные источники	X	X	X	X	X	X	X
Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:			223,805	190,2723	190,2771	190,2771	104,6875488	55,02	
федеральный бюджет			36,166	72,332	72,332	72,332	48,06227171	66,40	
бюджеты государственных внебюджетных фондов			X	X	X	X	X	X	X

 Отсутствие отклонений Наличие отклонений Наличие критических отклонений Сведения не представлены Прогнозные сведения


Российской Федерации							
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	187,639	117,9403	117,9451	117,9451	56,62527709	48	
внебюджетные источники	X	X	X	X	X	X	X


4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.			
2.			
3.			


(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)



Пример диаграммы (графика) достижения контрольных точек приведен в приложении № 5.

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.	РРП		Содействие занятости женщин, воспитывающих детей				
1.1.	РРП	■	Реализация мероприятий по организации внеурочной деятельности и дополнительного образования детей в образовательных организациях с целью обеспечения осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, в режиме полного трудового дня с учетом методических рекомендаций	01.01.2019 - 01.12.2024	01.12.2024	ДОКС НАО	Подготовленная Минпросвещением России программа, направленная на создание небольших групп по уходу за детьми, в Ненецкий автономный округ не поступала.
1.2.	УРП	■	Формирование методических рекомендаций субъектам Российской Федерации по вопросу организации внеурочной деятельности и дополнительного образования детей в	01.01.2019 - 01.12.2019	01.12.2019	ДОКС НАО	Подготовленная Минпросвещением России программа, направленная на создание небольших групп по уходу за детьми, в Ненецкий автономный округ


² РНП – руководитель национального проекта; ПО – проектный офис; РРП – руководитель регионального проекта; АРП – администратор регионального проекта; УРП – участник регионального проекта.

■ Отсутствие отклонений ■ Наличие отклонений ■ Наличие критических отклонений ■ Сведения не представлены ■ Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			образовательных организациях с целью обеспечения осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, в режиме полного трудового дня				<i>не поступала.</i>
1.3.	РРП		Разработка и утверждение нормативных правовых актов о реализации в 2020 году мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста	01.01.2019 - 01.12.2019	01.12.2019	ДЗТиСЗН НАО ДОКС НАО	<i>Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют</i>
2.	РРП		Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу			ДОКС НАО	
2.1.	РНП		Создано не менее 70 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов	01.01.2019 - 31.12.2019	31.12.2019	ДСЖКХ НАО	<i>Предусмотрено строительство объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре», «Ясли-сад № 2 в г. Нарьян-Маре на 60 мест» и «Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа». «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре». 09.01.2019 заключен ГК с ООО «Версо М» на приобретение объекта «Ясли-сад в г. Нарьян-Мар» путем инвестирования в строительство. Заказчик КУ НАО «Централизованнный стройзаказчик». Не освоение запланированного объема средств федерального бюджета (36,</i>


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							<p>166 млн. рублей, освоение средств – 53,28 %) и не достижение установленного уровня технической готовности объекта (план - 100%, факт – 53,6%).</p> <p>«Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа» (70 мест). 24.06.2019 заключен ГК с ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик КУ НАО «Централизованный стройзаказчик». Контракт разделен на этапы, при этом ввод первого этапа планируется до 31.12.2019, ввод второго этапа планируется до 30.11.2020.</p> <p>Не освоение запланированного объема средств федерального бюджета (36, 166 млн. рублей, освоение средств – 79,6 %) и не достижение установленного уровня технической готовности объекта (план - 100%, факт – 2%).</p>
2.1.1.	УРП		Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет	01.01.2019 - 31.12.2019	31.12.2019	ДОКС НАО	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

