

Руководитель
регионального проекта

Стрепетилова О.С.



(подпись)

дата

УТВЕРЖДЕН

Управляющим Советом при губернаторе Ненецкого автономного
округа по организации проектной деятельности в Ненецком
автономном округе

(протокол от _____ № _____)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.03.2020

Ненецкий автономный округ

"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Отсутствие отклонений	прогноз	Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

Наличие отклонений	Наличие отклонений по показателям, результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений	Наличие критических отклонений по показателям, результатам, мероприятиям и КТ относящимся к отчетному периоду

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
К 2024 году численность занятых на территории Ненецкого автономного округа в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 5887 человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку. К 2024 году												
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, единиц нарастающим итогом												
1.			возрастающий	ед.	0	471	506	559	623	623	0	
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом (дополнительный)												
2.			возрастающий	ед.	0	2	2	2	6	6	0	

Отсутствие отклонений	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5%)
		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10%)
Отсутствие отклонений	факт	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5%)
		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10%)
		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)
Наличие отклонений		
Наличие критичных отклонений		


3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортном региональном проекте	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учитенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<p>Результат федерального проекта: Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовая (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (маркетингом итогом):</p> <p>2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес».</p> <p>К 2024 году доля субъектов МСП, оказывающих услуги Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам: 2019 г. – 3%;</p>							
1.1.		На основе требований, разработанных Минкомразвития России рассмотрен вопрос создания центра «Мой бизнес» на территории Ижевского автономного округа, в том числе:	46,62	46,62			0,00		
1.1.1.		федеральный бюджет	41,96	41,96			0,00		
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	4,66	4,66			0,00		
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	4,66	4,66			0,00		
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.		внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			46,62	46,62			0,00		
Федеральный бюджет			41,96	41,96			0,00		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			4,66	4,66			0,00		
внебюджетные источники					0	X	X		

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по исполнению бюджета
Наличие отклонений		Наличие отклонений по исполнению бюджета
Наличие критичных отклонений		Наличие критических отклонений по исполнению бюджета

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			<p>Результат федерального проекта: Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом):</p> <p>2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»; 2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»; 2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»; 2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»; 2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»; 2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес».</p> <p>К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:</p> <p>2019 г. – 3%; 2020 г. – 4%; 2021 г. – 5%; 2022 г. – 7%; 2023 г. – 9%.</p>				
1.1.	РП		Выполнены требования, предъявляемые к центрам «Мой бизнес»	01.07.2020	01.07.2020	Тихомирова И.В.	Указаны прогнозные данные

2			<p>Результат федерального проекта: Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. – 72 субъектов РФ; в 2020 г. – 75 субъектов РФ; в 2021 г. – 85 субъектов РФ.</p> <p>Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в 10 субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>				
3			<p>Результат федерального проекта: Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы:</p> <p>2019 г. – 4,5 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. – 9,5 млрд. рублей, 38 парков; 2021 г. – 10,0 млрд. рублей, 43 парков; 2022 г. – 6,0 млрд. рублей, 26 парков</p> <p>Срок: 20.12.2021</p>	20.12.2021			
3.1.	НР		Подготовка заявки Ненецкого автономного округа на получение средств федерального бюджета для создания промышленной площадки (промышленного парка и технопарка)	01.12.2020	01.12.2020	Ефимова Ю.В.	Указаны прогнозные данные

3.1.6.	РП		Подготовка технического задания на разработку сметной документации по созданию на территории НАО промышленной площадки (промышленного парка и/или технопарка)	01.05.2020	01.05.2020	КУ НАО «Центрстройзаказчик»	Указано прогнозное значение
3.1.7.	РП		Внесение в окружной бюджет средств на разработку проектной документации для создания на территории НАО промышленной площадки (промышленного парка и/или технопарка)	01.05.2020	01.05.2020	Ефимова Ю.В.	Указано прогнозное значение
3.1.8.	РП		Проведение торгов на разработку сметной документации для создания на территории НАО промышленной площадки (промышленного парка и/или технопарка)	01.06.2020	01.06.2020	КУ НАО «Центрстройзаказчик»	Указано прогнозное значение
3.1.9.	РП		Разработка сметной документации для создания на территории НАО промышленной площадки (промышленного парка и/или технопарка)	20.12.2020	20.12.2020	Победитель торгов	Указано прогнозное значение