

Руководитель  
регионального  
проекта

Пустовалов А.Г.

(подпись)






04.03.2020

## ОТЧЕТ

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

*"(P5-11) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ненецкий автономный округ)"*

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

## 1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены




Прогнозные сведения

### 3. Статус исполнения бюджета

Бюджет субъекта  
На 29 февраля 2020

Всего: 6875,89 тыс. руб




Сводный бюджет МО  
на 29 февраля 2020


Всего 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов  
на 29 февраля 2020  
Всего 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники  
на 29 февраля 2020  
Всего 0,00 тыс. руб

 Фактически исполнено


 Риски исполнения


 Остаток финансовых средств


### Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(04) Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	6 207,00	442,90	442,90	0,00	442,90	100,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	6 207,00	442,90	442,90	0,00	442,90	100,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	6 207,00	442,90	442,90	0,00	442,90	100,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(07) Поставлены комплекты спортивного оборудования	668,89	971,00	971,00	0,00	971,00	100,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	668,89	971,00	971,00	0,00	971,00	100,00	
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	668,89	971,00	971,00	0,00	971,00	100,00	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:	6 875,89	1 413,90	1 413,90	0,00	1 413,90	20,56	
		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	6 875,89	1 413,90	1 413,90	0,00	1 413,90	100,00	
		бюджет субъекта Российской Федерации	6 875,89	1 413,90	1 413,90	0,00	1 413,90	100,00	
		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения


## 5. Динамика достижения контрольных точек


### Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки Значение: 1, на дату 25.12.2019	25.12.2019	25.12.2019	Пустовалов А.Г.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Итоговый отчет" Итоговый отчет Минспорт России от 25.12.2019г. №1, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1	РРП		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	25.12.2019	25.12.2019	Филиппов А. Д.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Итоговый отчет" Итоговый отчет Минспорт России от 25.12.2019г. №1, приложен файл.
1.2	РРП		Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	25.12.2019	18.12.2019	Пустовалов А.Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение" Соглашение Минспорт России от 18.12.2019г. №777- 08-2019-068/1, приложен файл.
2			Поставлены комплекты спортивного оборудования Значение: 1, на дату 25.12.2019	25.12.2019	25.12.2019	Пустовалов А. Г.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "отчет" Итоговый отчет Минспорт России от 25.12.2019г. №1, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1	РРП		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	25.12.2019	25.12.2019	Пустовалов А.Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет" Итоговый отчет Минспорт России от 25.12.2019г. №1, приложен файл.
2.2	РРП		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	25.12.2019	25.12.2019	Филиппов А. Д.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет" Итоговый отчет Минспорт России от 25.12.2019г. №1, приложен файл.
2.3	РНП		Акт утвержден (подписан)	25.12.2019	25.12.2019	Пустовалов А.Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет" Итоговый отчет минспорт россии от 25.12.2019г. №1, приложен файл.
2.3.1	РНП		Один центр тестирования ВФСК ГТО оборудован малыми спортивными площадками	25.12.2024	25.12.2019	Пустовалов А.Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет" Итоговый отчет Минспорт России от 25.12.2019г. №1, приложен файл.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения



## Динамика достижения контрольных точек



аселения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения