

Исполняющий обязанности руководителя  
Департамента

М.М. Ферин  
  
(подпись)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим Советом  
(протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.05.2020

*Ненецкий автономный округ*

*Региональный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма"*

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Все разделы	В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено	-



### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА В

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.		<b>Увеличение площади особо охраняемых природных территорий</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1,05</b>	100,00%	
1.1.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0		
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.1.4.		внебюджетные источники	1,05	X	X	X	1,05	100,00%	За счет средств WWF разработаны материалы по комплексному экологическому обоснованию по приданию территории статуса заказника регионального значения "Яжмо-Несский"
1.2.		<b>Проведены организационные и кадастровые работы для региональных ООПТ, создание охранных зон и менеджмент-планы для региональных ООПТ</b>	<b>2,51</b>	<b>0,51</b>	<b>0,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	
1.2.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.2.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.2.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,51	0,51	0,51	0	0	0,00%	Планируется поставить на кадастровый учет земли заказника "Колгуевский". Работы по государственному контракту будут окончены к декабрю 2020 года.
1.2.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,51	0,51	0,51	0	0	0,00%	
1.2.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.2.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.2.4.		внебюджетные источники	2	X	X	X	0	0,00%	За счет средств WWF будут созданы охранные зоны ООПТ и менеджмент-планы управления ООПТ
1.3.		<b>Подготовлен план действий и программа мероприятий по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя</b>	<b>1,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	
1.3.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		

1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.3.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0		
1.3.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.3.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.3.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.3.4.	внебюджетные источники	1,2	X	X	X	0	0,00%	

<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>	<b>4,76</b>	X	X	X	1,05	22,06%	
<b>федеральный бюджет</b>	0	0	0	0	0	0,00%	
<b>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</b>	0	0	0	0	0	0,00%	
<b>консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации</b>	0,51	0,51	0,51	0	0	0,00%	
<b>внебюджетные источники</b>	4,25	0	X	X	1,05	24,71%	

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.			<i>Увеличение площади особо охраняемых природных территорий</i>	31.12.2022			
1.1.1.	РП		Подготовка материалов комплексного экологического обследования территорий, которым планируется придать статус ООПТ регионального значения, согласование с заинтересованными лицами.	01.01.2020	31.12.2020	Чабдаров А.М.	За счет средств WWF разработаны материалы по комплексному экологическому обоснованию по приданию территории статуса заказника регионального значения "Яжмо-Несский". Объем финансирования - 1,05 млн. руб.
1.2.			<i>Привлечение внебюджетных средств на мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных и растений для всех ООПТ и создание программ экотуризма</i>				
1.2.1.	РП		Разработка и утверждение программ сохранения биоразнообразия, включающий в том числе мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных и программы по развитию экотуризма.	01.06.2020	31.12.2020	Чабдаров А.М.	
1.2.2.	РП		Организация контроля численности дикого Северного Оленя	01.01.2020	31.12.2020	Чабдаров А.М.	
1.3.			<i>Подготовлен план действий и программа мероприятий по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя</i>				
1.3.2.	РП		Разработка Плана действий по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя	01.10.2019	01.02.2020	Чабдаров А.М.	План действий подготовлен
1.3.3.	РП		Разработка программы мероприятий по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя	01.10.2019	01.05.2020	Чабдаров А.М.	Программа мероприятий разработана
1.3.4.	РП		Реализация программы мероприятий по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя	01.05.2020	31.12.2020	Чабдаров А.М.	