

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

## П А С П О Р Т регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Ненецкий автономный округ

### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда			
Краткое наименование регионального проекта	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Ненецкий автономный округ	Срок реализации проекта	01.12.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Боечко С.Е.	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Масюков П.А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа		
Администратор регионального проекта	Соколова Е.Г.	Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе"	
		Подпрограмма	Подпрограмма 2 "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа"	

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не менее 32,36 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, менее 1,79 тыс. человек (Ненецкий автономный округ)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда	Тысяча квадратных метров общей площади	0,0000	31.12.2017	0,4700	3,3900	3,4000	4,4100	10,3400	10,3500
2	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек	Тысяча человек	0,0000	31.12.2017	0,0300	0,1800	0,1800	0,2400	0,5800	0,5800

3

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации										
1	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	Тысяча квадратных метров общей площади	0.47	3.86	7.26	11.67	22.01	32.36		Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2	Утверждена региональная программа переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	Условная единица	1	-	-	-	-	-	Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, тысяч квадратных метров общей площади. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тысяч человек.	Принятие нормативного правового (правового) акта
3	Заключен договор о предоставлении и использовании финансовой поддержки на переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	Условная единица	1	-	-	-	-	-	Заключен договор между ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее- Фонд ЖКХ) и Администрацией Ненецкого автономного округа на 2019 - 2024 годы	Утверждение документа

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	200 621,22	173 274,03	150 221,01	518 309,79	518 309,79	518 309,79	2 079 045,62
1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	200 621,22	173 274,03	150 221,01	518 309,79	518 309,79	518 309,79	2 079 045,62
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>		200 621,22	173 274,03	150 221,01	518 309,79	518 309,79	518 309,79	2 079 045,62
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		200 621,22	173 274,03	150 221,01	518 309,79	518 309,79	518 309,79	2 079 045,62
бюджет субъекта		200 621,22	173 274,03	150 221,01	518 309,79	518 309,79	518 309,79	2 079 045,62
свод бюджетов Муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5

### 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек	Тысяча человек	Приказ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	18.04.2019	228/пр	Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта "Жилье и городская среда"
2	Основной показатель: Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда	Тысяча квадратных метров общей площади	Приказ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	18.04.2019	228/пр	Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта "Жилье и городская среда"

## 6. Дополнительная информация

Под устойчивым сокращением непригодного для проживания жилищного фонда понимается достижение в отчетном периоде объема расселения не менее 50% аварийного жилья. Региональным проектом Ненецкого автономного округа соотношение расселяемого АЖФ к признаваемому установлено в размере 61%.

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

7

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Обеспечение устойчивого сокращения  
непригодного для проживания

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Утверждена региональная программа переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда"	-	01.04.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, тысяч квадратных метров общей площади. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тысяч человек.
1.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	01.02.2019	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и	Исходящее письмо в Минстрой России

0

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

				приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	
--	--	--	--	--	--

8

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.1	Мероприятие "Проведен мониторинг жилищного фонда Ненецкого автономного округа, признанного аварийным до 1 января 2017 года в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации"	01.12.2018	01.02.2019	Чернышева Е. П., Главный консультант	Прочий тип документа Объемы аварийного жилищного фонда занесены в систему Реформа ЖКХ и согласованы с Фондом ЖКХ
1.2	Контрольная точка "Акт разработан"	-	25.03.2019	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Постановление (проект) Администрации Ненецкого автономного округа "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ненецкого автономного округа"

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.2.1	Мероприятие "В соответствии с методическими рекомендациями разработан проект программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда"	01.02.2019	25.03.2019	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Постановление (проект) Администрации Ненецкого автономного округа "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ненецкого автономного округа"
-------	--	------------	------------	--	--

9

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.3	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.04.2019	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Входящее письмо согласования участников программы

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.3.1	Мероприятие "Проект программы переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда направлен на согласование участникам программы"	01.03.2019	29.03.2019	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Исходящее письмо ДС и ЖКЖ НАО в адрес КУ НАО "ЦСЗ", в органы местного самоуправления
-------	--	------------	------------	--	--

10

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.4	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	01.04.2019	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Входящее письмо Заключения ДФЭ НАО, СП НАО, ПУ НАО

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.4.1	Мероприятие "Проект программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда направлен для дачи заключения экспертам"	15.03.2019	01.04.2019	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Исходящее письмо ДС и ЖКХ НАО в адрес ДФЭ НАО, СП НАО, ПУ НАО
-------	---	------------	------------	--	--

11

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.5	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	01.04.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ненецкого автономного округа"
1.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2	Результат "Заключен договор о предоставлении и использовании финансовой поддержки на переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда"	-	01.07.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Заключен договор между ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее- Фонд ЖКХ) и Администрацией Ненецкого автономного округа на 2019 - 2024 годы
---	--	---	------------	--	--

12

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.06.2019	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Проект договора о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы, подписанный губернатором Ненецкого автономного округа
2.1.1	Мероприятие "В соответствии с типовыми формами подготовлены проекты договора на 2019-2024 год и дополнительного соглашения к нему на 2019 год"	01.04.2019	30.04.2019	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и	Прочий тип документа Проект договора и дополнительного соглашения к нему о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

				приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	переселение граждан из аварийного жилищного фонда
--	--	--	--	--	--

13

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1.2	Мероприятие "На проекты договора и дополнительного соглашения к нему получены заключения экспертов"	10.04.2019	30.04.2019	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Входящее письмо заключения ДФЭ НАО, ПУ НАО
2.1.3	Мероприятие "Проекты договора и дополнительного соглашения к нему рассмотрены на заседании Администрации Ненецкого автономного округа"	20.04.2019	30.04.2019	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и	Протокол (выписка из протокола) заседания Администрации Ненецкого автономного округа

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

				приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	
--	--	--	--	--	--

14

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.07.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Договор о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (на 2019-2024 годы) и дополнительное соглашение к нему заключены
2.2.1	Мероприятие "Проект договора и дополнительного соглашения к нему в составе заявки на оказание финансовой поддержки направлены в Фонд ЖКХ"	05.05.2019	01.06.2019	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Исходящее письмо губернатора Ненецкого автономного округа

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

15

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.2.2	Мероприятие "Проект договора и дополнительного соглашения к нему рассмотрены правлением Фонда ЖКХ"	06.05.2019	01.07.2019	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Решение правления фонда ЖКХ
3	Результат "Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда"	-	31.12.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	

16

№ п/п		Сроки реализации		Вид документа и характеристика
-------	--	------------------	--	--------------------------------

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	результата
3.1	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	05.02.2019	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Соглашение о реализации регионального проекта в период 2019- 2024 годов
3.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Отчет

17

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.2.1	Мероприятие "Мониторинг исполнения соглашения на предоставление финансовой поддержки на расселение аварийного жилищного фонда"	22.05.2019	31.12.2019	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Отчет о расходовании средств Фонда ЖКХ на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 году
3.2.2	Мероприятие "Мониторинг исполнения соглашения о реализации регионального проекта Ненецкого автономного округа "	01.07.2019	31.12.2019	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Отчет Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами в 2019 году

18

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Акт приемки выполненных работ
3.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа платежное поручение
3.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.5	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	01.06.2020	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение (дополнительное) к договору о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (на 2020 год)
3.5.1	Мероприятие "Проект дополнительного соглашения к договору разработан в соответствии с типовой формой и направлен в составе заявки Ненецкого автономного округа на оказание финансовой поддержки в Фонд ЖКХ на рассмотрение и подписание "	01.01.2020	01.05.2020	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Исходящее письмо Губернатора Ненецкого автономного округа

20

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.5.2	Мероприятие "Проект дополнительного соглашения к договору рассмотрен правлением Фонда ЖКХ"	01.03.2020	01.06.2020	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Решение правления Фонда ЖКХ
3.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Отчет

21

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.6.1	Мероприятие "Мониторинг исполнения соглашения о реализации регионального проекта Ненецкого автономного округа "	01.01.2020	31.12.2020	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Отчет Реализованы мероприятия региональных программ по расселению аварийного жилищного фонд в 2020 году
3.6.2	Мероприятие "Мониторинг исполнения соглашения на предоставление финансовой поддержки на расселение аварийного жилищного фонда"	01.01.2020	31.12.2020	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Отчет о расходовании средств Фонда ЖКХ на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2020 году

22

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Акт приемки выполненных работ
3.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа платежное поручение
3.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.9	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	01.04.2021	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение (дополнительное) к договору о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (на 2021 год)
3.9.1	Мероприятие "Проект дополнительного соглашения к договору разработан в соответствии с типовой формой и направлен в составе заявки Ненецкого автономного округа на оказание финансовой поддержки в Фонд ЖКХ на рассмотрение и подписание "	01.01.2021	01.03.2021	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Исходящее письмо губернатора Ненецкого автономного округа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.9.2	Мероприятие "Проект дополнительного соглашения к договору рассмотрен правлением Фонда ЖКХ"	01.03.2021	01.04.2021	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Решение правления Фонда ЖКХ
3.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Отчет

25

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.10. 1	Мероприятие "Мониторинг исполнения соглашения о реализации регионального проекта Ненецкого автономного округа "	01.01.2021	31.12.2021	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Отчет Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами в 2021 году
3.10. 2	Мероприятие "Мониторинг исполнения соглашения на предоставление финансовой поддержки на расселение аварийного жилищного фонда"	01.01.2021	31.12.2021	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Отчет о расходовании средств Фонда ЖКХ на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2021 году

26

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2021	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Акт приемки выполненных работ
3.11. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2021	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа платежное поручение
3.12. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.13	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	01.04.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение (дополнительное) к договору о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (на 2022 год)
3.13.1	Мероприятие "Проект дополнительного соглашения к договору разработан в соответствии с типовой формой и направлен в составе заявки Ненецкого автономного округа на оказание финансовой поддержки в Фонд ЖКХ на рассмотрение и подписание "	01.01.2022	01.03.2022	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Исходящее письмо губернатора Ненецкого автономного округа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.13. 2	Мероприятие "Проект дополнительного соглашения к договору рассмотрен правлением Фонда ЖКХ"	01.03.2022	01.04.2022	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Решение правления Фонда ЖКХ
3.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Отчет

29

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.14. 1	Мероприятие "Мониторинг исполнения соглашения о реализации регионального проекта Ненецкого автономного округа "	01.01.2022	31.12.2022	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Отчет Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами в 2022 году
3.14. 2	Мероприятие "Мониторинг исполнения соглашения на предоставление финансовой поддержки на расселение аварийного жилищного фонда"	01.01.2022	31.12.2022	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Отчет о расходовании средств Фонда ЖКХ на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2022 году

30

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа Информация заказчика
3.15. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа информация заказчика
3.16. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Акт приемки выполненных работ
3.17. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа платежное поручение

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.18. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
------------	--	---	---	--	--

32

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.19	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	01.04.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение (дополнительное) к договору о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (на 2023 год)
3.19. 1	Мероприятие "Проект дополнительного соглашения к договору разработан в соответствии с типовой формой и направлен в составе заявки Ненецкого автономного округа на оказание финансовой поддержки в Фонд ЖКХ на рассмотрение и подписание "	01.01.2023	01.03.2023	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Исходящее письмо губернатора Ненецкого автономного округа

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

33

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.19. 2	Мероприятие "Проект дополнительного соглашения к договору рассмотрен правлением Фонда ЖКХ"	01.03.2023	01.04.2023	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Решение правления Фонда ЖКХ
3.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Отчет

34

№ п/п		Сроки реализации		Вид документа и характеристика
-------	--	------------------	--	--------------------------------

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	результата
3.20. 1	Мероприятие "Мониторинг исполнения соглашения о реализации регионального проекта Ненецкого автономного округа "	01.01.2023	31.12.2023	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Отчет Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами в 2023 году
3.20. 2	Мероприятие "Мониторинг исполнения соглашения на предоставление финансовой поддержки на расселение аварийного жилищного фонда"	01.01.2023	31.12.2023	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Отчет о расходовании средств Фонда ЖКХ на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2023 году

35

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа информация заказчика
3.21. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.22	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа информация заказчика
3.22. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
3.23. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа платежное поручение

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.24. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
------------	--	---	---	--	--

37

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.25	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	01.04.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение (дополнительное) к договору о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (на 2024 год)
3.25. 1	Мероприятие "Проект дополнительного соглашения к договору разработан в соответствии с типовой формой и направлен в составе заявки Ненецкого автономного округа на оказание финансовой поддержки в Фонд ЖКХ на рассмотрение и подписание "	01.01.2024	01.03.2024	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Исходящее письмо губернатора Ненецкого автономного округа

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

38

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.25. 2	Мероприятие "Проект дополнительного соглашения к договору рассмотрен правлением Фонда ЖКХ"	01.03.2024	01.04.2024	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Решение правления Фонда ЖКХ
3.26	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Отчет

39

№ п/п		Сроки реализации		Вид документа и характеристика
-------	--	------------------	--	--------------------------------

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	сроки реализации		Ответственный исполнитель	результата
		начало	окончание		
3.26. 1	Мероприятие "Мониторинг исполнения соглашения о реализации регионального проекта Ненецкого автономного округа "	01.01.2024	31.12.2024	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Отчет Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами в 2024 году
3.26. 2	Мероприятие "Мониторинг исполнения соглашения на предоставление финансовой поддержки на расселение аварийного жилищного фонда"	01.01.2024	31.12.2024	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Отчет о расходовании средств Фонда ЖКХ на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2024 году

40

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.27	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа информация заказчика
3.27. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.28	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
3.28. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.29	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Акт приемки выполненных работ
3.29. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.30	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа платежное поручение

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.30. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
------------	--	---	---	--	--

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

*(не подлежат утверждению)*

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

### **регионального проекта**

#### **Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Ненецкий автономный округ**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2

0

### 3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Масюков П. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Боечко С. Е.	100
2	Администратор регионального проекта	Соколова Е. Г.	Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Саутина В. В.	100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3	Руководитель проекта	Масюков П. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Боечко С. Е.	100
---	----------------------	---------------	--	--------------	-----

Утверждена региональная программа переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Саутина В. В.	Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Бездудный Ю. В.	100
---	--	---------------	--	-----------------	-----

3

5	Участник регионального проекта	Соколова Е. Г.	Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Саутина В. В.	100
6	Участник регионального проекта	Чернышева Е. П.	Главный консультант	Соколова Е. Г.	100

Заключен договор о предоставлении и использовании финансовой поддержки на переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Саутина В. В.	Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Бездудный Ю. В.	100
8	Участник регионального проекта	Соколова Е. Г.	Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Саутина В. В.	100

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Масюков П. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Боечко С. Е.	100
---	--	---------------	--	--------------	-----

4

10	Участник регионального проекта	Соколова Е. Г.	Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Саутина В. В.	100
11	Участник регионального проекта	Чернышева Е. П.	Главный консультант	Соколова Е. Г.	100