

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

## П А С П О Р Т регионального проекта

Формирование комфортной городской среды Ненецкий автономный округ

### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Формирование комфортной городской среды			
Краткое наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды Ненецкий автономный округ	Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Боечко С.Е.	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Масюков П.А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа		
Администратор регионального проекта	Соколова Е.Г.	Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа"	
		Подпрограмма	Подпрограмма 2 "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)"	

2

0

### 2. Цель и показатели регионального проекта

1

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза (Ненецкий автономный округ)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %	Процент	0,0000	01.01.2019	2,0000	5,0000	10,0000	15,0000	20,0000	30,0000
2	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.	Единица	10,0000	01.01.2019	4,0000	9,0000	11,0000	13,0000	13,0000	13,0000
3	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %	Процент	0,0000	01.11.2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	100,0000
4	Количество городов с благоприятной городской средой	Единица	0,0000	01.11.2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000
5	Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации	Условная единица	170,0000	01.11.2019	173,0000	178,0000	187,0000	195,0000	204,0000	221,0000

3

Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов (Ненецкий автономный округ)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

6	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	Процент	5,0000	01.01.2018	9,0000	12,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000
---	---	---------	--------	------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

4

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды										
1	Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)	Условная единица	1	1	1	1	1	1	Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования.	Проведение массовых мероприятий

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2	По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	Условная единица	1	1	1	1	1	1	1	Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование	Утверждение документа
---	--	------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	-----------------------

5

										мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3	В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды	Условная единица	1	-	-	-	-	-	Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.	Утверждение документа
4	Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"	Условная единица	-	-	-	-	-	1	- улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального

6

									цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством.	проекта)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	----------

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5	<p>Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды</p>	Единица	4	9	11	13	13	13	<p>Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и</p>	<p>Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества</p>
---	--	---------	---	---	----	----	----	----	---	--

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

									реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании; - сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образований; - повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; - усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров; - повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; - созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

									<p>числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; - поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям). Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--



УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

									Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	24 674,60	22 103,60	22 103,60	23 046,20	0,00	0,00	91 928,00
1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	23 934,60	22 103,60	22 103,60	23 046,20	0,00	0,00	91 188,00
1.1.1.1.4	<i>местным бюджетам</i>	23 934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 934,60
1.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	24 674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 674,60
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>		24 674,60	22 103,60	22 103,60	23 046,20	0,00	0,00	91 928,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		24 674,60	22 103,60	22 103,60	23 046,20	0,00	0,00	91 928,00



УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

12

### 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	26.04.2019	241/пр	О внесении изменений в приказ Минстроя России от 18 апреля 2019 г. №228/пр
2	Основной показатель: Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	26.04.2019	241/пр	О внесении изменений в приказ Минстроя России от 18 апреля 2019 г. №228/пр

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3	Основной показатель: Количество городов с благоприятной городской средой	Единица	Приказ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	26.04.2019	241/пр	О внесении изменений в приказ Минстроя России от 18 апреля 2019 г. №228/пр
---	---	---------	--------	--	------------	--------	--

13

4	Основной показатель: Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	26.04.2019	241/пр	О внесении изменений в приказ Минстроя России от 18 апреля 2019 г. №228/пр
5	Основной показатель: Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.	Единица	Приказ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	26.04.2019	241/пр	О внесении изменений в приказ Минстроя России от 18 апреля 2019 г. №228/пр

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

6	Основной показатель: Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации	Условная единица	Распоряжение	ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	23.03.2019	510-р	Об утверждении Методики формирования индекса качества городской среды
---	--	------------------	--------------	--	------------	-------	---

14

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Формирование комфортной городской  
среды Ненецкий автономный округ

0

### План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды"	-	01.02.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	12.01.2019	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Приказ об утверждении порядка проведения рейтингового голосования (проект)
-----	---	---	------------	--	--

15

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.1	Мероприятие "Разработка проекта приказа об утверждении порядка проведения рейтингового голосования."	01.01.2019	12.01.2019	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Приказ об утверждении порядка проведения рейтингового голосования. (проект)

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.02.2019	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Приказ (проект) об утверждении Порядка проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
-----	--	---	------------	--	--

16

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.2.1	Мероприятие "документ согласован с муниципальными образованиями Ненецкого автономного округа - участниками регионального проекта"	25.01.2019	30.01.2019	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Исходящее письмо администраций муниципальных образований Ненецкого автономного округа



УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.02.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Приказ об утверждении Порядка проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
-----	---	---	------------	--	--

17

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.3.1	Мероприятие "Об утверждении Порядка проведения рейтингового голосования по выбору в муниципальных образованиях Ненецкого автономного округа общественных территорий"	01.01.2019	01.02.2019	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Приказ ДСиЖКХ НАО об утверждении Порядка проведения рейтингового голосования по выбору в муниципальных образованиях

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.4	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	01.02.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Приказ об утверждении порядка проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
-----	--	---	------------	--	--

18

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.4.1	Мероприятие "Порядок проведения рейтингового голосования по выбору в муниципальных образованиях Ненецкого автономного округа общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке "	01.01.2019	01.02.2019	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Приказ об утверждении Порядка проведения рейтингового голосования по выбору в муниципальных образованиях Ненецкого автономного округа общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2	Результат "Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)"	-	01.03.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования.
---	---	---	------------	---	---

19

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа (Необходимый пакет документов ОМСУ МО НАО)

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.1.1	Мероприятие "Утвержден перечень мест сбора предложений от жителей для проведения рейтингового голосования"	01.01.2019	15.02.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление органа местного самоуправления муниципального образования об утверждении мест сбора предложений от жителей по благоустройству общественных территорий для проведения рейтингового голосования
2.1.2	Мероприятие "Принятие решения о назначении рейтингового голосования"	01.01.2019	15.02.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление органа местного самоуправления муниципального образования о назначении даты проведения рейтингового голосования

20

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.1.3	Мероприятие "Утверждение перечня общественных территорий, отобранных для голосования "	01.01.2019	15.02.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа органа местного самоуправления муниципального образования об утверждении перечня общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования
2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.03.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Протокол общественной комиссии муниципального образования по подведению итогов проведенного голосования
2.2.1	Мероприятие "Подведение итогов рейтингового голосования"	01.03.2019	01.03.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Протокол общественной комиссии муниципального образования по подведению итогов проведенного голосования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2020	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа (Необходимый пакет документов ОМСУ МО НАО)
2.3.1	Мероприятие "Утвержден перечень мест сбора предложений от жителей для проведения рейтингового голосования"	01.01.2020	15.02.2020	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление органа местного самоуправления муниципального образования об утверждении мест сбора предложений от жителей по благоустройству общественных территорий для проведения рейтингового голосования

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.3.2	Мероприятие "Принятие решения о назначении рейтингового голосования"	01.01.2020	15.02.2020	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление органа местного самоуправления муниципального образования о назначении даты проведения рейтингового голосования
-------	--	------------	------------	--	---

22

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.3.3	Мероприятие "Утверждение перечня общественных территорий, отобранных для голосования"	01.01.2020	15.02.2020	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа органа местного самоуправления муниципального образования об утверждении перечня общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования
2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.03.2020	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства,	Протокол общественной комиссии муниципального образования по подведению итогов проведенного голосования

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

				жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
--	--	--	--	---	--

23

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.4.1	Мероприятие "Подведение итогов рейтингового голосования"	01.03.2020	01.03.2020	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Протокол общественной комиссии муниципального образования по подведению итогов проведенного голосования
2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2021	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства,	Прочий тип документа (Необходимый пакет документов ОМСУ МО НАО)



УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

				жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
--	--	--	--	---	--

24

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.5.1	Мероприятие "Утвержден перечень мест сбора предложений от жителей для проведения рейтингового голосования"	01.01.2021	15.02.2021	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление органа местного самоуправления муниципального образования об утверждении мест сбора предложений от жителей по благоустройству общественных территорий для проведения рейтингового голосования
2.5.2	Мероприятие "Принятие решения о назначении рейтингового голосования"	01.01.2021	15.02.2021	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства,	Постановление органа местного самоуправления муниципального образования о назначении даты проведения рейтингового голосования

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

				жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
--	--	--	--	---	--

25

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.5.3	Мероприятие "Утверждение перечня общественных территорий, отобранных для голосования"	01.01.2021	15.02.2021	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа органа местного самоуправления муниципального образования об утверждении перечня общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования
2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.03.2021	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства,	Протокол общественной комиссии муниципального образования по подведению итогов проведенного голосования

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

				жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
--	--	--	--	---	--

26

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.6.1	Мероприятие "Подведение итогов рейтингового голосования"	01.03.2021	01.03.2021	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Протокол общественной комиссии муниципального образования по подведению итогов проведенного голосования
2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства,	Прочий тип документа (Необходимый пакет документов ОМСУ МО НАО)

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

				жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
--	--	--	--	---	--

27

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.7.1	Мероприятие "Утвержден перечень мест сбора предложений от жителей для проведения рейтингового голосования"	01.01.2022	15.02.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление органа местного самоуправления муниципального образования об утверждении мест сбора предложений от жителей по благоустройству общественных территорий для проведения рейтингового голосования
2.7.2	Мероприятие "Принятие решения о назначении рейтингового голосования"	01.01.2022	15.02.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства,	Постановление органа местного самоуправления муниципального образования о назначении даты проведения рейтингового голосования

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

				жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
--	--	--	--	---	--

28

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.7.3	Мероприятие "Утверждение перечня общественных территорий, отобранных для голосования"	01.01.2022	15.02.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа органа местного самоуправления муниципального образования об утверждении перечня общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования
2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.03.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства,	Протокол общественной комиссии муниципального образования по подведению итогов проведенного голосования

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

				жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
--	--	--	--	---	--

29

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.8.1	Мероприятие "Подведение итогов рейтингового голосования"	01.03.2022	01.03.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Протокол общественной комиссии муниципального образования по подведению итогов проведенного голосования
2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства,	Прочий тип документа (Необходимый пакет документов ОМСУ МО НАО)

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

				жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
--	--	--	--	---	--

30

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.9.1	Мероприятие "Утвержден перечень мест сбора предложений от жителей для проведения рейтингового голосования"	01.01.2023	15.02.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление органа местного самоуправления муниципального образования об утверждении мест сбора предложений от жителей по благоустройству общественных территорий для проведения рейтингового голосования
2.9.2	Мероприятие "Принятие решения о назначении рейтингового голосования"	01.01.2023	15.02.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства,	Постановление органа местного самоуправления муниципального образования о назначении даты проведения рейтингового голосования

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

				жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
--	--	--	--	---	--

31

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.9.3	Мероприятие "Утверждение перечня общественных территорий, отобранных для голосования"	01.01.2023	15.02.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа органа местного самоуправления муниципального образования об утверждении перечня общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования
2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.03.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства,	Протокол общественной комиссии муниципального образования по подведению итогов проведенного голосования



УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

				жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
--	--	--	--	---	--

32

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.10. 1	Мероприятие "Подведение итогов рейтингового голосования"	01.03.2023	01.03.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Протокол общественной комиссии муниципального образования по подведению итогов проведенного голосования
2.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства,	Прочий тип документа (Необходимый пакет документов ОМСУ МО НАО)

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

				жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
--	--	--	--	---	--

33

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.11.1	Мероприятие "Утвержден перечень мест сбора предложений от жителей для проведения рейтингового голосования"	01.01.2024	15.02.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление органа местного самоуправления муниципального образования об утверждении мест сбора предложений от жителей по благоустройству общественных территорий для проведения рейтингового голосования
2.11.2	Мероприятие "Принятие решения о назначении рейтингового голосования"	01.01.2024	15.02.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства,	Постановление органа местного самоуправления муниципального образования о назначении даты проведения рейтингового голосования

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

				жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
--	--	--	--	---	--

34

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.11. 3	Мероприятие "Утверждение перечня общественных территорий, отобранных для голосования"	01.01.2024	15.02.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа органа местного самоуправления муниципального образования об утверждении перечня общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования
2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.03.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства,	Протокол общественной комиссии муниципального образования по подведению итогов проведенного голосования

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

				жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
--	--	--	--	---	--

35

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.12.1	Мероприятие "Подведение итогов рейтингового голосования"	01.03.2024	01.03.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Протокол общественной комиссии муниципального образования по подведению итогов проведенного голосования

36

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3	Результат "По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды"	-	31.03.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
---	--	---	------------	--	---

37

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление ОМСУ МО НАО
3.1.1	Мероприятие "Актуализация муниципальной программы формирования современной городской среды МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар""	31.03.2019	31.03.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" о внесении изменений в муниципальную программу формирования современной городской среды
3.1.2	Мероприятие "Актуализация муниципальной программы формирования современной городской среды МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей""	31.03.2019	31.03.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление администрации МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" о внесении изменений в муниципальную программу формирования современной городской среды

38

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1.3	Мероприятие "Актуализация муниципальной программы формирования современной городской среды МО "Канинский сельсовет" НАО"	31.03.2019	31.03.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление администрации МО "Канинский сельсовет" НАО о внесении изменений в муниципальную программу формирования современной городской среды
3.1.4	Мероприятие "Актуализация муниципальной программы формирования современной городской среды МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО"	31.03.2019	31.03.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление администрации МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО о внесении изменений в муниципальную программу формирования современной городской среды

39

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2020	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление ОМСУ МО НАО
3.2.1	Мероприятие "Актуализация муниципальной программы формирования современной городской среды МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар""	31.03.2020	31.03.2020	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" о внесении изменений в муниципальную программу формирования современной городской среды

40

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		



УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.2.2	Мероприятие "Актуализация муниципальной программы формирования современной городской среды МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей""	31.03.2020	31.03.2020	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление администрации МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" о внесении изменений в муниципальную программу формирования современной городской среды
3.2.3	Мероприятие "Актуализация муниципальной программы формирования современной городской среды МО "Канинский сельсовет" НАО"	31.03.2020	31.03.2020	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление администрации МО "Канинский сельсовет" НАО о внесении изменений в муниципальную программу формирования современной городской среды

41

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.2.4	Мероприятие "Актуализация муниципальной программы формирования современной городской среды МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО"	31.03.2020	31.03.2020	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление администрации МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО о внесении изменений в муниципальную программу формирования современной городской среды
3.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2021	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление ОМСУ МО НАО

42

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.3.1	Мероприятие "Актуализация муниципальной программы формирования современной городской среды МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар""	31.03.2021	31.03.2021	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" о внесении изменений в муниципальную программу формирования современной городской среды
3.3.2	Мероприятие "Актуализация муниципальной программы формирования современной городской среды МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей""	31.03.2021	31.03.2021	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление администрации МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" о внесении изменений в муниципальную программу формирования современной городской среды

43

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.3.3	Мероприятие "Актуализация муниципальной программы формирования современной городской среды МО "Канинский сельсовет" НАО"	31.03.2021	31.03.2021	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление администрации МО "Канинский сельсовет" НАО о внесении изменений в муниципальную программу формирования современной городской среды
3.3.4	Мероприятие "Актуализация муниципальной программы формирования современной городской среды МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО"	31.03.2021	31.03.2021	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление администрации МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО о внесении изменений в муниципальную программу формирования современной городской среды

44

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление ОМСУ МО НАО
3.4.1	Мероприятие "Актуализация муниципальной программы формирования современной городской среды МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар""	31.03.2022	31.03.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" о внесении изменений в муниципальную программу формирования современной городской среды

45

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.4.2	Мероприятие "Актуализация муниципальной программы формирования современной городской среды МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей""	31.03.2022	31.03.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление администрации МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" о внесении изменений в муниципальную программу формирования современной городской среды
3.4.3	Мероприятие "Актуализация муниципальной программы формирования современной городской среды МО "Канинский сельсовет" НАО"	31.03.2022	31.03.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление администрации МО "Канинский сельсовет" НАО о внесении изменений в муниципальную программу формирования современной городской среды

46

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.4.4	Мероприятие "Актуализация муниципальной программы формирования современной городской среды МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО"	31.03.2022	31.03.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление администрации МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО о внесении изменений в муниципальную программу формирования современной городской среды
3.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление ОМСУ МО НАО

47

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.5.1	Мероприятие "Актуализация муниципальной программы формирования современной городской среды МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар""	31.03.2023	31.03.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" о внесении изменений в муниципальную программу формирования современной городской среды
3.5.2	Мероприятие "Актуализация муниципальной программы формирования современной городской среды МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей""	31.03.2023	31.03.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление администрации МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" о внесении изменений в муниципальную программу формирования современной городской среды

48

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		



УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.5.3	Мероприятие "Актуализация муниципальной программы формирования современной городской среды МО "Канинский сельсовет" НАО"	31.03.2023	31.03.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление администрации МО "Канинский сельсовет" НАО о внесении изменений в муниципальную программу формирования современной городской среды
3.5.4	Мероприятие "Актуализация муниципальной программы формирования современной городской среды МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО"	31.03.2023	31.03.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление администрации МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО о внесении изменений в муниципальную программу формирования современной городской среды

49

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
3.6.1	Мероприятие "Актуализация муниципальной программы формирования современной городской среды МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар""	31.03.2024	31.03.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" о внесении изменений в муниципальную программу формирования современной городской среды

50

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.6.2	Мероприятие "Актуализация муниципальной программы формирования современной городской среды МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей""	31.03.2024	31.03.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление администрации МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" о внесении изменений в муниципальную программу формирования современной городской среды
3.6.3	Мероприятие "Актуализация муниципальной программы формирования современной городской среды МО "Канинский сельсовет" НАО"	31.03.2024	31.03.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление администрации МО "Канинский сельсовет" НАО о внесении изменений в муниципальную программу формирования современной городской среды

51

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.6.4	Мероприятие "Актуализация муниципальной программы формирования современной городской среды МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО"	31.03.2024	31.03.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление администрации МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО о внесении изменений в муниципальную программу формирования современной городской среды
4	Результат "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"	-	31.12.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и	Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

				транспорта Ненецкого автономного округа	территории в муниципальных образованиях; - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора
--	--	--	--	---	--

52

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательства,

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

					<p>туризма в муниципальном образовании; - сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образований; - повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; - усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров; - повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; - созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского</p>
--	--	--	--	--	--

53

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

					<p>развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; - поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям). Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве,</p>
--	--	--	--	--	---

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

					выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные (муниципальные) программы
--	--	--	--	--	--

54

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					формирования современной городской среды. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.
4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	



УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.1.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды"	31.12.2019	31.12.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение ДСиЖКХ НАО с Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды
-------	---	------------	------------	--	---

55

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.1.2	Мероприятие "Заключение соглашения с Администрацией МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды"	31.12.2019	31.12.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение ДСиЖКХ НАО с Администрацией МО " Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.1.3	Мероприятие "Заключение соглашения с Администрацией МО «Канинский сельсовет» НАО о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды"	31.12.2019	31.12.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение ДСиЖКХ НАО с Администрацией МО " Канинский сельсовет " НАО о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды
4.1.4	Мероприятие "Заключение соглашения с Администрацией МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды"	31.12.2019	31.12.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение ДСиЖКХ НАО с Администрацией МО «Приморско- Куйский» НАО о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды

56

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
4.2.1	Мероприятие "Проверка предоставленных документов МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" о выполнении работ для перечисления субсидии"	31.12.2019	31.12.2019	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Исходящее письмо ДСиЖКХ НАО о проведении проверки документов о выполнении работ для перечисление субсидии

57

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2.2	Мероприятие "Проверка предоставленных документов МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" о выполнении работ для перечисления субсидии"	31.12.2019	31.12.2019	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и	Исходящее письмо ДСиЖКХ НАО о проведении проверки документов о выполнении работ для перечисление субсидии

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

				приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	
4.2.3	Мероприятие "Проверка предоставленных документов МО "Канинский сельсовет" о выполнении работ для перечисления субсидии"	31.12.2019	31.12.2019	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Исходящее письмо ДСиЖКХ НАО о проведении проверки документов о выполнении работ для перечисление субсидии

58

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2.4	Мероприятие "Проверка предоставленных документов МО "Приморско-Куйский сельсовет" о выполнении работ для перечисления субсидии"	31.12.2019	31.12.2019	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и	Исходящее письмо ДСиЖКХ НАО о проведении проверки документов о выполнении работ для перечисление субсидии

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

				приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	
4.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
4.3.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Минстроем России"	15.02.2019	15.02.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение между Минстроем России и Администрацией Ненецкого автономного округа о предоставлении межбюджетных трансфертов

59

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
4.4.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды"	31.12.2020	31.12.2020	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение ДСиЖКХ НАО с Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды

60

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.4.2	Мероприятие "Заключение соглашения с Администрацией МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды"	31.12.2020	31.12.2020	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение ДСиЖКХ НАО с Администрацией МО " Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды
4.4.3	Мероприятие "Заключение соглашения с Администрацией МО «Канинский сельсовет» НАО о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды"	31.12.2020	31.12.2020	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение ДСиЖКХ НАО с Администрацией МО " Канинский сельсовет " НАО о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды

61

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.4.4	Мероприятие "Заключение соглашения с Администрацией МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды"	31.12.2020	31.12.2020	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение ДСиЖКХ НАО с Администрацией МО «Приморско- Куйский» НАО о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды
4.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	

62

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		



УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.5.1	Мероприятие "Проверка предоставленных документов МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" о выполнении работ для перечисления субсидии"	31.12.2020	31.12.2020	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Исходящее письмо ДСиЖКХ НАО о проведении проверки документов о выполнении работ для перечисление субсидии
4.5.2	Мероприятие "Проверка предоставленных документов МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" о выполнении работ для перечисления субсидии"	31.12.2020	31.12.2020	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Исходящее письмо ДСиЖКХ НАО о проведении проверки документов о выполнении работ для перечисление субсидии

63

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.5.3	Мероприятие "Проверка предоставленных документов МО "Канинский сельсовет" о выполнении работ для перечисления субсидии"	31.12.2020	31.12.2020	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Исходящее письмо ДСиЖКХ НАО о проведении проверки документов о выполнении работ для перечисление субсидии
4.5.4	Мероприятие "Проверка предоставленных документов МО "Приморско-Куйский сельсовет" о выполнении работ для перечисления субсидии"	31.12.2020	31.12.2020	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Исходящее письмо ДСиЖКХ НАО о проведении проверки документов о выполнении работ для перечисление субсидии

64

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2020	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
4.6.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Минстроем России"	15.02.2020	15.02.2020	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение между Минстроем России и Администрацией Ненецкого автономного округа о предоставлении межбюджетных трансфертов

65

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
4.7.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды"	31.12.2021	31.12.2021	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение ДСиЖКХ НАО с Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды

66

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.7.2	Мероприятие "Заключение соглашения с Администрацией МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды"	31.12.2021	31.12.2021	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение ДСиЖКХ НАО с Администрацией МО " Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды
4.7.3	Мероприятие "Заключение соглашения с Администрацией МО «Канинский сельсовет» НАО о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды"	31.12.2021	31.12.2021	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение ДСиЖКХ НАО с Администрацией МО " Канинский сельсовет " НАО о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды

67

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.7.4	Мероприятие "Заключение соглашения с Администрацией МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды"	31.12.2021	31.12.2021	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение ДСиЖКХ НАО с Администрацией МО «Приморско- Куйский» НАО о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды
4.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	

68

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.8.1	Мероприятие "Проверка предоставленных документов МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" о выполнении работ для перечисления субсидии"	31.12.2021	31.12.2021	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Исходящее письмо ДСиЖКХ НАО о проведении проверки документов о выполнении работ для перечисление субсидии
4.8.2	Мероприятие "Проверка предоставленных документов МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" о выполнении работ для перечисления субсидии"	31.12.2021	31.12.2021	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Исходящее письмо ДСиЖКХ НАО о проведении проверки документов о выполнении работ для перечисление субсидии

69

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.8.3	Мероприятие "Проверка предоставленных документов МО "Канинский сельсовет" о выполнении работ для перечисления субсидии"	31.12.2021	31.12.2021	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Исходящее письмо ДСиЖКХ НАО о проведении проверки документов о выполнении работ для перечисление субсидии
4.8.4	Мероприятие "Проверка предоставленных документов МО "Приморско-Куйский сельсовет" о выполнении работ для перечисления субсидии"	31.12.2021	31.12.2021	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Исходящее письмо ДСиЖКХ НАО о проведении проверки документов о выполнении работ для перечисление субсидии

70

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		



УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2021	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
4.9.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Минстроем России"	15.02.2021	15.02.2021	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение между Минстроем России и Администрацией Ненецкого автономного округа о предоставлении межбюджетных трансфертов

71

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
4.10. 1	Мероприятие "Заключение соглашения с Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды"	31.12.2022	31.12.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение ДСиЖКХ НАО с Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды

72

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.10. 2	Мероприятие "Заключение соглашения с Администрацией МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды"	31.12.2022	31.12.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение ДСиЖКХ НАО с Администрацией МО " Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды
4.10. 3	Мероприятие "Заключение соглашения с Администрацией МО «Канинский сельсовет» НАО о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды"	31.12.2022	31.12.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение ДСиЖКХ НАО с Администрацией МО " Канинский сельсовет " НАО о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды

73

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.10. 4	Мероприятие "Заключение соглашения с Администрацией МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды"	31.12.2022	31.12.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение ДСиЖКХ НАО с Администрацией МО «Приморско- Куйский» НАО о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды
4.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	

74

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.11. 1	Мероприятие "Проверка предоставленных документов МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" о выполнении работ для перечисления субсидии"	31.12.2022	31.12.2022	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Исходящее письмо ДСиЖКХ НАО о проведении проверки документов о выполнении работ для перечисление субсидии
4.11. 2	Мероприятие "Проверка предоставленных документов МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" о выполнении работ для перечисления субсидии"	31.12.2022	31.12.2022	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Исходящее письмо ДСиЖКХ НАО о проведении проверки документов о выполнении работ для перечисление субсидии

75

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.11. 3	Мероприятие "Проверка предоставленных документов МО " Канинский сельсовет " о выполнении работ для перечисления субсидии"	31.12.2022	31.12.2022	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Исходящее письмо ДСиЖКХ НАО о проведении проверки документов о выполнении работ для перечисление субсидии
4.11. 4	Мероприятие "Проверка предоставленных документов МО "Приморско-Куйский сельсовет" о выполнении работ для перечисления субсидии"	31.12.2022	31.12.2022	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Исходящее письмо ДСиЖКХ НАО о проведении проверки документов о выполнении работ для перечисление субсидии

76

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
4.12. 1	Мероприятие "Заключение соглашения с Минстроем России"	15.02.2022	15.02.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение между Минстроем России и Администрацией Ненецкого автономного округа о предоставлении межбюджетных трансфертов

77

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
4.13. 1	Мероприятие "Заключение соглашения с Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды"	31.12.2023	31.12.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение ДСиЖКХ НАО с Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды

78

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		



УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.13. 2	Мероприятие "Заключение соглашения с Администрацией МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды"	31.12.2023	31.12.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение ДСиЖКХ НАО с Администрацией МО " Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды
4.13. 3	Мероприятие "Заключение соглашения с Администрацией МО «Канинский сельсовет» НАО о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды"	31.12.2023	31.12.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение ДСиЖКХ НАО с Администрацией МО " Канинский сельсовет " НАО о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды

79

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.13. 4	Мероприятие "Заключение соглашения с Администрацией МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды"	31.12.2023	31.12.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение ДСиЖКХ НАО с Администрацией МО «Приморско- Куйский» НАО о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды
4.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	

80

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.14. 1	Мероприятие "Проверка предоставленных документов МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" о выполнении работ для перечисления субсидии"	31.12.2023	31.12.2023	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Исходящее письмо ДСиЖКХ НАО о проведении проверки документов о выполнении работ для перечисление субсидии
4.14. 2	Мероприятие "Проверка предоставленных документов МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" о выполнении работ для перечисления субсидии"	31.12.2023	31.12.2023	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Исходящее письмо ДСиЖКХ НАО о проведении проверки документов о выполнении работ для перечисление субсидии

81

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.14. 3	Мероприятие "Проверка предоставленных документов МО " Канинский сельсовет " о выполнении работ для перечисления субсидии"	31.12.2023	31.12.2023	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Исходящее письмо ДСиЖКХ НАО о проведении проверки документов о выполнении работ для перечисление субсидии
4.14. 4	Мероприятие "Проверка предоставленных документов МО "Приморско-Куйский сельсовет" о выполнении работ для перечисления субсидии"	31.12.2023	31.12.2023	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Исходящее письмо ДСиЖКХ НАО о проведении проверки документов о выполнении работ для перечисление субсидии

82

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.15	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
4.15. 1	Мероприятие "Заключение соглашения с Минстроем России"	15.02.2023	15.02.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение между Минстроем России и Администрацией Ненецкого автономного округа о предоставлении межбюджетных трансфертов

83

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
4.16. 1	Мероприятие "Заключение соглашения с Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды"	31.12.2024	31.12.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение ДСиЖКХ НАО с Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды

84

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.16. 2	Мероприятие "Заключение соглашения с Администрацией МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды"	31.12.2024	31.12.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение ДСиЖКХ НАО с Администрацией МО " Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды
4.16. 3	Мероприятие "Заключение соглашения с Администрацией МО «Канинский сельсовет» НАО о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды"	31.12.2024	31.12.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение ДСиЖКХ НАО с Администрацией МО " Канинский сельсовет " НАО о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды

85

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.16. 4	Мероприятие "Заключение соглашения с Администрацией МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды"	31.12.2024	31.12.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение ДСиЖКХ НАО с Администрацией МО «Приморско- Куйский» НАО о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды
4.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
4.17. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

86

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		



УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
4.18. 1	Мероприятие "Проверка предоставленных документов МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" о выполнении работ для перечисления субсидии"	31.12.2024	31.12.2024	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Исходящее письмо ДСиЖКХ НАО о проведении проверки документов о выполнении работ для перечисление субсидии

87

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.18. 2	Мероприятие "Проверка предоставленных документов МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" о выполнении работ для перечисления субсидии"	31.12.2024	31.12.2024	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Исходящее письмо ДСиЖКХ НАО о проведении проверки документов о выполнении работ для перечисление субсидии
4.18. 3	Мероприятие "Проверка предоставленных документов МО " Канинский сельсовет " о выполнении работ для перечисления субсидии"	31.12.2024	31.12.2024	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Исходящее письмо ДСиЖКХ НАО о проведении проверки документов о выполнении работ для перечисление субсидии

88

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.18. 4	Мероприятие "Проверка предоставленных документов МО "Приморско-Куйский сельсовет" о выполнении работ для перечисления субсидии"	31.12.2024	31.12.2024	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Исходящее письмо ДСиЖКХ НАО о проведении проверки документов о выполнении работ для перечисление субсидии
4.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	

89

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.19. 1	Мероприятие "Заключение соглашения с Минстроем России"	15.02.2024	15.02.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение между Минстроем России и Администрацией Ненецкого автономного округа о предоставлении межбюджетных трансфертов
5	Результат "Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город""	-	31.12.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	- улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством.

90

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.1	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	01.03.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Протокол управляющего Совета при губернаторе НАО по организации проектной деятельности об утверждении паспорта регионального проекта "Умный город"
5.1.1	Мероприятие "разработка и утверждение регионального паспорта "Умный город""	01.03.2019	01.03.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Протокол управляющего Совета при губернаторе НАО по организации проектной деятельности об утверждении паспорта регионального проекта "Умный город"
5.2	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.03.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа о внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.2.1	Мероприятие "Внесение изменений в государственную программу по ФКГС или в программу по цифровой экономике"	31.03.2019	31.03.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Постановление о внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа
5.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Окладников П. А., Руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа (Положение об утверждении системы электронного взаимодействия "Народный контроль")
5.3.1	Мероприятие "Внедрение цифровой платформы взаимодействия органов исполнительной власти НАО и органов МСУ с населением"	01.01.2019	31.12.2020	Окладников П. А., Руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа (Положение об утверждении системы электронного взаимодействия "Народный контроль")

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

*(не подлежат утверждению)*

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

### **регионального проекта**

#### **Формирование комфортной городской среды Ненецкий автономный округ**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2

0

### 3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Масюков П. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Боечко С. Е.	100
2	Администратор регионального проекта	Соколова Е. Г.	Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Саутина В. В.	100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					



УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3	Руководитель проекта	Масюков П. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Боечко С. Е.	100
4	Администратор	Соколова Е. Г.	Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных	Саутина В. В.	100

3

В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской

5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Саутина В. В.	Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Бездудный Ю. В.	100
6	Участник регионального проекта	Саутина В. В.	Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Бездудный Ю. В.	100

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

7	Участник регионального проекта	Соколова Е. Г.	Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Саутина В. В.	100
Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Масюков П. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного	Боечко С. Е.	100

4

9	Участник регионального проекта	Саутина В. В.	Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Бездудный Ю. В.	100
10	Участник регионального проекта	Соколова Е. Г.	Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Саутина В. В.	100

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды

11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Масюков П. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Боечко С. Е.	100
12	Участник регионального проекта	Саутина В. В.	Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Бездудный Ю. В.	100
13	Участник регионального проекта	Соколова Е. Г.	Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных	Саутина В. В.	100

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Масюков П. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Боечко С. Е.	100
15	Участник регионального проекта	Саутина В. В.	Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Бездудный Ю. В.	100
Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Масюков П. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Боечко С. Е.	100
17	Участник регионального проекта	Окладников П. А.	Руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа		100

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

18	Участник регионального проекта	Саутина В. В.	Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Бездудный Ю. В.	100
----	--------------------------------	---------------	--	-----------------	-----