

Руководитель
регионального проекта

Свиридов С.А.


(подпись)






13.05.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019-2024

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Общий статус реализации

| 1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| <i>отсутствие отклонений</i> | <i>отсутствие отклонений</i> | <i>отсутствие отклонений</i> | <i>отсутствие отклонений</i> | <i>отсутствие отклонений</i> |


1. Ключевые риски


| № п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
|-------|--------|--|------------------------|----------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

2. Сведения о значениях целей и показателей


| № п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам | | | | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий |
|-------|--------|---|-----------------------------|--|-----------------------|----|-----|------|---------------------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| 1. | | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста | % | 78,7 | | | | 80,6 | 80,6 | | |
| 2. | | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, | человек | 796 | | | | 873 | 873 | | |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


| № п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам | | | | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий |
|-------|--------|---|-----------------------------|--|-----------------------|----|-----|------|---------------------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| | | в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | | | | | | | | | |
| 3. | | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | человек | 15 | | | | 20 | 20 | | |
| 4. | | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | % | 91,1 | | | | 94,9 | 94,9 | | |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

Примеры диаграмм (графиков) достижения показателей приведены в приложениях № 1-3.


Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации приводится по форме в соответствии с приложением № 4.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета¹ (НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ)



Федеральный бюджет на (указывается дата)
Всего (указывается сумма) млн.рублей



Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации на (указывается дата)
Всего (указывается сумма) млн.рублей




Внебюджетные источники
на (указывается дата)
Всего (указывается сумма) млн.рублей



(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

¹ При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.





Сведения об исполнении бюджета


(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием ГИС "Электронный бюджет")


| № п/п | Статус | Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, млн. рублей | | | Исполнение, млн. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|-------|--------|---|--|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|
| | | | Предусмотрено паспортом федерального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | Создание дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет (достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет) | 223,805 | 204,1709 | 204,1709 | 0,00 | 0,00 | 0 | Электронный аукцион не состоялся, повторно планируется разместить в мае 2019 года |
| 1.1 | | федеральный бюджет | 36,166 | 36,166 | 36,166 | 0,00 | 0,00 | 0 | Электронный аукцион не состоялся, повторно планируется разместить в мае 2019 года |
| 1.2 | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.3 | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 187,639 | 168,0049 | 168,0049 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 1.4 | | внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений






 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


| | | | | | | | |
|---|---------|----------|----------|------|------|---|---|
| Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе: | 223,805 | 204,1709 | 204,1709 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| федеральный бюджет | 36,166 | 36,166 | 36,166 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | X | X | X |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 187,639 | 204,1709 | 204,1709 | | | | |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X |


4. Статус достижения результатов


| № п/п | Статус | Наименование результата | Достижение контрольных точек |
|-------|--------|-------------------------|---|
| 1. | | |  4 |
| 2. | | |  2  2 |
| 3. | | |  2  2 |


(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)


Пример диаграммы (графика) достижения контрольных точек приведен в приложении № 5.


Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


| № п/п | Уровень контроля ² | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|-------|-------------------------------|--------|---|----------------------------|------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | план | факт/ прогноз | | |
| 1. | | | Содействие занятости женщин, воспитывающих детей | | | | |
| 1.1. | | | Проведение социологических опросов и анализ статистических данных в целях определения потребности женщин, воспитывающих детей, в профессиональном обучении | 01.04.2019 – 01.08.2019 | 01.08.2019 | ДЗТиСЗН НАО | |
| 1.2. | | | Определение приоритетности субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного федерального округа, по реализации региональных программ переобучения и повышения квалификации женщин в | 01.04.2019 – 01.08.2019 | 01.08.2019 | | |


² ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;
РНП – руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


| № п/п | Уровень контроля ² | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|-------|-------------------------------|--------|---|-------------------------|------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | план | факт/ прогноз | | |
| | | | период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | | | | |
| 1.3. | | | Реализация мероприятий по организации внеурочной деятельности и дополнительного образования детей в образовательных организациях с целью обеспечения осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, в режиме полного трудового дня с учетом методических рекомендаций | 01.01.2019 - 01.12.2024 | 01.12.2024 | ДОКС НАО | |
| 1.4. | | | Формирование методических рекомендаций субъектам Российской Федерации по вопросу организации внеурочной деятельности и дополнительного образования детей в образовательных организациях с целью обеспечения осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, в режиме полного трудового дня | 01.01.2019 - 01.12.2019 | 01.12.2019 | ДОКС НАО | |
| 1.5. | | | Разработка и утверждение нормативных правовых актов о реализации в 2020 году мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста | 01.01.2019 - 01.12.2019 | 01.12.2019 | ДЗТиСЗН НАО ДОКС НАО | |
| 2. | | | Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в | | | ДОКС НАО | |

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


| № п/п | Уровень контроля ² | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|--------|-------------------------------|--------|---|-------------------------|------------------|---------------------------|--|
| | | | | план | факт/ прогноз | | |
| | | | организациях и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу | | | | |
| 2.1. | | | Актуализированы механизмы поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования | 01.01.2019 - 31.01.2019 | 31.01.2019 | ДОКС НАО | Механизмы поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования актуализированы |
| 2.1.1. | | | Обобщение практики применения действующих механизмов поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования | 01.01.2019 - 20.01.2019 | 20.01.2019 | ДОКС НАО | Происходит сбор информации о практике применения действующих механизмов поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования |
| 2.2. | | | Заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 01.01.2019 - 28.02.2019 | 28.02.2019 | ДОКС НАО | 11.02.2019 подписано соглашение между Минпросвещения РФ и НАО о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в системе «Электронный бюджет» |
| 2.2.1. | | | Разработка проектов соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 01.01.2019 - 01.02.2019 | 01.02.2019 | ДОКС НАО | |

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


| № п/п | Уровень контроля ² | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|--------|-------------------------------|--------|---|-------------------------|------------------|---------------------------|--|
| | | | | план | факт/ прогноз | | |
| 2.2.2. | | | Подписание соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 01.01.2019 - 28.02.2019 | 28.02.2019 | ДОКС НАО | 11.02.2019 подписано соглашение между Минпросвещения РФ и НАО о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в системе «Электронный бюджет» |
| 2.2.3. | | | Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных; мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 01.01.2019 - 28.02.2019 | 28.02.2019 | ДОКС НАО | |
| 2.3. | | | Создано не менее 70 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 31.12.2019 | ДСЖКХ НАО | |
| 2.3.1. | | | Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 31.12.2019 | ДОКС НАО | |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


| № п/п | Уровень контроля ² | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|--------|-------------------------------|--------|--|----------------------------|------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | план | факт/ прогноз | | |
| | | | деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет | | | | |
| 2.3.2. | | | Создано не менее 70 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 31.12.2019 | ДСЖКХ НАО | |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

