УТВЕРЖДЕН

Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 14.11.2019 № 10)

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»

I. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»		
Краткое наименование регионального проекта	«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»	Срок начала и окончания проекта	Начало проекта: 01.10.2018 Окончание проекта: 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Бездудный Ю.В., заместитель губернатора Ненецкого автономного округа		
Старшее должностное лицо (СДЛ)			
Руководитель регионального проекта	Чабдаров А.М., руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа		
Администратор регионального проекта	Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии		
Связь с государственными программами	- постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 326 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы"		

	- постановление Администрации НАО от 09.10.2014 № 381-п «Об утверждении государственной программы Ненецкого автономного округа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов».

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма, в том числе посредством создания особо охраняемых природных территорий»

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1	Количество созданных ООПТ регионального значения, шт.	Основной	11	01.10.2018	11	12	12	13	14	14	14
1.2	Прирост общей площади ООПТ регионального значения, млн.га.	Основной	0	01.10.2018	0	0,18	0,21	0,32	0	0	0

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Увеличение площади особо охраняемых природных территорий		
1.1.	Увеличение площади особо охраняемых природных территорий з счет создания новых региональных ООПТ	31.12.2022	К концу 2022 года создано 3 новых ООПТ регионального значения
1.2.	Проведены организационные и кадастровые работы для региональных ООПТ, создание охранных зон для региональных ООПТ	31.12.2024	К концу 2024 года для 14 ООПТ разработаны землеустроительные дела, сведения внесены в ЕГРН по всем созданным ООПТ, созданы охранные зоны
2.	Привлечение внебюджетных средств на мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных и растений для всех ООПТ и создание программ экотуризма	31.12.2024	1. В рамках инициативы за счет внебюджетных средств разработаны программы сохранения биоразнообразия, включающий в том числе мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных и программы по развитию экотуризма.

			2. Подготовка плана действий и программы мероприятий по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя 3. Разработка планов развития и управления ООПТ регионального значения

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.	**Увеличение площади особо охраняемых природных территорий ***							
1.1.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	**0**
1.1.1.1	*из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ (субсидия)*	-	-	-	-	-	-	**-**
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	**-**
1.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)*	-	-	-	-	-	-	**-**
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	1,5	2,0	0	0	0	**3,5**
1.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)*	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	внебюджетные источники	0,6	0	0	0	0	0	**0,6**
	Итого	**0,6**	**1,5**	**2,0**	**0**	**0**	**0**	**4,1**
1.2.	**Проведены организационные и кадастровые работы для региональных ООПТ, создание охранных зон для региональных ООПТ***							
1.2.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	**-**
1.2.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ (субсидия)*	-	-	-	-	-	-	**-**

1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)*	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	0,51	0,5	0,5-	-	-	1,51
1.2.3.1	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)*	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	внебюджетные источники*	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	**0**	**0,51**	**0,5**	**0,5**	**0**	**0**	**1,51**
1.3.	**Подготовлен план действий и программа мероприятий по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя**							
1.3.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ (субсидия)*	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)*	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.1	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)*	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.	внебюджетные источники*	-	**2,0**	-	-	-	-	**2,0**
	Итого	**0**	**2,0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,0**
Итого по проекту		**0,6**	**4,01**	**2,5**	**0,5**	**0**	**0**	**7,61**

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1	Руководитель регионального проекта	Чабдаров А.М.	Руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа	Бездудный Ю.В	20
2	Администратор регионального проекта	Чибисов С.В.	Заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии	Чабдаров А.М.	20
Общие организационные мероприятия					
1	Ответственный за достижение результата	Чабдаров А.М.	Руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа	Бездудный Ю.В	20
2	Руководитель рабочей группы	Чибисов С.В.	Заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии	Чабдаров А.М.	20
3	Участник проекта	Агапитов И.В.	Заместитель руководителя управления природных ресурсов и экологии Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа - начальник отдела государственного контроля	Чибисов С.В.	40
Реализация мероприятий					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чабдаров А.М.	Руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа	Бездудный Ю.В	20

2	Участник проекта	Чибисов С.В.	Заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии	Чабдаров А.М.	20
3	Участник ей проекта	Агапитов И.В.	Заместитель руководителя управления природных ресурсов и экологии Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа - начальник отдела государственного контроля	Чибисов С.В.	40

Приложение 1
к паспорту региональной составляющей
проекта «Сохранение биологического
разнообразия и развитие экологического
туризма»

План мероприятий по реализации регионального проекта
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	Увеличение площади особо охраняемых природных территорий регионального значения	01.01.2019	31.12.2022	Чабдаров А.М., руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа	Постановление Администрации НАО о создании ООПТ	Бездудный Ю.В.

2	Привлечение внебюджетных средств на мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных и растений для всех ООПТ и создание программ экотуризма	01.10.2018	31.12.2024	Чабдаров А.М., руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа	Программа сохранения биоразнообразия	Бездудный Ю.В.
Увеличение площади особо охраняемых природных территорий						
1.	Подготовка материалов комплексного экологического обследования территорий, которым планируется придать статус ООПТ регионального значения, согласование с заинтересованными лицами.	01.10.2018 01.01.2020 01.01.2021	30.08.2019 30.08.2020 30.08.2021	Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии	Материалы комплексного экологического обследования	Чабдаров А.М.
2.	Подготовка решений о создании ООПТ и сопроводительных документов к ним, согласование их в установленном порядке	01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021	Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии	Проект постановления Администрации НАО	Чабдаров А.М.
3	Согласование решений о создании ООПТ в Минприроды России	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021	01.11.2019 01.11.2020 01.11.2021	Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии	Решения о согласовании создания ООПТ	Чабдаров А.М.

4	Принятие решения о создании ООПТ и Положения об ООПТ	01.11.2019 01.11.2020 01.11.2021	10.12.2019 10.12.2020 10.12.2021	Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии	Постановление Администрации НАО	Чабдаров А.М.
5	Подготовка сведений о земельных участках, планируемых к включению в состав ООПТ, в том числе о координатах характерных точек границ, создаваемых ООПТ, необходимых для внесения сведений в ЕГРН	01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022	01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022	Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии	Землеустроительные дела	Чабдаров А.М.
Привлечение внебюджетных средств на мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных и растений для всех ООПТ и создание программ экотуризма						
1	Разработка и утверждение программ сохранения биоразнообразия, включающий в том числе мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных и программы по развитию экотуризма.	01.06.2019	31.12.2024	Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии	Программа	Чабдаров А.М.
2	Организация контроля численности дикого Северного Оленя	01.01.2019	31.12.2024	Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии	Данные мониторинга	Чабдаров А.М.

Подготовлен план действий и программа мероприятий по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя						
1	Создание рабочей группы по изучению и сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя на территории округа и приграничных территорий	01.10.2019	31.12.2019	Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии	Распоряжение	Чабдаров А.М.
2	Разработка Плана действий по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя	01.10.2019	01.02.2020	Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии	План действий	Чабдаров А.М.
3	Разработка программы мероприятий по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя	01.10.2019	01.02.2020	Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии	Программа мероприятий	Чабдаров А.М.
4	Реализация программы мероприятий по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя	01.04.2020	31.12.2024	Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии		Чабдаров А.М.

Приложение 2
к паспорту федерального проекта
«Сохранение биологического
разнообразия и развитие
экологического туризма»

Показатели регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»

Субъект РФ	Базовое значение		Период реализации региональной составляющей						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество созданных ООПТ регионального значения, шт.									
Ненецкий автономный округ	11	01.10.2018	11	12	12	13	14	14	14
Прирост общей площади ООПТ регионального значения, млн.га.									
Ненецкий автономный округ	0	01.10.2018	0	0,18	0,21	0,32	0	0	0

_____