УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 28.11.2019 № 11)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта		
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры содействия международной кооперации и экспорту (Ненецкий автономный округ)	Срок начала и окончания проекта	14.02.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Логвиненко Татьяна Павловна, Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - руководитель Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Логвиненко Татьяна Павловна, Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - руководитель Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа		
Администратор регионального проекта	Ефимова Юлия Владимировна, Заместитель начальника управления экономического развития – начальник отдела реализации государственной экономической политики		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие предпринимательской и инвестиционной деятельности в Ненецком автономном округе"		

0

2. Цель и показатели регионального проекта

1

В Ненецком автономном округе в 2021 году будет внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, к 2024 году количество компаний - экспортеров увеличится на 100%. (Ненецкий автономный округ)

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 28.11.2019 № 11)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.										
1.1	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт., шт	Основной показатель	0,0000	31.12.2018	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году										
1.2	Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, № к 2018 году, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2018	0,0000	0,0000	30,0000	50,0000	75,0000	100,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации за рубежом			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0. Протокол проектного комитета Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2021		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 28.11.2019 № 11)

1.1	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации. на 01.12.2019 - 0 УСЛ ЕД на 01.12.2020 - 0 УСЛ ЕД на 01.12.2021 - 1 УСЛ ЕД	01.12.2021	В Ненецком автономном округе внедрен региональный экспортный стандарт 2.0
2	Собственные результаты		
2.1	Центром развития экспорта Ненецкого автономного округа оказана поддержка экспортно ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства Ненецкого автономного округа на 31.12.2021 - 3 усл ед на 31.12.2022 - 5 усл ед на 31.12.2023 - 8 усл ед на 31.12.2024 - 10 усл ед	31.12.2024	Реализациякомплекса мер, направленных на поддержку и развитие экспортного потенциаламалого и среднего предпринимательства Ненецкого автономного округа, в том числепосредством консультационной поддержки экспортеров Центром развитияэкспорта Ненецкого автономного округа,что позволит вывести на экспорт субъекта МСП:31.12.2019 - 10 СМСП;31.12.2020 - 20 СМСП;31.12.2021 - 20 СМСП;31.12.2022 - 20 СМСП;31.12.2023 - 20 СМСП;31.12.2024 - 20 СМСП.

0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 28.11.2019 № 11)

1	Руководитель регионального проекта	Логвиненко Т. П.	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - руководитель Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа	Цыбульский А. В.	100
2	Администратор регионального проекта	Ефимова Ю. В.	Заместитель начальника управления экономического развития – начальник отдела реализации государственной экономической политики	Стрепетилова О. С.	100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Ефимова Ю. В.	Заместитель начальника управления экономического развития – начальник отдела реализации государственной экономической политики	Стрепетилова О. С.	100
Центром развития экспорта Ненецкого автономного округа оказана поддержка экспортно ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства Ненецкого автономного округа					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тихомирова И. В.	Генеральный директор АО "Центр развития бизнеса Ненецкого автономного округа"		100

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 28.11.2019 № 11)

5	Участник регионального проекта	Логвиненко Т. П.	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - руководитель Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа	Цыбульский А. В.	100
6	Участник регионального проекта	Ефимова Ю. В.	Заместитель начальника управления экономического развития – начальник отдела реализации государственной экономической политики	Стрепетилова О. С.	100
Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стрепетилова О. С.	Заместитель руководителя Департамента - начальник управления экономического развития	Логвиненко Т. П.	100
8	Участник регионального проекта	Логвиненко Т. П.	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - руководитель Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа	Цыбульский А. В.	100
9	Участник регионального проекта	Ефимова Ю. В.	Заместитель начальника управления экономического развития – начальник отдела реализации государственной экономической политики	Стрепетилова О. С.	100
10	Участник регионального проекта	Тихомирова И. В.	Генеральный директор АО "Центр развития бизнеса Ненецкого автономного округа"		100

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 28.11.2019 № 11)

6

11	Участник регионального проекта	Логвиненко Т. П.	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - руководитель Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа	Цыбульский А. В.	100
12	Участник регионального проекта	Стрепетилова О. С.	Заместитель руководителя Департамента - начальник управления экономического развития	Логвиненко Т. П.	100

7

6. Дополнительная информация

8

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры содействия
международной кооперации и экспорту

0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 28.11.2019 № 11)

1	Центром развития экспорта Ненецкого автономного округа оказана поддержка экспортно ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства Ненецкого автономного округа	-	31.12.2024	Тихомирова И. В., Генеральный директор АО "Центр развития бизнеса Ненецкого автономного округа"	*Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие экспортного потенциала малого и среднего предпринимательства Ненецкого автономного округа, в том числе посредством консультационной поддержки экспортеров Центром развития экспорта Ненецкого автономного округа, что позволит вывести на экспорт субъекта МСП:* *31.12.2019 - 10 СМСП;* *31.12.2020 - 20 СМСП;* *31.12.2021 - 20 СМСП;* *31.12.2022 - 20 СМСП;* *31.12.2023 - 20 СМСП;*	-
1.1	КТ: Субъекты МСП выведены на экспорт при поддержке ЦПЭ НАО Ненецкого автономного округа (заключили экспортные контракты (нарастающим итогом)	-	31.12.2021	Тихомирова И. В., Генеральный директор АО "Центр развития бизнеса Ненецкого автономного округа"	Отчет Отчет о проделанной работе ЦПЭ НАО	РРП
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 28.11.2019 № 11)

1.2	КТ: Субъекты МСП выведены на экспорт при поддержке ЦПЭ НАО Ненецкого автономного округа (заключили экспортные контракты (нарастающим итогом)	-	31.12.2022	Тихомирова И. В., Генеральный директор АО "Центр развития бизнеса Ненецкого автономного округа"	Отчет Отчет о проделанной работе ЦПЭ НАО	РРП
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.3	КТ: Субъекты МСП выведены на экспорт при поддержке ЦПЭ НАО Ненецкого автономного округа (заключили экспортные контракты (нарастающим итогом)	-	31.12.2023	Тихомирова И. В., Генеральный директор АО "Центр развития бизнеса Ненецкого автономного округа"	Отчет Отчет о проделанной работе ЦПЭ НАО	РРП
1.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.4	КТ: Субъекты МСП выведены на экспорт при поддержке ЦПЭ НАО Ненецкого автономного округа (заключили экспортные контракты (нарастающим итогом)	-	31.12.2024	Тихомирова И. В., Генеральный директор АО "Центр развития бизнеса Ненецкого автономного округа"	Отчет Отчет о проделанной работе ЦПЭ НАО	РРП
1.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 28.11.2019 № 11)

2	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.	-	01.12.2021	Стрепетилова О. С., Заместитель руководителя Департамента - начальник управления экономического развития	В Ненецком автономном округе внедрен региональный экспортный стандарт 2.0	-
2.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	31.03.2021	Стрепетилова О. С., Заместитель руководителя Департамента - начальник управления экономического развития	Отчет Отчет о проведенном исследовании ДФЭ НАО	РРП
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.2	КТ: Документ разработан	-	30.04.2021	Стрепетилова О. С., Заместитель руководителя Департамента - начальник управления экономического развития	Постановление Разработан проект постановления, утверждающий план-график по реализации мероприятий внедрения Стандарта 2.0	РРП
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п		Сроки реализации			Уровень контроля

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 28.11.2019 № 11)

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	31.05.2021	Стрепетилова О. С., Заместитель руководителя Департамента - начальник управления экономического развития	Входящее письмо Получены письма (согласования) от всех заинтересованных органов и организаций	РРП
2.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	15.06.2021	Стрепетилова О. С., Заместитель руководителя Департамента - начальник управления экономического развития	Постановление Постановление принято на заседании Администрации Ненецкого автономного округа	РРП
2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.5	КТ: Документ опубликован	-	01.07.2021	Стрепетилова О. С., Заместитель руководителя Департамента - начальник управления экономического развития	Справка Справка ДФЭ НАО о публикации документа (Постановления)	РРП

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 28.11.2019 № 11)

2.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Системные меры содействия
международной кооперации и экспорту

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, № к 2018 году ПРОЦ							
1	Методика расчет показателя						Правила и принципы методики будут определены в I квартале 2019 году (абзац 2 пункта 4 раздела I протокола заседания Президиума Совета от 24.09.2018 № 12)

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 28.11.2019 № 11)

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт. шт							
2	Методика расчет показателя						Правила и принципы методики будут определены в I квартале 2019 году (абзац 2 пункта 4 раздела I протокола заседания Президиума Совета от 24.09.2018 № 12)