УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Современная школа (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Современная школа				
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа (Ненецкий автономный округ)		Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Сидорова Н.А.		Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Храпова Л.А.		Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта		
Администратор регионального проекта	Кустышева Н.А.		Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной политики и спорта		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие образования в Ненецком автономном округе"		
		Подпрограмма			

0

2. Цель и показатели регионального проекта

1

вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы (Ненецкий автономный округ)

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент	Процент	0,0000	01.06.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1765
2	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц	Тысяча единиц	0,0000	01.06.2018	0,0000	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030
3	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек	Тысяча человек	0,0000	01.09.2018	0,0000	0,0500	0,1000	0,1500	0,2300	0,2800
4	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест	Тысяча мест	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,8600	0,9320	0,9320

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология"										
1	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации	Место	0	0	0	0	0	0		Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
2	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	Единица	0	1	1	1	1	1	По итогам отбора получена субсидия из федерального бюджета бюджетом Ненецкого автономного округа на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Принято участие в	Приобретение товаров, работ, услуг

									мониторинге реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Принято участие в ежегодном мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

									соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2024 года в 100 % организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся	
3	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	Место	0	0	0	0	72	72	Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего,	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

									основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2023 года не менее 0,072 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.	
4	Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	Единица	0	0	0	0	0	1	Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детских	Проведение образовательных мероприятий

									технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология".	
5	Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	Единица	-	-	1	-	-	-	Для учителей предметной области "Технология" действует сиситема повышения квалификации на базе детского технопарка "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. Участие в апробации программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопартков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики а	Проведение образовательных мероприятий

									также платформенного решения	
6	Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации	Документ	-	-	-	1	-	-	К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Ненецкого автономного округа, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. принято участие в мониторинге использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования	Проведение образовательных мероприятий
7	Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и	Процент	-	-	-	-	-	70	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с	Проведение образовательных мероприятий

	наставничества								применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций	
8	Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	Процент	0	0	0	0	0	70	К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и	Проведение образовательных мероприятий

									расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий регионального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций	
9	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	Процент	-	-	-	-	-	70	К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.	Проведение образовательных мероприятий
			0	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

10	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	Тысяча единиц							Участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на создание материально-технической базы9 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Заключение соглашений высшими исполнительными органами государственной власти Ненецкого автономного округа с федеральными исполнительными органами власти о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской	Приобретение товаров, работ, услуг

									местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Участие в мониторинге по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2024 года не менее чем в 3х школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база9 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 2 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

11	Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	Место	0	0	0	0	-	860	К концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

									софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	7 815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 815,10
2.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	7 815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 815,10
2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	83 338,00	0,00	0,00	83 338,00

	Российской Федерации, всего							
3.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	83 338,00	0,00	0,00	83 338,00
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики							
4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества							
5.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме							
6.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

7	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах							
7.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	4 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964,90
7.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	4 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964,90
7.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")							

8.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	403 279,30	454 487,00	968 869,30	0,00	0,00	1 826 635,60
8.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	403 279,30	454 487,00	968 869,30	0,00	0,00	1 826 635,60
8.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

8.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	416 059,30	454 487,00	1 052 207,30	0,00	0,00	1 922 753,60
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	416 059,30	454 487,00	1 052 207,30	0,00	0,00	1 922 753,60
бюджет субъекта		0,00	416 059,30	454 487,00	1 052 207,30	0,00	0,00	1 922 753,60
свод бюджетов Муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент	Процент					
2	Основной показатель: Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек	Тысяча человек					

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3	Основной показатель: Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц	Тысяча единиц					
4	Основной показатель: Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест	Тысяча мест					

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Ненецкий
автономный округ)

0

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п		Сроки реализации		Вид документа и характеристика

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	результата
1	Результат "Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум""	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология".

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
1.1.1	Мероприятие "Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум""	01.06.2021	31.08.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Прочий тип документа Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме
1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.2.1	Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов"	01.01.2021	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся
1.2.2	Мероприятие "Отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей"	01.02.2021	31.05.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам отбора, перечень организаций

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
1.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.08.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
1.4.1	Мероприятие "Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум""	01.06.2022	30.08.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Прочий тип документа Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме

№ п/п		Сроки реализации		Вид документа и характеристика

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	результата
1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
1.5.1	Мероприятие "Проведен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, подходящих для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей"	01.02.2022	30.05.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам отбора, перечень организаций

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.5.2	Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов"	01.01.2022	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся
1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
1.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.08.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.7.1	Мероприятие "Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум""	01.06.2023	30.08.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Прочий тип документа Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме
1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
1.8.1	Мероприятие "Проведен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора	01.02.2023	30.05.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования,	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам отбора, перечень организаций

	экономики, подходящих для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей "			молодежной политики и спорта	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.8.2	Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов"	01.01.2023	31.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся
1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.08.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.10.1	Мероприятие "Заключены соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между отобранными общеобразовательными организациями и отобранными организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум""	01.06.2014	30.08.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Прочий тип документа Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
1.11.1	Мероприятие "Проведен отбор через профильную информационную систему инвентаризация инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организациях, организациях культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию"	01.02.2024	31.05.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах инвентаризации, перечень организаций

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.11.2	Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов"	01.01.2024	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования,	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

				молодежной политики и спорта	проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся
1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
1.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2	Результат "Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	По итогам отбораполучена субсидия из федерального бюджета бюджетом Ненецкого автономного округа на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

					областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Принятоучастие в мониторинге реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

					деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Принято участие в ежегодном мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу2024 годав100 % организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся
2.1	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в коррекционных школах"	-	01.04.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.2	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены средства обучения и воспитания, оборудование "	-	25.08.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.3	Контрольная точка "Утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база"	-	01.10.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
2.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.4	Контрольная точка "Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения коррекционных школ "	-	01.11.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
2.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3	Результат "Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики	Участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округана создание материально-технической базы9 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"			и спорта	цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Заключение соглашений высшими исполнительными органами государственной власти Ненецкого автономного округа с федеральными исполнительными органами власти о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округана финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

					программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Участие в мониторинге по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2024 года не менее чем в 3х школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база9 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее2тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
3.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

36

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
3.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

37

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4	Результат "Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу2023 года не менее0,072 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.
4.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2019	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.2	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	11.01.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.3.1	Мероприятие "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	01.01.2021	11.01.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.4	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	09.03.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.4.1	Мероприятие "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	01.01.2021	09.03.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.5	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.6	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.6.1	Мероприятие "Оборудование приобретено"	01.01.2021	10.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена
4.7	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4.8	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.9	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.10	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.11	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	27.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.11.1	Мероприятие "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	01.01.2021	27.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
4.12	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.13	Контрольная точка "Объект включен реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.13.1	Мероприятие "Объект включен реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия"	01.01.2021	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Прочий тип документа Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.14	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.15	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.16	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.16.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.17	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.17.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.18	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.18.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.19	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.19.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4.20	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.20.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.21	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.21.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.22	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.22.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.23	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.23.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.24	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.24.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п		Сроки реализации		Вид документа и характеристика

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	результата
4.25	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.25.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.26	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.26.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.27	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.27.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.28	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.28.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.29	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.29.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.30	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.30.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.31	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.31.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.32	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.32.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.33	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.33.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.34	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.34.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.35	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.35.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.36	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.36.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.37	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.37.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.38	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.38.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.39	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.39.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4.40	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.40.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.41	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.41.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.42	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.42.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.43	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.43.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.44	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.44.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п		Сроки реализации		Вид документа и характеристика

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	результата
4.45	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.45.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.46	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.46.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5	Результат "Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
5.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.2	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
5.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.3	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.4	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
5.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.5	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
5.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.6	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
5.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.7	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
5.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.8	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.9	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
5.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.10	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
5.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

5.11	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
5.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.12	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
5.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.13	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.14	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
5.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.15	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
5.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п		Сроки реализации		Вид документа и характеристика

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	результата
5.16	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
5.16.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.17	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
5.17.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.18	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.18.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.19	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
5.19.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.20	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
5.20.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.21	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
5.21.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.22	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
5.22.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

6	Результат "Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики"	-	01.09.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Для учителей предметной области "Технология" действует сиситема повышения квалификации на базе детского технопарка "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. Участие в апробации программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопартков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики а также платформенного решения
6.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.1.1	Мероприятие "Участие в апробации программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопартков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики а также платформенного решения"	01.01.2024	01.09.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет
6.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.09.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
6.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п		Сроки реализации			Вид документа и характеристика

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	результата
7	Результат "Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Ненецкого автономного округа, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. принято участие в мониторинге использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

7.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
7.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

7.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
7.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8	Результат "Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

					организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
8.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

8.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
8.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
8.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
8.3.1	Мероприятие "С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 5% обучающихся"	01.01.2020	01.12.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 5% обучающихся

№ п/п		Сроки реализации		Вид документа и характеристика

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	результата
8.3.2	Мероприятие "С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 10% обучающихся"	01.01.2021	01.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 10% обучающихся
8.3.3	Мероприятие "С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 35% обучающихся"	01.01.2022	01.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 35% обучающихся
8.3.4	Мероприятие "С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 50% обучающихся"	01.01.2023	01.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 50% обучающихся

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.3.5	Мероприятие "С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 70% обучающихся"	01.01.2024	01.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 70% обучающихся

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9	Результат "Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме "	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.

					Реализация мероприятийрегионального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2019	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
9.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

9.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
9.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

9.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
9.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.01.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
9.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

9.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
9.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
9.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.8.1	Мероприятие "С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования"	01.01.2023	01.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций
9.8.2	Мероприятие "С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 3% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования"	01.01.2019	31.12.2019	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга реализации общеобразовательных программ. Обеспечено формирование и реализация образовательных программ в сетевой форме в не менее 3% общеобразовательных организаций, в том числе приняты локальные нормативные акты и заключены соглашения о реализации образовательной программы в сетевой форме. Для обучающихся указанных общеобразовательных организаций обновлено содержание образовательных программ с учетом использования ресурсов иной организации, участвующей в сетевой форме реализации.

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.8.3	Мероприятие "С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования"	01.01.2020	31.12.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций
9.8.4	Мероприятие "С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования"	01.01.2021	01.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций
9.8.5	Мероприятие "С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования "	01.01.2022	01.01.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций

№ п/п		Сроки реализации		Вид документа и характеристика

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	результата
9.8.6	Мероприятие "С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования"	01.01.2024	01.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций
10	Результат "Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.
10.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
10.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
10.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
10.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
10.3.1	Мероприятие "Участие в мониторинге реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работадателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации"	31.12.2023	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

11	Результат "Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента -	К концу 2024 года будут созданы не менее 230тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

					начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего,

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

					(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.
11.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

11.2	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.4	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.5	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.6	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п		Сроки реализации		Вид документа и характеристика

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	результата
11.7	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.8	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.9	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.10	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.11	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.12	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.13	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

11.14	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.15	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

11.16	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.16.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.17	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.17.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

11.18	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.18.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.19	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.19.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

11.20	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.20.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.21	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.21.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

11.22	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.22.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.23	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.23.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.24	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.24.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.25	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.25.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.26	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.26.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п		Сроки реализации		Вид документа и характеристика

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	результата
11.27	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.27.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.28	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.28.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.29	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.29.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.30	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.30.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.31	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.31.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.32	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.32.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.33	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.33.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

11.34	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.34.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.35	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.35.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

11.36	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.36.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.37	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.37.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

11.38	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.38.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.39	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.39.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

11.40	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.40.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.41	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.41.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

11.42	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.42.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.43	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.43.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.44	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.44.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.45	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.45.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.46	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.46.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п		Сроки реализации		Вид документа и характеристика

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	результата
11.47	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.47.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.48	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.48.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.49	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.49.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.50	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.50.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.51	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.51.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.52	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.52.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.53	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.53.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

11.54	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.54.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.55	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
11.55.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Современная школа (Ненецкий автономный округ)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

0

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100
2	Администратор регионального проекта	Кустышева Н. А.	Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	50
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Буторина Т. В.	Ведущий консультант отдела общего образования управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Храпова Л. А.	50

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и	Сидорова Н. А.	100

5	Участник регионального проекта	Мелёхин Е. В.	Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа - начальник организационно-правового управления	Сидорова Н. А.	10
6	Участник регионального проекта	Федотова Е. П.	Главный консультант отдела общего образования, Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	100
Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100
Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах					

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100
9	Участник регионального проекта	Мелёхин Е. В.	Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа - начальник организационно-	Сидорова Н. А.	10

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100
11	Участник регионального проекта	Мелёхин Е. В.	Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа - начальник организационно-правового управления	Сидорова Н. А.	100
12	Участник регионального проекта	Буторина Т. В.	Ведущий консультант отдела общего образования управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Храпова Л. А.	50

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100
14	Участник регионального проекта	Буторина Т. В.	Ведущий консультант отдела общего образования управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого	Храпова Л. А.	50

15	Участник регионального проекта	Мелёхин Е. В.	Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа - начальник организационно-правового управления	Сидорова Н. А.	100
Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

17	Участник регионального проекта	Буторина Т. В.	Ведущий консультант отдела общего образования управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Храпова Л. А.	50
Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100
19	Участник регионального проекта	Буторина Т. В.	Ведущий консультант отдела общего образования управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого	Храпова Л. А.	50

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100
Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме					

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100
Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100
Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100