УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование федерального проекта</td><td colspan="5">Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Спорт-норма жизни (Ненецкий автономный округ)</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Сидорова Н.А.</td><td colspan="3">Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Пустовалов А.Г.</td><td colspan="3">Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Чуклин В.Н.</td><td colspan="3">Начальник сектора</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами Российской Федерации</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе"</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма</td><td colspan="3">Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений"</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами Российской Федерации</td><td rowspan="2">2</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе"</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма</td><td colspan="3">Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва"</td></tr>
</table>

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

0

2. Цель и показатели регионального проекта

1

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры (Ненецкий автономный округ)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	54,2000	31.12.2017	64,0000	66,0000	68,0000	70,0000	75,0000	80,0000
2	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	27,7000	31.12.2017	27,9000	32,2000	37,5000	41,5000	48,6000	50,0000
3	Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	18,3000	31.12.2017	18,7000	18,9000	19,1000	19,3000	19,5000	20,0000
4	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	Процент	49,8000	31.12.2017	60,5000	61,0000	61,5000	62,0000	62,5000	63,0000
5	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	Процент	15,9000	31.12.2017	43,0000	57,0000	67,7000	78,4000	89,2000	100,0000

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва										
1	Поставлены комплекты спортивного оборудования	Единица	1	1	1	1	1	-	Размещение объектов спорта осуществлено с учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом	Приобретение товаров, работ, услуг
2	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	Единица	1	1	1	1	1	1	Реализация программ спортивной подготовки, а также участие в официальных спортивных мероприятиях по олимпийским и неолимпийским видам спорта, по которым осуществляется спортивная подготовка в Ненецком автономном округе.	Оказание услуг (выполнение работ)
3	В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено	Единица	0	0	0	0	-	0	В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено	Приобретение товаров, работ, услуг

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	новое спортивное оборудование и инвентарь								новое оборудование и инвентарь	
4	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	Единица	0	0	0	1	1	0	Размещение объектов спорта осуществлено с учетом потребностей населения в самостоятельных занятиях физической культурой и спортом, а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Поставлены комплекты спортивного оборудования							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	1 848,00	971,00	625,00	578,40	0,00	0,00	4 022,40
1.1.1.	*бюджет субъекта*	1 848,00	971,00	625,00	578,40	0,00	0,00	4 022,40
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	2 511,94	442,90	442,90	442,10	0,00	0,00	3 839,84
2.1.1.	*бюджет субъекта*	2 511,94	442,90	442,90	442,10	0,00	0,00	3 839,84

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	352 111,30	194 444,44	0,00	546 555,74
3.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	352 111,30	194 444,44	0,00	546 555,74
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		4 359,94	1 413,90	1 067,90	353 131,80	194 444,44	0,00	554 417,98
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		4 359,94	1 413,90	1 067,90	353 131,80	194 444,44	0,00	554 417,98
бюджет субъекта		4 359,94	1 413,90	1 067,90	353 131,80	194 444,44	0,00	554 417,98

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	19.04.2019	324	Об утверждении Методики расчета показателя "Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом" национального проекта "Демография" и показателей федерального проекта "Спорт - норма жизни"
2	Основной показатель: Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	19.04.2019	324	Об утверждении Методики расчета показателя "Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом" национального проекта "Демография" и показателей федерального проекта "Спорт - норма жизни"

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3	Основной показатель: Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	19.04.2019	324	Об утверждении Методики расчета показателя "Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом" национального проекта "Демография" и показателей федерального проекта "Спорт - норма жизни"

4	Основной показатель: Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	19.04.2019	324	Об утверждении Методики расчета показателя "Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом" национального проекта "Демография" и показателей федерального проекта "Спорт - норма жизни"
5	Основной показатель: Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	19.04.2019	324	Об утверждении Методики расчета показателя "Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом" национального проекта "Демография" и показателей федерального проекта "Спорт - норма жизни"

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Спорт-норма жизни (Ненецкий автономный округ)

0

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки "	-	25.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Реализация программ спортивной подготовки, а также участие в официальных спортивных мероприятиях по олимпийским и неолимпийским видам спорта, по которым осуществляется спортивная подготовка в Ненецком автономном округе.
1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2019	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Соглашение Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта
1.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п		Сроки реализации			Вид документа и характеристика

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	результата
1.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2019	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	
1.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа Документы организации приведены в соответствие с требованиями законодательства в сфере подготовки спортивного резерва
1.3.1	Мероприятие "Проведена работа по осуществлению перехода организаций на спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"	10.01.2020	15.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа Перешли на спортивную подготовку 100% организаций

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.4.1	Мероприятие "Подготовка соглашения о предоставлении субсидии"	10.01.2020	15.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Соглашение Подготовка соглашения о предоставлении субсидии
1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Отчет Отчет о реализации с субсидии

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.5.1	Мероприятие "Подготовка отчета по выполнению соглашения"	02.11.2020	25.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Отчет Подготовка отчета по выполнению соглашения
1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа Документы организации спортивной подготовки приведены в соответствие с законодательством в сфере подготовки спортивного резерва

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.6.1	Мероприятие "Проведена работа по осуществлению перехода организаций на спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"	10.01.2021	15.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа Перешли на спортивную подготовку 100% организаций

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Соглашение Подготовка соглашения о предоставлении субсидии
1.7.1	Мероприятие "Подготовка соглашения о предоставлении субсидии"	11.01.2021	15.03.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Соглашение Подготовка соглашения о предоставлении субсидии
1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Отчет Отчет по реализации субсидии

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.8.1	Мероприятие "Подготовка отчета по выполнению соглашения"	01.11.2021	25.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Отчет Подготовка отчета по выполнению соглашения
1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2022	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	
1.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.12.2022	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	
1.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	
1.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2022	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	
1.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2022	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	
1.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2023	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	
1.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.12.2023	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	
1.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.16.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2023	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	
1.17.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2023	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	
1.18.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	
1.19.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	
1.20.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.21.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	
1.22.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	
1.23.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2	Результат "Поставлены комплекты спортивного оборудования"	-	25.12.2023	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Размещение объектов спорта осуществлено с учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом
2.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2019	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	
2.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2019	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	
2.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.3	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	25.12.2019	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа
2.3.1	Мероприятие "Один центр тестирования ВФСК ГТО оборудован малыми спортивными площадками"	01.01.2019	25.12.2019	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.4.1	Мероприятие "Подготовка соглашения о предоставлении субсидии"	10.01.2020	15.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Соглашение Подготовка соглашения о предоставлении субсидии
2.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Отчет Отчет о реализации субсидии

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.5.1	Мероприятие "Подготовка отчета по выполнению соглашения"	02.11.2020	25.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Отчет Подготовка отчета по выполнению соглашения
2.6	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования"	-	15.06.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.6.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур, определение подрядчиков и заключение контрактов "	10.01.2020	15.06.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	В субъектах Российской Федерации завершена договорная кампания и произведен отбор поставщиков спортивного оборудования и инвентаря

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
2.7.1	Мероприятие "Подготовка соглашения о предоставлении субсидии"	11.01.2021	15.03.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Соглашение Подготовка соглашения о предоставлении субсидии
2.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Отчет Отчет о реализации субсидии

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.8.1	Мероприятие "Подготовка отчета по выполнению соглашения"	01.11.2021	25.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Отчет Подготовка отчета по выполнению соглашения
2.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2022	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	
2.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2022	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	
2.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2023	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	
2.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2023	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	
2.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3	Результат "Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности "	-	25.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Размещение объектов спорта осуществлено с учетом потребностей населения в самостоятельных занятиях физической культурой и спортом, а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.1	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	25.12.2023	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	
3.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Спорт-норма жизни (Ненецкий автономный округ)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

0

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	100
2	Администратор регионального проекта	Чуклин В. Н.	Начальник сектора		100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Филиппов А. Д.	Главный консультант сектора физической культуры и спорта	Пустовалов А. Г.	20
В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	100

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	100
Поставлены комплекты спортивного оборудования					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого	Сидорова Н. А.	0

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	100