УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

П А С П О Р Т
регионального проекта
Успех каждого ребенка (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Успех каждого ребенка				
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Ненецкий автономный округ)		Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Сидорова Н.А.		Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Храпова Л.А.		Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта		
Администратор регионального проекта	Рочева Т.П.		Начальник сектора дополнительного образования и воспитательной работы управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие образования в Ненецком автономном округе"		
		Подпрограмма	Подпрограмма 2 "Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе"		

2. Цель и показатели регионального проекта

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей (Ненецкий автономный округ)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	74,5000	01.01.2018	75,0000	75,6000	76,0000	77,0000	79,0000	80,0000
2	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации	Тысяча человек	0,0000	01.01.2018	0,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000
3	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	Миллион человек	0,0000	01.01.2018	0,0016	0,0024	0,0041	0,0041	0,0046	0,0059

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4	Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации	Единица	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся										
1	Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	Единица	8	12	16	18	18	18	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.	Приобретение товаров, работ, услуг

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2	Созданы детские технопарки "Кванториум"	Единица	0	1	1	1	1	1	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание детских технопарков "Кванториум". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание детских	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

									технопарков "Кванториум". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

									детских технопарков "Кванториум" в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. К 2024 году будут созданы не менее 210 детских технопарков "Кванториум" (нарастающим итогом к 2016 году) и 250 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 1,1 млн. детей, осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение	

									возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным	

									программам. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию детских технопарков "Кванториум" в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.	
3	Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	Единица	0	0	0	0	0	0	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

									ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей). Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным	

									общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники образовательных организаций высшего образования. К концу 2024 года создано не менее 100 центров с охватом не менее 40 тыс. детей ежегодно.	
4	Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	Миллион человек	0.0016	0.0024	0.0041	0.0041	0.0046	0.0059	К концу 2024 года ежегодно в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, принимают участие не менее 0,0059 млн. детей Ненецкого автономного округа	Проведение образовательных мероприятий
5	Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	Процент	34	46	52	58	64	70	К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной	Проведение образовательных мероприятий

									категории., Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.	
6	Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе	Тысяча человек	-	0	0	0	0	0	Проведен отбор субъектов Российской Федерации на проведение летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан, организованных российскими	Проведение образовательных мероприятий

	поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан								образовательными организациями с целью формирования у обучающихся навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ. Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, их проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования. Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан, в том числе: в 2020 году - 2 тыс. человек; в 2021 году - 5 тыс. человек; в 2022 году - 8 тыс. человек; в 2023 году - 12 тыс. человек; в 2024 году - 18 тыс. человек.	
7	Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения	Документ	-	1	-	-	-	-	Разработка и внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам	Утверждение документа

	общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ								вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.	
8	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества	Процент	-	-	-	-	-	70	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта	Проведение образовательных мероприятий

									"Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.	
9	К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	Документ	-	-	-	-	-	1	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ. Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу	Принятие нормативного правового (правового) акта

									2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.	
10	Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	Единица	0	0	0	1	1	1	Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ненецком автономном округе	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
11	Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	Документ	0	0	0	1	1	1	В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов	Утверждение документа

									Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. К концу 2021 года основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников субъектам Российской Федерации до 2024 года, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга	

									доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).Значение динамики числа субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель региональной системы дополнительного образования, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.	
12	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	Тысяча единиц	0	0	0	-	-	-	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление субсидий из	Приобретение товаров, работ, услуг

									федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей"). При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введеных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2019 года созданы 150 тыс. новых ученико-мест (к концу 2021 года - 900 тыс. нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ	

									всех направленностей.При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитываться среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации, исходя из данных приложения № 3 «Рекомендуемый режим занятии детей в организациях дополнительного образовании» санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения высокооснащенных мест для	

									реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 года. Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.	
13	Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	Единица	0	0	0	0	0	0	К концу 2024 году будут функционировать не менее 340 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах).Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

									создание мобильных детских технопарков "Кванториум".Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию мобильных детских технопарков "Кванториум" в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам.Значение количества мобильных технопарков "Кванториум" подлежит ежегодному	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

									уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	4 482,00	4 505,70	4 505,70	4 866,30	0,00	0,00	18 359,70
1.1.1.	*бюджет субъекта*	4 482,00	4 505,70	4 505,70	4 866,30	0,00	0,00	18 359,70
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Созданы детские технопарки "Кванториум"							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	75 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 195,00
2.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	75 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 195,00

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	354 526,60	0,00	0,00	354 526,60
3.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	354 526,60	0,00	0,00	354 526,60
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей							
4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	17 392,60	0,00	0,00	17 392,60
4.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	17 392,60	0,00	0,00	17 392,60

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		4 482,00	79 700,70	4 505,70	376 785,50	0,00	0,00	465 473,90
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		4 482,00	79 700,70	4 505,70	376 785,50	0,00	0,00	465 473,90

бюджет субъекта	4 482,00	79 700,70	4 505,70	376 785,50	0,00	0,00	465 473,90
свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент					
2	Основной показатель: Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации	Тысяча человек					

3	Основной показатель: Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации	Единица					
4	Основной показатель: Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	Миллион человек					

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Ненецкий автономный округ)

0

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	К концу 2024 года ежегодно в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, принимают участие не менее 0,0059 млн. детей Ненецкого автономного округа
1.1	Контрольная точка "Организация участия обучающихся Ненецкого автономного округа в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	31.12.2019	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Прочий тип документа Информация об исполнении
1.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.2	Контрольная точка "Организация участия обучающихся Ненецкого автономного округа в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	31.12.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Прочий тип документа Информация об исполнении
1.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.3	Контрольная точка "Организация участия обучающихся Ненецкого автономного округа в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Прочий тип документа Информация об исполнении
1.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.4	Контрольная точка "Организация участия обучающихся Ненецкого автономного округа в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Прочий тип документа Информация об исполнении

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.5	Контрольная точка "Организация участия обучающихся Ненецкого автономного округа в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	31.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Прочий тип документа Информация об исполнении
1.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.6	Контрольная точка "Организация участия обучающихся Ненецкого автономного округа в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Прочий тип документа Информация об исполнении
1.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2	Результат "Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом "	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.1	Контрольная точка "Заключены договоры на поставку оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом"	-	01.11.2019	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Прочий тип документа Общеобразовательными организациями заключены договоры на поставку оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
2.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.2	Контрольная точка "Заключены договоры на поставку оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом"	-	31.12.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Прочий тип документа Общеобразовательными организациями заключены договоры на поставку оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
2.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.3	Контрольная точка "Заключены договоры на поставку оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Прочий тип документа Общеобразовательными организациями заключены договоры на поставку оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
2.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.4	Контрольная точка "Заключены договоры на поставку оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Прочий тип документа Общеобразовательными организациями заключены договоры на поставку оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
2.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3	Результат "Созданы детские технопарки "Кванториум" "	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание детских технопарков "Кванториум". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание детских технопарков "Кванториум". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

					федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию детских технопарков "Кванториум" в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. К 2024 году будут созданы не менее 210 детских технопарков "Кванториум" (нарастающим итогом к 2016 году) и 250 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 1,1 млн. детей, осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

					общеобразовательным программам. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию детских технопарков "Кванториум" в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой
3.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2019	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"
3.1.1	Мероприятие "Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" "	01.03.2019	30.09.2019	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.1.2	Мероприятие "Разработка и утверждение методических рекомендаций о создании и функционировании детских технопарков "Кванториум""	01.01.2019	01.03.2019	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Методические рекомендации Методические рекомендации о создании и функционировании детских технопарков "Кванториум"
3.2	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
3.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания

№ п/п		Сроки реализации		Вид документа и характеристика

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	результата
3.3.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум" "	01.06.2020	30.11.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"
3.3.2	Мероприятие "Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум""	01.06.2020	30.11.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания
3.4	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
3.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.5	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.11.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Прочий тип документа Лицензии детских технопарков "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности
3.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
3.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.8	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания
3.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.9	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
3.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.10	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.10.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум" "	01.06.2022	30.11.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"
3.10.2	Мероприятие "Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум""	01.06.2022	30.11.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.11	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.12	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания
3.12.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум" "	01.06.2023	30.11.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.12.2	Мероприятие "Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум""	01.06.2023	30.11.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания
3.13	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
3.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.14	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания

№ п/п		Сроки реализации		Вид документа и характеристика

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	результата
3.14.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум" "	01.06.2024	30.11.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"
3.14.2	Мероприятие "Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум""	01.06.2024	30.11.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания
3.15	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
3.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4	Результат "Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории., Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

					программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка ивнедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2019	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

					использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.1.1	Мероприятие "Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.09.2019	01.10.2019	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2019	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.07.2019	01.11.2019	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2019	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
4.3.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.09.2019	20.12.2019	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

					использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.4.1	Мероприятие "Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2020	01.10.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

					здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных
4.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.5.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2020	01.11.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
4.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
4.6.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2020	20.12.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
4.7.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2021	01.11.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
4.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий

№ п/п		Сроки реализации		Вид документа и характеристика

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	результата
4.8.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2021	20.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
4.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
4.9.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2022	01.11.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
4.10.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2022	20.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
4.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.11.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2023	01.11.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
4.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
4.12.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2023	20.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
4.13.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2024	01.11.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
4.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.14.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2024	20.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
5	Результат "Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех""	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ненецком автономном округе

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.2	Контрольная точка "Принято решение о создании регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в Ненецком автономном округе"	-	31.12.2019	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.2.1	Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по функционированию региональных центров выявления и поддержки одаренных детей"	14.02.2019	31.12.2019	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
5.2.2	Мероприятие "Подписано соглашение о сотрудничестве между Администрацией Ненецкого автономного округа и Образовательным Фондом «Талант и успех» "	14.02.2019	31.12.2019	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.4	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
5.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.5	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
5.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
5.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

5.8	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
5.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.9	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
5.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.10	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.11	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
5.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6	Результат "Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

					дополнительного образования. К концу 2021 года основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников субъектам

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					Российской Федерации до 2024 года, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

					поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).Значение динамики числа субъектов Российской Федерации, внедрившихцелевую модель региональной системы дополнительного образования подлежит ежегодному

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

					уточнению по итогам проведенияотборов напредоставлениесубсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.
6.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
6.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
6.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.3	Контрольная точка "Утвержден медиаплан федерального проекта"	-	01.03.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
6.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) "	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
6.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

6.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) "	-	31.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) "	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
6.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

7	Результат "Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

7.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
7.2.1	Мероприятие "Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам"	01.10.2019	20.12.2019	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы наставничества не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

7.2.2	Мероприятие "Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам"	01.03.2020	20.12.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы наставничества не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
7.2.3	Мероприятие "Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 20 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам"	01.03.2021	20.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы наставничества не менее 20% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
7.2.4	Мероприятие "Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 35% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам"	01.03.2022	20.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы наставничества не менее 35% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

7.2.5	Мероприятие "Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам"	01.03.2023	20.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы наставничества не менее 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
7.2.6	Мероприятие "Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам"	01.03.2024	20.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8	Результат "К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ. Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

					изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	01.07.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Аналитический отчет по освоению обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

8.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
8.2	Контрольная точка "Акт разработан"	-	01.08.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Постановление Проект постановления Правительства Российской Федерации, определяющего порядок зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения
8.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
8.3	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.09.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Входящее письмо Письма заинтересованных федеральных органов исполнительной власти о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

8.4	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	15.09.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Прочий тип документа Заключение Министерства юстиции Российской Федерации по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти
8.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
8.5	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	01.10.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Входящее письмо Заключения федеральных органов исполнительной власти
8.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

8.6	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	11.10.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Исходящее письмо Проект постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти внесен в Правительство Российской Федерации
8.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
8.7	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	11.10.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Протокол Протокол Проектного комитета национального проекта "Образование" о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения
8.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п		Сроки реализации		Вид документа и характеристика

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	результата
8.8	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	01.11.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, подписанное председателем Правительства Российской Федерации
8.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
8.9	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	20.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Постановление Постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, зарегистрированное в Министерстве юстиции Российской Федерации
8.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

8.10	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.01.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Прочий тип документа Ссылка на публикацию полного текста постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в "Российской газете" и Собрании законодательства Российской Федерации или на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
8.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
8.11	Контрольная точка "Обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
8.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ненецкий автономный округ)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

0

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100
2	Администратор регионального проекта	Рочева Т. П.	Начальник сектора дополнительного образования и воспитательной работы управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Храпова Л. А.	100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3	Администратор	Рочева Т. П.	Начальник сектора дополнительного образования и воспитательной работы управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Храпова Л. А.	100
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и	Сидорова Н. А.	100

5	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100
6	Участник регионального проекта	Рочева Т. П.	Начальник сектора дополнительного образования и воспитательной работы управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Храпова Л. А.	100

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

7	Участник регионального проекта	Абасова Н. Ю.	Главный консультант сектора профессионального и дополнительного образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Рочева Т. П.	50
Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100
9	Участник регионального проекта	Моисеенко Т. Н.	Ведущий консультант отдела общего образования	Кустышева Н. А.	50
10	Участник регионального проекта	Кустышева Н. А.	Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной	Храпова Л. А.	10

11	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100
Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом					

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100
13	Участник регионального проекта	Моисеенко Т. Н.	Ведущий консультант отдела общего образования	Кустышева Н. А.	50
14	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100
15	Участник регионального проекта	Кустышева Н. А.	Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	10
16	Участник регионального проекта	Мелёхин Е. В.	Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа - начальник организационно-	Сидорова Н. А.	10

Созданы детские технопарки "Кванториум"					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

18	Участник регионального проекта	Абасова Н. Ю.	Главный консультант сектора профессионального и дополнительного образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Рочева Т. П.	50
19	Участник регионального проекта	Мелёхин Е. В.	Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа - начальник организационно-правового управления	Сидорова Н. А.	10
20	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100
21	Участник регионального проекта	Рочева Т. П.	Начальник сектора дополнительного образования и воспитательной работы управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого	Храпова Л. А.	100

Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий

22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100
23	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100
24	Участник регионального проекта	Абасова Н. Ю.	Главный консультант сектора профессионального и дополнительного образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Рочева Т. П.	50
25	Участник регионального проекта	Кустышева Н. А.	Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	10
26	Участник регионального проекта	Рочева Т. П.	Начальник сектора дополнительного образования и воспитательной работы управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого	Храпова Л. А.	100

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"

27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100
28	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100
29	Участник регионального проекта	Моисеенко Т. Н.	Ведущий консультант отдела общего образования	Кустышева Н. А.	50
30	Участник регионального проекта	Кустышева Н. А.	Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	10
Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и	Сидорова Н. А.	100

32	Участник регионального проекта	Рочева Т. П.	Начальник сектора дополнительного образования и воспитательной работы управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Храпова Л. А.	100
33	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100
34	Участник регионального проекта	Абасова Н. Ю.	Главный консультант сектора профессионального и дополнительного образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Рочева Т. П.	50
Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан					
35	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100
36	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и	Сидорова Н. А.	100

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

37	Участник регионального проекта	Абасова Н. Ю.	Главный консультант сектора профессионального и дополнительного образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Рочева Т. П.	50
38	Участник регионального проекта	Рочева Т. П.	Начальник сектора дополнительного образования и воспитательной работы управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Храпова Л. А.	100
Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)					
39	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100
40	Участник регионального проекта	Рочева Т. П.	Начальник сектора дополнительного образования и воспитательной работы управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Храпова Л. А.	100

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

41	Участник регионального проекта	Абасова Н. Ю.	Главный консультант сектора профессионального и дополнительного образования Управления образования, молодежной политики и	Рочева Т. П.	50

42	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100
Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей					
43	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100
44	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100
45	Участник регионального проекта	Абасова Н. Ю.	Главный консультант сектора профессионального и дополнительного образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Рочева Т. П.	50

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

46	Участник регионального проекта	Рочева Т. П.	Начальник сектора дополнительного образования и воспитательной работы управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого	Храпова Л. А.	100

Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ					
47	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100
48	Участник регионального проекта	Рочева Т. П.	Начальник сектора дополнительного образования и воспитательной работы управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Храпова Л. А.	100
49	Участник регионального проекта	Абасова Н. Ю.	Главный консультант сектора профессионального и дополнительного образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Рочева Т. П.	50

50	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100
Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества					
51	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и	Сидорова Н. А.	100

52	Участник регионального проекта	Рочева Т. П.	Начальник сектора дополнительного образования и воспитательной работы управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Храпова Л. А.	100
53	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100
54	Участник регионального проекта	Кустышева Н. А.	Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	10

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

55	Участник регионального проекта	Абасова Н. Ю.	Главный консультант сектора профессионального и дополнительного образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Рочева Т. П.	50
К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
56	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и	Сидорова Н. А.	100

57	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100
58	Участник регионального проекта	Кустышева Н. А.	Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	10
59	Участник регионального проекта	Моисеенко Т. Н.	Ведущий консультант отдела общего образования	Кустышева Н. А.	50

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

60	Участник регионального проекта	Абасова Н. Ю.	Главный консультант сектора профессионального и дополнительного образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Рочева Т. П.	50