УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровая образовательная среда				
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Ненецкий автономный округ)		Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Сидорова Н.А.		Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Храпова Л.А.		Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта		
Администратор регионального проекта	Кустышева Н.А.		Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной политики и спорта		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Информационное общество Ненецкого автономного округа"		
		Подпрограмма			
Связь с государственными программами Российской Федерации	2	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие образования в Ненецком автономном округе"		
		Подпрограмма			

0

2. Цель и показатели регионального проекта

1

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Ненецкий автономный округ)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования	Единица	0,0000	01.06.2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
2	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам	Процент	0,0000	01.01.2018	5,0000	15,0000	30,0000	50,0000	80,0000	90,0000

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций	Процент	0,0000	01.01.2018	10,0000	15,0000	40,0000	60,0000	85,0000	95,0000
4	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам	Процент	0,0000	01.09.2018	1,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	20,0000
5	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования	Процент	0,0000	01.09.2018	3,0000	10,0000	20,0000	30,0000	40,0000	50,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней										
1	100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")	Процент	20	40	70	100	-	-	К концу 2022 года все образовательные организации, реализующие основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
2	Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии	Тысяча человек	-	0	0	0.18	0.2	0.3	Проведение до конца 2024 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 0,3 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

									технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей	
3	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации	Единица	0	26	26	26	26	26	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС в Ненецком автономном округе позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования.Обновление материально-технической базы 26 общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций обеспечит условия для внедрения и развития цифровой образовательной среды в указанных организациях.	Приобретение товаров, работ, услуг

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	78 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78 663,50
1.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	78 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78 663,50
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	78 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78 663,50
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	78 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78 663,50
бюджет субъекта		0,00	78 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78 663,50
свод бюджетов Муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций	Процент					

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2	Основной показатель: Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам	Процент					
3	Основной показатель: Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам	Процент					

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4	Основной показатель: Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение	Процент					

	квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования						
5	Основной показатель: Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования	Единица					

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда
(Ненецкий автономный округ)

0

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации "	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС в Ненецком автономном округепозволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования.Обновление материально-технической базы 26 общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций обеспечит условия для внедрения и развития цифровой образовательной среды в указанных организациях.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.1	Контрольная точка "Подготовлена заявка на участие в отборе на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий и получение грантов обучающимися общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий"	-	31.12.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
1.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.2	Контрольная точка "Подготовлена заявка на участие в отборе на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий и получение грантов обучающимися общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
1.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.3	Контрольная точка "Подготовлена заявка на участие в отборе на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий и получение грантов обучающимися общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
1.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.4	Контрольная точка "Подготовлена заявка на участие в отборе на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий и получение грантов обучающимися общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий"	-	31.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.5	Контрольная точка "Предоставление грантов обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики "	-	30.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
1.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2	Результат "100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	К концу 2022 года все образовательные организации, реализующие основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
2.1	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2019	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
2.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.2	Контрольная точка "Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательными организациями"	-	31.12.2019	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
2.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.3	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
2.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.4	Контрольная точка "Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательными организациями"	-	31.12.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
2.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.5	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.6	Контрольная точка "Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательными организациями"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
2.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.7	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
2.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

2.8	Контрольная точка "Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательными организациями"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
2.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3	Результат "Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Проведение до конца 2024 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 0,3 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	12.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
3.1.1	Мероприятие "Утверждение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, перечня пилотных образовательных организаций (не менее 15% от общего числа образовательных организаций)"	01.11.2021	12.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Акт Акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об определении перечня образовательных организаций. Сформирован перечень пилотных образовательных организаций (15% от общего числа образовательных организаций) в целях проведения эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
3.2	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	12.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.2.1	Мероприятие "Утверждение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, перечня пилотных образовательных организаций (не менее 20 % от общего числа образовательных организаций)"	01.11.2022	12.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Акт Акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об определении перечня образовательных организаций. Сформирован перечень пилотных образовательных организаций (20% от общего числа образовательных организаций) в целях проведения эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
3.3	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	12.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
3.3.1	Мероприятие "Утверждение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по внедрению в образовательную программу	01.11.2023	12.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления	Акт Акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об определении перечня образовательных организаций. Сформирован перечень пилотных

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	современных цифровых технологий, перечня пилотных образовательных организаций (не менее 25% от общего числа образовательных организаций)"			образования, молодежной политики и спорта	образовательных организаций (25% от общего числа образовательных организаций) в целях проведения эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Ненецкий автономный округ)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

0

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100
2	Администратор регионального проекта	Кустышева Н. А.	Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Скорнякова Е. Г.	Менеджер отдела общего образования		10

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4	Участник	Федотова Е. П.	Главный консультант отдела общего образования, Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	10
Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100
6	Участник регионального проекта	Кустышева Н. А.	Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной	Храпова Л. А.	10

7	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100
8	Участник регионального проекта	Скорнякова Е. Г.	Менеджер отдела общего образования		10
9	Участник регионального проекта	Федотова Е. П.	Главный консультант отдела общего образования, Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	10

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

10	Участник регионального проекта	Кабирова О. Е.	Начальник сектора профессионального и дополнительного образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	100
100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100
12	Участник регионального проекта	Кустышева Н. А.	Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	10
13	Участник регионального	Скорнякова Е. Г.	Менеджер отдела общего		10

14	Участник регионального проекта	Федотова Е. П.	Главный консультант отдела общего образования, Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	10

15	Участник регионального проекта	Абасова Н. Ю.	Главный консультант сектора профессионального и дополнительного образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Рочева Т. П.	100
16	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100
Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100
18	Участник регионального проекта	Федотова Е. П.	Главный консультант отдела общего образования, Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	10
19	Участник регионального проекта	Кустышева Н. А.	Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной	Храпова Л. А.	10

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

20	Участник регионального проекта	Скорнякова Е. Г.	Менеджер отдела общего образования		10
21	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	100