УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

П А С П О Р Т

регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" (Ненецкого автономного округа)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование федерального проекта</td><td colspan="5">Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Старшее поколение (Ненецкий автономный округ)</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Васильев М.В.</td><td colspan="3">Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Свиридов С.А.</td><td colspan="3">Руководитель Департамента</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Левина Е.С., Шевелев П.В.</td><td colspan="3">Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения, Заместитель руководителя Департамента по социальным вопросам</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами Российской Федерации</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа"</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами Российской Федерации</td><td rowspan="2">2</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Ненецкого автономного округа "Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа"</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма</td><td colspan="3">Подпрограмма 5 "Обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста"</td></tr>
</table>

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2

Связь с государственными программами Российской Федерации	3	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе"
		Подпрограмма	Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа"
Связь с государственными программами Российской Федерации	4	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Старшее поколение Ненецкого автономного округа"
		Подпрограмма	Подпрограмма 2 "Повышение качества жизни старшего поколения Ненецкого автономного округа"

3

0

2. Цель и показатели регионального проекта

1

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 64 лет (Ненецкий автономный округ)											
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	Условная единица	0,0000	31.12.2017	8,2000	16,5000	24,7000	33,0000	42,8000	42,8000
2	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	Процент	13,5200	31.12.2017	22,0000	27,0000	33,0000	55,7000	65,3000	70,0000
3	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	Процент	50,6700	31.12.2017	56,7000	61,6000	65,9000	69,1000	80,0000	90,0000

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4	Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (в 2019 году - граждан предпенсионного возраста)	Человек	0,0000	31.12.2017	16,0000	18,0000	20,0000	22,0000	24,0000	26,0000
5	Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении	Единица	55,7000	01.09.2019	0,0000	58,0000	59,5000	61,0000	62,5000	64,0000
6	Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции	Процент	95,0000	01.12.2017	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения										
1	Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции	Процент	95	95	95	95	95	95	Минздравом России будет обеспечено доведение до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции. Органами исполнительной власти будут ежегодно	Оказание услуг (выполнение работ)

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

									проводиться конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в медицинские организации, которые будут проводить вакцинацию граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.	
2	В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году - не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 225 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022	Человек	16	18	20	22	24	26	На основании соглашений между Рострудом и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации будут реализованы мероприятия по профессиональному обучению и	Проведение образовательных мероприятий

	- не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 375 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 450 тысяч граждан предпенсионного возраста.								дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. Будет предоставлена субсидия из федерального бюджета Союзу «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на реализацию мероприятий по	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

									профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста. Будут реализованы дополнительные сервисы на портале «Работа в России», в том числе для работодателей и граждан предпенсионного возраста, направленных на повышение эффективности услуг в сфере занятости, а также иного функционала, направленного на повышение качества и доступности услуг по трудоустройству данной категории граждан. Будет организовано ежегодное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста. Ежегодно будет проведен чемпионат профессионального мастерства по стандартам	

									-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ». Будет проведен Всероссийский форум «Наставник» и региональных форумов. Минтрудом России будет сформирована отчетность по показателю "численность граждан предпенсионного	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

									возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование" (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации)	
3	Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста	Тысяча человек	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия». С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

									региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.Будет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов.В 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.в	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

									2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста	
4	В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт.	Штука	1	-	-	-	-	-		Приобретение товаров, работ, услуг
5	Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов	Процент	11.2	12.4	13.6	15.4	17.2	19.1	В субъекте Российской Федерации будут реализоваться государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем включения таких организаций в реестр поставщиков социальных услуг, предоставления им налоговых	Оказание услуг (выполнение работ)

									льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях Минтрудом России будет осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, указанная информация будет включена в годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».	
6	В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация	Документ	1	-	-	-	-	-	Минздравом России в целях проведения вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, в первом квартале 2019 года будут подготовлены и внесены изменения в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, утвержденный приказом Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н. Будут утверждены изменения в форму	Утверждение документа

									федерального статистического наблюдения № 6 «Сведения о контингентах детей и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний», ут на основании рекомендаций Минтруда России, разработанных совместно с Минздравом России и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в срок до 15 апреля 2019 года будут актуализированы действующие региональные программы и мероприятия этих программ по укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни с учетом проведенного Минтрудом России в срок до 15 марта 2019 года анализа их эффективности. Указанные региональные программы будут включать мероприятия, направленные на получение образования (обучения), содействие занятости, поддержку физической активности пожилых людей, а также повышение доступности медицинской помощи и услуг в сфере социального обслуживания с учетом потребностей граждан старшего	

									поколения. Мероприятия будут способствовать переходу пожилых людей на позитивные, активные и ориентированные на развитие позиции, включая волонтерство и «серебряное» волонтерство. В сфере социального обслуживания приоритетным будет развитие стационарозамещающих технологий с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому, технологий, обеспечивающих получение социальных услуг гражданами, проживающими в сельских территориях, расширение практики работы мобильных, в том числе межведомственных, бригад по оказанию различных услуг приоритетно в отдаленных, труднодоступных территориях. В сфере здравоохранения приоритетным будет являться обеспечение пожилых граждан диспансеризацией и профилактическими осмотрами, включая граждан, проживающих в сельских территориях. С 2020 года для пожилых людей, проживающих в сельской местности, будут введены дополнительные скрининги (выявление ранних	

									признаков социально-значимых неинфекционных заболеваний), а также созданы условия для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. По итогам утверждения актуализированных региональных программ нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации соответствующая информация будет предоставлена ими в Минтруд России.вержденную приказом Росстата от 16.09.2016 № 518.	
7	Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше	Процент	22	27	33	55.7	65.3	70	Минздравом России в первом квартале 2019 года будут внесены изменения в порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 869н. Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в субъектах Российской Федерации установлены объемы медицинской помощи медицинским организациям и тарифы на оплату профилактических осмотров,	Оказание услуг (выполнение работ)

	трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста.								включая диспансеризацию, лиц старше трудоспособного возраста С учетом выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организации, подведомственными органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, будут проведены мероприятия, включая подворовые обходы, доставку пожилых граждан в медицинские организации, выезд медицинских бригад в отдаленные населенные пункты, обеспечивающие охват профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию. Кроме того, Минздравом России будут подготовлены и направлены в Росстат изменения в форму федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации», утвержденную приказом Росстата от 27.12.2016 № 866 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья», в части	

									уточнения понятия «лица/граждане старше трудоспособного возраста».	
8	Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации	Условная единица	0	0	0	1	1	1		Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
9	Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года	Процент	56.7	61.6	65.9	69.1	80	90	В первом квартале 2019 года Минздравом России будут внесены изменения в Порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н. В субъектах Российской Федерации установлены объемы медицинской помощи с целью диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и	Оказание услуг (выполнение работ)

									тарифы на оплату законченного случая диспансерного наблюдения. На основании выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организациями будут проведены мероприятия по привлечению пожилых граждан, поставленных на диспансерный учет диспансерным наблюдением, включая проведение подворовых обходов, доставку пожилых граждан автобусным транспортом в медицинские организации, выезды в отдаленные населенные пункты медицинских бригад.	
10	В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019-2024 годах	Документ	1	1	1	1	1	1	В субъектах Российской Федерации будет организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2019 году. Будут сформированы списки граждан	Утверждение документа

									предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение.	
11	Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (в 2019 – в 17 субъектах Российской Федерации, 2020 – в 25 субъекта Российской Федерации, 2021 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2022 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2023 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2024 – в 26 субъектах Российской Федерации)	Условная единица	0	0	0	1	0	0	Минтрудом России будут рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (к таким условиям относятся размещение граждан в помещениях, оборудованных по квартирному типу, организация предоставления социальных услуг на принципах «сопровождаемого проживания», исключить случаи проживания в одной комнате больше 3-х человек и т.п.). Органами исполнительной власти субъектов Российской	Принятие нормативного правового (правового) акта

									Федерации за счет субсидий из федерального бюджета будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение работ по строительству (реконструкции) организаций социального обслуживания. Задача органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации довести техническую готовность объектов капитального строительства, строящихся в субъектах Российской Федерации за счет средств федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, до значений, установленных соглашениями. Минстроем России совместно с Минтрудом России и другими заинтересованными федеральными органами, а также общественными и экспертными организациями	

									проведен конкурс концепт-проектов домов для проживания пожилых людей и определены современные требования к зданиям организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, в рамках национального проекта «Демография». В рамках данной работы концептуальные решения и современные требования будут подготовлены и направлены для использования в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.	
12	Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для размещения более 1325 граждан.	Объект	0	0	0	0	1	1	Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан.В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для размещения более 1325 граждан.В 2021 году - 27,11%,	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан. В 2022 году - 43,12%, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для размещения 1678 граждан. В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан. В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 объектов, общей площадью 60,192 тыс. кв. м, для размещения 3971 граждан.								введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан.В 2022 году - 43,12%, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для размещения 1678 граждан.В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан.В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 объектов, общей площадью 60,192 тыс. кв. м, для размещения 3971 граждан.	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	106,00	12,60	12,50	12,60	10,60	10,60	164,90
1.1.1.	*бюджет субъекта*	106,00	12,60	12,50	12,60	10,60	10,60	164,90
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году - не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 225 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 375 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 450 тысяч граждан предпенсионного возраста.							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	1 225,10	300,11	300,11	300,11	0,00	0,00	2 125,44
2.1.1.	*бюджет субъекта*	1 225,10	300,11	300,11	300,11	0,00	0,00	2 125,44

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт.							
4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	4 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832,50
4.1.1.	*бюджет субъекта*	4 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832,50

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для размещения более 1325 граждан. В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан. В 2022 году - 43,12%, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для размещения 1678 граждан. В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан. В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 объектов, общей площадью 60,192 тыс. кв. м, для размещения 3971 граждан.							
5.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
5.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
5.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	6 163,60	312,71	312,61	350 312,71	10,60	10,60	357 122,84
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	6 163,60	312,71	312,61	350 312,71	10,60	10,60	357 122,84
бюджет субъекта	6 163,60	312,71	312,61	350 312,71	10,60	10,60	357 122,84
свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Дополнительный показатель: Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции	Процент	Иное		04.03.2020	б/н	Расчет показателя "Доля граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинцию от пневмококковой инфекции

2	Основной показатель: Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	19.04.2019	237	"Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение", входящего в национальный

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

							проект "Демография" (вместе с "Методикой расчета дополнительного показателя "Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста", "Методикой расчета дополнительного показателя "Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию (%)", "Методикой расчета дополнительного показателя "Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным

							наблюдением, (%)")

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3	Основной показатель: Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении	Единица					
4	Основной показатель: Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	19.04.2019	237	"Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение", входящего в национальный проект "Демография" (вместе с "Методикой расчета дополнительного показателя "Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста", "Методикой расчета дополнительного

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

							показателя "Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию (%)", "Методикой расчета

							дополнительного показателя "Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, (%)")
5	Основной показатель: Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	Условная единица	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	19.04.2019	237	"Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение", входящего в национальный

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

							проект "Демография" (вместе с "Методикой расчета дополнительного показателя "Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста", "Методикой расчета дополнительного показателя "Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая

							диспансеризацию (%)", "Методикой расчета дополнительного показателя "Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, (%)")

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

6	Основной показатель: Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (в 2019 году - граждан предпенсионного возраста)	Человек					

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

6. Дополнительная информация

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение (Ненецкий автономный округ)

0

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация"	-	15.12.2019	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Минздравом России в целях проведения вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, в первом квартале 2019 года будут подготовлены и внесены изменения в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, утвержденный приказом Минздрава России от 21 марта 2014 г. №125н. Будут утверждены изменения в форму федерального статистического наблюдения №6 «Сведения о контингентах детей и взрослых, привитых против инфекционных

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

					заболеваний», ут на основании рекомендаций Минтруда России, разработанных совместно с Минздравом России и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в срок до 15 апреля 2019 года будут

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					актуализированы действующие региональные программы и мероприятия этих программ по укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни с учетом проведенного Минтрудом России в срок до 15 марта 2019 года анализа их эффективности. Указанные региональные программы будут

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

					включать мероприятия, направленные на получение образования (обучения), содействие занятости, поддержку физической активности пожилых людей, а также повышение доступности медицинской помощи и услуг в сфере социального обслуживания с учетом потребностей граждан старшего поколения. Мероприятия будут способствовать переходу пожилых людей на позитивные, активные и ориентированные на развитие позиции, включая волонтерство и «серебряное» волонтерство. В сфере социального обслуживания приоритетным будет развитие стационарозамещающих технологий с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому, технологий, обеспечивающих получение социальных услуг гражданами, проживающими в сельских

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

					территориях, расширение практики работы мобильных, в том числе межведомственных, бригад по оказанию различных услуг приоритетно в отдаленных, труднодоступных территориях. В сфере здравоохранения приоритетным будет являться обеспечение пожилых граждан диспансеризацией и профилактическими осмотрами, включая граждан, проживающих в сельских территориях. С 2020 года для пожилых людей, проживающих в сельской местности, будут введены дополнительные скрининги (выявление ранних признаков социально-значимых неинфекционных заболеваний), а также созданы условия для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. По итогам утверждения актуализированных региональных программ нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации соответствующая информация будет предоставлена ими в Минтруд России.вержденную приказом Росстата от 16.09.2016 №518.

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	15.12.2019	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Постановление Постановление Администрации Ненецкого автономного округа
1.1.1	Мероприятие "Систематизация в отдельные разделы мероприятий, направленных на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни в государственной программе «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», направленных на: - совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения; - развитие гериатрической службы и системы оценки потребности в уходе."	01.05.2019	01.12.2019	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Постановление Постановление Администрации Ненецкого автономного округа

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	15.12.2019	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Постановление Постановление Администрации Ненецкого автономного округа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	15.12.2019	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Прочий тип документа Письмо о согласовании
1.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.12.2019	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Приказ Приказ об утверждении регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.4.1	Мероприятие "В действующих 85 региональных программах мероприятия, направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни систематизированы в отдельные разделы в целях повышения эффективности анализа и реализации таких мероприятий"	15.04.2019	15.12.2019	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Постановление Постановление Администрации Ненецкого автономного округа

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.12.2019	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Постановление Постановление Администрации Ненецкого автономного округа
1.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2	Результат "Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 34 процентов лиц	-	15.12.2024	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи	Минздравом России в первом квартале 2019 года будут внесены изменения в порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 869н. Комиссиями по разработке территориальной программы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста. "			и развития здравоохранения	обязательного медицинского страхования в субъектах Российской Федерации установлены объемы медицинской помощи медицинским организациям и тарифы на оплату профилактических осмотров, включая диспансеризацию, лиц старше трудоспособного возраста С учетом выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организации, подведомственными органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, будут проведены мероприятия, включая подворовые обходы, доставку пожилых граждан в медицинские организации, выезд медицинских бригад в отдаленные населенные пункты, обеспечивающие охват профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию. Кроме того, Минздравом России будут подготовлены и направлены в Росстат изменения в форму федерального статистического наблюдения №30 «Сведения о медицинской организации», утвержденную приказом

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

					Росстата от27.12.2016 №866 «Обутверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					охраны здоровья», в части уточнения понятия «лица/граждане старше трудоспособного возраста».
2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Промежуточный отчет в Минздрав России
2.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2019	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	
2.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.12.2019	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	
2.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.01.2020	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Промежуточный отчет в Минздрав России
2.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2020	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	
2.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.12.2020	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	
2.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.01.2021	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	
2.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2021	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	
2.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.12.2021	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	
2.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.01.2022	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Промежуточный отчет в Минздрав России
2.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2022	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	
2.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.12.2022	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	
2.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.01.2023	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Промежуточный отчет в Минздрав России
2.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2023	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	
2.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.01.2024	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Промежуточный отчет в Минздрав России
2.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	21.08.2024	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	
2.16.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3	Результат "Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года"	-	01.12.2024	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	В первом квартале 2019 года Минздравом России будут внесены изменения в Порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н. В субъектах Российской Федерации установлены объемы медицинской помощи с целью диспансерного наблюдения лиц старше

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

					трудоспособного возраста для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и тарифы на оплату законченного случая диспансерного наблюдения. На основании выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организациями будут проведены мероприятия по привлечению пожилых граждан, поставленных на диспансерный учет диспансерным наблюдением, включая проведение подворовых обходов, доставку пожилых граждан автобусным транспортом в медицинские организации, выезды в отдаленные населенные пункты медицинских бригад

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2019	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Приказ
3.1.1	Мероприятие "Внесены изменения в Порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н."	01.01.2019	01.04.2019	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Приказ
3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2019	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Прочий тип документа Штатное расписание ГБУЗ НАО "НОБ"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Промежуточный отчет в Минздрав России
3.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.01.2020	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Промежуточный отчет в Минздрав России

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2020	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Промежуточный отчет в Минздрав России
3.5.1	Мероприятие "Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния."	01.01.2020	31.08.2020	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Промежуточный отчет в Минздрав России

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.01.2021	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Промежуточный отчет в Минздрав России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2021	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Промежуточный отчет в Минздрав России

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.7.1	Мероприятие "Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния."	01.01.2021	31.08.2021	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Промежуточный отчет в Минздрав России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.01.2022	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Промежуточный отчет в Минздрав России
3.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2022	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	
3.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.01.2023	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Промежуточный отчет в Минздрав России
3.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2023	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Промежуточный отчет в Минздрав России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.11.1	Мероприятие "Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния."	01.01.2023	31.08.2023	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Промежуточный отчет в Минздрав России

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.01.2024	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Промежуточный отчет в Минздрав России
3.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2024	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Промежуточный отчет в Минздрав России

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.13.1	Мероприятие "Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния."	01.01.2024	31.08.2024	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Промежуточный отчет в Минздрав России
4	Результат "Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста"	-	01.12.2024	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия». С организационно-методической

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

					поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.Будет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов.В 2020 году - в68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;в 2021 году -в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

					будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.в 2023 году - в80 субъектах Российской Федерации будут созданы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.в 2024 году - в85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.
4.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	01.12.2019	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Отчет с портала asmms.madnat.ru

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	01.12.2019	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Отчет с портала asmms.madnat.ru
4.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	01.12.2020	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Отчет с портала asmms.madnat.ru

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2020	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Отчет с портала asmms. madnat.ru
4.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	01.12.2021	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Отчет с портала asmms.madnat.ru

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2021	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Отчет с портала asmms.madnat.ru
4.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	01.12.2022	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Отчет с портала asmms.madnat.ru

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2022	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Занесение информации на портал asmms.mednet.ru
4.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	01.12.2023	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Отчет с портала asmms.madnat.ru

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2023	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Отчет с портала asmms.madnat.ru
4.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	01.12.2024	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Отчет с портала asmms.madnat.ru

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2024	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Отчет с портала asmms.madnat.ru
4.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5	Результат "Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации"	-	01.12.2024	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.1	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	01.12.2019	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	
5.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.10.2019	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Прочий тип документа Штатное расписание ГБУЗ НАО "НОБ"
5.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п		Сроки реализации			Вид документа и характеристика

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	результата
5.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	01.10.2019	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Положение Положение по терапевтическому отделению
5.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.4	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.12.2019	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Положение Положение по терапевтическому отделению

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.4.1	Мероприятие "Подготовка врачебного и среднего медицинского персонала по профилю «гериатрия»"	01.01.2019	01.12.2019	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Исходящее письмо
5.5	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	01.04.2022	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Положение Положение по терапевтическому отделению
5.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.6	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	01.12.2022	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	
5.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.7	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.12.2022	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Прочий тип документа Штатное расписание ГБУЗ НАО "НОБ"
5.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

5.8	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	01.12.2022	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Положение Положение по терапевтическому отделению
5.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.9	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	01.12.2023	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	
5.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.10	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.12.2023	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Прочий тип документа Штатное расписание ГБУЗ НАО "НОБ"
5.10.1	Мероприятие "Подготовка врачебного и среднего медицинского персонала по профилю «гериатрия»"	01.01.2023	01.12.2023	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Исходящее письмо
5.11	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	01.12.2023	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.12	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	01.12.2023	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Прочий тип документа Лицнензия
5.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.13	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	01.12.2024	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.14	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.12.2024	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Прочий тип документа Штатное расписание ГБУЗ НАО "НОБ"
5.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.15	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	01.12.2024	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Положение Положение по терапевтическому отделению

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6	Результат "В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт. "	-	01.12.2019	Шевелев П. В., Заместитель руководителя Департамента по социальным вопросам	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2019	Шевелев П. В., Заместитель руководителя Департамента по социальным вопросам	
6.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.12.2019	Шевелев П. В., Заместитель руководителя Департамента по социальным вопросам	
6.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

6.3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2019	Шевелев П. В., Заместитель руководителя Департамента по социальным вопросам	
6.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2019	Шевелев П. В., Заместитель руководителя Департамента по социальным вопросам	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.4.1	Мероприятие "Приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации."	01.01.2019	01.12.2019	Шевелев П. В., Заместитель руководителя Департамента по социальным вопросам	
7	Результат "Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции "	-	01.12.2024	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и	Минздравом России будет обеспечено доведение до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции. Органами исполнительной власти будут ежегодно проводиться

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

				развития здравоохранения	конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в медицинские организации, которые будут проводить вакцинацию граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.
7.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Отчет с портала asmms.mednet.ru

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

7.1.1	Мероприятие "Осуществляется вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска проживающих в организациях социального обслуживания"	01.01.2019	01.12.2019	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Отчет с портала asmms.mednet.ru
7.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Отчет с портала asmms.mednet.ru
7.2.1	Мероприятие "Осуществляется вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска"	01.01.2020	01.12.2020	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Отчет с портала asmms.mednet.ru

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Отчет с портала asmms.mednet.ru
7.3.1	Мероприятие "Осуществляется вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска"	01.01.2021	01.12.2021	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Отчет с портала asmms.mednet.ru

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

7.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Отчет с портала asmms.mednet.ru

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.4.1	Мероприятие "Осуществляется вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска"	01.01.2022	01.12.2022	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Отчет с портала asmms.mednet.ru

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

7.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Отчет с портала asmms.mednet.ru
7.5.1	Мероприятие "Осуществляется вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска"	01.01.2023	01.12.2023	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Отчет с портала asmms.mednet.ru

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

7.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.11.2024	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Отчет с портала asmms.mednet.ru
7.6.1	Мероприятие "Осуществляется вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска"	01.01.2024	20.11.2024	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Отчет с портала asmms.mednet.ru
8	Результат "Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (в 2019 – в 17 субъектах	-	01.10.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства,	Минтрудом России будут рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	Российской Федерации, 2020 – в 25 субъекта Российской Федерации, 2021 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2022 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2023 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2024 – в 26			жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого	финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (к таким условиям

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	субъектах Российской Федерации)"			автономного округа	относятся размещение граждан в помещениях, оборудованных по квартирному типу, организация предоставления социальных услуг на принципах «сопровождаемого проживания», исключить случаи проживания в одной комнате больше 3-х человек и т.п.). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет субсидий из федерального бюджета будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение работ по строительству (реконструкции) организаций социального обслуживания. Задача органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации довести техническую готовность объектов капитального строительства,

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

					строящихся в субъектах Российской Федерации за счет средств федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, до значений, установленных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					соглашениями. Минстроем России совместно с Минтрудом России и другими заинтересованными федеральными органами, а также общественными и экспертными организациями проведен конкурс концепт-проектов домов для проживания пожилых людей и определены современные требования к

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

					зданиям организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, в рамкахнационального проекта «Демография». В рамках данной работы концептуальные решения и современные требования будут подготовлены и направлены для использования в органы исполнительной власти субъектов
8.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	01.10.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

8.2	Контрольная точка "Акт разработан"	-	01.10.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
8.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
8.3	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.10.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
8.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.4	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	01.10.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
8.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
8.5	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	01.10.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

8.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.6	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	01.10.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
8.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
8.7	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	01.10.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства,	

				жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
8.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.8	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	01.10.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
8.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

8.9	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	01.10.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
8.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.10	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	01.10.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

8.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9	Результат "Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов"	-	10.12.2024	Шевелев П. В., Заместитель руководителя Департамента по социальным вопросам	В субъекте Российской Федерации будут реализоваться государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем включения таких организаций в реестр поставщиков социальных услуг, предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях Минтрудом России будет осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, указанная информация будет включена в годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

9.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.12.2019	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	Прочий тип документа
9.1.1	Мероприятие "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	01.01.2019	10.12.2019	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.12.2019	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
9.2.1	Мероприятие "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	01.01.2019	10.12.2019	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	Прочий тип документа
9.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2019	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
9.3.1	Мероприятие "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	01.01.2019	10.12.2019	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

9.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2020	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.4.1	Мероприятие "В субъекте Российской Федерации реализуются государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях"	01.01.2020	10.12.2020	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	Исходящее письмо
9.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2021	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

9.5.1	Мероприятие "В субъекте Российской Федерации реализуются государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях"	01.01.2021	10.12.2021	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	Прочий тип документа
9.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2022	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.6.1	Мероприятие "В субъекте Российской Федерации реализуются государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях"	01.01.2022	10.12.2022	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	Прочий тип документа

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

9.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2023	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
9.7.1	Мероприятие "В субъекте Российской Федерации реализуются государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях"	01.01.2023	10.12.2023	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	Исходящее письмо
9.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2024	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

9.8.1	Мероприятие "В субъекте Российской Федерации реализуются государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях"	01.01.2024	10.12.2024	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	Исходящее письмо

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10	Результат "Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для размещения	-	11.12.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и	Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан.В 2020 году - 34,10%,

	более 1325 граждан. В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан. В 2022 году - 43,12%, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для размещения 1678 граждан. В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан. В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 объектов, общей площадью 60,192 тыс. кв. м, для размещения 3971 граждан."			транспорта Ненецкого автономного округа	введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для размещения более 1325 граждан.В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан.В 2022 году - 43,12%, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для размещения 1678 граждан.В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан.В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 объектов, общей площадью 60,192 тыс. кв. м, для размещения 3971 граждан

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	20.01.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства,	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

				жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
10.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
10.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	20.01.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
10.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

10.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	20.01.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
10.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
10.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	20.01.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
10.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.5	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	20.01.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
10.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
10.6	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	20.01.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

10.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.7	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	20.01.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
10.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
10.8	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	20.01.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства,	

				жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
10.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.9	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	20.01.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
10.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

10.10	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	20.01.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
10.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.11	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	20.01.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

10.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
10.12	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	11.12.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
10.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.13	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	11.12.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства,	

				жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
10.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
10.14	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	11.12.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
10.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

10.15	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	11.12.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
10.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
10.16	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	11.12.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
10.16.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.17	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	11.12.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
10.17.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
10.18	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	11.12.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

10.18.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.19	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	11.12.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
10.19.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
10.20	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	11.12.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства,	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

				жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
10.20.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.21	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	11.12.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
10.21.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

10.22	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	11.12.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
10.22.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11	Результат "В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019-2024 годах "	-	01.07.2024	Шевелев П. В., Заместитель руководителя Департамента по социальным вопросам	В субъектах Российской Федерации будет организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

					образованию лиц предпенсионного возраста в 2019 году. Будут сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение.
11.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.07.2019	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
11.1.1	Мероприятие "Проведение в субъектах РФ мероприятий по определению потребности в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста"	14.01.2019	01.07.2019	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	Входящее письмо

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.1.2	Мероприятие "Определение перечня наиболее востребованных профессий (навыков, компетенций) на рынке труда для обучения граждан предпенсионного возраста (базового федерального и региональных разделов)"	01.01.2019	01.02.2019	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

11.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.07.2019	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
11.2.1	Мероприятие "Организация обмена информацией между органами службы занятости, территориальными отделениями ПФР"	15.02.2019	01.07.2019	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
11.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	15.05.2019	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
11.3.1	Мероприятие "Разработка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации по утверждению региональных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или ищущих работу; выделению средств из бюджетов субъектов Российской Федерации на финансирование соответствующих мероприятий; по расходованию средств на реализацию мероприятий"	15.01.2019	25.01.2019	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

11.3.2	Мероприятие "Приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации по утверждению региональных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или ищущих работу; выделению средств из бюджетов субъектов Российской Федерации на финансирование соответствующих мероприятий; по расходованию средств на реализацию мероприятий"	01.01.2019	20.01.2019	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
11.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.07.2019	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
11.4.1	Мероприятие "Формирование списков перечней граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечней работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечней образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение"	15.01.2019	01.07.2019	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
11.5	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.07.2020	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.5.1	Мероприятие "Осуществлен мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст в целях оценки достижения показателей результативности в 2019 году"	01.01.2020	25.01.2020	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	Отчет
11.6	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.07.2020	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
11.6.1	Мероприятие "В субъектах Российской Федерации сформирован состав участников мероприятий (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2020 году "	01.01.2020	01.07.2020	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	Прочий тип документа
11.7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.07.2021	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	

№ п/п		Сроки реализации			Вид документа и характеристика

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	результата
11.7.1	Мероприятие "Осуществлен мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст в целях оценки достижения показателей результативности в 2020 году"	01.01.2021	25.01.2021	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
11.8	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.07.2021	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
11.8.1	Мероприятие "В субъектах Российской Федерации сформирован состав участников мероприятий (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2021 году"	01.01.2021	01.07.2021	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	Прочий тип документа
11.9	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.07.2022	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	

11.9.1	Мероприятие "Осуществлен мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст в целях оценки достижения показателей результативности в 2021 году"	01.01.2022	25.01.2022	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.10	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.07.2022	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
11.10.1	Мероприятие "В субъектах Российской Федерации сформирован состав участников мероприятий (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2022 году "	01.01.2022	01.07.2022	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	Прочий тип документа
11.11	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.06.2023	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

11.11.1	Мероприятие "Осуществлен мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст в целях оценки достижения показателей результативности в 2022 году "	01.02.2022	25.01.2023	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
11.12	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.06.2023	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.12.1	Мероприятие "Формирование списков перечней граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечней работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечней образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение"	16.01.2023	30.06.2023	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	Прочий тип документа Сформированы списки лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение
11.13	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.07.2024	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

11.13.1	Мероприятие "Осуществлен мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст в целях оценки достижения показателей результативности в 2022 году "	01.01.2024	25.01.2024	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
11.14	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.07.2024	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.14.1	Мероприятие "Формирование списков перечней граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечней работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечней образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение"	15.01.2024	01.07.2024	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	Прочий тип документа Сформированы списки лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

12	Результат "В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году - не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 225 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 375 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 450 тысяч граждан предпенсионного возраста. "	-	10.12.2024	Шевелев П. В., Заместитель руководителя Департамента по социальным вопросам	На основании соглашений между Рострудом и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации будут реализованы мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. Будет предоставлена субсидия из федерального бюджета Союзу «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста. Будут реализованы дополнительные сервисы на портале «Работа в России», в том числе для работодателей и граждан предпенсионного возраста, направленных на повышение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

					эффективности услуг в сфере занятости, а также иного функционала, направленного на повышение качества и доступности услуг по трудоустройству данной категории граждан. Будет организованоежегодное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста. Ежегодно будет проведен чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ». Будет проведен Всероссийский форум «Наставник» и региональных форумов. Минтрудом России будет сформирована отчетность по показателю "численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование" (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации)
12.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2019	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	

№ п/п		Сроки реализации		Вид документа и характеристика

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	результата
12.1.1	Мероприятие "Формирование в субъектах Российской Федерации планов по обучению "	01.03.2019	01.07.2019	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
12.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.10.2019	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
12.2.1	Мероприятие "Заключение договоров с образовательными организациями"	01.03.2019	01.07.2019	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
12.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2019	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
12.3.1	Мероприятие "Утвержден порядок проведения мониторинга реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста"	15.01.2019	01.03.2019	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

12.3.2	Мероприятие "Реализованы дополнительные сервисы на портале "Работа в России", в том числе для работодателей и граждан предпенсионного возраста, направленных на повышение эффективности услуг в сфере занятости, а также иного функционала, направленного на повышение качества и доступности услуг по трудоустройству данной категории граждан "	15.01.2019	31.05.2019	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
12.3.3	Мероприятие "Организация обучения не менее 50 тыс. граждан"	15.03.2019	10.12.2019	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
12.3.4	Мероприятие "Заключены соглашения Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2019 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста "	15.01.2019	15.02.2019	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	Соглашение
12.3.5	Мероприятие "Предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию в 2019 году мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста "	31.01.2019	28.02.2019	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.3.6	Мероприятие "Организовано в 2019 году профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста "	01.01.2019	10.12.2019	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
12.3.7	Мероприятие "Заключение соглашений Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию в 2024 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста "	01.01.2019	10.12.2019	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	Соглашение
12.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2020	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
12.4.1	Мероприятие "Формирование в субъектах Российской Федерации планов по обучению"	02.03.2020	01.07.2020	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
12.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.10.2020	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

12.5.1	Мероприятие "Заключение договоров с образовательными организациями"	02.03.2020	01.10.2020	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2020	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
12.6.1	Мероприятие "Организация обучения не менее 50 тыс. граждан в 2020 году"	15.03.2020	10.12.2020	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
12.6.2	Мероприятие "Заключение соглашений Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2020 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста "	01.01.2020	10.12.2020	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	Соглашение

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

12.6.3	Мероприятие "Предоставление иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию в 2020 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста "	31.01.2020	28.02.2020	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
12.6.4	Мероприятие "Организация в 2020 году профессионального обучения и дополнительного профессионального лиц предпенсионного возраста "	01.01.2020	10.12.2020	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2021	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
12.7.1	Мероприятие "Формирование в субъектах Российской Федерации планов по обучению"	01.03.2021	01.07.2021	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
12.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.10.2021	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

12.8.1	Мероприятие "Заключение договоров с образовательными организациями"	01.03.2021	01.10.2021	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
12.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2021	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
12.9.1	Мероприятие "Организация обучения не менее 50 тыс. граждан в 2021 году"	15.03.2021	10.12.2021	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.9.2	Мероприятие "Заключение соглашений Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию в 2021 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста"	01.01.2021	10.12.2021	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	Соглашение

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

12.9.3	Мероприятие "Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию в 2021 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста "	31.01.2021	28.02.2021	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
12.9.4	Мероприятие "Организация в 2021 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста "	01.02.2021	10.12.2021	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
12.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2022	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
12.10.1	Мероприятие "Формирование в субъектах Российской Федерации планов по обучению"	01.03.2022	01.07.2022	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.10.2022	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

12.11.1	Мероприятие "Заключение договоров с образовательными организациями"	01.03.2022	01.10.2022	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
12.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2022	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
12.12.1	Мероприятие "Организация обучения не менее 50 тыс. граждан в 2022 году"	15.03.2022	10.12.2022	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	Прочий тип документа
12.12.2	Мероприятие "Заключение соглашений Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию в 2022 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста "	01.01.2022	10.12.2022	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

12.12.3	Мероприятие "Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию в 2022 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста "	31.01.2022	28.02.2022	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	Прочий тип документа
12.12.4	Мероприятие "Организация в 2022 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста "	01.02.2022	10.12.2022	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	Прочий тип документа
12.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2023	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
12.13.1	Мероприятие "Формирование в субъектах Российской Федерации планов по обучению"	01.03.2023	30.06.2023	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	Прочий тип документа
12.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	02.10.2023	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
12.14.1	Мероприятие "Заключение договоров с образовательными организациями"	01.03.2023	30.06.2023	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2023	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
12.15.1	Мероприятие "Организация обучения не менее 50 тыс. граждан в 2023 году"	15.03.2023	10.12.2023	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	Прочий тип документа
12.15.2	Мероприятие "Заключение соглашений Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию в 2023 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста "	01.01.2023	10.12.2023	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	Прочий тип документа
12.15.3	Мероприятие "Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию в 2023 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста"	31.01.2023	28.02.2023	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

12.15.4	Мероприятие "Организация в 2023 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста "	01.02.2023	10.12.2023	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2024	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
12.16.1	Мероприятие "Формирование в субъектах Российской Федерации планов по обучению"	01.03.2024	01.07.2024	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
12.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.10.2024	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
12.17.1	Мероприятие "Заключение договоров с образовательными организациями"	01.03.2024	01.10.2024	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	
12.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2024	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	Прочий тип документа

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

12.18.1	Мероприятие "Организация обучения не менее 50 тыс. граждан в 2023 году"	15.03.2024	10.12.2024	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.18.2	Мероприятие "Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию в 2024 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста "	31.01.2024	28.02.2024	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	Прочий тип документа
12.18.3	Мероприятие "Организация в 2024 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста "	01.02.2024	10.12.2024	Канева С. Ю., Начальник управления труда и социальной защиты	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Старшее поколение (Ненецкий автономный округ)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

0

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Свиридов С. А.	Руководитель Департамента		100
2	Администратор регионального проекта	Левина Е. С.	Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Свиридов С. А.	100
3	Администратор регионального проекта	Шевелев П. В.	Заместитель руководителя Департамента по социальным вопросам		100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4	Участник проекта	Левина Е. С.	Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Свиридов С. А.	100
5	Участник проекта	Шевелев П. В.	Заместитель руководителя Департамента по социальным		100

В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Левина Е. С.	Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Свиридов С. А.	100
Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста.					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Левина Е. С.	Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Свиридов С. А.	100

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

8	Участник регионального проекта	Левина Е. С.	Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Свиридов С. А.	100
Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Левина Е. С.	Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Свиридов С. А.	100

Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Левина Е. С.	Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Свиридов С. А.	100
11	Участник регионального проекта	Левина Е. С.	Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Свиридов С. А.	100

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Левина Е. С.	Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Свиридов С. А.	100
13	Участник регионального проекта	Левина Е. С.	Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Свиридов С. А.	100

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт.					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шевелев П. В.	Заместитель руководителя Департамента по социальным вопросам		100
15	Участник регионального проекта	Шевелев П. В.	Заместитель руководителя Департамента по социальным вопросам		100
Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции					

16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Левина Е. С.	Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Свиридов С. А.	100
Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (в 2019 – в 17 субъектах Российской Федерации, 2020 – в 25 субъекта Российской Федерации, 2021 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2022 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2023 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2024 – в 26 субъектах Российской Федерации)					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Масюков П. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Боенко С. Е.	100
Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов					
18	Ответственный за достижение результата регионального	Шевелев П. В.	Заместитель руководителя Департамента по социальным		100

19	Участник регионального проекта	Шевелев П. В.	Заместитель руководителя Департамента по социальным вопросам		100

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для размещения более 1325 граждан. В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан. В 2022 году - 43,12%, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для размещения 1678 граждан. В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан. В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 объектов, общей площадью 60,192 тыс. кв. м, для размещения 3971 граждан.					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Масюков П. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Боенко С. Е.	100
В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019-2024 годах					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шевелев П. В.	Заместитель руководителя Департамента по социальным вопросам		100
22	Участник регионального проекта	Шевелев П. В.	Заместитель руководителя Департамента по социальным вопросам		100
В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году - не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 225 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 375 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 450 тысяч граждан предпенсионного возраста.					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шевелев П. В.	Заместитель руководителя Департамента по социальным вопросам		100