УТВЕРЖДАЮ

Заместитель губернатора
Ненецкого автономного округа –
руководитель Департамента
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
Ненецкого автономного округа

_____ А.В. Лебедев
« ___» _____ 2024 г.

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Ненецкого автономного округа «Информационное общество Ненецкого автономного округа» за 2023 год

Ответственный исполнитель: Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа.

Соисполнители отсутствуют.

Дата составления отчета: «05» февраля 2024 г.

Исполнитель:

главный консультант сектора инфраструктурного развития и связи комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа Федотова Наталья Сергеевна, (81853) 2-19-35, e-mail: nfedotova@adm-nao.ru.

Результаты реализации государственной программы

Государственная программа «Информационное общество Ненецкого автономного округа», утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 № 403-п (далее – программа), реализовывалась в 2023 году в плановом режиме.

Ответственным исполнителем программы является Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа (далее – Департамент).

Соисполнители программы отсутствуют.

Участники программы:

казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий информационно-аналитический центр» (далее – КУ НАО «НИАЦ»);

казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – КУ НАО «МФЦ»).

Общий объем финансирования программы в 2023 году составил 579 853,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 920,0 тыс. рублей.

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 22.12.2022 № 372-оз «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» лимиты бюджетных обязательств доведены в полном объеме.

На 31 декабря 2023 года исполнение мероприятий программы составило 576 882,1 тыс. рублей или 99,49%.

Сведения о степени соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных на реализацию программы, запланированному уровню затрат приведены в Приложении 2 к годовому отчету.

Приведение государственной программы в соответствие с законом Ненецкого автономного округа от 15.12.2023 № 16-оз «Об окружном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» будет осуществлено в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 01.08.2023 № 225-п.

Сведения о степени выполнения отдельных и основных мероприятий, региональных проектов программы приведены в Приложении 3 к годовому отчету.

Анализ реализации мероприятий

Отдельные мероприятия программы

Исполнитель – Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа.

Всего на реализацию мероприятий в 2023 году предусмотрено 75 334,1 тыс. рублей окружного бюджета. Кассовое исполнение составило

74 729,4 тыс. рублей или 99,20% от годовых плановых назначений на 2023 год.

Подпрограмма 1 «Реализация государственной политики в области информатизации Ненецкого автономного округа» (далее – Подпрограмма 1).

Исполнитель – Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа.

Участник – КУ НАО «НИАЦ».

Всего на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2023 году предусмотрено 318 043,1 тыс. рублей окружного бюджета, в том числе 2 920,0 тыс. рублей федерального бюджета. Кассовое исполнение составило 316 253,4 тыс. рублей или 99,44% от годовых плановых назначений на 2023 год.

По основному мероприятию «Внедрение, сопровождение и обслуживание средств вычислительной техники и информационных систем, созданных (создаваемых) в рамках реализации полномочий органов государственной власти Ненецкого автономного округа» в 2023 году предусмотрено 80 633,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 80 290,9 тыс. рублей или 99,57% от годовых плановых назначений на 2023 год.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности органов государственной власти и мировых судей Ненецкого автономного округа в области информационно-коммуникационных технологий» в 2023 году предусмотрено 226 158,5 тыс. рублей, в том числе 2 920,0 тыс. рублей федерального бюджета. Кассовое исполнение составило 225 102,4 тыс. рублей или 99,53% от годовых плановых назначений на 2023 год.

По основному мероприятию «Обеспечение функционирования Ситуационного центра» в 2023 году предусмотрено 11 250,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 10 860,1 тыс. рублей или 96,53% от годовых плановых назначений на 2023 год.

По региональным проектам Ненецкого автономного округа «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление» в 2023 году финансирование не предусмотрено.

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра» (далее – Подпрограмма 2).

Исполнитель – Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа.

Участник – КУ НАО «МФЦ».

По основному мероприятию «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 2023 году предусмотрено 151 303,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 150 727,5 тыс. рублей или 99,62% от годовых плановых назначений на 2023 год.

Подпрограмма 3 «Организация деятельности в области использования результатов космической деятельности в Ненецком автономном округе».

Исполнитель – Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа.

Участник – КУ НАО «НИАЦ».

По основному мероприятию «Создание и развитие единой геоинформационной системы Ненецкого автономного округа» в 2023 году предусмотрено 1 749,0 тыс. рублей окружного бюджета. Кассовое исполнение составило 1 749,0 тыс. рублей или 100,00% от годовых плановых назначений на 2023 год.

Подпрограмма 4 «Региональные информационно-телекоммуникационные сети Ненецкого автономного округа»

Исполнитель – Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа.

Всего на реализацию мероприятий Подпрограммы 4 в 2023 году предусмотрено 33 422,9 тыс. рублей окружного бюджета. Кассовое исполнение составило 33 422,8 тыс. рублей или 100,00% от годовых плановых назначений на 2023 год.

По основному мероприятию «Создание условий для обеспечения сельских поселений Ненецкого автономного округа услугами связи» в 2023 году предусмотрено 27 390,8 тыс. рублей окружного бюджета. Кассовое исполнение составило 27 390,7 тыс. рублей или 100,00% от годовых плановых назначений на 2023 год.

По основному мероприятию «Создание, развитие, эксплуатация сетей связи и сооружений связи на территории Ненецкого автономного округа» в 2023 году предусмотрено 6 032,1 тыс. рублей окружного бюджета. Кассовое исполнение составило 6 032,1 тыс. рублей или 100,00% от годовых плановых назначений на 2023 год.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы с обоснованием отклонений по целевым показателям, плановые значения по которым не достигнуты

По итогам 2023 года все целевые показатели программы достигли своих плановых значений.

Сведения о достижении целевых показателей программы приведены в Приложении 1 к годовому отчету.

Перечень отдельных и основных мероприятий государственной программы, выполненных в отчетном году в установленные сроки и в полном объеме согласно плану реализации

Отдельные мероприятия программы
Подпрограмма 1 «Реализация государственной политики в области информатизации Ненецкого автономного округа»
Основное мероприятие «Внедрение, сопровождение и обслуживание средств вычислительной техники и информационных систем, созданных (создаваемых) в рамках реализации полномочий органов государственной власти Ненецкого автономного округа»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти и мировых судей Ненецкого автономного округа в области информационно-коммуникационных технологий»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования Ситуационного центра»
Региональный проект Ненецкого автономного округа «Информационная инфраструктура»
Региональный проект Ненецкого автономного округа «Цифровое государственное управление»
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров»
Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
Подпрограмма 3 «Организация деятельности в области использования результатов космической деятельности в Ненецком автономном округе»
Основное мероприятие «Создание и развитие единой геоинформационной системы Ненецкого автономного округа»
Подпрограмма 4 «Региональные информационно-телекоммуникационные сети Ненецкого автономного округа»
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения сельских поселений Ненецкого автономного округа услугами связи»
Основное мероприятие «Создание, развитие, эксплуатация сетей связи и сооружений связи на территории Ненецкого автономного округа»

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

В соответствии с Основами государственной политики в области использования результатов космической деятельности в интересах модернизации экономики Российской Федерации и развития ее регионов на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации

от 14.01.2014 № Пр-51, пунктом 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросу повышения эффективности использования результатов космической деятельности в интересах модернизации экономики Российской Федерации и развития её регионов от 10.10.2012 № 2672, в программу включена подпрограмма 3 «Организация деятельности в области использования результатов космической деятельности в Ненецком автономном округе». В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 22.12.2022 № 372-оз «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в окружной бюджет на 2023 год включено финансирование только одного мероприятия подпрограммы 3 – «Создание и развитие единой геоинформационной системы Ненецкого автономного округа». Финансирование остальных мероприятий подпрограммы 3 не было включено в окружной бюджет на 2023 год.

Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году

Оценка эффективности реализации программы произведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от № 359-п от 03.10.2013.

Результаты оценки:

1. Оценка достижения значений целевых показателей: значения 13 из 13 показателей государственной программы и ее подпрограмм входят в интервал значений, равный 90% и выше, что составляет 100%; высокий уровень эффективности (Приложение 1).

2. Степень соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных на реализацию программы, запланированному уровню затрат: 99,49%; высокий уровень эффективности (Приложение 2).

3. Оценка выполнения мероприятий государственной программы, запланированных на 2023 год: запланировано 11 мероприятий, выполнено 11 мероприятий, все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме (на 100%); высокий уровень эффективности (Приложение 3).

По итогам оценки государственная программа считается реализованной в 2023 году с высоким уровнем эффективности.

Предусматривается изменение срока реализации государственной программы в части продления до 2030 года.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу в 2023 году приведена в Приложении 4 к годовому отчету.

Приложение 1

Сведения
о достижении целевых показателей
государственной программы Ненецкого автономного округа
"Информационное общество Ненецкого автономного округа"
в 2023 году

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия, ЦП	Ед. изм.	Значение ЦП			Уровень достижения ЦП (в зависимости от желаемой тенденции: факт/план либо план/факт), %	Оценка степени достижения ЦП (СДЦП) (если уровень достижения ЦП >= 90%, то указывается 1; если уровень достижения ЦП >= 85%, но <90%, то указывается 0,8; если уровень достижения ЦП >= 75%, но <85%, то указывается 0,5; если уровень достижения ЦП составил менее 75%, то указывается 0)	Обоснование отклонения фактического значения ЦП от планового	Источник получения фактического значения ЦП
			Год, предшествующий отчетному (факт)	Отчетный год					
				План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа Ненецкого автономного округа "Информационное общество Ненецкого автономного округа"									
	Подпрограмма 1 "Реализация государственной политики в области информатизации Ненецкого автономного округа"								
1	Доля исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа, обеспеченных автоматизированными рабочими местами для сотрудников	%	100	100	100	100%	1		По информации КУ НАО "НИАЦ"
2	Доля исполнительных органов государственной власти, имеющих возможность использовать информационно-телекоммуникационную сеть Ненецкого автономного округа	%	100	100	100	100%	1		По информации КУ НАО "НИАЦ"
3	Доля плановых и внеплановых мероприятий, в ходе проведения которых обеспечена 100% работоспособность программно-технических средств Ситуационного центра губернатора Ненецкого	%	100	100	100	100%	1		По информации КУ НАО "НИАЦ"
4	Доля информационных систем Ненецкого автономного округа, обеспеченных технической поддержкой и (или) сопровождением	%	100	100	100	100%	1		По информации КУ НАО "НИАЦ"

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия, ЦП	Ед. изм.	Значение ЦП			Уровень достижения ЦП (в зависимости от желаемой тенденции: факт/план либо план/факт), %	Оценка степени достижения ЦП (СДЦП) (если уровень достижения ЦП >= 90%, то указывается 1; если уровень достижения ЦП >= 85%, но <90%, то указывается 0,8; если уровень достижения ЦП >= 75%, но <85%, то указывается 0,5; если уровень достижения ЦП составил менее 75%, то указывается 0)	Обоснование отклонения фактического значения ЦП от планового	Источник получения фактического значения ЦП
			Год, предшествующий отчетному (факт)	Отчетный год					
				План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Доля медицинских и подведомственных организаций, имеющих доступ к «Телемедицинской сети Ненецкого автономного округа» (штук, нарастающим итогом)	%	100	100	100	100%	1		По информации Департамента ЗТ и СЗН НАО
6	Доля медицинских, аптечных и подведомственных организаций, имеющих доступ к ресурсам РФ ЕГИСЗ (штук, нарастающим итогом)	%	100	100	100	100%	1		По информации Департамента ЗТ и СЗН НАО
7	Доля медицинских организаций, подключенных к широкополосным каналам связи (штук, нарастающим итогом)	%	100	100	100	100%	1		По информации Департамента ЗТ и СЗН НАО
	Региональный проект НАО "Информационная инфраструктура"								
8	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными требованиями	%	-	100	100	100%	1		По информации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Подпрограмма 2 "Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров"								
9	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна	%	100	не менее 99	100	100%	1		По информации КУ НАО "МФЦ"
10	Количество действующих окон КУ НАО "МФЦ"	Ед.	30	30	30	100%	1		По информации КУ НАО "МФЦ"

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия, ЦП	Ед. изм.	Значение ЦП			Уровень достижения ЦП (в зависимости от желаемой тенденции: факт/план либо план/факт), %	Оценка степени достижения ЦП (СДЦП) (если уровень достижения ЦП >= 90%, то указывается 1; если уровень достижения ЦП >= 85%, но <90%, то указывается 0,8; если уровень достижения ЦП >= 75%, но <85%, то указывается 0,5; если уровень достижения ЦП составил менее 75%, то указывается 0)	Обоснование отклонения фактического значения ЦП от планового	Источник получения фактического значения ЦП
			Год, предшествующий отчетному (факт)	Отчетный год					
				План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подпрограмма 3 "Организация деятельности в области использования результатов космической деятельности в Ненецком автономном округе"								
11	Доля органов государственной власти и органов местного самоуправления, использующих актуальный базовый картографический комплекс для принятия управленческих решений	%	20	20	20	100%	1		По информации КУ НАО "НИАЦ"
12	Доля территории Ненецкого автономного округа, покрытая актуальными космическими снимками высокого разрешения (в том числе снимками Роскосмоса)	%	55	55	55	100%	1		По информации КУ НАО "НИАЦ"
	Подпрограмма 4 "Региональные информационно телекоммуникационные сети Ненецкого автономного округа"								
13	Доля жителей сельских населенных пунктов Ненецкого автономного округа, охваченных подвижной радиотелефонной связью	%	94	94	94	100%	1		По информации Росстата и операторов связи

Приложение 2

Сведения
о степени соответствия кассового исполнения средств,
предусмотренных на реализацию государственной программы,
запланированному уровню затрат по государственной программе Ненецкого автономного округа
"Информационное общество Ненецкого автономного округа"
(наименование государственной программы)

в 2023 году

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов окружного бюджета			Объем финансирования (тыс. руб.)												Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (%)	
					План						Кассовое исполнение							
					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:						
						ОБ всего	в том числе:		МБ	ИИ		ОБ всего	в том числе:		МБ	ИИ	За счет всех источнико	За счет ОБ (гр 13/7)
		ГП	Ц/ПГП	ОМ/П			ОБ (без ФБ)	ФБ					ОБ (без ФБ)	ФБ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**Всего по государственной программе**	09	0	00	**579 853,0**	**579 853,0**	**576 933,0**	**2 920,0**	**0,0**	**0,0**	**576 882,1**	**576 882,1**	**573 962,1**	**2 920,0**	**0,0**	**0,0**	**99,49**	**99,49**
1.1	в том числе: всего по региональным проектам	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Ответственный исполнитель, всего	х	х	х	108 757,0	108 757,0	108 757,0	0,0	0,0	0,0	108 152,2	108 152,2	108 152,2	0,0	0,0	0,0	99,44	99,44
1.3	Соисполнитель, всего	х	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Участники:	х	х	х														
1.4.1	КУ НАО "НИАЦ", всего	х	х	х	319 792,1	319 792,1	316 872,1	2 920,0	0,0	0,0	318 002,4	318 002,4	315 082,4	2 920,0	0,0	0,0	99,44	99,44
1.4.2	КУ НАО "МФЦ", всего	х	х	х	151 303,9	151 303,9	151 303,9	0,0	0,0	0,0	150 727,5	150 727,5	150 727,5	0,0	0,0	0,0	99,62	99,62
2	**Отдельные мероприятия программы**	09	Ц	00	75 334,1	75 334,1	75 334,1	0,0	0,0	0,0	74 729,4	74 729,4	74 729,4	0,0	0,0	0,0	99,20	99,20
3	**Подпрограмма 1 "Реализация государственной политики в области информатизации Ненецкого автономного округа"**	09	1	00	318 043,1	318 043,1	315 123,1	2 920,0	0,0	0,0	316 253,4	316 253,4	313 333,4	2 920,0	0,0	0,0	99,44	99,44
3.1	Основное мероприятие "Внедрение, сопровождение и обслуживание средств вычислительной техники и информационных систем, созданных (создаваемых) в рамках реализации полномочий органов государственной власти Ненецкого автономного округа"	09	1	01	80 633,7	80 633,7	80 633,7	0,0	0,0	0,0	80 290,9	80 290,9	80 290,9	0,0	0,0	0,0	99,57	99,57
3.2	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти и мировых судей Ненецкого автономного округа в области информационно-коммуникационных технологий"	09	1	02	226 158,5	226 158,5	223 238,5	2 920,0	0,0	0,0	225 102,4	225 102,4	222 182,4	2 920,0	0,0	0,0	99,53	99,53
3.3	Основное мероприятие "Обеспечение функционирования Ситуационного центра"	09	1	03	11 250,9	11 250,9	11 250,9	0,0	0,0	0,0	10 860,1	10 860,1	10 860,1	0,0	0,0	0,0	96,53	96,53

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов окружного бюджета			Объем финансирования (тыс. руб.)												Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (%)	
					План						Кассовое исполнение							
					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:						
						ОБ всего	в том числе:		МБ	ИИ		ОБ всего	в том числе:		МБ	ИИ	За счет всех источнико	За счет ОБ (гр 13/7)
		ГП	Ц/ПГП	ОМ/П			ОБ (без ФБ)	ФБ					ОБ (без ФБ)	ФБ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	**Подпрограмма 2 "Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров"**	09	2	00	151 303,9	151 303,9	151 303,9	0,0	0,0	0,0	150 727,5	150 727,5	150 727,5	0,0	0,0	0,0	99,62	99,62
4.1	Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"	09	2	01	151 303,9	151 303,9	151 303,9	0,0	0,0	0,0	150 727,5	150 727,5	150 727,5	0,0	0,0	0,0	99,62	99,62
5	**области использования результатов космической деятельности в Ненецком автономном округе"**	09	3	00	1 749,0	1 749,0	1 749,0	0,0	0,0	0,0	1 749,0	1 749,0	1 749,0	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
5.1	Основное мероприятие "Создание и развитие единой геоинформационной системы Ненецкого автономного округа"	09	3	01	1 749,0	1 749,0	1 749,0	0,0	0,0	0,0	1 749,0	1 749,0	1 749,0	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
6	**Подпрограмма 4 "Региональные информационно-телекоммуникационные сети Ненецкого автономного округа"**	09	4	00	33 422,9	33 422,9	33 422,9	0,0	0,0	0,0	33 422,8	33 422,8	33 422,8	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
6.1	Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения сельских поселений Ненецкого автономного округа услугами связи"	09	4	01	27 390,8	27 390,8	27 390,8	0,0	0,0	0,0	27 390,7	27 390,7	27 390,7	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
6.2	Основное мероприятие «Создание, развитие, эксплуатация сетей связи и сооружений связи на территории Ненецкого автономного округа»	09	4	02	6 032,1	6 032,1	6 032,1	0,0	0,0	0,0	6 032,1	6 032,1	6 032,1	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00

Приложение 3

Сведения
о степени выполнения отдельных и основных мероприятий
государственной программы Ненецкого автономного округа
«Информационное общество Ненецкого автономного округа»
за 2023 год

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, подпрограмм, основного мероприятия	Плановый срок		Фактический срок		Оценка соблюдения сроков реализации мероприятия, ($СС_м$) (если мероприятие исполнено в рамках планового срока, то указывается 1, если за пределами планового срока, то 0)	Оценка степени достижения ЦП (СДцп), для достижения значений которого реализуется мероприятие, (при наличии нескольких ЦП рассчитывается как среднее арифметическое значение)	Степень выполнения мероприятия, (СВм) (0,5 х гр. 7 + 0,5 х гр. 8)
		начала реали-зации	оконча-ния реали-зации	начала реали-зации	оконча-ния реали-зации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Отдельные мероприятия программы	х	х	х	х	х	х	х
1.1	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	01.01.23	31.12.23	01.01.23	31.12.23	1	-	1
1.2	Поощрение управленческих команд за достижение показателей деятельности исполнительных органов власти	01.01.23	31.12.23	01.01.23	31.12.23	1	-	1
2	Подпрограмма 1 «Реализация государственной политики в области информатизации Ненецкого автономного округа»							
2.1	Основное мероприятие «Внедрение, сопровождение и обслуживание средств вычислительной техники и информационных систем, созданных (создаваемых) в рамках реализации полномочий органов государственной власти Ненецкого автономного округа»	01.01.23	31.12.23	01.01.23	31.12.23	1	1	1

2.2	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти и мировых судей Ненецкого автономного округа в области информационно-коммуникационных технологий»	01.01.23	31.12.23	01.01.23	31.12.23	1	1	1
2.3	Основное мероприятие «Обеспечение функционирования Ситуационного центра»	01.01.23	31.12.23	01.01.23	31.12.23	1	1	1
2.4	Региональный проект Ненецкого автономного округа «Информационная инфраструктура»	01.01.23	31.12.23	01.01.23	31.12.23	1	1	1
2.5	Региональный проект Ненецкого автономного округа «Цифровое государственное управление»	01.01.23	31.12.23	01.01.23	31.12.23	1	-	1
3	Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров»							
3.1	Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»	01.01.23	31.12.23	01.01.23	31.12.23	1	1	1
4	Подпрограмма 3 «Организация деятельности в области использования результатов космической деятельности в Ненецком автономном округе»							
4.1	Основное мероприятие «Создание и развитие единой геоинформационной системы Ненецкого автономного округа»	01.01.23	31.12.23	01.01.23	31.12.23	1	1	1
5	Подпрограмма 4 «Региональные информационно-телекоммуникационные сети Ненецкого автономного округа»							
5.1	Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения сельских поселений Ненецкого автономного округа услугами связи»	01.01.23	31.12.23	01.01.23	31.12.23	1	1	1
5.2	Основное мероприятие «Создание, развитие, эксплуатация сетей связи и сооружений связи на территории Ненецкого автономного округа»	01.01.23	31.12.23	01.01.23	31.12.23	1	1	1

Всего: 11 мероприятий, в полном объеме – 11, что составляет 100%.

Приложение 4

Сведения
о внесенных изменениях в государственную программу Ненецкого автономного округа
«Информационное общество Ненецкого автономного округа» в 2023 году

№ п/п	Наименование и реквизиты нормативного правового акта	Суть изменений, внесенных в государственную программу (краткое изложение)
1	2	3
1	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 03.03.2023 № 51-п «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Информационное общество Ненецкого автономного округа»	Приведение Программы в соответствие с: 1) законом Ненецкого автономного округа от 23.12.2021 № 303-оз «Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 25.11.2022 № 361-оз); 2) законом Ненецкого автономного округа от 22.12.2022 № 372-оз «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Продление срока реализации Программы до 31.12.2026. Корректировка планового значения целевого показателя «Доля жителей сельских населенных пунктов Ненецкого автономного округа, охваченных подвижной радиотелефонной связью» на 2023–2026 годы.