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1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п
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с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Риск неготовности СЗО к монтажу оборудования, Причина

риска: проблема (нет/переезд/ликвидация) СЗО, несоответствие

адреса, переезд на другой адрес, Вероятность: 10%, Последствия

наступления: Сутевые: Новый согласованный ППП

Предлагаемые решения:

1. Провести в 1 квартале 2020 года силами Исполнителя

обследование СЗО и утвердить новый ППП, срок исполнения

31.03.2020;

Общий
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(D2-11) Информационная инфраструктура (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


