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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан
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Региональный экспортный

стандарт 2.0 внедрен не менее

чем в 75 субъектах Российской

Федерации. Значение: 0, на дату

01.12.2020

KT_Number=0}

01.12.2020 31.01.2020 Стрепетилова О. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет

Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного

округа от 31.01.2020г. №2, приложен файл. Предоставлена

информация : 0 из 0.
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Рис. 1. "(T6-11) Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


