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1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
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т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Риск № 1, Причина риска: Отсутствие единообразного

понятийного аппарата при определении значение показателя

"доля отказов при предоставлении государственных услуг и

сервисов". В частности отсутствует четкое определение понятия

"отказ в предоставлении государственной услуги", так принятие

органом власти отрицательного решения по запросу заявителя

можно расценивать как предоставление государственной услуги

только с отрицательным результатом, Вероятность: 60%,

Последствия наступления: Сутевые: Риск недостижения

значения показателя регионального проекта

Предлагаемые решения:

1. Внесение изменений в Федеральный закон от 27.07.2010 №

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг" в части закрепления понятия "отказ в

предоставлении государственной услуги", срок исполнения

31.12.2020;

3. Цели и показатели

2

Риск № 2, Причина риска: Отсутствие заинтересованности

взаимодействия граждан и организаций в электронном виде,

Вероятность: 70%, Последствия наступления: Сутевые: Риск

недостижения значения показателя регионального проекта

Предлагаемые решения:

1. Внесение изменений в НПА, регламентирующих порядки

предоствления услуг, изменений в части закрытия личного

приема граждан, предусмотрев подачу заявления только в

электронном виде, с возможностью донесения документов

личного хранения, срок исполнения 31.12.2020;

3. Цели и показатели,

4. Результаты

3

Риск № 3, Причина риска: Отсутствие механизмов получения

сведений о доходах, необходимых для предоставления

государственных  услуг, Вероятность: 80%, Последствия

наступления: Сутевые: Риск недостижения значения показателя

регионального проекта

Предлагаемые решения:

1. разработка и вывод новых видов сведений, срок исполнения

31.12.2020;

2. определение типового перечня сведений, необходимых для

предоставления типовых услуг в целях упрощения процедуры

получения доступа, срок исполнения 31.12.2020;

3. изменение методики определения дохода гражданина в целях

определения его нуждаемости в мерах социальной поддержки

(переход от справок о доходах, к сведениям о доходах, на

которые начисляются страховые взносы), срок исполнения

31.12.2020;

3. Цели и показатели,

4. Результаты
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4

Риск № 4, Причина риска: Невозможность перевода

взаимодействия граждан и юридических лиц с ИОГВ,

бюджетными учреждениями из-за ограничений в НПА,

Вероятность: 50%, Последствия наступления: Сутевые: Риск

недостижения значения показателя регионального проекта

Предлагаемые решения:

1. Внесение изменений в НПА по сокращению документов

личного хранения: оптимизация порядков предоставления услуг.

исключение документов личного хранения с заменой на

сведения, содержащиеся в них (исключение копий паспортов,

свидетельств о рождении, копий трудовых книжек и т.д.), срок

исполнения 31.12.2020;

4. Результаты

5

Риск № 5, Причина риска: Невозможность перехода на

реестровую модель предоставления услуг, Вероятность: 70%,

Последствия наступления: Сутевые: Риск недостижения

значения показателя регионального проекта

Предлагаемые решения:

1. Разработка НПА по реестровой модели, срок исполнения

31.12.2020;

2. Разработка правил валидации ЭП, срок которой истек, а также

полномочий подписанта на дату подписания, срок исполнения

31.12.2020;

3. Доработка ЕСИА, в части возможности делегирования

полномочий на действия от имени юридического лица и

хранения сведений о таких полномочий, выданных сертификатах

ЭП, срок исполнения 31.12.2020;

4. Результаты

6

Риск № 6, Причина риска: Невозможность использования

типового автоматизированного рабочего места госслужащего на

базе отечественного ПО ввиду наличия специализированного

несовместимого ПО, Вероятность: 80%, Последствия

наступления: Сутевые: Риск недостижения значения показателя

регионального проекта

Предлагаемые решения:

1. Определение типовых требований к разрабатываемого ПО для

обеспечения его работоспособности на типовом АРМ

Планирование адапатации специализированного ПО для

миграции на типовой АРМ госслужащего, срок исполнения

31.12.2020;

4. Результаты
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(D6-11) Цифровое государственное управление (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


