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"(P2-11) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие некритических

отклонений

Наличие некритических

отклонений

Наличие некритических

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 29 февраля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

Сводный бюджет МО

на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(04) Прошли переобучение и

повышение квалификации не

менее 230 тыс. женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет во всех

субъектах Российской Федерации,

в том числе проживающих в

Дальневосточном федеральном

округе в соответствии с

определенным рейтингом

приоритетности соответствующих

региональных программ

Дальневосточного федерального

округа0

1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(13) Создано не менее 90 тыс.

дополнительных мест, в том числе

с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ

и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте до трех лет за

счет средств федерального

бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации и местных

бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих

в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных

округов. 0

2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(15) Созданы дополнительные

места, в том числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации

и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих

в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных

округов0

3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Прошли переобучение и

повышение квалификации не

менее 230 тыс. женщин в

период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет

во всех субъектах Российской

Федерации, в том числе

проживающих в

Дальневосточном федеральном

округе в соответствии с

определенным рейтингом

приоритетности

соответствующих

региональных программ

Дальневосточного

федерального округа Значение:

20, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 10.01.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 20 из 20.

1.1 РРП

 Организация в 2020 году

переобучения и повышения

квалификации женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов

Российской Федерации

KT_Number=0}

31.12.2020 10.01.2020 Свиридов С. А.

Выполнено. Просрочка 92 дней. Подтверждающие документы: 1.

"О внесении изменений в постановление Администрации

Ненецкого автономного округа от 17.11.2015 № 365-п"

Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от

10.01.2020г. №2-п, приложен файл. 2. "Об организации

переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в

трудовых отношениях и обратившихся в органы службы

занятости" Постановление Администрации Ненецкого
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

автономного округа от 10.01.2020г. №3-п, приложен файл. 3. "Об

утверждении методических рекомендаций по реализации

мероприятий по организации переобучения и повышения

квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и

обратившихся в органы службы занятости" Приказ Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.01.2020г.

№3, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Определение приоритетности

субъектов Российской

Федерации, в том числе

входящих в состав

Дальневосточного

федерального округа, по

реализации региональных

программ переобучения и

повышения квалификации

женщин в период отпуска по

уходу за ребенком в возрасте до

трех лет

KT_Number=0}

01.08.2019 01.11.2019 Свиридов С. А.

Выполнено. Просрочка 92 дней. Подтверждающие документы: 1.

"Направление предложений в части определения приоритетности

субъектов Российской Федерации, входящих в состав

Дальневосточного федерального округа, в Минфин России"

Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской

Федерации от 01.11.2019г. №16-2/10/П-9851, приложен файл. В

соответствии с подпунктом «а» пункта 1 перечня поручений

Президента Российской Федерации от 23 октября 2018 г. № Пр-

1918ГС по итогам заседания президиума Государственного совета

Российской Федерации, а также во исполнение пункта 2 протокола

совещания у заместителя Руководителя Аппарата Правительства

Российской Федерации А.А. Кириенко от 12 марта 2019 г. № АК-

П16-22пр, Минтрудом России при подготовке проекта

постановления Правительства Российской Федерации «О внесении

изменений в государственную программу Российской Федерации

«Содействие занятости населения» в части утверждения Правил по

предоставлению и распределению субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

реализацию мероприятий по переобучению и повышению

квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и

обратившихся в органы службы занятости, установлен
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

региональный повышающий коэффициент, равный 1,3 при расчете

численности участников мероприятий и соответствующего объема

финансирования для субъектов Российской Федерации, входящих

в состав Дальневосточного федерального округа.

1.1.2 РРП

 Формирование методических

рекомендаций субъектам

Российской Федерации по

вопросу организации

внеурочной деятельности и

дополнительного образования

детей в образовательных

организациях с целью

обеспечения осуществления

трудовой деятельности

женщин, имеющих детей, в

режиме полного трудового дня

KT_Number=0}

01.12.2019 09.01.2020 Свиридов С. А.

Выполнено. Просрочка 39 дней. Подтверждающие документы: 1.

"Об утверждении методических рекомендаций по реализации

мероприятий по организации переобучения и повышения

квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и

обратившихся в органы службы занятости" Приказ Министерства

труда и социальной защиты Ненецкого автономного округа от

09.01.2020г. №3, приложен файл.

1.1.3 РРП

 Разработка и утверждение

нормативных правовых актов о

реализации в 2020 году

мероприятий по созданию

условий для осуществления

трудовой деятельности

женщин, воспитывающих детей

дошкольного возраста

KT_Number=0}

25.12.2019 10.01.2020 Свиридов С. А.

Выполнено. Просрочка 16 дней. Подтверждающие документы: 1.

"О внесении изменений в постановление Администрации

Ненецкого автономного округа от 17.11.2015 № 365-п"

Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от

10.01.2020г. №2-п, приложен файл. 2. "Об организации

переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в

трудовых отношениях и обратившихся в органы службы

занятости" Постановление Администрации Ненецкого

автономного округа от 10.01.2020г. №3-п, приложен файл.

2

Создано не менее 90 тыс.

дополнительных мест, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

31.12.2019 30.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата:

В работе.Существует риск: Не введение в эксплуатацию не менее

130 дополнительных мест, в том числе с обеспечением
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте до трех лет за счет

средств федерального бюджета,

бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов

Российской Федерации, в том

числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов. Значение: 130, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте до трех лет в рамках реализации

государственной программы Российской Федерации "Развитие

образования", Причина риска: Предусмотрено строительство

объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре», «Ясли-сад № 2 в г.

Нарьян-Маре на 60 мест» и «Детский сад в с. Несь Ненецкого

автономного округа». Ясли-сад в г. Нарьян-Маре на 60 мест».

09.01.2019 заключен ГК с ООО «Версо М» на приобретение

объекта «Ясли-сад в г. Нарьян-Мар» путем инвестирования в

строительство. Заказчик КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик». Не освоение запланированного объема средств

федерального бюджета (36, 166 млн. рублей, освоение средств –

53,28 %) и не достижение установленного уровня технической

готовности объекта (план - 100%, факт – 53,6%). «Детский сад в с.

Несь Ненецкого автономного округа» (70 мест). Закупочные

мероприятия для определения подрядчиков по строительству

объекта «Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа»

проводились длительное время – начиная с июля 2018 года, торги

объявлялись 6 раз (по причине отсутствия заявок).

Государственный контракт на строительство детского сада был

заключен только 24.06.2019 заключен ГК с ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик». Контракт разделен на этапы, при этом ввод

первого этапа планируется до 31.12.2019, ввод второго этапа

планируется до 30.11.2020. Не освоение запланированного объема

средств федерального бюджета (36, 166 млн. рублей, освоение

средств – 79,6 %) и не достижение установленного уровня

технической готовности объекта (план - 100%, факт – 2%).

Реализация мероприятий по строительству детских садов на

территории Ненецкого автономного округа имеет ряд

особенностей: природно-климатические условия региона
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Прогнозные
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факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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контрольной точки, мероприятия
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Крайнего Севера, отсутствие постоянного транспортного

сообщения и возможности доставки строительных материалов в

населенные пункты округа только в период летней навигации (с

июня по октябрь), что осложняется неблагоприятными

гидрометеорологическими условиями северных морей и

короткого периода навигации. В 2019 году навигация началась в

более поздний срок и закончилась ранее статистических сроков.

Постоянные штормы и ранний ледостав не позволили произвести

своевременный завоз необходимых строительных материалов.

Данные обстоятельства не позволили Подрядчикам произвести

своевременный завоз необходимых строительных материалов, что

привело к отставанию от графика производства работ и

отсутствию возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест. Для

достижения показателя по созданию 130 дополнительных мест для

детей в возрасте до трех лет в дошкольных образовательных

организациях в сентябре 2018 года было создано 53 места для

детей в возрасте до трех лет в детском саду по ул. Авиаторов в г.

Нарьян-Маре. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.12.2020г.; Сутевые: Отставание от графика производства работ

и отсутствию возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест. По

причине приостановления работ подрядчиком в связи с

отсутствием материала, который не смогли доставить на

площадку по обстоятельствам непреодолимой силы (позднее

начало речной навигации, ранний ледостав на территории

Ненецкого автономного округа и отсутствие зимней дороги). Для

достижения показателя по созданию 130 дополнительных мест для

детей в возрасте до трех лет в дошкольных образовательных

организациях в сентябре 2018 года было создано 53 места для

детей в возрасте до трех лет в детском саду по ул. Авиаторов в г.

Нарьян-Маре. Предлагаемые решения: 1. Установить дату

достижения конечного результата «Создано не менее 130
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, для

детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных

бюджетов с учетом приоритетности региональных программ

субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов»

по введению объектов в эксплуатацию в количестве 77

дополнительных мест – 30.11.2020, получение лицензии на

осуществление образовательной деятельности – 30.12.2020., срок

исполнения 30.12.2020. Просрочка 365 дней. Предоставлена

информация : 53 из 130.

Информация по результату:

Существует риск: Не введение в эксплуатацию не менее 130

дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, для

детей в возрасте до трех лет в рамках реализации государственной

программы Российской Федерации "Развитие образования",

Причина риска: Предусмотрено строительство объектов «Ясли-

сад в г. Нарьян-Маре», «Ясли-сад № 2 в г. Нарьян-Маре на 60

мест» и «Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа».

Ясли-сад в г. Нарьян-Маре на 60 мест». 09.01.2019 заключен ГК с

ООО «Версо М» на приобретение объекта «Ясли-сад в г.

Нарьян-Мар» путем инвестирования в строительство. Заказчик КУ

НАО «Централизованный стройзаказчик». Не освоение

запланированного объема средств федерального бюджета (36, 166

млн. рублей, освоение средств – 53,28 %) и не достижение

установленного уровня технической готовности объекта (план -

100%, факт – 53,6%). «Детский сад в с. Несь Ненецкого
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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автономного округа» (70 мест). Закупочные мероприятия для

определения подрядчиков по строительству объекта «Детский сад

в с. Несь Ненецкого автономного округа» проводились

длительное время – начиная с июля 2018 года, торги объявлялись

6 раз (по причине отсутствия заявок). Государственный контракт

на строительство детского сада был заключен только 24.06.2019

заключен ГК с ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Контракт разделен на этапы,

при этом ввод первого этапа планируется до 31.12.2019, ввод

второго этапа планируется до 30.11.2020. Не освоение

запланированного объема средств федерального бюджета (36, 166

млн. рублей, освоение средств – 79,6 %) и не достижение

установленного уровня технической готовности объекта (план -

100%, факт – 2%). Реализация мероприятий по строительству

детских садов на территории Ненецкого автономного округа

имеет ряд особенностей: природно-климатические условия

региона Крайнего Севера, отсутствие постоянного транспортного

сообщения и возможности доставки строительных материалов в

населенные пункты округа только в период летней навигации (с

июня по октябрь), что осложняется неблагоприятными

гидрометеорологическими условиями северных морей и

короткого периода навигации. В 2019 году навигация началась в

более поздний срок и закончилась ранее статистических сроков.

Постоянные штормы и ранний ледостав не позволили произвести

своевременный завоз необходимых строительных материалов.

Данные обстоятельства не позволили Подрядчикам произвести

своевременный завоз необходимых строительных материалов, что

привело к отставанию от графика производства работ и

отсутствию возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест. Для

достижения показателя по созданию 130 дополнительных мест для

детей в возрасте до трех лет в дошкольных образовательных

организациях в сентябре 2018 года было создано 53 места для



18

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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детей в возрасте до трех лет в детском саду по ул. Авиаторов в г.

Нарьян-Маре. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.12.2020г.; Сутевые: Отставание от графика производства работ

и отсутствию возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест. По

причине приостановления работ подрядчиком в связи с

отсутствием материала, который не смогли доставить на

площадку по обстоятельствам непреодолимой силы (позднее

начало речной навигации, ранний ледостав на территории

Ненецкого автономного округа и отсутствие зимней дороги). Для

достижения показателя по созданию 130 дополнительных мест для

детей в возрасте до трех лет в дошкольных образовательных

организациях в сентябре 2018 года было создано 53 места для

детей в возрасте до трех лет в детском саду по ул. Авиаторов в г.

Нарьян-Маре. Предлагаемые решения: 1. Установить дату

достижения конечного результата «Создано не менее 130

дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, для

детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных

бюджетов с учетом приоритетности региональных программ

субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов»

по введению объектов в эксплуатацию в количестве 77

дополнительных мест – 30.11.2020, получение лицензии на

осуществление образовательной деятельности – 30.12.2020., срок

исполнения 30.12.2020.

2.1

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

31.12.2019 30.11.2020 Свиридов С. А.

В работе. Просрочка 335 дней. Существует риск: Не завершение

строительно-монтажные работ, Причина риска: Предусмотрено

строительство объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре», «Ясли-сад
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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№ 2 в г. Нарьян-Маре на 60 мест» и «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа». Ясли-сад в г. Нарьян-Маре на 60

мест». 09.01.2019 заключен ГК с ООО «Версо М» на

приобретение объекта «Ясли-сад в г. Нарьян-Мар» путем

инвестирования в строительство. Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Не освоение

запланированного объема средств федерального бюджета (36, 166

млн. рублей, освоение средств – 53,28 %) и не достижение

установленного уровня технической готовности объекта (план -

100%, факт – 53,6%). «Детский сад в с. Несь Ненецкого

автономного округа» (70 мест). 24.06.2019 заключен ГК с ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик». Контракт разделен на этапы, при этом ввод

первого этапа планируется до 31.12.2019, ввод второго этапа

планируется до 30.11.2020. Не освоение запланированного объема

средств федерального бюджета (36, 166 млн. рублей, освоение

средств – 79,6 %) и не достижение установленного уровня

технической готовности объекта (план - 100%, факт – 2%).

Реализация мероприятий по строительству детских садов на

территории Ненецкого автономного округа имеет ряд

особенностей: природно-климатические условия региона

Крайнего Севера, отсутствие постоянного транспортного

сообщения и возможности доставки строительных материалов в

населенные пункты округа только в период летней навигации (с

июня по октябрь), что осложняется неблагоприятными

гидрометеорологическими условиями северных морей и

короткого периода навигации. В 2019 году навигация началась в

более поздний срок и закончилась ранее статистических сроков.

Постоянные штормы и ранний ледостав не позволили произвести

своевременный завоз необходимых строительных материалов.

Данные обстоятельства не позволили Подрядчикам произвести

своевременный завоз необходимых строительных материалов, что

привело к отставанию от графика производства работ и
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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отсутствию возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест. ,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г.;

Сутевые: Отставание от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест. По причине

приостановления работ подрядчиком в связи с отсутствием

материала, который не смогли доставить на площадку по

обстоятельствам непреодолимой силы (позднее начало речной

навигации, ранний ледостав на территории Ненецкого

автономного округа и отсутствие зимней дороги). Предлагаемые

решения: 1. Установить дату достижения контрольной точки

«Строительно-монтажные работы завершены» 30.11.2020, срок

исполнения 30.11.2020.

2.2

 Оборудование приобретено

KT_Number=0}

31.12.2019 30.11.2020 Свиридов С. А.

В работе. Просрочка 335 дней. Существует риск: Оборудование

не приобретено, Причина риска: Предусмотрено строительство

объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре», «Ясли-сад № 2 в г.

Нарьян-Маре на 60 мест» и «Детский сад в с. Несь Ненецкого

автономного округа». Ясли-сад в г. Нарьян-Маре на 60 мест».

09.01.2019 заключен ГК с ООО «Версо М» на приобретение

объекта «Ясли-сад в г. Нарьян-Мар» путем инвестирования в

строительство. Заказчик КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик». Не освоение запланированного объема средств

федерального бюджета (36, 166 млн. рублей, освоение средств –

53,28 %) и не достижение установленного уровня технической

готовности объекта (план - 100%, факт – 53,6%). «Детский сад в с.

Несь Ненецкого автономного округа» (70 мест). 24.06.2019

заключен ГК с ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Контракт разделен на этапы,

при этом ввод первого этапа планируется до 31.12.2019, ввод

второго этапа планируется до 30.11.2020. Не освоение

запланированного объема средств федерального бюджета (36, 166
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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млн. рублей, освоение средств – 79,6 %) и не достижение

установленного уровня технической готовности объекта (план -

100%, факт – 2%). Реализация мероприятий по строительству

детских садов на территории Ненецкого автономного округа

имеет ряд особенностей: природно-климатические условия

региона Крайнего Севера, отсутствие постоянного транспортного

сообщения и возможности доставки строительных материалов в

населенные пункты округа только в период летней навигации (с

июня по октябрь), что осложняется неблагоприятными

гидрометеорологическими условиями северных морей и

короткого периода навигации. В 2019 году навигация началась в

более поздний срок и закончилась ранее статистических сроков.

Постоянные штормы и ранний ледостав не позволили произвести

своевременный завоз необходимых строительных материалов.

Данные обстоятельства не позволили Подрядчикам произвести

своевременный завоз необходимых строительных материалов, что

привело к отставанию от графика производства работ и

отсутствию возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест. ,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г.;

Сутевые: Отставание от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест. По причине

приостановления работ подрядчиком в связи с отсутствием

материала, который не смогли доставить на площадку по

обстоятельствам непреодолимой силы (позднее начало речной

навигации, ранний ледостав на территории Ненецкого

автономного округа и отсутствие зимней дороги). Предлагаемые

решения: 1. Установить дату достижения контрольной точки

«Оборудование не приобретено» 30.11.2020, срок исполнения

30.11.2020.

2.3

 Оборудование установлено

KT_Number=0}

31.12.2019 30.11.2020 Свиридов С. А.

В работе. Просрочка 335 дней. Существует риск: Оборудование
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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не установлено, Причина риска: Предусмотрено строительство

объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре», «Ясли-сад № 2 в г.

Нарьян-Маре на 60 мест» и «Детский сад в с. Несь Ненецкого

автономного округа». Ясли-сад в г. Нарьян-Маре на 60 мест».

09.01.2019 заключен ГК с ООО «Версо М» на приобретение

объекта «Ясли-сад в г. Нарьян-Мар» путем инвестирования в

строительство. Заказчик КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик». Не освоение запланированного объема средств

федерального бюджета (36, 166 млн. рублей, освоение средств –

53,28 %) и не достижение установленного уровня технической

готовности объекта (план - 100%, факт – 53,6%). «Детский сад в с.

Несь Ненецкого автономного округа» (70 мест). 24.06.2019

заключен ГК с ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Контракт разделен на этапы,

при этом ввод первого этапа планируется до 31.12.2019, ввод

второго этапа планируется до 30.11.2020. Не освоение

запланированного объема средств федерального бюджета (36, 166

млн. рублей, освоение средств – 79,6 %) и не достижение

установленного уровня технической готовности объекта (план -

100%, факт – 2%). Реализация мероприятий по строительству

детских садов на территории Ненецкого автономного округа

имеет ряд особенностей: природно-климатические условия

региона Крайнего Севера, отсутствие постоянного транспортного

сообщения и возможности доставки строительных материалов в

населенные пункты округа только в период летней навигации (с

июня по октябрь), что осложняется неблагоприятными

гидрометеорологическими условиями северных морей и

короткого периода навигации. В 2019 году навигация началась в

более поздний срок и закончилась ранее статистических сроков.

Постоянные штормы и ранний ледостав не позволили произвести

своевременный завоз необходимых строительных материалов.

Данные обстоятельства не позволили Подрядчикам произвести

своевременный завоз необходимых строительных материалов, что



23

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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привело к отставанию от графика производства работ и

отсутствию возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест. ,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г.;

Сутевые: Отставание от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест. По причине

приостановления работ подрядчиком в связи с отсутствием

материала, который не смогли доставить на площадку по

обстоятельствам непреодолимой силы (позднее начало речной

навигации, ранний ледостав на территории Ненецкого

автономного округа и отсутствие зимней дороги). Предлагаемые

решения: 1. Установить дату достижения контрольной точки

«Оборудование установлено» 30.11.2020, срок исполнения

30.11.2020.

2.4

 Оборудование введено в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2019 30.12.2020 Свиридов С. А.

В работе. Просрочка 365 дней. Существует риск: Оборудование

не введено в эксплуатацию, Причина риска: Предусмотрено

строительство объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре», «Ясли-сад

№ 2 в г. Нарьян-Маре на 60 мест» и «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа». Ясли-сад в г. Нарьян-Маре на 60

мест». 09.01.2019 заключен ГК с ООО «Версо М» на

приобретение объекта «Ясли-сад в г. Нарьян-Мар» путем

инвестирования в строительство. Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Не освоение

запланированного объема средств федерального бюджета (36, 166

млн. рублей, освоение средств – 53,28 %) и не достижение

установленного уровня технической готовности объекта (план -

100%, факт – 53,6%). «Детский сад в с. Несь Ненецкого

автономного округа» (70 мест). 24.06.2019 заключен ГК с ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик». Контракт разделен на этапы, при этом ввод

первого этапа планируется до 31.12.2019, ввод второго этапа
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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планируется до 30.11.2020. Не освоение запланированного объема

средств федерального бюджета (36, 166 млн. рублей, освоение

средств – 79,6 %) и не достижение установленного уровня

технической готовности объекта (план - 100%, факт – 2%).

Реализация мероприятий по строительству детских садов на

территории Ненецкого автономного округа имеет ряд

особенностей: природно-климатические условия региона

Крайнего Севера, отсутствие постоянного транспортного

сообщения и возможности доставки строительных материалов в

населенные пункты округа только в период летней навигации (с

июня по октябрь), что осложняется неблагоприятными

гидрометеорологическими условиями северных морей и

короткого периода навигации. В 2019 году навигация началась в

более поздний срок и закончилась ранее статистических сроков.

Постоянные штормы и ранний ледостав не позволили произвести

своевременный завоз необходимых строительных материалов.

Данные обстоятельства не позволили Подрядчикам произвести

своевременный завоз необходимых строительных материалов, что

привело к отставанию от графика производства работ и

отсутствию возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест. ,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.;

Сутевые: Отставание от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест. По причине

приостановления работ подрядчиком в связи с отсутствием

материала, который не смогли доставить на площадку по

обстоятельствам непреодолимой силы (позднее начало речной

навигации, ранний ледостав на территории Ненецкого

автономного округа и отсутствие зимней дороги). Предлагаемые

решения: 1. Установить дату достижения контрольной точки

«Оборудование введено в эксплуатацию» 30.11.2020, срок

исполнения 30.12.2020.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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2.5

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

31.12.2019 30.11.2020 Свиридов С. А.

В работе. Просрочка 335 дней. Существует риск: Не достижение

установленного уровня технической готовности объекта, %,

Причина риска: Предусмотрено строительство объектов «Ясли-

сад в г. Нарьян-Маре», «Ясли-сад № 2 в г. Нарьян-Маре на 60

мест» и «Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа».

Ясли-сад в г. Нарьян-Маре на 60 мест». 09.01.2019 заключен ГК с

ООО «Версо М» на приобретение объекта «Ясли-сад в г.

Нарьян-Мар» путем инвестирования в строительство. Заказчик КУ

НАО «Централизованный стройзаказчик». Не освоение

запланированного объема средств федерального бюджета (36, 166

млн. рублей, освоение средств – 53,28 %) и не достижение

установленного уровня технической готовности объекта (план -

100%, факт – 53,6%). «Детский сад в с. Несь Ненецкого

автономного округа» (70 мест). 24.06.2019 заключен ГК с ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик». Контракт разделен на этапы, при этом ввод

первого этапа планируется до 31.12.2019, ввод второго этапа

планируется до 30.11.2020. Не освоение запланированного объема

средств федерального бюджета (36, 166 млн. рублей, освоение

средств – 79,6 %) и не достижение установленного уровня

технической готовности объекта (план - 100%, факт – 2%).

Реализация мероприятий по строительству детских садов на

территории Ненецкого автономного округа имеет ряд

особенностей: природно-климатические условия региона

Крайнего Севера, отсутствие постоянного транспортного

сообщения и возможности доставки строительных материалов в

населенные пункты округа только в период летней навигации (с

июня по октябрь), что осложняется неблагоприятными

гидрометеорологическими условиями северных морей и

короткого периода навигации. В 2019 году навигация началась в

более поздний срок и закончилась ранее статистических сроков.

Постоянные штормы и ранний ледостав не позволили произвести
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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своевременный завоз необходимых строительных материалов.

Данные обстоятельства не позволили Подрядчикам произвести

своевременный завоз необходимых строительных материалов, что

привело к отставанию от графика производства работ и

отсутствию возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест. ,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г.;

Сутевые: Отставание от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест. По причине

приостановления работ подрядчиком в связи с отсутствием

материала, который не смогли доставить на площадку по

обстоятельствам непреодолимой силы (позднее начало речной

навигации, ранний ледостав на территории Ненецкого

автономного округа и отсутствие зимней дороги). Предлагаемые

решения: 1. Установить дату достижения контрольной точки

«Техническая готовность объекта, %» 30.11.2020, срок

исполнения 30.11.2020.

2.6

 Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

KT_Number=0}

31.12.2019 30.11.2020 Свиридов С. А.

В работе. Просрочка 335 дней. Существует риск: Заключение

органа государственного строительного надзора не получено,

Причина риска: Предусмотрено строительство объектов «Ясли-

сад в г. Нарьян-Маре», «Ясли-сад № 2 в г. Нарьян-Маре на 60

мест» и «Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа».

Ясли-сад в г. Нарьян-Маре на 60 мест». 09.01.2019 заключен ГК с

ООО «Версо М» на приобретение объекта «Ясли-сад в г.

Нарьян-Мар» путем инвестирования в строительство. Заказчик КУ

НАО «Централизованный стройзаказчик». Не освоение

запланированного объема средств федерального бюджета (36, 166

млн. рублей, освоение средств – 53,28 %) и не достижение

установленного уровня технической готовности объекта (план -

100%, факт – 53,6%). «Детский сад в с. Несь Ненецкого

автономного округа» (70 мест). 24.06.2019 заключен ГК с ООО
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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«СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик». Контракт разделен на этапы, при этом ввод

первого этапа планируется до 31.12.2019, ввод второго этапа

планируется до 30.11.2020. Не освоение запланированного объема

средств федерального бюджета (36, 166 млн. рублей, освоение

средств – 79,6 %) и не достижение установленного уровня

технической готовности объекта (план - 100%, факт – 2%).

Реализация мероприятий по строительству детских садов на

территории Ненецкого автономного округа имеет ряд

особенностей: природно-климатические условия региона

Крайнего Севера, отсутствие постоянного транспортного

сообщения и возможности доставки строительных материалов в

населенные пункты округа только в период летней навигации (с

июня по октябрь), что осложняется неблагоприятными

гидрометеорологическими условиями северных морей и

короткого периода навигации. В 2019 году навигация началась в

более поздний срок и закончилась ранее статистических сроков.

Постоянные штормы и ранний ледостав не позволили произвести

своевременный завоз необходимых строительных материалов.

Данные обстоятельства не позволили Подрядчикам произвести

своевременный завоз необходимых строительных материалов, что

привело к отставанию от графика производства работ и

отсутствию возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест. ,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г.;

Сутевые: Отставание от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест. По причине

приостановления работ подрядчиком в связи с отсутствием

материала, который не смогли доставить на площадку по

обстоятельствам непреодолимой силы (позднее начало речной

навигации, ранний ледостав на территории Ненецкого

автономного округа и отсутствие зимней дороги). Предлагаемые
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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решения: 1. Установить дату достижения контрольной точки

«Заключение органа государственного строительного надзора

получено» 30.11.2020, срок исполнения 30.11.2020.

2.7

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

27.12.2019 30.11.2020 Свиридов С. А.

В работе. Просрочка 339 дней. Существует риск: Объект

недвижимого имущества не введен в эксплуатацию, Причина

риска: Предусмотрено строительство объектов «Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре», «Ясли-сад № 2 в г. Нарьян-Маре на 60 мест» и

«Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа». Ясли-сад

в г. Нарьян-Маре на 60 мест». 09.01.2019 заключен ГК с ООО

«Версо М» на приобретение объекта «Ясли-сад в г. Нарьян-Мар»

путем инвестирования в строительство. Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Не освоение

запланированного объема средств федерального бюджета (36, 166

млн. рублей, освоение средств – 53,28 %) и не достижение

установленного уровня технической готовности объекта (план -

100%, факт – 53,6%). «Детский сад в с. Несь Ненецкого

автономного округа» (70 мест). 24.06.2019 заключен ГК с ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик». Контракт разделен на этапы, при этом ввод

первого этапа планируется до 31.12.2019, ввод второго этапа

планируется до 30.11.2020. Не освоение запланированного объема

средств федерального бюджета (36, 166 млн. рублей, освоение

средств – 79,6 %) и не достижение установленного уровня

технической готовности объекта (план - 100%, факт – 2%).

Реализация мероприятий по строительству детских садов на

территории Ненецкого автономного округа имеет ряд

особенностей: природно-климатические условия региона

Крайнего Севера, отсутствие постоянного транспортного

сообщения и возможности доставки строительных материалов в

населенные пункты округа только в период летней навигации (с

июня по октябрь), что осложняется неблагоприятными

гидрометеорологическими условиями северных морей и
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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короткого периода навигации. В 2019 году навигация началась в

более поздний срок и закончилась ранее статистических сроков.

Постоянные штормы и ранний ледостав не позволили произвести

своевременный завоз необходимых строительных материалов.

Данные обстоятельства не позволили Подрядчикам произвести

своевременный завоз необходимых строительных материалов, что

привело к отставанию от графика производства работ и

отсутствию возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест. ,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г.;

Сутевые: Отставание от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест. По причине

приостановления работ подрядчиком в связи с отсутствием

материала, который не смогли доставить на площадку по

обстоятельствам непреодолимой силы (позднее начало речной

навигации, ранний ледостав на территории Ненецкого

автономного округа и отсутствие зимней дороги). Предлагаемые

решения: 1. Установить дату достижения контрольной точки

«Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию»

30.11.2020, срок исполнения 30.11.2020.

2.8

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена

KT_Number=0}

31.12.2019 30.12.2020 Свиридов С. А.

В работе. Просрочка 365 дней. Существует риск: Государственная

регистрация права на объект недвижимого имущества не

произведена, Причина риска: Предусмотрено строительство

объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре», «Ясли-сад № 2 в г.

Нарьян-Маре на 60 мест» и «Детский сад в с. Несь Ненецкого

автономного округа». Ясли-сад в г. Нарьян-Маре на 60 мест».

09.01.2019 заключен ГК с ООО «Версо М» на приобретение

объекта «Ясли-сад в г. Нарьян-Мар» путем инвестирования в

строительство. Заказчик КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик». Не освоение запланированного объема средств

федерального бюджета (36, 166 млн. рублей, освоение средств –
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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53,28 %) и не достижение установленного уровня технической

готовности объекта (план - 100%, факт – 53,6%). «Детский сад в с.

Несь Ненецкого автономного округа» (70 мест). 24.06.2019

заключен ГК с ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Контракт разделен на этапы,

при этом ввод первого этапа планируется до 31.12.2019, ввод

второго этапа планируется до 30.11.2020. Не освоение

запланированного объема средств федерального бюджета (36, 166

млн. рублей, освоение средств – 79,6 %) и не достижение

установленного уровня технической готовности объекта (план -

100%, факт – 2%). Реализация мероприятий по строительству

детских садов на территории Ненецкого автономного округа

имеет ряд особенностей: природно-климатические условия

региона Крайнего Севера, отсутствие постоянного транспортного

сообщения и возможности доставки строительных материалов в

населенные пункты округа только в период летней навигации (с

июня по октябрь), что осложняется неблагоприятными

гидрометеорологическими условиями северных морей и

короткого периода навигации. В 2019 году навигация началась в

более поздний срок и закончилась ранее статистических сроков.

Постоянные штормы и ранний ледостав не позволили произвести

своевременный завоз необходимых строительных материалов.

Данные обстоятельства не позволили Подрядчикам произвести

своевременный завоз необходимых строительных материалов, что

привело к отставанию от графика производства работ и

отсутствию возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест. ,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.;

Сутевые: Отставание от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест. По причине

приостановления работ подрядчиком в связи с отсутствием

материала, который не смогли доставить на площадку по
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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с
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ь

к
о

н
т
р

о
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я

обстоятельствам непреодолимой силы (позднее начало речной

навигации, ранний ледостав на территории Ненецкого

автономного округа и отсутствие зимней дороги). Предлагаемые

решения: 1. Установить дату достижения контрольной точки

«Государственная регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена» 30.12.2020, срок исполнения 30.12.2020.

2.9

 Создано не менее 90 тыс.

дополнительных мест, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте до трех лет за счет

средств федерального бюджета

(за счет предоставления иного

межбюджетного трансферта),

бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов

Российской Федерации

KT_Number=0}

31.12.2019 30.12.2020 Свиридов С. А.

В работе. Просрочка 365 дней. Существует риск: Не введение в

эксплуатацию не менее 130 дополнительных мест, в том числе с

обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет в

рамках реализации государственной программы Российской

Федерации "Развитие образования", Причина риска:

Предусмотрено строительство объектов «Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре», «Ясли-сад № 2 в г. Нарьян-Маре на 60 мест» и

«Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа». Ясли-сад

в г. Нарьян-Маре на 60 мест». 09.01.2019 заключен ГК с ООО

«Версо М» на приобретение объекта «Ясли-сад в г. Нарьян-Мар»

путем инвестирования в строительство. Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Не освоение

запланированного объема средств федерального бюджета (36, 166

млн. рублей, освоение средств – 53,28 %) и не достижение

установленного уровня технической готовности объекта (план -

100%, факт – 53,6%). «Детский сад в с. Несь Ненецкого

автономного округа» (70 мест). 24.06.2019 заключен ГК с ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик». Контракт разделен на этапы, при этом ввод

первого этапа планируется до 31.12.2019, ввод второго этапа

планируется до 30.11.2020. Не освоение запланированного объема

средств федерального бюджета (36, 166 млн. рублей, освоение

средств – 79,6 %) и не достижение установленного уровня
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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технической готовности объекта (план - 100%, факт – 2%).

Реализация мероприятий по строительству детских садов на

территории Ненецкого автономного округа имеет ряд

особенностей: природно-климатические условия региона

Крайнего Севера, отсутствие постоянного транспортного

сообщения и возможности доставки строительных материалов в

населенные пункты округа только в период летней навигации (с

июня по октябрь), что осложняется неблагоприятными

гидрометеорологическими условиями северных морей и

короткого периода навигации. В 2019 году навигация началась в

более поздний срок и закончилась ранее статистических сроков.

Постоянные штормы и ранний ледостав не позволили произвести

своевременный завоз необходимых строительных материалов.

Данные обстоятельства не позволили Подрядчикам произвести

своевременный завоз необходимых строительных материалов, что

привело к отставанию от графика производства работ и

отсутствию возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест. ,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.;

Сутевые: Отставание от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест. По причине

приостановления работ подрядчиком в связи с отсутствием

материала, который не смогли доставить на площадку по

обстоятельствам непреодолимой силы (позднее начало речной

навигации, ранний ледостав на территории Ненецкого

автономного округа и отсутствие зимней дороги). Предлагаемые

решения: 1. Продление сроков достижения значений результатов

регионального проекта, на достижение которых предоставляется

Иной межбюджетный трансферт, срок исполнения 30.12.2020.

2.10 РРП

 Создано не менее 70

дополнительных мест, в том

31.12.2019 30.12.2020 Свиридов С. А.

В работе. Просрочка 365 дней. Существует риск: Не введение в

эксплуатацию не менее 130 дополнительных мест, в том числе с
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей- инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте до трех лет за счет

средств федерального,

регионального и

муниципального бюджетов с

учетом приоритетности

региональных программ

субъектов Российской

Федерации

KT_Number=0}

обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет в

рамках реализации государственной программы Российской

Федерации "Развитие образования", Причина риска:

Предусмотрено строительство объектов «Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре», «Ясли-сад № 2 в г. Нарьян-Маре на 60 мест» и

«Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа». Ясли-сад

в г. Нарьян-Маре на 60 мест». 09.01.2019 заключен ГК с ООО

«Версо М» на приобретение объекта «Ясли-сад в г. Нарьян-Мар»

путем инвестирования в строительство. Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Не освоение

запланированного объема средств федерального бюджета (36, 166

млн. рублей, освоение средств – 53,28 %) и не достижение

установленного уровня технической готовности объекта (план -

100%, факт – 53,6%). «Детский сад в с. Несь Ненецкого

автономного округа» (70 мест). Закупочные мероприятия для

определения подрядчиков по строительству объекта «Детский сад

в с. Несь Ненецкого автономного округа» проводились

длительное время – начиная с июля 2018 года, торги объявлялись

6 раз (по причине отсутствия заявок). Государственный контракт

на строительство детского сада был заключен только 24.06.2019

заключен ГК с ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Контракт разделен на этапы,

при этом ввод первого этапа планируется до 31.12.2019, ввод

второго этапа планируется до 30.11.2020. Не освоение

запланированного объема средств федерального бюджета (36, 166

млн. рублей, освоение средств – 79,6 %) и не достижение

установленного уровня технической готовности объекта (план -

100%, факт – 2%). Реализация мероприятий по строительству

детских садов на территории Ненецкого автономного округа

имеет ряд особенностей: природно-климатические условия
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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региона Крайнего Севера, отсутствие постоянного транспортного

сообщения и возможности доставки строительных материалов в

населенные пункты округа только в период летней навигации (с

июня по октябрь), что осложняется неблагоприятными

гидрометеорологическими условиями северных морей и

короткого периода навигации. В 2019 году навигация началась в

более поздний срок и закончилась ранее статистических сроков.

Постоянные штормы и ранний ледостав не позволили произвести

своевременный завоз необходимых строительных материалов.

Данные обстоятельства не позволили Подрядчикам произвести

своевременный завоз необходимых строительных материалов, что

привело к отставанию от графика производства работ и

отсутствию возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест. Для

достижения показателя по созданию 130 дополнительных мест для

детей в возрасте до трех лет в дошкольных образовательных

организациях в сентябре 2018 года было создано 53 места для

детей в возрасте до трех лет в детском саду по ул. Авиаторов в г.

Нарьян-Маре. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.12.2020г.; Сутевые: Отставание от графика производства работ

и отсутствию возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест. По

причине приостановления работ подрядчиком в связи с

отсутствием материала, который не смогли доставить на

площадку по обстоятельствам непреодолимой силы (позднее

начало речной навигации, ранний ледостав на территории

Ненецкого автономного округа и отсутствие зимней дороги). Для

достижения показателя по созданию 130 дополнительных мест для

детей в возрасте до трех лет в дошкольных образовательных

организациях в сентябре 2018 года было создано 53 места для

детей в возрасте до трех лет в детском саду по ул. Авиаторов в г.

Нарьян-Маре. Предлагаемые решения: 1. Установить дату

достижения конечного результата «Создано не менее 130
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, для

детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных

бюджетов с учетом приоритетности региональных программ

субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов»

по введению объектов в эксплуатацию в количестве 77

дополнительных мест – 30.11.2020, получение лицензии на

осуществление образовательной деятельности – 30.12.2020. , срок

исполнения 30.12.2020.

2.10.1 РРП

 Внесены изменения в

соглашения о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

дополнительных мест для детей

в возрасте от 1,5 до 3 лет с

учетом позиции Министерства

обороны Российской

Федерации (при

необходимости)

KT_Number=0}

31.12.2019 Свиридов С. А.

2.10.2 РРП

 Создано не менее 70

дополнительных мест, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей- инвалидов, в

31.12.2019 30.12.2020 Свиридов С. А.

В работе. Просрочка 365 дней. Существует риск: Не введение в

эксплуатацию не менее 130 дополнительных мест, в том числе с

обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте до трех лет за счет

средств федерального,

регионального и

муниципального бюджетов

KT_Number=0}

дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет в

рамках реализации государственной программы Российской

Федерации "Развитие образования", Причина риска:

Предусмотрено строительство объектов «Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре», «Ясли-сад № 2 в г. Нарьян-Маре на 60 мест» и

«Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа». Ясли-сад

в г. Нарьян-Маре на 60 мест». 09.01.2019 заключен ГК с ООО

«Версо М» на приобретение объекта «Ясли-сад в г. Нарьян-Мар»

путем инвестирования в строительство. Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Не освоение

запланированного объема средств федерального бюджета (36, 166

млн. рублей, освоение средств – 53,28 %) и не достижение

установленного уровня технической готовности объекта (план -

100%, факт – 53,6%). «Детский сад в с. Несь Ненецкого

автономного округа» (70 мест). Закупочные мероприятия для

определения подрядчиков по строительству объекта «Детский сад

в с. Несь Ненецкого автономного округа» проводились

длительное время – начиная с июля 2018 года, торги объявлялись

6 раз (по причине отсутствия заявок). Государственный контракт

на строительство детского сада был заключен только 24.06.2019

заключен ГК с ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Контракт разделен на этапы,

при этом ввод первого этапа планируется до 31.12.2019, ввод

второго этапа планируется до 30.11.2020. Не освоение

запланированного объема средств федерального бюджета (36, 166

млн. рублей, освоение средств – 79,6 %) и не достижение

установленного уровня технической готовности объекта (план -

100%, факт – 2%). Реализация мероприятий по строительству

детских садов на территории Ненецкого автономного округа

имеет ряд особенностей: природно-климатические условия

региона Крайнего Севера, отсутствие постоянного транспортного

сообщения и возможности доставки строительных материалов в

населенные пункты округа только в период летней навигации (с
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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июня по октябрь), что осложняется неблагоприятными

гидрометеорологическими условиями северных морей и

короткого периода навигации. В 2019 году навигация началась в

более поздний срок и закончилась ранее статистических сроков.

Постоянные штормы и ранний ледостав не позволили произвести

своевременный завоз необходимых строительных материалов.

Данные обстоятельства не позволили Подрядчикам произвести

своевременный завоз необходимых строительных материалов, что

привело к отставанию от графика производства работ и

отсутствию возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест. Для

достижения показателя по созданию 130 дополнительных мест для

детей в возрасте до трех лет в дошкольных образовательных

организациях в сентябре 2018 года было создано 53 места для

детей в возрасте до трех лет в детском саду по ул. Авиаторов в г.

Нарьян-Маре. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.12.2020г.; Сутевые: Отставание от графика производства работ

и отсутствию возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест. По

причине приостановления работ подрядчиком в связи с

отсутствием материала, который не смогли доставить на

площадку по обстоятельствам непреодолимой силы (позднее

начало речной навигации, ранний ледостав на территории

Ненецкого автономного округа и отсутствие зимней дороги). Для

достижения показателя по созданию 130 дополнительных мест для

детей в возрасте до трех лет в дошкольных образовательных

организациях в сентябре 2018 года было создано 53 места для

детей в возрасте до трех лет в детском саду по ул. Авиаторов в г.

Нарьян-Маре. Предлагаемые решения: 1. Установить дату

достижения конечного результата «Создано не менее 130

дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
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РНП - руководитель национального проекта.
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образовательным программам дошкольного образования, для

детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных

бюджетов с учетом приоритетности региональных программ

субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов»

по введению объектов в эксплуатацию в количестве 77

дополнительных мест – 30.11.2020, получение лицензии на

осуществление образовательной деятельности – 30.12.2020., срок

исполнения 30.12.2020.

3

Созданы дополнительные

места, в том числе с

обеспечением необходимых

условий пребывания детей с

ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от полутора до трех

лет за счет средств

федерального бюджета,

бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов

Российской Федерации, в том

числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 0.
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округов Значение: 0, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

3.1

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

06.04.2020 06.04.2020 Свиридов С. А.

В работе.

4

Созданы дополнительные

места, в том числе с

обеспечением необходимых

условий пребывания детей с

ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от полутора до трех

лет за счет средств

федерального бюджета,

бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов

Российской Федерации, в том

числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов Значение: 60, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Свиридов С. А.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 60 из 60.

4.1 РРП

 Создано не менее 60

дополнительных мест, в том

31.12.2021 31.12.2021 Свиридов С. А.

В работе.
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числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей- инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте до трех лет за счет

средств федерального,

регионального и

муниципального бюджетов с

учетом приоритетности

региональных программ

субъектов Российской

Федерации

KT_Number=0}

4.1.1 РРП

 Подача заявок на создание

(определение) региональных

площадок для организации

повышения квалификации

тьютеров по вопросам

организации и обеспечения

реализации образовательных

программ дошкольного

образования, присмотра и

ухода за детьми дошкольного

возраста в негосударственном

секторе дошкольного

образования

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Свиридов С. А.

В работе.
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Рис. 1. "(P2-11) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 10

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 10


