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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Ликвидация свалок и

рекультивация территорий, на

которых они размещены

Значение: 0, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 22.05.2020 Чабдаров А. М.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1 РНП

 Рекультивация свалки ТКО в п.

Искателей

KT_Number=0}

31.12.2022 22.05.2020 Ферин М. М.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "распоряжение"

Департамент ПРиАПК НАО от 01.01.2019г. №1478-р, приложен

файл.

1.1.1 РНП

 Разработка проектной

документации по

рекультивации свалки ТКО в п.

Искателей. Выбор

исполнителей, заключение

государственного контракта,

прием выполненной работы

KT_Number=0}

06.05.2020 11.12.2019 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение о

расторжении контракта" Департамент ПРиАПК НАО от

11.12.2019г. №1478-р, приложен файл.

1.1.2 РНП

 Направлена заявка на

включение мероприятия в

федеральный реестр объектов

накопленного вреда и заявка на

предоставление субсидии

KT_Number=0}

22.05.2020 22.05.2020 Чабдаров А. М.

В работе.

1.1.3 РНП

 Направлена информация (дата

и наименование утвержденной

проектно-сметной

документации, копии

заключений экологической и

сметной экспертиз, о праве

22.05.2020 22.05.2020 Чабдаров А. М.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

собственности на земельные

участки) о готовности к

реализации мероприятий,

включенных в План

мероприятий по реализации

федерального проекта «Чистая

страна» на 2021-2022 год

KT_Number=0}

2

Ликвидация свалок и

рекультивация территорий, на

которых они размещены

Значение: 2, на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Чабдаров А. М.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 2 из 2.

2.1

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта (запроса

на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2019 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "предложения"

Департамент ПриАПК нАО от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

2. "предложения" Департамента ПРиАПК НАО от 31.12.2019г. №

б/н, приложен файл.

2.1.1 РНП

 Подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "предложения"

Департамент ПРиАПК НАО от 31.12.2019г. №б/н, приложен

файл.

2.2

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

31.12.2024 26.12.2019 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "дополнительное

соглашение" Минприроды России от 26.12.2019г. №051-2019-

6/0029-1/1, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

2.2.1 РНП

 Формирование и подписание в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет» соглашений на

предоставление субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в 2020

г. на поддержку региональных

проектов в области обращения

с отходами и ликвидации

накопленного экологического

вреда

KT_Number=0}

15.02.2020 26.12.2019 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "дополнительное

соглашение" Минприроды России от 26.12.2019г. №051-2019-

6/0029-1/1, приложен файл.

2.3

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

31.12.2024 25.01.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "служебная записка"

Департамент ПРиАПК НАО от 25.01.2020г. №б/н, приложен

файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

2.3.1 РНП

 Сбор, анализ представленной

субъектами Российской

Федерации информации о

ликвидации выявленных на 1

января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов

KT_Number=0}

25.01.2020 25.01.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информация "

Департамент ПриАПК НАО от 25.01.2020г. №б/н, приложен файл.

2.4

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2024 01.02.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "контроль"

Департамент ПРиАПК НАО от 01.02.2020г. №б/н, приложен

файл.

2.4.1 РНП

 Проведен мониторинг о

реализации федерального

проекта за 2019 год (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

01.02.2020 01.02.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "контроль"

Департамент ПРиАПК НАО от 01.02.2020г. №б/н, приложен

файл.

2.5 РНП

 Рекультивация свалки ТКО г.

Нарьян-Мара

KT_Number=0}

01.02.2023 11.12.2019 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "распоряжение о

расторжении конракта" Департамент ПРиАПК НАО от

11.12.2019г. №1478-р, приложен файл.

2.5.1 РНП

 Контроль за исполнением

01.05.2020 11.12.2019 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "распоряжение о
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

условий государственного

контракта в 2019, 2020 годах

KT_Number=0}

расторжении государственного котракта" Департамент ПРИАПК

НАО от 11.12.2019г. №1478-р, приложен файл.

3

Ликвидация наиболее опасных

объектов накопленного

экологического вреда

окружающей среде Значение: 1,

на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 21.02.2020 Чабдаров А. М.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1 РНП

 Ликвидация объектов

накопленного вреда в п.

Амдерма

KT_Number=0}

31.12.2024 21.02.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "приказ"

Минприроды от 30.01.2018г. №27, приложен файл.

3.1.1 РНП

 Разработка проектной

документации по ликвидации

объектов накопленного вреда в

п. Амдерма. Выбор

исполнителей, заключение

государственного контракта,

прием выполненной работы

KT_Number=0}

01.05.2020 25.12.2019 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт выполненных

работ" Акт приема-передачи Департамент ПРиАПК НАО от

25.12.2019г. №б/н, приложен файл.

3.1.2 РНП

 Направлена заявка на

предоставление субсидии

KT_Number=0}

22.05.2020 21.02.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Исходящее письмо"

Заявка Департамент ПРиАПК НАО от 21.02.2020г. №1397,

приложен файл.

3.1.3 РНП

 Направлена информация (дата

и наименование утвержденной

проектно-сметной

документации, копии

заключений экологической и

сметной экспертиз, о праве

собственности на земельные

участки) о готовности к

реализации мероприятий,

22.05.2020 21.02.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "исходящее письмо"

Департамент ПРиАПК НАО от 21.02.2020г. №1397, приложен

файл.



8

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

включенных в План

мероприятий по реализации

федерального проекта «Чистая

страна» на 2021-2024 годы

KT_Number=0}
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1

33 3 3

4

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G1-11) Чистая страна (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


