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"(R1-11) Дорожная сеть"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие

некритических

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

некритических

отклонений

Наличие

некритических

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: документы

территориального планирования разрабатываются, Вероятность: 10%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.08.2020г.

1. в работе, срок исполнения 01.08.2020;

6. План мероприятий

2

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: документы

территориального планирования разрабатываются, Вероятность: 10%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.08.2020г.

1. а работе, срок исполнения 01.08.2020;

6. План мероприятий

3

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: документы

территориального планирования разрабатываются, Вероятность: 10%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.08.2020г.

1. в работе, срок исполнения 01.08.2020;

4. Результаты

4

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: документы

территориального планирования разрабатываются, Вероятность: 10%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.08.2020г.

1. а работе, срок исполнения 01.08.2020;

4. Результаты

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в режиме

перегрузки

0

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иной вид

документа  от г. №, приложен файл.

0,0000 0 01

34.5Процент

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих нормативным

требованиям

34.5

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иной вид

документа  от г. №, приложен файл.

94,26%34.534.5 36.6 36.62

71.1ПроцентДоля дорожной сети городских 71.1

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иной вид

86,92%71.171.1 81.8 81.83
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии

документа  от г. №, приложен файл.

в работе

0Процент

Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной

сети

0

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иной вид

документа  от г. №, приложен файл.

0,0000 0 04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 марта 2020 года

Всего: 1 233 750,20 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

400,000.00

833,750.20

698.89

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 698,89 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 080 239,201 234 449,09

(05) На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального, регионального или

межмуниципального значения, дорожной сети

городских агломераций выполнены дорожные работы

в целях приведения в нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных происшествий

0

1 37,03400 000,001 080 239,20 0,00

1 080 239,201 234 449,09

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Кассовое

исполнение по

мероприятию

Строительство

автодороги Н-

М-Усинск,

исполнение

муниципальног

о бюджета в 1

квартале

отсутствует

37,03400 000,001 080 239,20

1 080 239,201 233 750,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Кассовое

исполнение по

мероприятию

Строительство

автодороги Н-

М-Усинск

37,03400 000,001 080 239,20

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,00698,89

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00

Кассовое

исполнение

муниципальног

о бюджета в 1

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

квартале

отсутствует

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

1 080 239,201 234 449,09

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 37,03400 000,001 080 239,20

1 080 239,201 233 750,20бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 37,03400 000,001 080 239,20

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,00698,89бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

1 080 239,201 234 449,09 0,00 37,03400 000,001 080 239,20
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

1 1

2

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы

дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения

оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

1 2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1, на дату 01.12.2020

01.12.2020 01.12.2020 Масюков П. А.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "прогнозные

сведения" Иной вид документа от г. №, приложен файл.

риски исполнения показателей на 01.04.2020

отсутствуют. Мероприятия реализуются в соответствии с

графиками Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.02.2020 01.02.2020 Масюков П. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "паспорт

регионального проекта" Региональный проект от г. №,

приложен файл.

1.1.1 КРП

 Утверждены необходимые изменения в

региональный паспорт. Приняты НПА,

необходимые для реализации проекта.

Заключены соглашения с

муниципальным образованием

01.02.2020 01.02.2020 Масюков П. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "паспорт

регионального проекта" Региональный проект от г. №,

приложен файл.

1.2

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.05.2020 01.05.2020 Масюков П. А.

В работе.

1.2.1 КРП

 Подготовлено необходимое

материально-техническое (кадровое)

обеспечение

31.05.2020 01.05.2020 Масюков П. А.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "прогнозные

сведения" Иной вид документа от г. №, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2

Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в

Росавтодор согласованные

программы дорожной деятельности

(региональные проекты),

актуализированные, в том числе с

учетом проведения оценки

использования новых технологий и

материалов за отчетный период

Значение: 1, на дату 15.12.2019

15.12.2019 01.08.2020 Масюков П. А.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "паспорт

регионального проекта" Иной вид документа от г. №,

приложен файл. Существует риск: отсутствие

разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска:

документы территориального планирования

разрабатываются, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.08.2020г. Предлагаемые решения: 1. а

работе, срок исполнения 01.08.2020. Просрочка 230 дней.

Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Существует риск: отсутствие разработанных в

установленный срок документов территориального

планирования, Причина риска: документы

территориального планирования разрабатываются,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

01.08.2020г. Предлагаемые решения: 1. в работе, срок

исполнения 01.08.2020.

2.1

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.11.2019 01.08.2020 Масюков П. А.

В работе. Просрочка 274 дней. Существует риск:

отсутствие разработанных в установленный срок

документов территориального планирования, Причина

риска: документы территориального планирования

разрабатываются, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.08.2020г. Предлагаемые решения: 1. в

работе, срок исполнения 01.08.2020.



11

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 КРП

 Актуализация перечня дорог,

утверждение документов

территориального планирования,

программ КРТИ

01.11.2019 01.08.2020 Масюков П. А.

В работе. Просрочка 274 дней. Подтверждающие

документы: 1. "прогнозные сведения" Иной вид

документа от г. №, приложен файл. Существует риск:

отсутствие разработанных в установленный срок

документов территориального планирования, Причина

риска: документы территориального планирования

разрабатываются, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.08.2020г. Предлагаемые решения: 1. а

работе, срок исполнения 01.08.2020.

2.2

 Документ утвержден (подписан)

15.12.2019 01.02.2020 Масюков П. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "паспорт

регионального проекта" Иной вид документа от г. №,

приложен файл.

2.2.1 КРП

 Проект утвержден (подписан)

15.12.2019 01.02.2020 Масюков П. А.

Выполнено. Просрочка 48 дней. Подтверждающие

документы: 1. "паспорт регионального проекта" Иной

вид документа от г. №, приложен файл.

2.3

 Документ опубликован

15.12.2019 01.02.2020 Фомин М. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"региональный паспорт опубликован" Иной вид

документа от г. №, указана ссылка.

2.3.1 РРП

 Проект опубликован

15.12.2019 01.02.2020 Фомин М. Н.

Выполнено. Просрочка 48 дней. Подтверждающие

документы: 1. "региональный паспорт опубликован"

Иной вид документа от г. №, указана ссылка.
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Рис. 1. "(R1-11) Дорожная сеть"
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Рис. 1. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
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Рис. 2. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
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Рис. 3. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям
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Рис. 5. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
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Рис. 7. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
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