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______________

Руководитель

регионального проекта —

Свиридов Сергей Анатольевич

_____________

(подпись)

29.02.2020

"(N7-11) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

(Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 29 февраля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

329.70

57,465.90

Сводный бюджет МО

на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 57 795,60 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, млн. рублей Исполнение, млн. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

57 795,6057 795,60

(09) 85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ0

1 0,00 0,57329,7057 795,60

57 795,6057 795,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,57329,7057 795,60

57 795,6057 795,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,57329,7057 795,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, млн. рублей Исполнение, млн. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

57 795,6057 795,60 0,00 0,57329,7057 795,60

57 795,6057 795,60 0,00 0,57329,7057 795,60

57 795,6057 795,60 0,00 0,57329,7057 795,60

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-

выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).

2

2

85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении

на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения

в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских

информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных

информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России,

обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

4
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Обеспечена защищенная сеть

передачи данных, к которой

подключены не менее 80%

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации (в том

числе фельдшерские и

фельдшерско-акушерские

пункты, подключенные к сети

Интернет). Значение: 80, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 29.02.2020 Голговский А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Каналы связи

ведомственной сети передачи данных медицинских организаций

Ненецкого автономного округа (ЗСПД)" Контракт КУ НАО

"НИАЦ" от 23.12.2019г. №0384200002619000077, указана

ссылка. Все ТВСП МО и ФАП и ФП в НАО подключены к сети

Предоставлена информация : 100 из 80.

1.1 РРП

 Закупки для подключения к

защищенной сети передачи

данных территориально-

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций (включая ФАП и

ФП, подключённые к сети

Интернет) в 2020 году

объявлены

KT_Number=0}

31.03.2020 29.02.2020 Голговский А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Каналы связи

ведомственной сети передачи данных медицинских организаций

Ненецкого автономного округа (ЗСПД)" Контракт КУ НАО

"НИАЦ" от 23.12.2019г. №0384200002619000077, указана

ссылка. Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Каналы

связи ведомственной сети передачи данных медицинских

организаций Ненецкого автономного округа (ЗСПД)" Контракт

КУ НАО "НИАЦ" от 23.12.2019г. №0384200002619000077,

указана ссылка.

1.2 РРП

 Контракты для подключения к

защищенной сети передачи

01.05.2020 29.02.2020 Голговский А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Каналы связи

ведомственной сети передачи данных медицинских организаций
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

данных территориально-

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций (включая ФАП и

ФП, подключённые к сети

Интернет) в 2020 году

заключены

KT_Number=0}

Ненецкого автономного округа (ЗСПД)" Контракт КУ НАО

"НИАЦ" от 23.12.2019г. №0384200002619000077, указана

ссылка. Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Каналы

связи ведомственной сети передачи данных медицинских

организаций Ненецкого автономного округа (ЗСПД)" Контракт

КУ НАО "НИАЦ" от 23.12.2019г. №0384200002619000077,

указана ссылка.

2

85 субъектов реализовали

региональные проекты

«Создание единого цифрового

контура в здравоохранении на

основе единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в

медицинских организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1, на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Голговский А. В.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Плана

мероприятий регионального проекта «Создание единого

цифрового контура в здравоохранении Ненецкого автономного

округа на основе государственной информационной системы

здравоохранения Ненецкого автономного округа» на 2020 год"

Распоряжение Департамент ЗТ и СЗН НАО от 30.01.2020г. №193,

приложен файл. достижение показателя планируется к концу 2024

года Предоставлена информация : 0 из 1.

Информация по результату:

Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Плана

мероприятий регионального проекта «Создание единого

цифрового контура в здравоохранении Ненецкого автономного

округа на основе государственной информационной системы

здравоохранения Ненецкого автономного округа» на 2020 год"

Распоряжение Департамент ЗТ и СЗН НАО от 30.01.2020г. №193,

приложен файл. дополнительная информация
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.1

 85 субъектов Российской

Федерации утвердили планы и

подготовили технические

задания для проведения

государственных закупок по

дооснащению государственных

и муниципальных медицинских

организаций компьютерной

техникой для создания

автоматизированных рабочих

мест медицинских работников,

средствами защиты

информации, информационно-

телекоммуникационным

оборудованием и развитии

информационно-

коммуникационной

инфраструктуры на 2020 г.

KT_Number=0}

01.04.2020 29.02.2020 Голговский А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План по

дооснащению" План от г. №, приложен файл. Выполнено.

Подтверждающие документы: 1. "План по дооснащению" План от

г. №, приложен файл

2.2

 85 субъектов Российской

Федерации утвердили планы по

модернизации и развитию

медицинских информационных

систем, эксплуатирующихся в

государственных и

муниципальных медицинских

организациях, на соответствие с

требованиями Минздрава

России на 2020 год.

KT_Number=0}

15.04.2020 29.02.2020 Голговский А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План по развитию

ГИСЗ НАО и РМИС НАО" План от г. №, приложен файл.

2.3

 85 субъектов Российской

Федерации утвердили планы по

модернизации и развитию

государственных

15.04.2020 29.02.2020 Голговский А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План по развитию

ГИСЗ НАО и РМИС НАО" План от г. №, приложен файл.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План по развитию
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

информационных систем в

сфере здравоохранения, в том

числе централизованных

подсистем, на соответствие с

требованиями Минздрава

России на 2020 год.

KT_Number=0}

ГИСЗ НАО и РМИС НАО" План от г. №, приложен файл

2.4

 Утверждены планы по

дооснащению центров

обработки данных,

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации на 2020 г.

KT_Number=0}

15.04.2020 29.02.2020 Голговский А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План по

дооснащению ЦОД" План от г. №, приложен файл. Выполнено.

Подтверждающие документы: 1. "План по дооснащению ЦОД"

План от г. №, приложен файл
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Рис. 1. "(N7-11) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


