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Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду

отсутствия финансирования на 2020 год, реализация

мероприятия перенесена. Ориентирочный срок исполнения

01.08.2021., Вероятность: 10%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021;

6. План мероприятий

2

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: документы

территориального планирования разрабатываются, Вероятность:

10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления:

01.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 01.08.2020;

6. План мероприятий

3

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду

отсутствия средств в региональном бюджете на 2020 год,

исполнение мероприятия перенесено. Ориентировочный срок

исполнения 01.08.2021, Вероятность: 10%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. а работе, срок исполнения 01.08.2021;

6. План мероприятий
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 30 апреля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

506,720.09

573,519.11

713.90

Сводный бюджет МО

на 30 апреля 2020 года

Всего: 713,90 тыс. руб

Всего: 1 080 239,20 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 080 239,201 080 953,10

(05) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий0

1 0,00 46,91506 720,091 017 887,40

1 080 239,201 080 953,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

кассовое исполнение средств

регионального бюджета

46,91506 720,091 017 887,40

1 080 239,201 080 239,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

кассовое исполнение средства

регионального бюджета

46,91506 720,091 017 887,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,00713,90

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00

кассовое исполнение средств

местного бюджета на

01.05.2020 составляет 0 рублей.

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 080 239,201 080 953,10 0,00 46,88506 720,091 017 887,40

1 080 239,201 080 953,10 0,00 46,88506 720,091 017 887,40

1 080 239,201 080 239,20 0,00 46,91506 720,091 017 887,40

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00713,90 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

1 1

2

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы

дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения

оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

1 2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

На сети автомобильных дорог

общего пользования

федерального, регионального

или межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные работы в

целях приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение: 1, на

дату 01.12.2020

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Масюков П. А.

Информация по значению результата:

В работе.Рисков неисполнения результата на 01.04.2020 нет.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.02.2020 01.02.2020 Масюков П. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "паспорт

регионального проекта" Региональный проект от г. №, приложен

файл.

1.1.1 КРП

 Утверждены необходимые

изменения в региональный

паспорт. Приняты НПА,

необходимые для реализации

проекта. Заключены

соглашения с муниципальным

образованием

KT_Number=0}

01.02.2020 01.02.2020 Масюков П. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "паспорт

регионального проекта" Региональный проект от г. №, приложен

файл.

1.2

 Для оказания услуги

31.05.2020 31.05.2020 Масюков П. А.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

В работе. Подтверждающие документы: 1. "прогнозные сведения"

Иной вид документа от г. №, приложен файл. риски отсутствуют.

Материально-техническое (кадровое) обеспечение подготовлено.

1.2.1 КРП

 Подготовлено необходимое

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

KT_Number=0}

31.05.2020 31.05.2020 Масюков П. А.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "прогнозные сведения"

Иной вид документа от г. №, приложен файл.

2

Субъектами Российской

Федерации разработаны и

представлены в Росавтодор

согласованные программы

дорожной деятельности

(региональные проекты),

актуализированные, в том

числе с учетом проведения

оценки использования новых

технологий и материалов за

отчетный период Значение: 1,

на дату 15.12.2019

KT_Number=0}

15.12.2019 01.02.2020 Масюков П. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Региональный

проект Дорожная сеть" Паспорт регионального проекта от г. №,

приложен файл. Снятые риски: отсутствие разработанных в

установленный срок документов территориального планирования,

Причина риска: Ввиду отсутствия финансирования на 2020 год,

реализация мероприятия перенесена. Ориентирочный срок

исполнения 01.08.2021., Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.08.2021г. Предлагаемые решения: 1. в работе,

срок исполнения 01.08.2021. отсутствие разработанных в

установленный срок документов территориального планирования,

Причина риска: Ввиду отсутствия средств в региональном

бюджете на 2020 год, исполнение мероприятия перенесено.

Ориентировочный срок исполнения 01.08.2021, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г. Предлагаемые

решения: 1. а работе, срок исполнения 01.08.2021. Просрочка 48

дней. Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Риск снят: отсутствие разработанных в установленный срок

документов территориального планирования, Причина риска:

документы территориального планирования разрабатываются,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.08.2020г.

Предлагаемые решения: 1. в работе, срок исполнения 01.08.2020.

2.1

 Проведено исследование по

01.11.2019 01.08.2021 Масюков П. А.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

В работе. Просрочка 639 дней. Подтверждающие документы: 1.

"прогнозные сведения" Иной вид документа от г. №, приложен

файл. Существует риск: отсутствие разработанных в

установленный срок документов территориального планирования,

Причина риска: Ввиду отсутствия финансирования на 2020 год,

реализация мероприятия перенесена. Ориентирочный срок

исполнения 01.08.2021., Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.08.2021г. Предлагаемые решения: 1. в работе,

срок исполнения 01.08.2021.

2.1.1 КРП

 Актуализация перечня дорог,

утверждение документов

территориального

планирования, программ КРТИ

KT_Number=0}

01.11.2019 01.08.2021 Масюков П. А.

В работе. Просрочка 639 дней. Подтверждающие документы: 1.

"прогнозные сведения" Иной вид документа от г. №, приложен

файл. Существует риск: отсутствие разработанных в

установленный срок документов территориального планирования,

Причина риска: Ввиду отсутствия средств в региональном

бюджете на 2020 год, исполнение мероприятия перенесено.

Ориентировочный срок исполнения 01.08.2021, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г. Предлагаемые

решения: 1. а работе, срок исполнения 01.08.2021.

2.2

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

15.12.2019 01.02.2020 Масюков П. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "паспорт

регионального проекта" Иной вид документа от г. №, приложен

файл.

2.2.1 КРП

 Проект утвержден (подписан)

KT_Number=0}

15.12.2019 01.02.2020 Масюков П. А.

Выполнено. Просрочка 48 дней. Подтверждающие документы: 1.

"паспорт регионального проекта" Иной вид документа от г. №,

приложен файл.

2.3

 Документ опубликован

KT_Number=0}

15.12.2019 01.02.2020 Фомин М. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "региональный

паспорт опубликован" Иной вид документа от г. №, указана

ссылка.

2.3.1 РРП

 Проект опубликован

KT_Number=0}

15.12.2019 01.02.2020 Фомин М. Н.

Выполнено. Просрочка 48 дней. Подтверждающие документы: 1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

"региональный паспорт опубликован" Иной вид документа от г. №

, указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие
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Рис. 1. "(R1-11) Дорожная сеть"

Просрочено контрольных точек: 3

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1


