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4. Результаты 5. Контрольные точки

В работе.

Отсутствие отклонений.

На данном этапе реализации регионального проекта отчетности по бюджету, результатам и контрольным точкам не требуется.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(D2-11) Информационная инфраструктура (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


