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Проект реализуется в плановом режиме.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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Рис. 1. "(I4-11) Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


