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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений--

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

Отклонения связаны с отсутствием финансирования мероприятия по разработке документов транспортного планирования на 2020 год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду

отсутствия средств в региональном бюджете на 2020 год,

исполнение мероприятия перенесено. Ориентировочный срок

исполнения 01.08.2021, Вероятность: 10%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. а работе, срок исполнения 01.08.2021;

6. План мероприятий

2

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду

отсутствия финансирования на 2020 год, реализация

мероприятия перенесена. Ориентирочный срок исполнения

01.08.2021., Вероятность: 10%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021;

6. План мероприятий

3

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду

отсутствия средств в региональном бюджете на 2020 год,

исполнение мероприятия перенесено. Ориентировочный срок

исполнения 01.08.2021, Вероятность: 10%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. а работе, срок исполнения 01.08.2021;

4. Результаты
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы

дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения

оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2019

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Субъектами Российской

Федерации разработаны и

представлены в Росавтодор

согласованные программы

дорожной деятельности

(региональные проекты),

актуализированные, в том

числе с учетом проведения

оценки использования новых

технологий и материалов за

отчетный период Значение: 1,

на дату 15.12.2019

KT_Number=0}

15.12.2019 01.08.2021 Масюков П. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "прогнозные сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

Существуют риски:

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду

отсутствия финансирования на 2020 год, реализация мероприятия

перенесена. Ориентирочный срок исполнения 01.08.2021.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021.

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду

отсутствия средств в региональном бюджете на 2020 год,

исполнение мероприятия перенесено. Ориентировочный срок

исполнения 01.08.2021, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. а работе, срок исполнения 01.08.2021.

В связи с отсутстсвием финанисрования в 2020 году разработку

документов транспортного планирования планируеся перенести

на 2021 год.

Просрочка 595 дней.

Предоставлена информация : 0 из 1. Информация по результату:

Существуют риски:

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду

1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

отсутствия средств в региональном бюджете на 2020 год,

исполнение мероприятия перенесено. Ориентировочный срок

исполнения 01.08.2021, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. а работе, срок исполнения 01.08.2021.

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду

отсутствия финансирования на 2020 год, реализация мероприятия

перенесена. Ориентирочный срок исполнения 01.08.2021.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021.

РРП

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

01.11.2019 01.08.2021 Масюков П. А.

В работе.

Просрочка 639 дней.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

Существует риск:

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду

отсутствия финансирования на 2020 год, реализация мероприятия

перенесена. Ориентирочный срок исполнения 01.08.2021.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021.

1.1.

КРП

 Актуализация перечня дорог,

утверждение документов

территориального

планирования, программ КРТИ

KT_Number=0}

01.11.2019 01.08.2021 Масюков П. А.

В работе.

Просрочка 639 дней.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

Существует риск:

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду

отсутствия средств в региональном бюджете на 2020 год,

исполнение мероприятия перенесено. Ориентировочный срок

исполнения 01.08.2021, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. а работе, срок исполнения 01.08.2021.
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Динамика достижения контрольных точек

1 1 1

2 2 2 2 2 2

4

8

3 3 3

4 4 44 4 4 4

0

5

10

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(R1-11) Дорожная сеть"

Просрочено контрольных точек: 1

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1


