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4. Результаты 5. Контрольные точки

Контрольные точки по проекту в апреле 2020 года не запланированы.

1.По состоянию на текущую дату по мероприятию"Создание детских технопарков «Кванториум» Министерством просвещения России осуществляется

согласование инфраструктурных листов, на основании которых будут проводиться закупки оборудования в рамках данного мероприятия. Дата объявления

конкурса на закупку запланирована на май 2020 года.

2.На данный момент в рамках субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической

культурой и спортом осуществляется закупка спортивного оборудования и инвентаря общеобразовательными организациями Ненецкого автономного округа

(Средние школы № 2, № 4, № 5 г. Нарьян-Мара), а также работы по ремонту спортивного зала ГБОУ НАО «НСШ им Пырерки».

3.Продолжается участие обучающихся НАО в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на

раннюю профориентацию» (в НАО число участников открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, реализуемых на портале

«Проектория» по состоянию на 30 апреля 2020 г. (19 уроков) - 5558 участников.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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Рис. 1. "(E2-11) Успех каждого ребенка (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


