

УТВЕРЖДЕН

Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
(протокол от 13.12.2018 № 12)

ПАСПОРТ

регионального проекта Ненецкого автономного округа

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении Ненецкого автономного округа на основе государственной информационной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание единого цифрового контура в здравоохранении Ненецкого автономного округа на основе государственной информационной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровой контур здравоохранения НАО	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Васильев Михаил Викторович, первый заместитель губернатора Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Свиридов Сергей Анатольевич, руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа		
Администратор регионального проекта	Козенков Дмитрий Сергеевич, заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа по вопросам здравоохранения		
Связь с региональными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 12.11.2013 № 408-п (ред. от 13.03.2018); Государственная программа Ненецкого автономного округа «Информационное общество Ненецкого автономного округа», утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 № 403-п (ред. от 07.02.2018)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель проекта: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Ненецкого автономного округа за счет создания единого цифрового контура здравоохранения и организации механизмов информационного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения на основе государственной информационной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа (ГИСЗ НАО) в 2022 году, реализации электронных услуг (сервисов) в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), доступных для всех жителей Ненецкого автономного округа к 2024 году.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя		Базовое значение		Период, год											
				Значение, ед.	Дата	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
						Значение, ед.	Доля, %	Значение, ед.	Доля, %	Значение, ед.	Доля, %	Значение, ед.	Доля, %	Значение, ед.	Доля, %	Значение, ед.	Доля, %
1.	Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, %	основной		693	01.01.2019	693	100	694	100	694	100	694	100	694	100	694	100
2.	Количество автоматизированных рабочих мест в государственных и муниципальных медицинских организациях субъекта Российской Федерации, ед.	основной		502	01.01.2019	502	100	503	100	503	100	503	100	503	100	503	100
3.	Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации, %	основной	ТВСП МО ¹	468	01.01.2019	468	100	468	100	468	100	468	100	468	100	468	100
			ФАП и ФП ²	34	01.01.2019	34	97	35	100	35	100	35	100	35	100	35	100
3.1.	Количество ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет, ед.	справочно	ФАП и ФП	24	01.01.2019	24	96	25	100	25	100	25	100	25	100	25	100

¹ ТВСП МО - территориально выделенные структурные подразделения медицинских организаций

² ФАП и ФП - фельдшерско-акушерский пункт и фельдшерский пункт

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя		Базовое значение		Период, год											
						2019		2020		2021		2022		2023		2024	
				Значение, ед.	Дата	Значение, ед.	Доля, %	Значение, ед.	Доля, %	Значение, ед.	Доля, %	Значение, ед.	Доля, %	Значение, ед.	Доля, %	Значение, ед.	Доля, %
4.	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъектов Российской Федерации, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ, %	основной	ТВСП МО	28	01.01.2019	28	100	28	100	28	100	28	100	28	100	28	100
			ФАП и ФП	24	01.01.2019	24	96	25	100	25	100	25	100	25	100	25	100
5.	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу, %	основной		0	01.01.2019	0	0	3	100	3	100	3	100	3	100	3	100
6.1.	Доля отделений (станций и подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» субъекта Российской Федерации, %	основной	СМП ³	0	01.01.2019	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100
6.2.	Доля отделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи, подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)» субъекта Российской Федерации, %	основной		0	01.01.2019	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100
7.1.	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации	основной	ТВСП МО	18	01.01.2019	18	100	18	100	18	100	18	100	18	100	18	100
			ФАП и ФП	24	01.01.2019	24	96	25	100	25	100	25	100	25	100	25	100

³ СМП - станции (подстанции) скорой медицинской помощи

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год											
			Значение, ед.	Дата	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
					Значение, ед.	Доля, %	Значение, ед.	Доля, %	Значение, ед.	Доля, %	Значение, ед.	Доля, %	Значение, ед.	Доля, %	Значение, ед.	Доля, %
	программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» субъекта Российской Федерации, %															
7.2.	Доля аптечных организаций субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» субъекта Российской Федерации, %	основной	1	01.01.2019	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100
8.	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» субъекта Российской Федерации, %	основной	ТВСП МО	01.01.2019	0	0	24	100	24	100	24	100	24	100	24	100
			ФАП и ФП	01.01.2019	0	0	25	100	25	100	25	100	25	100	25	100
9.	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» субъекта Российской Федерации, %	основной	ТВСП МО	01.01.2019	9	32	28	100	28	100	28	100	28	100	28	100
			ФАП и ФП	01.01.2019	0	0	0	0	13	52	25	100	25	100	25	100
10.1.	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» субъекта Российской Федерации, %	основной	ТВСП МО	01.01.2019	25	100	25	100	25	100	25	100	25	100	25	100
			ФАП и ФП	01.01.2019	24	96	25	100	25	100	25	100	25	100	25	100

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя		Базовое значение		Период, год											
						2019		2020		2021		2022		2023		2024	
				Значение, ед.	Дата	Значение, ед.	Доля, %	Значение, ед.	Доля, %	Значение, ед.	Доля, %	Значение, ед.	Доля, %	Значение, ед.	Доля, %	Значение, ед.	Доля, %
10.2.	Доля клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» субъекта Российской Федерации, %	основной	ТВСП МО	1	01.01.2019	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100
11.	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений» субъекта Российской Федерации.	основной		28	01.01.2019	28	100	28	100	28	100	28	100	28	100	28	100
12.	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» субъекта Российской Федерации, %	основной	ТВСП МО	4	01.01.2019	4	100	4	100	4	100	4	100	4	100	4	100
13.	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» субъекта Российской Федерации, %	основной	ТВСП МО	0	01.01.2019	0	0	15	100	15	100	15	100	15	100	15	100
			ФАП и ФП	0	01.01.2019	0	0	25	100	25	100	25	100	25	100	25	100

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя		Базовое значение		Период, год											
						2019		2020		2021		2022		2023		2024	
						Значение, ед.	Дата	Значение, ед.	Доля, %	Значение, ед.	Доля, %	Значение, ед.	Доля, %	Значение, ед.	Доля, %	Значение, ед.	Доля, %
14.	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» субъекта Российской Федерации.	основной	ТВСП МО	0	01.01. 2019	0	0	0	0	1	33	3	100	3	100	3	100
15.	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» субъекта Российской Федерации, %		основной	ТВСП МО	0	01.01. 2019	0	0	0	0	0	0	4	100	4	100	4
16.	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС,%	основной	ТВСП МО	12	01.01. 2019	12	52	12	52	23	100	23	100	23	100	23	100
			ФАП и ФП	0	01.01. 2019	0	0	0	0	25	100	25	100	25	100	25	100
17.	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ, %	основной	ТВСП МО	28	01.01. 2019	28	100	28	100	28	100	28	100	28	100	28	100
			ФАП и ФП	24	01.01. 2019	24	96	25	100	25	100	25	100	25	100	25	100
18.	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных	основной	ТВСП МО	0	01.01. 2019	28	100	28	100	28	100	28	100	28	100	28	100
			ФАП и ФП	0	01.01. 2019	24	96	25	100	25	100	25	100	25	100	25	100

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год												
			Значение, ед.	Дата	2019		2020		2021		2022		2023		2024		
					Значение, ед.	Доля, %	Значение, ед.	Доля, %	Значение, ед.	Доля, %	Значение, ед.	Доля, %	Значение, ед.	Доля, %	Значение, ед.	Доля, %	
	электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ, %																
19.	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде, %	основной	ТВСП МО	12	01.01. 2019	12	52	12	52	23	100	23	100	23	100	23	100
			ФАП и ФП	0	01.01. 2019	0	0	0	0	25	100	25	100	25	100	25	100
20.	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, соответствующим требованиям Минздрава России, %	основной	ТВСП МО	28	01.01. 2019	28	100	28	100	28	100	28	100	28	100	28	100
			ФАП и ФП	24	01.01. 2019	24	96	25	100	25	100	25	100	25	100	25	100

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций Ненецкого автономного округа на основе государственной информационной системы в сфере здравоохранения Ненецкого автономного округа (ГИСЗ НАО)	
1.1.	Обеспечена работоспособность ГИСЗ НАО и развитие ее подсистем.	<p>Обеспечены вычислительные мощности для подсистем ГИСЗ НАО (основная, резервная, тестовая площадка ЦОД).</p> <p>Обеспечена защищенная сеть передачи данных от ЦОД Ненецкого автономного округа до федерального ЦОД.</p> <p>Обеспечено техническое сопровождение и развитие подсистем ГИСЗ НАО в соответствии с нормами законодательства.</p> <p>Для работы ГИСЗ НАО используется единая система нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения.</p>
1.2.	Государственные и муниципальные медицинские организации Ненецкого автономного округа используют региональную медицинскую информационную систему (РМИС НАО) и обеспечивают информационное взаимодействие с ГИСЗ НАО, с подсистемами ЕГИСЗ, а также межведомственное взаимодействие, в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для жителей НАО	<p>Медицинские организации оснащены информационно-телекоммуникационным оборудованием, в том числе вычислительными мощностями, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптооборудованием для защиты каналов связи, электронными подписями для врачей.</p> <p>Медицинские организации используют РМИС НАО, обеспечивающую в том числе ведение расписания приема врачей, электронных медицинских карт, автоматическую выгрузку счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного медицинского страхования, создание и хранение электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы, а также взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для жителей НАО.</p> <p>РМИС НАО обеспечивает информационное взаимодействие с подсистемами и централизованными сервисами государственных</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации при оказании медицинской помощи гражданам и с другими отраслевыми информационными системами (в том числе ФСС, ФБ МСЭ).
1.3.	В Ненецком автономном округе используется ГИСЗ НАО, соответствующие требованиям Минздрава России.	<p>В Ненецком автономном округе используются ГИСЗ НАО, к которой подключены государственные и муниципальные медицинские организации Ненецкого автономного округа (частные медицинские организации, по решению таких организаций).</p> <p>ГИСЗ НАО включает, в том числе централизованные системы (подсистемы):</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Управление скорой и неотложной медицинской помощью»; - «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)»; - «Управление льготным лекарственным обеспечением»; - «Управление потоками пациентов»; - «Телемедицинские консультации»; - «Лабораторные исследования»; - «Центральный архив медицинских изображений»; - «Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)»; - «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)»; - «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»; - «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями».
1.4.	Жителям Ненецкого автономного округа доступны услуги и сервисы Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ.	<p>Обеспечено функционирование Личного кабинета пациента на ЕПГУ, в котором жителям НАО доступны сервисы, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - запись на прием к врачу; - вызов врача на дом; - прохождение профилактических медицинских осмотров и

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		диспансеризации; - получение информации о прикреплении к медицинской организации; - получение сведений о полисе ОМС и страховой медицинской организации; - получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости; - доступ к электронным медицинским документам.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Обеспечена работоспособность ГИСЗ НАО и развитие ее подсистем	8	19	10,5	18	8	8	71,5
1.1.	федеральный бюджет	0	9,9	2,25	9	0	0	21,15
1.2.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	консолидированный бюджет субъекта РФ	8	9,1	8,25	9	8	8	50,35
1.6.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
2.	Государственные и муниципальные медицинские организации Ненецкого автономного округа используют РМИС НАО и обеспечивают информационное взаимодействие с ГИСЗ НАО, с подсистемами ЕГИСЗ, а также межведомственное взаимодействие, в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для жителей НАО	0,8	50,675	15,3	14,3	12,3	2,3	95,675
2.1.	федеральный бюджет	0,72	45,6075	13,77	12,87	11,07	2,07	86,1075
2.2.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	консолидированный бюджет субъекта РФ	0,08	5,0675	1,53	1,43	1,23	0,23	9,5675
2.6.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
3.	В Ненецком автономном округе используется ГИСЗ НАО, соответствующие требованиям Минздрава России	1,5	6,3	1,2	1,2	0	0	10,2
3.1.	федеральный бюджет	1,35	5,67	1,08	1,08	0	0	9,18
3.2.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	консолидированный бюджет субъекта РФ	0,15	0,63	0,12	0,12	0	0	1,02
3.6.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.7.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
4.	Жителям НАО доступны услуги и сервисы Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ	0	1,8	0	0	0	0	1,8
4.1.	федеральный бюджет	0	1,62	0	0	0	0	1,62
4.2.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	консолидированный бюджет субъекта РФ	0	0,18	0	0	0	0	0,18
4.6.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>	0	0	0	0	0	0	0
4.7.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:		10,3	77,775	27	33,5	20,3	10,3	179,175
федеральный бюджет		2,07	62,7975	17,1	22,95	11,07	2,07	118,0575
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)</i>		0	0	0	0	0	0	0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	0	0	0	0	0	0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)</i>		0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет Ненецкого автономного округа		8,23	14,9775	9,9	10,55	9,23	8,23	61,1175
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)</i>		0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия Имя Отчество	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Свиридов Сергей Анатольевич	руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Старостина Ольга Валентиновна, заместитель губернатора Ненецкого автономного округа по делам Ненецкого и других коренных малочисленных народов Севера	5%
2.	Администратор регионального проекта	Козенков Дмитрий Сергеевич	заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа по вопросам здравоохранения	Свиридов Сергей Анатольевич, руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	10%
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Разработчик паспорта проекта	Голговский Александр Владимирович	Начальник сектора информатизации и материально-технического обеспечения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Свиридов Сергей Анатольевич, руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	50%
1. Обеспечена работоспособность ГИСЗ НАО и развитие ее подсистем					
4.	Ответственный, за достижение результата	Козенков Дмитрий Сергеевич	заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа по вопросам здравоохранения	Свиридов Сергей Анатольевич, руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	10%
5.	Участник регионального проекта	Голговский Александр Владимирович	Начальник сектора информатизации и материально-технического обеспечения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Свиридов Сергей Анатольевич, руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	15%
6.	Участник регионального проекта	Окладников Павел Анатольевич	Директор КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр»	Мурадов Юрий Георгиевич, первый заместитель губернатора Ненецкого автономного округа – руководитель Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа	10%
7.	Участник регионального	Богданов Александр	Инженер 2 категории отдела САИС КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический	Окладников Павел Анатольевич, директор КУ НАО «Ненецкий	20%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия Имя Отчество	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта	Борисович	центр»	информационно-аналитический центр»	
2. Государственные и муниципальные медицинские организации Ненецкого автономного округа используют РМИС НАО и обеспечивают информационное взаимодействие с ГИСЗ НАО, с подсистемами ЕГИСЗ, а также межведомственное взаимодействие, в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для жителей НАО					
8.	Ответственный, за достижение результата	Козенков Дмитрий Сергеевич	заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа по вопросам здравоохранения	Свиридов Сергей Анатольевич, руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	10%
9.	Участник регионального проекта	Голговский Александр Владимирович	Начальник сектора информатизации и материально-технического обеспечения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Свиридов Сергей Анатольевич, руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	15%
10.	Участник регионального проекта	Дедов Андрей Владимирович	Главный врач ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»	Свиридов Сергей Анатольевич, руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	10%
11.	Участник регионального проекта	Нечаев Михаил Станиславович	Главный врач ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника»	Свиридов Сергей Анатольевич, руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	10%
12.	Участник регионального проекта	Бобрешов Андрей Юрьевич	Главный врач ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулёзный диспансер»	Свиридов Сергей Анатольевич, руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	10%
13.	Участник регионального проекта	Микова Наталья Геннадьевна	Главный врач ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа»	Свиридов Сергей Анатольевич, руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	10%
14.	Участник регионального проекта	Зарипов Разиф Александрович	Начальник КУ НАО «Бюро судебно-медицинской экспертизы»	Свиридов Сергей Анатольевич, руководитель Департамента	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия Имя Отчество	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта			здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	
15.	Участник регионального проекта	Окладников Павел Анатольевич	Директор КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр»	Мурадов Юрий Георгиевич, первый заместитель губернатора Ненецкого автономного округа – руководитель Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа	10%
16.	Участник регионального проекта	Богданов Александр Борисович	Инженер 2 категории отдела САИС КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр»	Окладников Павел Анатольевич, директор КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр»	20%
17.	Участник регионального проекта	Немчинова Любовь Егоровна	Руководитель Бюро МСЭ в г. Нарьян-Мар	Кравцова Любовь Николаевна, руководитель Главного Бюро МСЭ г. Архангельск	5%
18.	Участник регионального проекта	Чупров Алексей Семёнович	Управляющий государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ненецкому автономному округу	Кигим Андрей Степанович, председатель Фонда социального страхования Российской Федерации	5%
19.	Участник регионального проекта	Носова Мария Владимировна	Управляющий Отделением ПФР по Ненецкому автономному округу	Дроздов Антон Викторович, председатель Правления ПФР	5%
3. В Ненецком автономном округе используется ГИСЗ НАО, соответствующие требованиям Минздрава России					
20.	Ответственный, за достижение результата	Козенков Дмитрий Сергеевич	заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа по вопросам здравоохранения	Свиридов Сергей Анатольевич, руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	10%
21.	Участник регионального проекта	Голговский Александр Владимирович	Начальник сектора информатизации и материально-технического обеспечения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Свиридов Сергей Анатольевич, руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	15%
22.	Участник регионального проекта	Дедов Андрей Владимирович	Главный врач ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»	Свиридов Сергей Анатольевич, руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия Имя Отчество	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				защиты населения Ненецкого автономного округа	
23.	Участник регионального проекта	Нечаев Михаил Станиславович	Главный врач ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника»	Свиридов Сергей Анатольевич, руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	10%
24.	Участник регионального проекта	Бобрешов Андрей Юрьевич	Главный врач ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулёзный диспансер»	Свиридов Сергей Анатольевич, руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	10%
25.	Участник регионального проекта	Микова Наталья Геннадьевна	Главный врач ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа»	Свиридов Сергей Анатольевич, руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	10%
26.	Участник регионального проекта	Зарипов Разиф Александрович	Начальник КУ НАО «Бюро судебно-медицинской экспертизы»	Свиридов Сергей Анатольевич, руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	10%
27.	Участник регионального проекта	Окладников Павел Анатольевич	Директор КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр»	Мурадов Юрий Георгиевич, первый заместитель губернатора Ненецкого автономного округа – руководитель Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа	10%
28.	Участник регионального проекта	Фомина Ирина Викторовна	Директор ООО «Ненецкая фармация»	Свиридов Сергей Анатольевич, руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	10%
4. Жителям Ненецкого автономного округа доступны услуги и сервисы Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ					
29.	Ответственный, за достижение результата	Козенков Дмитрий Сергеевич	заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа по	Свиридов Сергей Анатольевич, руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия Имя Отчество	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			вопросам здравоохранения	защиты населения Ненецкого автономного округа	
30.	Участник регионального проекта	Голговский Александр Владимирович	Начальник сектора информатизации и материально-технического обеспечения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Свиридов Сергей Анатольевич, руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	15%
31.	Участник регионального проекта	Окладников Павел Анатольевич	Директор КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр»	Мурадов Юрий Георгиевич, первый заместитель губернатора Ненецкого автономного округа – руководитель Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа	10%
32.	Участник регионального проекта	Дедов Андрей Владимирович	Главный врач ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»	Свиридов Сергей Анатольевич, руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	10%
33.	Участник регионального проекта	Нечаев Михаил Станиславович	Главный врач ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника»	Свиридов Сергей Анатольевич, руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	10%
34.	Участник регионального проекта	Бобрешов Андрей Юрьевич	Главный врач ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулёзный диспансер»	Свиридов Сергей Анатольевич, руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	10%
35.	Участник регионального проекта	Микова Наталья Геннадьевна	Главный врач ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа»	Свиридов Сергей Анатольевич, руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	10%
36.	Участник регионального проекта	Зарипов Разиф Александрович	Начальник КУ НАО «Бюро судебно-медицинской экспертизы»	Свиридов Сергей Анатольевич, руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия Имя Отчество	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				автономного округа	
37.	Участник регионального проекта	Меринов Алексей Александрович	Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа	Мурадов Юрий Георгиевич, первый заместитель губернатора Ненецкого автономного округа – руководитель Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа	10%

6. План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Обеспечена работоспособность ГИСЗ НАО и развитие ее подсистем.	01.01.2019	10.12.2024	Свиридов С.А.	Отчет о достижении результата	КП ⁴
1.1.1.	Расширение вычислительных мощностей регионального ЦОД ГИСЗ НАО	01.07.2019	10.12.2020	Окладников П.А.	Акт ввода в эксплуатацию	АП ⁵
1.1.2.	Создание системы защиты информации на ЦОД ГИСЗ НАО	01.07.2020	10.12.2021	Окладников П.А.	Акт соответствия ЦОД требованиям защиты информации	АП
1.1.	Контрольная точка Обеспечены вычислительные мощности для подсистем ГИСЗ НАО (основная, резервная, тестовая площадка ЦОД)	10.12.2021	10.12.2021	Козенков Д.С.	Отчет о выполнении мероприятий	РП ⁶
1.2.1.	Расширение вычислительных мощностей регионального ЦОД ГИСЗ НАО в 2022 году	01.01.2022	10.12.2022	Окладников П.А.	Акт ввода в эксплуатацию	АП
1.2.	Контрольная точка Обеспечены вычислительные мощности для подсистем ГИСЗ НАО в 2022 году	10.12.2022	10.12.2022	Козенков Д.С.	Отчет о выполнении мероприятий	РП
1.3.1.	Проверка функционирования и настройка межсетевого взаимодействия между защищенной сетью VipNET, используемой в ЦОД НАО, с защищенной сетью федерального ЦОД	10.01.2019	31.01.2019	Окладников П.А.	Акт испытания межсетевого взаимодействия	АП
1.3.2.	Закупка и ввод в эксплуатацию VipNET координаторов для работы ЗСПД ⁷	01.07.2019	10.12.2020	Окладников П.А.	Акт ввода в эксплуатацию	АП
1.3.	Контрольная точка Обеспечена защищенная сеть передачи данных от ЦОД НАО до федерального ЦОД	10.12.2020	10.12.2020	Козенков Д.С.	Отчет о выполнении мероприятий	РП
1.4.1.	Поддержка и сопровождение ГИСЗ НАО в 2019 году	01.01.2019	10.12.2019	Окладников П.А.	Акты выполненных работ, оказанных услуг по сопровождению ГИСЗ НАО	АП
1.4.	Контрольная точка Обеспечено техническое сопровождение и	10.12.2019	10.12.2019	Козенков Д.С.	Отчет о выполнении мероприятий	РП

⁴ КП - Куратор проекта

⁵ АП - Администратор проекта

⁶ РП - Руководитель проекта

⁷ ЗСПД – защищенная сеть передачи данных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<i>развитие подсистем ГИСЗ НАО в соответствии с нормами законодательства в 2019 году</i>					
1.5.1.	Поддержка и сопровождение ГИСЗ НАО в 2020 году	01.01.2020	10.12.2020	Окладников П.А.	Акты выполненных работ, оказанных услуг по сопровождению ГИСЗ НАО	АП
1.5.	Контрольная точка <i>Обеспечено техническое сопровождение и развитие подсистем ГИСЗ НАО в соответствии с нормами законодательства в 2020 году</i>	10.12.2020	10.12.2020	Козенков Д.С.	<i>Отчет о выполнении мероприятий</i>	РП
1.6.1.	Поддержка и сопровождение ГИСЗ НАО в 2021 году	01.01.2021	10.12.2021	Окладников П.А.	Акты выполненных работ, оказанных услуг по сопровождению ГИСЗ НАО	АП
1.6.	Контрольная точка <i>Обеспечено техническое сопровождение и развитие подсистем ГИСЗ НАО в соответствии с нормами законодательства в 2021 году</i>	10.12.2021	10.12.2021	Козенков Д.С.	<i>Отчет о выполнении мероприятий</i>	РП
1.7.1.	Поддержка и сопровождение ГИСЗ НАО в 2022 году	01.01.2022	10.12.2022	Окладников П.А.	Акты выполненных работ, оказанных услуг по сопровождению ГИСЗ НАО	АП
1.7.	Контрольная точка <i>Обеспечено техническое сопровождение и развитие подсистем ГИСЗ НАО в соответствии с нормами законодательства в 2022 году</i>	10.12.2022	10.12.2022	Козенков Д.С.	<i>Отчет о выполнении мероприятий</i>	РП
1.8.1.	Поддержка и сопровождение ГИСЗ НАО в 2023 году	01.01.2023	10.12.2023	Окладников П.А.	Акты выполненных работ, оказанных услуг по сопровождению ГИСЗ НАО	АП
1.8.	Контрольная точка <i>Обеспечено техническое сопровождение и развитие подсистем ГИСЗ НАО в соответствии с нормами законодательства в 2023 году</i>	10.12.2023	10.12.2023	Козенков Д.С.	<i>Отчет о выполнении мероприятий</i>	РП
1.9.1.	Поддержка и сопровождение ГИСЗ НАО в 2024 году	01.01.2024	10.12.2024	Окладников П.А.	Акты выполненных работ, оказанных услуг по	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					сопровождению ГИСЗ НАО	
1.9.	Контрольная точка Обеспечено техническое сопровождение и развитие подсистем ГИСЗ НАО в соответствии с нормами законодательства в 2024 году	10.12.2024	10.12.2024	Козенков Д.С.	Отчет о выполнении мероприятий	РП
1.10.1.	Доработка ГИСЗ НАО в части расширения использования единой системы НСИ в сфере здравоохранения	01.07.2019	10.12.2020	Голговский А.В.	Акты выполненных работ по доработке ГИСЗ НАО	АП
1.10.2.	Разработка положения об использовании единой системы НСИ ⁸ в сфере здравоохранения в НАО	01.10.2020	01.11.2020	Голговский А.В.	Распоряжение Департамента	АП
1.10.	Контрольная точка Для работы ГИСЗ НАО используется единая система НСИ в сфере здравоохранения	10.12.2020	10.12.2020	Козенков Д.С.	Отчет о выполнении мероприятий	РП
1.	Контрольная точка Обеспечена работоспособность ГИСЗ НАО и развитие ее подсистем	10.12.2024	10.12.2024	Свиридов С.А.	Отчет о выполнении мероприятий	КП
2.	Государственные и муниципальные медицинские организации НАО используют РМИС НАО и обеспечивают информационное взаимодействие с ГИСЗ НАО, с подсистемами ЕГИСЗ, а также межведомственное взаимодействие, в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для жителей НАО	01.01.2019	10.12.2024	Свиридов С.А.	Отчет о достижении результата	КП
2.1.1.	Обеспечение врачей сертификатами усиленными квалифицированными электронными подписями, включая поставку необходимого программного обеспечения в 2019 году	10.01.2019	10.12.2019	Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг	АП
2.1.	Контрольная точка Медицинские организации оснащены информационно-телекоммуникационным оборудованием, в том числе вычислительными	10.12.2019	10.12.2019	Козенков Д.С.	Отчет о выполнении мероприятий	РП

⁸ НСИ – Нормативно-справочная информация

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<i>мощностями, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптооборудованием для защиты каналов связи, электронными подписями для врачей в 2019 году</i>					
2.2.1.	Мероприятия по обеспечению информационной безопасности при эксплуатации ГИСЗ НАО, РМИС НАО в 2020 году	01.07.2019	10.12.2020	Голговский А.В.	Акт соответствия требованиям по защите информации	АП
2.2.2.	Расширение серверных мощностей государственных и муниципальных медицинских организаций НАО в 2020 году	01.07.2019	10.12.2020	Окладников П.А.	Акт ввода в эксплуатацию	АП
2.2.3.	Дооснащение необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием, в том числе компьютерами для АРМ медицинских работников, криптооборудованием для защиты каналов связи, включая программное обеспечение (ViPNet клиенты) в 2020 году	01.01.2020	10.12.2020	Окладников П.А.	Акт дооснащения необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением	АП
2.2.4.	Обеспечение врачей сертификатами усиленными квалифицированными электронными подписями, включая поставку необходимого программного обеспечения в 2020 году	01.01.2020	10.12.2020	Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг	АП
2.2.5.	Закупка телемедицинского оборудования, необходимого для проведения телемедицинских консультаций, в том числе для проведения консультаций в режиме онлайн в 2020 году	01.07.2019	10.12.2020	Голговский А.В.	Акты ввода в эксплуатацию закупленного оборудования	АП
2.2.6.	Закупка информационных терминалов для возможности записи на прием к врачу, а также для функционирования подсистемы РМИС НАО «Электронная очередь»	01.07.2019	10.12.2020	Голговский А.В.	Акты ввода в эксплуатацию закупленного оборудования	АП
2.2.	Контрольная точка <i>Медицинские организации оснащены информационно-телекоммуникационным оборудованием, в том числе вычислительными</i>	10.12.2020	10.12.2020	Козенков Д.С.	Отчет о выполнении мероприятий	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<i>мощностями, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптооборудованием для защиты каналов связи, электронными подписями для врачей в 2020 году</i>					
2.3.1.	Дооснащение необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием, в том числе компьютерами для АРМ медицинских работников, криптооборудованием для защиты каналов связи, включая программное обеспечение (ViPNet клиенты) в 2021 году	01.01.2021	10.12.2021	Окладников П.А.	Акт дооснащения необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением	АП
2.3.2.	Обеспечение врачей сертификатами усиленными квалифицированными электронными подписями, включая поставку необходимого программного обеспечения в 2021 году	01.01.2021	10.12.2021	Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг	АП
2.3.3.	Закупка телемедицинского оборудования, необходимого для проведения телемедицинских консультаций, в том числе для проведения консультаций в режиме онлайн в 2021 году	01.07.2020	10.12.2021	Голговский А.В.	Акты ввода в эксплуатацию закупленного оборудования	АП
2.3.	Контрольная точка <i>Медицинские организации оснащены информационно-телекоммуникационным оборудованием, в том числе вычислительными мощностями, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптооборудованием для защиты каналов связи, электронными подписями для врачей в 2021 году</i>	10.12.2021	10.12.2021	Козенков Д.С.	Отчет о выполнении мероприятий	РП
2.4.1.	Дооснащение необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием, в том числе компьютерами для АРМ медицинских работников, криптооборудованием для защиты каналов связи, включая программное	01.01.2022	10.12.2022	Окладников П.А.	Акт дооснащения необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обеспечение (ViPNet клиенты) в 2022 году					
2.4.2.	Обеспечение врачей сертификатами усиленными квалифицированными электронными подписями, включая поставку необходимого программного обеспечения в 2022 году	01.01.2022	10.12.2022	Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг	АП
2.4.3.	Закупка телемедицинского оборудования, необходимого для проведения телемедицинских консультаций, в том числе для проведения консультаций в режиме онлайн в 2022 году	01.07.2021	10.12.2022	Голговский А.В.	Акты ввода в эксплуатацию закупленного оборудования	АП
2.4.	Контрольная точка <i>Медицинские организации оснащены информационно-телекоммуникационным оборудованием, в том числе вычислительными мощностями, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптооборудованием для защиты каналов связи, электронными подписями для врачей в 2022 году</i>	10.12.2022	10.12.2022	Козенков Д.С.	<i>Отчет о выполнении мероприятий</i>	РП
2.5.1.	Мероприятия по обеспечению информационной безопасности при эксплуатации ГИСЗ НАО, РМИС НАО в 2023 году	01.07.2022	10.12.2023	Голговский А.В.	Акт соответствия требованиям по защите информации	АП
2.5.2.	Дооснащение необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием, в том числе компьютерами для АРМ медицинских работников, криптооборудованием для защиты каналов связи, включая программное обеспечение (ViPNet клиенты) в 2023 году	01.01.2023	10.12.2023	Окладников П.А.	Акт дооснащения необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением	АП
2.5.3.	Обеспечение врачей сертификатами усиленными квалифицированными электронными подписями, включая поставку необходимого программного обеспечения в 2023 году	01.01.2023	10.12.2023	Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг	АП
2.5.	Контрольная точка	10.12.2023	10.12.2023	Козенков Д.С.	<i>Отчет о выполнении</i>	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<i>Медицинские организации оснащены информационно-телекоммуникационным оборудованием, в том числе вычислительными мощностями, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптооборудованием для защиты каналов связи, электронными подписями для врачей в 2023 году</i>				<i>мероприятий</i>	
2.6.1.	Дооснащение необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием, в том числе компьютерами для АРМ медицинских работников, криптооборудованием для защиты каналов связи, включая программное обеспечение (ViPNet клиенты) в 2024 году	01.01.2024	10.12.2024	Окладников П.А.	Акт дооснащения необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением	АП
2.6.2.	Обеспечение врачей сертификатами усиленными квалифицированными электронными подписями, включая поставку необходимого программного обеспечения в 2024 году	01.01.2024	10.12.2024	Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг	АП
2.6.	Контрольная точка <i>Медицинские организации оснащены информационно-телекоммуникационным оборудованием, в том числе вычислительными мощностями, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптооборудованием для защиты каналов связи, электронными подписями для врачей в 2024 году</i>	<i>10.12.2024</i>	<i>10.12.2024</i>	<i>Козенков Д.С.</i>	<i>Отчет о выполнении мероприятий</i>	РП
2.7.1.	Доработка РМИС НАО в соответствии с требованиями по ведению расписания приема врачей	01.07.2019	10.12.2020	Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг или Акт соответствия РМИС НАО требованиям Минздрава РФ	АП
2.7.2.	Доработка РМИС НАО в соответствии с требованиями по ведению электронных медицинских карт	01.07.2019	10.12.2020	Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг или Акт соответствия РМИС НАО	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					требованиям Минздрава РФ	
2.7.3.	Доработка РМИС НАО в соответствии с требованиями по автоматической выгрузке счетов (реестров счетов) в территориальный фонд обязательного медицинского страхования НАО	01.07.2019	10.12.2020	Голговский А.В. Меринов А.А.	Акты выполненных работ, оказанных услуг или Акт соответствия РМИС НАО требованиям Минздрава РФ	АП
2.7.4.	Доработка РМИС НАО в соответствии с требованиями по созданию и хранению электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы	01.07.2019	10.12.2020	Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг или Акт соответствия РМИС НАО требованиям Минздрава РФ	АП
2.7.5.	Доработка РМИС НАО в соответствии с требованиями по взаимодействию с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для жителей НАО	01.07.2019	10.12.2020	Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг или Акт соответствия РМИС НАО требованиям Минздрава РФ	АП
2.7.	Контрольная точка <i>Медицинские организации используют РМИС НАО, обеспечивающую в том числе ведение расписания приема врачей, электронных медицинских карт, автоматическую выгрузку счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного медицинского страхования, создание и хранение электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы, а также взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для жителей НАО</i>	10.12.2020	10.12.2020	Козенков Д.С.	<i>Отчет о выполнении мероприятий</i>	РП
2.8.1.	Модернизация и развитие РМИС НАО для обеспечения информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации при оказании медицинской помощи гражданам	01.07.2019	10.12.2020	Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг или Акт соответствия РМИС НАО требованиям Минздрава РФ	АП
2.8.2.	Модернизация и развитие РМИС НАО для	01.07.2019	10.12.2020	Голговский А.В.	Акты выполненных работ,	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обеспечения информационного взаимодействия с информационными системами ФСС (в том числе посредством СМЭВ ⁹ версии 3)			Чупров А.С.	оказанных услуг или Акт соответствия РМИС НАО требованиям Минздрава РФ	
2.8.3.	Модернизация и развитие РМИС НАО для обеспечения информационного взаимодействия с информационными системами ФБ МСЭ (в том числе посредством СМЭВ версии 3)	01.07.2019	10.12.2020	Голговский А.В. Немчинова Л.Е.	Акты выполненных работ, оказанных услуг или Акт соответствия РМИС НАО требованиям Минздрава РФ	АП
2.8.4.	Модернизация и развитие РМИС НАО для обеспечения информационного взаимодействия с информационными системами ПФР	01.07.2019	10.12.2020	Голговский А.В. Носова М.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг или Акт соответствия РМИС НАО требованиям Минздрава РФ	АП
2.8.	Контрольная точка <i>РМИС НАО обеспечивает информационное взаимодействие с подсистемами и централизованными сервисами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов РФ при оказании медицинской помощи гражданам и с другими отраслевыми информационными системами (в том числе ФСС, ФБ МСЭ)</i>	10.12.2020	10.12.2020	Козенков Д.С.	<i>Отчет о выполнении мероприятий</i>	РП
2.	Контрольная точка <i>Государственные и муниципальные медицинские организации Ненецкого автономного округа используют РМИС НАО и обеспечивают информационное взаимодействие с ГИСЗ НАО, с подсистемами ЕГИСЗ, а также межведомственное взаимодействие, в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для жителей НАО</i>	10.12.2024	10.12.2024	Свиридов С.А.	<i>Отчет о выполнении мероприятий</i>	КП
3.	В Ненецком автономном округе используется ГИСЗ НАО, соответствующая требованиям Минздрава России	01.04.2019	10.12.2022	Свиридов С.А.	Отчет о достижении результата	КП
3.1.1.	Определение перечня медицинских организаций, которые решили подключиться к	01.04.2019	30.06.2019	Голговский А.В.	Распоряжение Департамента об определении перечня	АП

⁹ СМЭВ – система межведомственного электронного взаимодействия

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ГИСЗ НАО				медицинских организаций для подключения к ГИСЗ НАО	
3.1.2.	Доработка ГИСЗ НАО для возможности подключения иных медицинских организаций в соответствии с утвержденными требованиями	01.07.2019	10.12.2020	Окладников П.А.	Акты выполненных работ, оказанных услуг или Акт соответствия ГИСЗ НАО требованиям Минздрава РФ	АП
3.1.3.	Подключение медицинских организаций к ГИСЗ НАО	10.01.2021	31.03.2021	Голговский А.В.	Соглашение об информационном взаимодействии, Акт испытаний информационного взаимодействия	АП
3.1.	Контрольная точка <i>В Ненецком автономном округе используются ГИСЗ НАО, к которой подключены государственные и муниципальные медицинские организации НАО (частные медицинские организации, по решению таких организаций)</i>	31.03.2021	31.03.2021	Козенков Д.С.	<i>Отчет о выполнении мероприятий</i>	РП
3.2.1.	Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» в соответствии с требованиями Минздрава России	01.07.2019	10.12.2020	Дедов А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг и/или Акт соответствия ГИСЗ НАО требованиям Минздрава РФ	АП
3.2.2.	Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)» в соответствии с требованиями Минздрава России	01.07.2019	10.12.2020	Дедов А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг и/или Акт соответствия ГИСЗ НАО требованиям Минздрава РФ	АП
3.2.3.	Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Управление льготным лекарственным обеспечением» в соответствии с требованиями Минздрава России	01.07.2019	10.12.2020	Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг и/или Акт соответствия ГИСЗ НАО требованиям Минздрава РФ	АП
3.2.4.	Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Единый электронный рецепт»	01.10.2019	10.12.2019	Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг	АП
3.2.5.	Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части	01.07.2019	10.12.2020	Голговский А.В.	Акты выполненных работ,	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	внедрения и функционирования подсистемы «Управление потоками пациентов» в соответствии с требованиями Минздрава России				оказанных услуг и/или Акт соответствия ГИСЗ НАО требованиям Минздрава РФ	
3.2.6.	Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Телемедицинские консультации» в соответствии с требованиями Минздрава России	01.07.2021	10.12.2022	Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг и/или Акт соответствия ГИСЗ НАО требованиям Минздрава РФ	АП
3.2.7.	Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Лабораторные исследования» в соответствии с требованиями Минздрава России	01.07.2019	10.12.2020	Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг и/или Акт соответствия ГИСЗ НАО требованиям Минздрава РФ	АП
3.2.8.	Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Центральный архив медицинских изображений» в соответствии с требованиями Минздрава России	01.07.2019	10.12.2020	Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг и/или Акт соответствия ГИСЗ НАО требованиям Минздрава РФ	АП
3.2.9.	Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» в соответствии с требованиями Минздрава России	01.07.2019	10.12.2020	Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг и/или Акт соответствия ГИСЗ НАО требованиям Минздрава РФ	АП
3.2.10.	Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» в соответствии с требованиями Минздрава России	01.07.2020	10.12.2021	Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг и/или Акт соответствия ГИСЗ НАО требованиям Минздрава РФ	АП
3.2.11.	Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в соответствии с требованиями Минздрава	01.07.2019	10.12.2022	Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг и/или Акт соответствия ГИСЗ НАО требованиям Минздрава РФ	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	России					
3.2.12.	Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» в соответствии с требованиями Минздрава России	01.07.2019	10.12.2022	Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг и/или Акт соответствия ГИСЗ НАО требованиям Минздрава РФ	АП
3.2.	Контрольная точка ГИСЗ НАО включает, в том числе централизованные системы (подсистемы) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью», «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)», «Управление льготным лекарственным обеспечением», «Управление потоками пациентов», «Телемедицинские консультации», «Лабораторные исследования», «Центральный архив медицинских изображений», «Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)», «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»	10.12.2022	10.12.2022	Козенков Д.С.	Отчет о выполнении мероприятий	РП
3.	Контрольная точка В Ненецком автономном округе используется ГИСЗ НАО, соответствующая требованиям Минздрава России	10.12.2022	10.12.2022	Свиридов С.А.	Отчет о выполнении мероприятий	КП
4.	Жителям НАО доступны услуги и сервисы Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ	01.07.2019	10.12.2020	Свиридов С.А.	Отчет о достижении результата	КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.1.	Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части функционирования сервиса «Запись на прием к врачу», обеспечение передачи сведений	01.07.2019	10.12.2020	Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг и/или Акт соответствия ГИСЗ НАО требованиям Минздрава РФ, приказы МО	АП
4.1.2.	Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части функционирования сервиса «Вызов врача на дом», обеспечение передачи сведений	01.07.2019	10.12.2020	Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг и/или Акт соответствия РМИС НАО требованиям Минздрава РФ, приказы МО	АП
4.1.3.	Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части функционирования сервиса «Прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации», обеспечение передачи сведений	01.07.2019	10.12.2020	Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг и/или Акт соответствия РМИС НАО требованиям Минздрава РФ, приказы МО	АП
4.1.4.	Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части функционирования сервиса «Получение информации о прикреплении к медицинской организации», обеспечение передачи сведений	01.07.2019	10.12.2020	Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг и/или Акт соответствия РМИС НАО требованиям Минздрава РФ, приказы МО	АП
4.1.5.	Модернизация и развитие информационной системы ТФОМС НАО в части функционирования сервиса «Получение сведений о полисе ОМС и страховой медицинской организации», обеспечение передачи сведений	01.07.2019	10.12.2020	Меринов А.А.	Акты выполненных работ, оказанных услуг и/или Акт соответствия ИС ТФОМС НАО требованиям Минздрава РФ, приказ ТФОМС НАО	АП
4.1.6.	Модернизация и развитие информационной системы ТФОМС НАО в части функционирования сервиса «Получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости», обеспечение передачи сведений	01.07.2019	10.12.2020	Меринов А.А.	Акты выполненных работ, оказанных услуг и/или Акт соответствия ИС ТФОМС НАО требованиям Минздрава РФ, приказ ТФОМС НАО	АП
4.1.7.	Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части функционирования сервиса «Доступ к электронным медицинским документам», обеспечение передачи сведений	01.07.2019	10.12.2020	Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг и/или Акт соответствия РМИС НАО требованиям Минздрава РФ, приказы МО	АП
4.1.	Контрольная точка	10.12.2020	10.12.2020	Козенков Д.С.	Отчет о выполнении	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<i>Обеспечено функционирование Личного кабинета пациента на ЕПГУ, в котором жителям Ненецкого автономного округа доступны сервисы, в том числе «запись на прием к врачу», «вызов врача на дом», «прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации» «получение информации о прикреплении к медицинской организации», «получение сведений о полисе ОМС и страховой медицинской организации», «получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости», «доступ к электронным медицинским документам»</i>				<i>мероприятий</i>	
4.	Контрольная точка <i>Жителям Ненецкого автономного округа доступны услуги и сервисы Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ</i>	10.12.2020	10.12.2020	Свиридов С.А.	<i>Отчет о выполнении мероприятий</i>	КП

7. Дополнительные и обосновывающие материалы

7.1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Ненецкого автономного округа на основе государственной информационной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа» направлен на создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе государственной информационной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа (ГИСЗ НАО), что обеспечит модернизацию и повышение эффективности функционирования отрасли здравоохранения на всех уровнях, а также создаст условия для использования жителям Ненецкого автономного округа электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения.

В рамках регионального проекта предстоит решение задач по трансформации процессов организации системы здравоохранения за счет автоматизированного информационного сопровождения, а также мониторинга и анализа использования ресурсов здравоохранения и оказания медицинской помощи пациентам.

Решение поставленных задач в рамках регионального проекта будет осуществляться посредством интегрированного внедрения и развития региональной медицинской информационной системы Ненецкого автономного округа (РМИС НАО) в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа и создания механизмов юридически значимого электронного медицинского документооборота между медицинскими организациями, органами управления здравоохранением.

К 2024 году в Ненецком автономном округе будет завершено внедрение ГИСЗ НАО, соответствующей требованиям Минздрава России, и подключение к ней всех территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций, а также создание на ее платформе регионального сегмента ЕГИСЗ в НАО, что обеспечит преемственность оказания медицинской помощи, маршрутизацию пациентов и мониторинг оказания медицинской помощи по отдельным профилям заболеваний, организацию телемедицинских консультаций, автоматизированную диспетчеризацию санитарного транспорта.

Для жителей Ненецкого автономного округа обеспечено функционирование Личного кабинета «Мое здоровье» на ЕПГУ, в котором жителям Ненецкого автономного округа доступны сервисы, в том числе «запись на прием к врачу», «вызов врача на дом», «прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации», «получение информации о прикреплении к медицинской организации», «получение сведений о полисе ОМС и страховой медицинской организации», «получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости», «доступ к электронным медицинским документам».

Таким образом, реализация регионального проекта носит системный характер, оказывая влияние на достижение основных целей смежных федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение», в том числе: внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения, развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, борьба с онкологическими заболеваниями.

7.2. Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Показатель 1. Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, %							
1.	Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы АРМ, подключенные к РМИС НАО. Количество врачей и среднего медицинского персонала из ФРМР на 07.08.2018.	693 (100%) 01.01.2019	ФРМР, отчет МО	Департамент ЗТ и СЗН НАО	Субъект РФ	Календарный год	
Показатель 2. Количество автоматизированных рабочих мест в государственных и муниципальных медицинских организациях субъекта Российской Федерации, ед.							
2.	Количество автоматизированных рабочих мест медицинских работников в МО НАО. Количество по показателю не равно количеству показателя 1 в связи с наличием сменности.	502 (100%) 01.01.2019	Отчет МО	Департамент ЗТ и СЗН НАО	Субъект РФ	Календарный год	
Показатель 3. Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации, %							
3.	Доля АРМ медицинских работников ТВСП МО НАО (без ФАП и ФП), подключенных к защищенной сети передачи данных НАО	468 (100%) 01.01.2019	Отчет МО	Департамент ЗТ и СЗН НАО	Субъект РФ	Календарный год	
4.	Доля АРМ медицинских работников ФАП и ФП НАО, подключенных к защищенной сети передачи данных НАО	34 (97%) 01.01.2019	Отчет МО	Департамент ЗТ и СЗН НАО	Субъект РФ	Календарный год	
Показатель 3.1. Количество ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет, ед.							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
5.	Количество ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет	24 (96%) 01.01.2019	Отчет МО	Департамент ЗТ и СЗН НАО	Субъект РФ	Календарный год	
Показатель 4. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъектов Российской Федерации, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ, %							
6.	Доля ТВСП МО НАО (без ФАП и ФП), использующих РМИС НАО, соответствующую требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ	28 (100%) 01.01.2019	Отчет МО	Департамент ЗТ и СЗН НАО	Субъект РФ	Календарный год	
7.	Доля ФАП и ФП НАО, использующих РМИС НАО, соответствующую требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ	24 (96%) 01.01.2019	Отчет МО	Департамент ЗТ и СЗН НАО	Субъект РФ	Календарный год	
Показатель 5. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу, %							
8.	Доля МО НАО, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений МСЭ для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу	0 (0%) 01.01.2019	Отчет МО	Департамент ЗТ и СЗН НАО	Субъект РФ	Календарный год	
Показатель 6.1. Доля отделений (станций и подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» субъекта Российской Федерации, %							
9.	Доля отделений (станций и подстанций) МО НАО, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи	0 (0%) 01.01.2019	Отчет МО	Департамент ЗТ и СЗН НАО	Субъект РФ	Календарный год	для СМП

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	подключённых к подсистеме РМИС НАО «Управление скорой и неотложной медицинской помощью»						
Показатель 6.2. Доля отделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи, подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)» субъекта Российской Федерации, %							
10.	Доля отделений МО НАО, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи, подключённых к подсистеме РМИС НАО «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)»	0 (0%) 01.01.2019	Отчет МО	Департамент ЗТ и СЗН НАО	Субъект РФ	Календарный год	
Показатель 7.1. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» субъекта Российской Федерации, %							
11.	Доля ТВСП МО НАО (без ФАП и ФП), участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к подсистеме РМИС НАО «Управление льготным лекарственным обеспечением»	18 (100%) 01.01.2019	Отчет МО	Департамент ЗТ и СЗН НАО	Субъект РФ	Календарный год	
12.	Доля ФАП и ФП НАО, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к подсистеме РМИС НАО «Управление льготным	24 (96%) 01.01.2019	Отчет МО	Департамент ЗТ и СЗН НАО	Субъект РФ	Календарный год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	лекарственным обеспечением»						
Показатель 7.2. Доля аптечных организаций субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» субъекта Российской Федерации, %							
13.	Доля аптечных организаций НАО, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к подсистеме РМИС НАО «Управление льготным лекарственным обеспечением»	1 (100%) 01.01.2019	Отчет МО	Департамент ЗТ и СЗН НАО	Субъект РФ	Календарный год	
Показатель 8. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» субъекта Российской Федерации, %							
14.	Доля ТВСП МО НАО (без ФАП и ФП), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к подсистеме РМИС НАО «Управление потоками пациентов»	0 (0%) 01.01.2019	Отчет МО	Департамент ЗТ и СЗН НАО	Субъект РФ	Календарный год	
15.	Доля ФАП и ФП НАО, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к подсистеме РМИС НАО «Управление потоками пациентов»	0 (0%) 01.01.2019	Отчет МО	Департамент ЗТ и СЗН НАО	Субъект РФ	Календарный год	
Показатель 9. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» субъекта Российской Федерации, %							
16.	Доля ТВСП МО НАО (без ФАП и	9 (32%)	Отчет	Департамент ЗТ	Субъект РФ	Календарный	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	ФП), подключенных к подсистеме РМИС НАО «Телемедицинские консультации»	01.01.2019	МО	и СЗН НАО		год	
17.	Доля ФАП и ФП НАО, подключенных к подсистеме РМИС НАО «Телемедицинские консультации»	0 (0%) 01.01.2019	Отчет МО	Департамент ЗТ и СЗН НАО	Субъект РФ	Календарный год	
Показатель 10.1. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» субъекта Российской Федерации, %							
18.	Доля ТВСП МО НАО (без ФАП и ФП), подключенных к подсистеме РМИС НАО «Лабораторные исследования»	25 (100%) 01.01.2019	Отчет МО	Департамент ЗТ и СЗН НАО	Субъект РФ	Календарный год	
19.	Доля ФАП и ФП НАО, подключенных к подсистеме РМИС НАО «Лабораторные исследования»	24 (96%) 01.01.2019	Отчет МО	Департамент ЗТ и СЗН НАО	Субъект РФ	Календарный год	
Показатель 10.2. Доля клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» субъекта Российской Федерации, %							
20.	Пропорциональная	1 (100%) 01.01.2019	Отчет МО	Департамент ЗТ и СЗН НАО	Субъект РФ	Календарный год	
Показатель 11. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений» субъекта Российской Федерации, %							
21.	Доля МО НАО (ТВСП МО), подключенных к подсистеме РМИС НАО «Центральный архив медицинских изображений»	28 (100%) 01.01.2019	Отчет МО	Департамент ЗТ и СЗН НАО	Субъект РФ	Календарный год	
Показатель 12. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
«Неонатология» (Мониторинг беременных)» субъекта Российской Федерации, %							
22.	Доля ТВСП МО НАО, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к подсистеме РМИС НАО «Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)»	4 (100%) 01.01.2019	Отчет МО	Департамент ЗТ и СЗН НАО	Субъект РФ	Календарный год	
Показатель 13. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» субъекта Российской Федерации, %							
23.	Доля ТВСП МО НАО (без ФАП и ФП), участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к подсистеме РМИС НАО «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)»	0 (0%) 01.01.2019	Отчет МО	Департамент ЗТ и СЗН НАО	Субъект РФ	Календарный год	
24.	Доля ФАП и ФП НАО, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к подсистеме РМИС НАО «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)»	0 (0%) 01.01.2019	Отчет МО	Департамент ЗТ и СЗН НАО	Субъект РФ	Календарный год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Показатель 14. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» субъекта Российской Федерации, %							
25.	Доля ТВСП МО НАО, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к подсистеме РМИС НАО «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	0 (0%) 01.01.2019	Отчет МО	Департамент ЗТ и СЗН НАО	Субъект РФ	Календарный год	
Показатель 15. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» субъекта Российской Федерации, %							
26.	Доля ТВСП МО общего профиля и сердечно-сосудистых центров НАО, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к подсистеме РМИС НАО «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»	0 (0%) 01.01.2019	Отчет МО	Департамент ЗТ и СЗН НАО	Субъект РФ	Календарный год	
Показатель 16. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС, %							
27.	Доля ТВСП МО НАО (без ФАП и ФП), которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений ЭМК граждан, застрахованных в	12 (52%) 01.01.2019	Отчет МО	Департамент ЗТ и СЗН НАО	Субъект РФ	Календарный год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	системе ОМС						
28.	Доля ФАП и ФП НАО, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений ЭМК граждан, застрахованных в системе ОМС	0 (0%) 01.01.2019	Отчет МО	Департамент ЗТ и СЗН НАО	Субъект РФ	Календарный год	
Показатель 17. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ, %							
29.	Доля ТВСП МО НАО (без ФАП и ФП), оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ	28 (100%) 01.01.2019	Отчет МО	Департамент ЗТ и СЗН НАО	Субъект РФ	Календарный год	
30.	Доля ФАП и ФП НАО, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ	24 (96%) 01.01.2019	Отчет МО	Департамент ЗТ и СЗН НАО	Субъект РФ	Календарный год	
Показатель 18. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ, %							
31.	Доля ТВСП МО НАО (без ФАП и ФП), оказывающих медицинскую помощь, которые передают	0 (0%) 01.01.2019	Отчет МО	Департамент ЗТ и СЗН НАО	Субъект РФ	Календарный год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ						
32.	Доля ФАП и ФП НАО, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ	0 (0%) 01.01.2019	Отчет МО	Департамент ЗТ и СЗН НАО	Субъект РФ	Календарный год	
Показатель 19. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде, %							
33.	Доля ТВСП МО НАО (без ФАП и ФП), обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде	12 (52%) 01.01.2019	Отчет МО	Департамент ЗТ и СЗН НАО	Субъект РФ	Календарный год	
34.	Доля ФАП и ФП НАО, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде	0 (0%) 01.01.2019	Отчет МО	Департамент ЗТ и СЗН НАО	Субъект РФ	Календарный год	
Показатель 20. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, соответствующим требованиям Минздрава России, %							
35.	Доля ТВСП МО НАО (без ФАП и ФП), оказывающих медицинскую помощь, подключенных к РМИС НАО, соответствующим	28 (100%) 01.01.2019	Отчет МО	Департамент ЗТ и СЗН НАО	Субъект РФ	Календарный год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	требованиям Минздрава России						
36.	Доля ФАП и ФП НАО, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к РМИС НАО, соответствующим требованиям Минздрава России	24 (96%) 01.01.2019	Отчет МО	Департамент ЗТ и СЗН НАО	Субъект РФ	Календарный год	

Номер меропр.	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.3.2.	включая поставку необходимого программного обеспечения								
2.4.2.									
2.5.3.	федеральный бюджет		0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	4,32
2.6.2.	консолидированный бюджет НАО		0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,48
2.2.2.	Расширение серверных мощностей государственных и муниципальных медицинских организаций НАО		0	10	0	0	0	0	10
	федеральный бюджет		0	9	0	0	0	0	9
	консолидированный бюджет НАО		0	1	0	0	0	0	1
2.2.3.	Дооснащение необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием, в том числе компьютерами для АРМ медицинских работников, криптооборудованием для защиты каналов связи, включая программное обеспечение (ViPNet клиенты)		0	5,525	1,5	1,5	1,5	1,5	11,525
2.3.1.									
2.4.1.									
2.5.2.									
2.6.1.									
	федеральный бюджет		0	4,9725	1,35	1,35	1,35	1,35	10,3725
	консолидированный бюджет НАО		0	0,5525	0,15	0,15	0,15	0,15	1,1525
2.2.1.	Мероприятия по обеспечению информационной безопасности при эксплуатации ГИСЗ НАО, РМИС НАО		0	10	0	0	10	0	20
2.5.1.									
	федеральный бюджет		0	9	0	0	9	0	18
	консолидированный бюджет НАО		0	1	0	0	1	0	2
2.2.5.	Закупка телемедицинского оборудования, необходимого для проведения телемедицинских консультаций, в том числе для проведения консультаций в режиме онлайн		0	19	13	12	0	0	44
2.3.3.									
2.4.3.									
	федеральный бюджет		0	17,1	11,7	10,8	0	0	39,6
	консолидированный бюджет НАО		0	1,9	1,3	1,2	0	0	4,4
2.2.6.	Закупка информационных терминалов для возможности записи на прием к врачу, а также для функционирования подсистемы РМИС НАО «Электронная очередь»		0	0,85	0	0	0	0	0,85
	федеральный бюджет		0	0,765	0	0	0	0	0,765
	консолидированный бюджет НАО		0	0,085	0	0	0	0	0,085
2.7.1.	Доработка РМИС НАО в соответствии с требованиями по ведению расписания приема врачей		0	0,5	0	0	0	0	0,5
	федеральный бюджет		0	0,45	0	0	0	0	0,45
	консолидированный бюджет НАО		0	0,05	0	0	0	0	0,05
2.7.2.	Доработка РМИС НАО в соответствии с требованиями по ведению электронных медицинских карт		0	0,5	0	0	0	0	0,5

Номер меропр.	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	федеральный бюджет		0	0,45	0	0	0	0	0,45
	консолидированный бюджет НАО		0	0,05	0	0	0	0	0,05
2.7.3.	Доработка РМИС НАО в соответствии с требованиями по автоматической выгрузке счетов (реестров счетов) в территориальный фонд обязательного медицинского страхования НАО		0	0,5	0	0	0	0	0,5
	федеральный бюджет		0	0,45	0	0	0	0	0,45
	консолидированный бюджет НАО		0	0,05	0	0	0	0	0,05
2.7.4.	Доработка РМИС НАО в соответствии с требованиями по созданию и хранению электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы		0	0,5	0	0	0	0	0,5
	федеральный бюджет		0	0,45	0	0	0	0	0,45
	консолидированный бюджет НАО		0	0,05	0	0	0	0	0,05
2.7.5.	Доработка РМИС НАО в соответствии с требованиями по взаимодействию с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для жителей НАО		0	0,5	0	0	0	0	0,5
	федеральный бюджет		0	0,45	0	0	0	0	0,45
	консолидированный бюджет НАО		0	0,05	0	0	0	0	0,05
2.8.1.	Модернизация и развитие РМИС НАО для обеспечения информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации при оказании медицинской помощи гражданам		0	0,5	0	0	0	0	0,5
	федеральный бюджет		0	0,45	0	0	0	0	0,45
	консолидированный бюджет НАО		0	0,05	0	0	0	0	0,05
2.8.2.	Модернизация и развитие РМИС НАО для обеспечения информационного взаимодействия с информационными системами ФСС (в том числе посредством СМЭВ версии 3)		0	0,5	0	0	0	0	0,5
	федеральный бюджет		0	0,45	0	0	0	0	0,45
	консолидированный бюджет НАО		0	0,05	0	0	0	0	0,05
2.8.3.	Модернизация и развитие РМИС НАО для обеспечения информационного взаимодействия с информационными системами ФБ МСЭ (в том числе посредством СМЭВ		0	0,5	0	0	0	0	0,5

Номер меропр.	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	версии 3)								
	федеральный бюджет		0	0,45	0	0	0	0	0,45
	консолидированный бюджет НАО		0	0,05	0	0	0	0	0,05
2.8.4.	Модернизация и развитие РМИС НАО для обеспечения информационного взаимодействия с информационными системами ПФР		0	0,5	0	0	0	0	0,5
	федеральный бюджет		0	0,45	0	0	0	0	0,45
	консолидированный бюджет НАО		0	0,05	0	0	0	0	0,05
3.	В Ненецком автономном округе используется государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующие требованиям Минздрава России		1,5	6,3	1,2	1,2	0	0	10,2
3.1.2.	Доработка ГИСЗ НАО для возможности подключения иных медицинских организаций в соответствии с утвержденными требованиями		0	1	0	0	0	0	1
	федеральный бюджет		0	0,9	0	0	0	0	0,9
	консолидированный бюджет НАО		0	0,1	0	0	0	0	0,1
3.2.1.	Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» в соответствии с требованиями Минздрава России		0	0,8	0	0	0	0	0,8
	федеральный бюджет		0	0,72	0	0	0	0	0,72
	консолидированный бюджет НАО		0	0,08	0	0	0	0	0,08
3.2.2.	Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)» в соответствии с требованиями Минздрава России		0	0,5	0	0	0	0	0,5
	федеральный бюджет		0	0,45	0	0	0	0	0,45
	консолидированный бюджет НАО		0	0,05	0	0	0	0	0,05
3.2.3.	Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Управление льготным лекарственным обеспечением» в соответствии с требованиями Минздрава России		0	0,5	0	0	0	0	0,5
	федеральный бюджет		0	0,45	0	0	0	0	0,45
	консолидированный бюджет НАО		0	0,05	0	0	0	0	0,05

Номер меропр.	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.2.4.	Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Единый электронный рецепт»		1,5	0	0	0	0	0	1,5
	федеральный бюджет		1,35	0	0	0	0	0	1,35
	консолидированный бюджет НАО		0,15	0	0	0	0	0	0,15
3.2.5.	Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Управление потоками пациентов» в соответствии с требованиями Минздрава России		0	0,5	0	0	0	0	0,5
	федеральный бюджет		0	0,45	0	0	0	0	0,45
	консолидированный бюджет НАО		0	0,05	0	0	0	0	0,05
3.2.6.	Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Телемедицинские консультации» в соответствии с требованиями Минздрава России		0	0	0	0,5	0	0	0,5
	федеральный бюджет		0	0	0	0,45	0	0	0,45
	консолидированный бюджет НАО		0	0	0	0,05	0	0	0,05
3.2.7.	Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Лабораторные исследования» в соответствии с требованиями Минздрава России		0	0,5	0	0	0	0	0,5
	федеральный бюджет		0	0,45	0	0	0	0	0,45
	консолидированный бюджет НАО		0	0,05	0	0	0	0	0,05
3.2.8.	Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Центральный архив медицинских изображений» в соответствии с требованиями Минздрава России		0	0,5	0	0	0	0	0,5
	федеральный бюджет		0	0,45	0	0	0	0	0,45
	консолидированный бюджет НАО		0	0,05	0	0	0	0	0,05
3.2.9.	Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» в соответствии с требованиями Минздрава России		0	0,7	0	0	0	0	0,7
	федеральный бюджет		0	0,63	0	0	0	0	0,63

Номер меропр.	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	консолидированный бюджет НАО		0	0,07	0	0	0	0	0,07
3.2.10.	Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» в соответствии с требованиями Минздрава России		0	0	0,5	0	0	0	0,5
	федеральный бюджет		0	0	0,45	0	0	0	0,45
	консолидированный бюджет НАО		0	0	0,05	0	0	0	0,05
3.2.11.	Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в соответствии с требованиями Минздрава России		0	0,8	0,2	0,2	0	0	1,2
	федеральный бюджет		0	0,72	0,18	0,18	0	0	1,08
	консолидированный бюджет НАО		0	0,08	0,02	0,02	0	0	0,12
3.2.12.	Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» в соответствии с требованиями Минздрава России		0	0,5	0,5	0,5	0	0	1,5
	федеральный бюджет		0	0,45	0,45	0,45	0	0	1,35
	консолидированный бюджет НАО		0	0,05	0,05	0,05	0	0	0,15
4.	Жителям Ненецкого автономного округа доступны услуги и сервисы Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ		0	1,8	0	0	0	0	1,8
4.1.1.	Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части функционирования сервиса «Запись на прием к врачу», обеспечение передачи сведений		0	0,3	0	0	0	0	0,3
	федеральный бюджет		0	0,27	0	0	0	0	0,27
	консолидированный бюджет НАО		0	0,03	0	0	0	0	0,03
4.1.2.	Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части функционирования сервиса «Вызов врача на дом», обеспечение передачи сведений		0	0,3	0	0	0	0	0,3
	федеральный бюджет		0	0,27	0	0	0	0	0,27
	консолидированный бюджет НАО		0	0,03	0	0	0	0	0,03

Номер меропр.	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.1.3.	Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части функционирования сервиса «Прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации», обеспечение передачи сведений		0	0,7	0	0	0	0	0,7
	федеральный бюджет		0	0,63	0	0	0	0	0,63
	консолидированный бюджет НАО		0	0,07	0	0	0	0	0,07
4.1.4.	Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части функционирования сервиса «Получение информации о прикреплении к медицинской организации», обеспечение передачи сведений		0	0,5	0	0	0	0	0,5
	федеральный бюджет		0	0,45	0	0	0	0	0,45
	консолидированный бюджет НАО		0	0,05	0	0	0	0	0,05
Всего по региональному проекту, в том числе:		-	10,3	77,775	27	33,5	20,3	10,3	179,175
федеральный бюджет		-	2,07	62,7975	17,1	22,95	11,07	2,07	118,0575
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>		-	0	0	0	0	0	0	0
бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ		-	0	0	0	0	0	0	0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>		-	0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет НАО		-	8,23	14,9775	9,9	10,55	9,23	8,23	61,1175
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>		-	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		-	0	0	0	0	0	0	0

Оглавление

1. Основные положения	1
2. Цель и показатели регионального проекта	2
3. Задачи и результаты регионального проекта	8
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта.....	11
5. Участники регионального проекта	13
6. План мероприятий по реализации регионального проекта	19
7. Дополнительные и обосновывающие материалы	33
7.1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта	33
7.2. Методика расчета показателей регионального проекта.....	34
7.3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта	44