

руководитель  
регионального проекта

Гущина И.В.  
(подпись)

03.04.2019

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим Советом  
(протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)


ОТЧЕТ				
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29.03.2019				
Ненецкий автономный округ				
<i>"Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва"</i>				
1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

**1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ**

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено	-	-
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

**2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧИМЫХ ЦЕЛЯХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ**

№ п/п	Статья	Наименование цели и показателя	Движение показателя (возрастающая/убывающая)	Единица измерения (по ОКЕД)	Базовое значение	Зачеты по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Индикатор
						I	II	III	IV			
<i>(кажениковые цели регионального проекта)</i>												
<i>(кажениковые показатели федерального проекта)</i>												
1.		Доля детей и молодежи, (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	возрастающий	%	54,30	-	-	-	-	55,00	99%	Показатель годовой
2.		Доля граждан среднего возраста, (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	возрастающий	%	27,80	-	-	-	-	27,90	99%	Показатель годовой
3.		Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста	возрастающий	%	18,50	-	-	-	-	18,70	98,90%	Показатель годовой
4.		Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	возрастающий	%	60,20	-	-	-	-	60,50	99%	Показатель годовой
5.		Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	возрастающий	%	38,00	-	-	-	-	43,00	88%	Показатель годовой

	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5%) Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%) Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10%)
	факт	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5%) В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10%) В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Статус	Наименование результата в источнике финансирования	Объем финансирования, млн. рублей			Источники, млн. рублей		Процент исполнения (Ф)/(Ф+100)	Комментарий
			Предусмотренное в составе регионального проекта	Средств бюджетных ассигнований	Льготы бюджетных ассигнований	Учитываемые бюджетные обязательства	Касовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки							
1.1.		«Оказание адресной финансовой поддержки спортивной организации, осуществляющей подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации», в том числе:	3	3	3	0	0	0,00%	Средства поступят в апреле 2019
1.1.1.		федеральный бюджет	2	2	2	0	0	0,00%	Средства поступят в апреле 2019
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%	
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.	1	1	1	0	0	0,00%	
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	1	1	1	0	0	0,00%	Средства поступят в апреле 2019
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0,00%	
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0,00%	
1.1.4.		внебюджетные источники	0	0	X	X	0	0,00%	
2		Поставлены комплекты спортивного оборудования							
2.1.		Места тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованы малыми спортивными тренажерами	2	2	2	0	0	0,00%	Средства поступят в апреле 2019
2.1.1.		федеральный бюджет	1	1	1				Средства поступят в апреле 2019
2.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%	
2.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.	1	1	1	0	0	0,00%	Средства поступят в апреле 2019
2.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	1	1	1	0	0	0,00%	Средства поступят в апреле 2019
2.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0,00%	
2.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0,00%	
2.1.4.		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0,00%	
3		Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва							
3.1.		В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 35% населения Ненецкого автономного округа к 2024 году	241	241	241	241	241	100,00%	
3.1.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0,00%	
3.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%	
3.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.	241	241	241	241	241	100,00%	
3.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	241	241	241	241	241	100,00%	
3.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0,00%	
3.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0,00%	
3.1.4.		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0,00%	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			246	246	246	241	241	97,90%	
Федеральный бюджет			3	3	3	0	0	0,00%	Средства поступят в апреле 2019
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0	0	0	0	0	0,00%	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			243	243	243	241	241	100,00%	
внебюджетные источники			0	0	X	X	0	0,00%	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КИТА

№ п/п	Уровень программы	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/проект		
			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки) Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (25.12.2024)				
1.			Результат РП: Оказание адресной финансовой поддержки спортивной организации, осуществляющей подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации)				
1.1.	РРП		КТ: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа	01.03.2019	08.02.2019	Филиппов А.Д.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации «8» февраля 2019 г. № 777-08-2019-068
1.2.	РРП		КТ: Распространение стандартов спортивной подготовки на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки	15.12.2019	15.12.2019	Филиппов А.Д.	
			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Поставлены комплекты спортивного оборудования) Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (25.12.2023)				
2.	РРП		Результат РП: Места тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованы малыми спортивными площадками)				
2.1.	РРП		КТ: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа)	01.03.2019	08.02.2019	Филиппов А.Д.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации «8» февраля 2019 г. № 777-08-2019-087
2.2.	РРП		КТ: Один центр тестирования ВФСК ГТО оборудован малыми спортивными площадками	25.12.2024	25.12.2024	Филиппов А.Д.	
3.	РРП		Результат РП В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 1,8 % населения округа (дополнительно к прогнозируемому показателю 2018 г.)	15.12.2019	15.12.2019		
3.1.	РРП		Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов	15.12.2019	15.12.2019		
3.1.1.	РРП		КТ: Проведено не менее 15 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи	15.12.2019	15.12.2019	Филиппов А.Д.	
3.1.2.	РРП		КТ: Проведено не менее 18 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп	15.12.2019	15.12.2019	Филиппов А.Д.	
3.1.3.	РРП		КТ: Проведено не менее 2 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов	15.12.2019	15.12.2019	Филиппов А.Д.	
3.1.4.	РРП		КТ: Проведено 3 многотипных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	15.12.2019	15.12.2019	Филиппов А.Д.	
4.	РРП		Результат РП Не менее, чем в 6 мероприятиях в системе подготовки спортивного резерва приняли участие занимающиеся на этапах спортивной подготовки, в том числе во втором (межрегиональном) этапе всероссийских спартакиад)	25.12.2019	25.12.2019		
4.1.	РРП		Мероприятие: Участие в официальных спортивных мероприятиях в системе подготовки спортивного резерва	25.12.2019	25.12.2019		
4.1.1.	РРП		КТ: По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 37,6% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания	25.12.2019	25.12.2019	Филиппов А.Д.	