

Руководитель регионального проекта



(ФИО)

Гушина Л.В.

(подпись)

дата 01.04.2019

УТВЕРЖДЕН
Управляющим Советом
(протокол от 13.12.2018 № 12)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.04.2019

Ненецкий автономный округ

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»

«Культурная среда»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1	Наличие отклонений	Создание модельных муниципальных библиотек	рассчитан на муниципальные библиотеки, регионом на 2019 г определен проект для библиотеки в п Красное, предполагается разместить модельную библиотеку в отдельно стоящем здании (бывшая общеобразовательная школа)	

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>(наименование цели регионального проекта)</i>												
<i>(наименование показателя федерального проекта)</i>												
1		Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	нарастающим итогом	единиц	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0%	достижение показателя запланировано на IV квартал 2019
2		Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	нарастающим итогом	единиц	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0%	достижение показателя запланировано на IV квартал 2019

2 1 4		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
3		<i>Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек (пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) <i>(указывается результат федерального проекта)</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта) <i>(указывается срок)</i></p>				
1	РП		<i>Создано музейное объединение, включающее выставочные пространства</i>	30 12 2020	30 12 2020	Кулаков С В , председатель комитета культуры и туризма Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01 01 2019 - 30 12 2020 гг
2	РП		<i>Реализован проект по реновации региональных учреждений отрасли культуры, направленных на улучшение качества культурной среды</i>	30 12 2022	30 12 2022	Пустовалов А.Г , заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01 01 2020 - 30 12 2022 гг
3	РП		<i>Созданы (реконструированы) и капитально отремонтировано не менее 8 культурно-досуговых учреждений в сельской местности</i>	30 12 2024	30 12 2024	Пустовалов А Г , заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01 01 2019 - 30 12 2024 гг
3 1	РП		<i>Разработка ПСД на проведение капитального ремонта 4 учреждений культурно-досугового типа (1 очередь)</i>	30 12 2019	30 12 2019	Пустовалов А Г , заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	выделено финансирование на разработку ПСД 4 учреждений культуры
4	РП		<i>Обеспечение передвижным многофункциональным культурным центром (автоклубом) для обслуживания сельского населения Ненецкого автономного округа</i>	30 12 2024	30 12 2024	Пустовалов А Г , заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01 01 2024 - 30 12 2024 гг

5	РП	Ненецкое автономное округ	Создание модельных библиотек	30 12 2022	30 12 2022	Пустовалов А.Г , заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01 01 2019 - 30 12 2022 гг
6	РП	Ненецкое автономное округ	Оснащение оборудованием кинозала	30 12 2022	30 12 2022	Пустовалов А Г , заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01 01 2019 - 30 12 2022 гг при условии строительства ДК в п Искателей