

Руководитель регионального проекта


(ФИО)

Гушина Л.В.

(подпись)

дата *01.04.2019*

УТВЕРЖДЕН
Управляющим Советом
(протокол от 13.12.2018 № 12)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.04.2019

Ненецкий автономный округ

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации»

«Творческие люди»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		
2				

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий / убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>(наименование цели регионального проекта)</i>												
<i>(наименование показателя федерального проекта)</i>												
1		Количество специалистов, прошедших повышение квалификации от общего количества специалистов	нарастающим итогом	тысяч человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0%	достижение показателя запланировано на IV квартал 2019
2		Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку	нарастающим итогом	единиц	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0%	достижение показателя запланировано на IV квартал 2019
3		Количество стартапов, реализованных общественно полезными НКО	нарастающим итогом	единиц	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0%	достижение показателя запланировано на IV квартал 2019
4		Количество волонтеров, вовлеченных в сохранение объектов культурного наследия	нарастающим итогом	тысяч человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0%	достижение показателя запланировано на IV квартал 2019

3		Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации (п. «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
---	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	----	--

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) <i>(указывается результат федерального проекта)</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта) <i>(указывается срок)</i></p>				
1	РП		Фестиваль любительских творческих коллективов, в том числе детских	30 12 2024	30 12 2024	Кулаков С В , председатель комитета культуры и туризма Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01 01 2019 - 30 12 2024 гг
2	РП		Гранты на поддержку творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи	30 12 2024	30 12 2024	Кулаков С В , председатель комитета культуры и туризма Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01 01 2019 - 30 12 2024 гг
3	РП		Создание и функционирование системы непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	30 12 2024	30 12 2024	Кулаков С В , председатель комитета культуры и туризма Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01 01 2019 - 30 12 2024 гг
4	РП		Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	30 12 2024	30 12 2024	Кулаков С В , председатель комитета культуры и туризма Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01 01 2019 - 30 12 2024 гг
5	РП		Гранты некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел	30 12 2024	30 12 2024	Кулаков С В , председатель комитета культуры и туризма Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01 01 2019 - 30 12 2024 гг

6	РП		Гранты некоммерческим организациям на реализацию межрегиональных, всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства	30 12 2024	30 12 2024	Кулаков С В , председатель комитета культуры и туризма Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01 01 2019 - 30 12 2024 гг
7	РП		Гранты на выставочные проекты ведущих федеральных и региональных музеев	30 12 2024	30 12 2024	Кулаков С В , председатель комитета культуры и туризма Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01 01 2019 - 30 12 2024 гг
8	РП		Реализация культурно-просветительских программ для школьников	30 12 2024	30 12 2024	Кулаков С В , председатель комитета культуры и туризма Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01 01 2019 - 30 12 2024 гг