

Руководитель регионального проекта



(ФИО)

Гушина Л.В.

(подпись)

дата *01.04.2019*

УТВЕРЖДЕН
Управляющим Советом
(протокол от 13.12.2018 № 12)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.04.2019

Ненецкий автономный округ

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»

«Цифровая культура»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		
2				

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий / убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>(наименование цели регионального проекта)</i>												
<i>(наименование показателя федерального проекта)</i>												
1.		Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации	нарастающим итогом	единиц	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	достижение показателя запланировано на IV квартал 2020
2.		Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности	нарастающим итогом	единиц	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	достижение показателя запланировано на IV квартал 2020
3.		Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура РФ»	нарастающим итогом	единиц	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0%	достижение показателя запланировано на IV квартал 2019

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) <i>(указывается результат федерального проекта)</i> Срок (справочно из паспорта федерального проекта) <i>(указывается срок)</i>				
1	РП		Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры и создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности	30 12 2024	30 12 2024	Пустовалов А Г , заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01 01 2019 - 30 12 2024 гг
2	РП		Создание виртуальных концертных залов	30 12 2024	30 12 2024	Пустовалов А Г , заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01 01 2019 - 30 12 2024 гг