

Руководитель регионального проекта



М.М. Ферин

(подпись)

"__" "__" 2019

УТВЕРЖДЕН

Управляющим Советом

(протокол от _____ № _____)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019

Ненецкий автономный округ

"Сохранение уникальных водных объектов"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено			

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1.		Площадь восстановленных водных объектов	возрастающий	тыс. га	0	0	0	0	0	0		
2.		Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (тыс. км)	возрастающий	тыс. км.	0	0	0	0	0,01	0,01		
1.		Численность населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов (млн. чел)	возрастающий	млн. чел.	0	0	0	0	0,02465	0,02465		
2.		Количество населения, вовлеченного в волонтерские акции	возрастающий	чел.	0	0	0	0	200	200		

Отсутствие отклонений	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5 %)
Наличие отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
Наличие критичных отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10 %)
Отсутствие отклонений	факт	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5 %)
Наличие отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10 %)
Наличие критичных отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,50	0,50	0,50	0,50	0		
внебюджетные источники	0	0	X	X	0		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.			<i>Мероприятие "Расчистка входящих водотоков озера Голодная Губа (протока Без названия, протока Большое Горло и протока Пунгалт) для предотвращения истощения и деградации, с разработкой ПСД"</i>	31.12.2022			
1.1.1.	РП		Согласование мероприятия в Росводресурсах	01.06.2019	01.06.2019	Ферин М.М.	
1.2.			<i>Очистка от мусора берегов водных объектов и прилегающих к ним акваторий</i>				
1.2.1.	РП		Очистка от бытового мусора берегов водных объектов и прилегающей акватории	31.12.2019	31.12.2019	Ферин М.М.	
1.2.2.	РП		Организация и проведение акции, привлечение волонтеров	31.12.2019	31.12.2019	Ферин М.М.	
			Очистка береговой полосы в рамках государственного контракта	31.12.2019	31.12.2019	Ферин М.М.	