


Руководитель регионального проекта

М.М. Ферин


(подпись)

"01" апреля 2019

УТВЕРЖДЕН
Управляющим Советом
(протокол от _____ № _____)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019

Ненецкий автономный округ

"Экспорт продукции АПК Ненецкого автономного округа"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено			

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 0,0001 млрд. долларов США к концу 2024 года</i>												
<i>Объем экспорта продукции АПК, млрд. долларов США</i>												
1.		Объем экспорта прочей продукции АПК, млрд. долл. США		млрд. долл. США	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Отсутствие отклонений	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5 %)
Наличие отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
Наличие критичных отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10 %)
Отсутствие отклонений	факт	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5 %)
Наличие отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10 %)
Наличие критичных отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

На реализацию регионального проекта финансовых средств не предусмотрено

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Объем экспорта продукции АПК, млрд. долларов США</i>							
1.1.		<i>Объем экспорта прочей продукции АПК, в том числе:</i>							
1.1.1.		федеральный бюджет							
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации							
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.		внебюджетные источники	0	0	X	X			
...		...							
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:									
федеральный бюджет									
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации									
внебюджетные источники					X	X			

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			<i>Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы)</i>	31.03.2019			
1.1.	РП		<i>Утверждены по ключевым подотраслям планы экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта)</i>	31.03.2019	31.03.2019	Т.С. Мясникова	
2.3.	РП		<i>Приняты изменения в законодательство в части создания правовых основ для утверждения программ контроля заболеваний животных на территории Российской Федерации.</i>	30.06.2019	30.06.2019	А.В. Антонов	

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента
природных ресурсов, экологии и
агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа



М.М. Ферин

31.03.2019

к паспорту регионального проекта «Экспорт продукции АПК Ненецкого автономного округа»

Целевые рынки	Финляндия
Виды продукции	Мясо оленя, шкуры оленя, рога оленя
Механизмы продвижения	Во взаимодействии с программой «Коларктик»
Производители	СПК «Путь Ильича» СПК Коопхоз «Ерв» СПК «Харп»
Ресурсное обеспечение (в том числе финансовые, материально-технические)	Финансирование не предусмотрено

План по оформлению экспорта для предприятий Ненецкого автономного округа

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации
1	Сопровождение региона в миссии ЕС в Российскую Федерацию	31.12.2019
2	Выполнение замечаний по результатам миссии ЕС	31.06.2020
3	Аудит предприятий на соответствие ветеринарным требованиям ЕС к производству и экспорту продукции с сырья животного происхождения и подготовки предприятий к аттестации	31.12.2020
4	Подготовка предприятий к аттестации на экспорт непищевого сырья	31.06.2021
5	Семинары по исполнению требований ЕС к производству продукции в целях экспорта	постоянно
6	Сопровождение предприятий при проведении аттестации инспекторами Россельхознадзора на экспорт пищевой продукции	31.12.2021
7	Подготовка комплекта документов в FVO (Европейскую комиссию)	31.06.2022
8	Подготовка предприятий к производству экспортной продукции	31.12.2022
9	Сопровождение отправки первой партии оленьины	31.12.2023