

УТВЕРЖДЕН

Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.04.2019 №3)

П А С П О Р Т

регионального проекта Ненецкого автономного округа

«Программа развитие детского здравоохранения в Ненецком автономном округе,
включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Здравоохранение		
Краткое наименование регионального проекта	Детское здравоохранение в Ненецком автономном округе	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Васильев М.В., заместитель губернатора Ненецкого автономного округа		
Старшее должностное лицо (СДЛ)	-		
Руководитель регионального проекта	Свиридов С.А., руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа		
Администратор регионального проекта	Левина Е.С., заместитель начальника управления здравоохранения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа		
Связь с государственной программой Ненецкого автономного округа	Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 12.11.2013 № 408-п		

2. Цель и показатели регионального проекта

Снижение младенческой смертности в Ненецком автономном округе до 4,5 на 1000 родившихся живыми путем совершенствования оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной¹, медицинской помощи детям, повышения доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики заболеваемости.

№	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)	основной	6,0	31.12.2017	4,8	4,6	4,6	4,6	4,6	4,5
2.	Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми	дополнительный	11,2	31.12.2017	10,0	9,5	9,5	9,0	8,5	7,5
3.	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста	дополнительный	50,0	31.12.2017	48,6	47,1	46,5	46,0	45,4	45,0
4.	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, %	дополнительный	31,2	31.12.2017	48,5	49	49,5	50,0	50,5	51,0
5.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, %	дополнительный	1,3	31.12.2017	30,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0
6.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата, %	дополнительный	1,0	31.12.2017	30,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0
7.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения, %	дополнительный	1,5	31.12.2017	30,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0
8.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с	дополнительный	2,1	31.12.2017	30,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0

	впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения, %									
9.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, %	дополнительный	4,6	31.12.2017	30,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0

¹ оказание высокотехнологичной помощи осуществляется за пределами округа.

3. Задачи и результаты регионального проекта

№	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Разработка и реализация региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».	
1.1.	Нормативно-правовое регулирование.	Разработана региональная программа «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
1.2.	Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Ненецкого автономного округа.	<ul style="list-style-type: none"> - увеличена доля посещений детьми государственных бюджетных учреждений здравоохранения Ненецкого автономного округа с профилактическими целями, а также усилена роль в профилактической работе школьных медицинских работников; - увеличена доля детских поликлинических отделений государственных бюджетных учреждений здравоохранения Ненецкого автономного округа, дооснащенных медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н и обеспечена доступность для детского населения первичной медико-санитарной помощи, сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации; - увеличена доля детских поликлинических отделений детьми государственных бюджетных учреждений здравоохранения Ненецкого автономного округа, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н, направленные на создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.
1.3.	Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения профилактических осмотров.	<ul style="list-style-type: none"> - увеличен охват осмотрами девочек в возрасте 15-17 лет врачами акушерами-гинекологами; - увеличен охват осмотрами мальчиков в возрасте 15-17 лет врачами детскими урологами-андрологами.
1.4.	Развитие материально-технической базы детских отделений государственных бюджетных учреждений здравоохранения Ненецкого автономного округа.	- реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в детском отделении ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»
1.5.	Повышение квалификации медицинских	Увеличено число медицинских работников, прошедших подготовку в части

	работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах.	овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям.
1.6.	Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ненецкого автономного округа, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным.	Приобретение медицинского оборудования и лекарственных средств для женской консультации и родильного отделения ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» и женской консультации ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района НАО» за счет средств родовых сертификатов.
1.7	Развитие профилактического направления медицинской помощи в педиатрии.	<p>Формирование среды, способствующей ведению детьми здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма.</p> <p>Мотивирование детей к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения детей в мероприятия по укреплению общественного здоровья.</p> <p>Разработка и внедрение программ укрепления здоровья.</p> <p>Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видеоролики, радио-ролики, макеты наружной рекламы).</p> <p>Реализация специальных проектов в СМИ, создание рубрик/графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ на региональных телеканалах.</p> <p>Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Разработка и реализация регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения в Ненецком автономном округе, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»							
1.1.	Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Ненецкого автономного округа	5,46	5,46	*	*	*	*	10,92
1.1.1.	федеральный бюджет	3,10	3,10	-	-	-	-	6,2
1.1.2.	консолидированный бюджет Ненецкого автономного округа	2,36	2,36	*	*	*	*	4,72
1.2.	Развитие материально-технической базы детских отделений государственных бюджетных учреждений здравоохранения Ненецкого автономного округа	*	*	*	*	*	*	*
1.2.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	консолидированный бюджет Ненецкого автономного округа	*	*	*	*	*	*	*
1.3.	Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ненецкого автономного округа, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в	5,02	5,02	5,02	*	*	*	15,06

	послеродовом периоде и новорожденным.							
1.3.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	5,02	5,02	5,02	*	*	*	15,06
1.4.	Развитие профилактического направления в педиатрии	**	**	**	**	**	**	**
1.4.1.	федеральный бюджет	**	**	**	**	**	**	**
1.4.2.	консолидированный бюджет Ненецкого автономного округа	**	**	**	**	**	**	**
	Всего по региональному проекту	10,48	10,48	5,02	*	*	*	25,98
	федеральный бюджет	3,10	3,10	-	-	-	-	6,2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	5,02	5,02	5,02	*	*	*	15,06
	консолидированный бюджет Ненецкого автономного округа	2,36	2,36	-	*	*	*	4,72

*финансирование будет определено при формировании бюджета на очередной финансовый период

** финансирование в рамках текущего финансирования

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Свиридов С.А.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Цыбульский А.В. - губернатор Ненецкого автономного округа	20
2.	Администратор регионального проекта	Левина Е.С.	Заместитель начальника управления здравоохранения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Свиридов С.А. - руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	40
Общие организационные мероприятия по региональному проекту «Программа развития детского здравоохранения в Ненецком автономном округе, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»					
3.	Ответственный за достижение показателя	Свиридов С.А.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Цыбульский А.В. - губернатор Ненецкого автономного округа	20
4.	Участник регионального проекта	Левина Е.С.	Заместитель начальника управления здравоохранения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Свиридов С.А. - руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.	Участник регионального проекта	Апицын А.А.	Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Свиридов С.А. - руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	40
6.	Участник регионального проекта	Козенков Д.С.	Главный врач ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница	Свиридов С.А. - руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	40
7.	Участник регионального проекта	Муратова А.П.	Главный внештатный специалист педиатр Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, заведующий детской поликлиникой ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»	Свиридов С.А. - руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	40
8.	Участник регионального проекта	Сидоровская Н.А.	Главный внештатный специалист акушер-гинеколог Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, врач - акушер-гинеколог ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»	Свиридов С.А. - руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
9.	Участник регионального проекта	Горелик А.С.	Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, заведующий психиатрическим отделением ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»	Свиридов С.А.- руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	40

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» направлен на развитие профилактического направления в педиатрии; внедрение современных профилактических технологий; улучшение материально-технической базы детской поликлиники ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» путем оснащения новым медицинским оборудованием; повышение квалификации кадров. Реализация мероприятий регионального проекта позволит улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи детям. Оснащение детской поликлиники современным оборудованием обеспечит внедрение инновационных медицинских технологий в педиатрическую практику, создание в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в том числе совместно с родителями и приведет к снижению длительности ожидания осмотров врачами-специалистами и диагностическими обследованиями детей, упростит процедуру записи к врачу, создаст систему понятной навигации. 100% детских поликлиник будут соответствовать современным требованиям.

В рамках реализации регионального проекта планируется дооснастить имеющееся детское отделение ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» современным медицинским оборудованием, провести текущие и капитальный ремонты.

Таким образом, региональный проект позволит повысить доступность и качество медицинской помощи детям всех возрастных групп.

Региональный проект взаимосвязан с региональными проектами Ненецкого автономного округа: «Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ненецкого автономного округа квалифицированными кадрами», «Цифровой контур».

Реализация регионального проекта носит системный характер, обеспечивая достижение целевого показателя проекта – снижение младенческой смертности до 4,5 на 1000 родившихся живыми, и опосредованно влияет на достижение других целевых показателей национального проекта «Здравоохранение».

Реализация регионального проекта носит системный характер, ведет к достижению целевого показателя Национального проекта и способствует достижению целей других региональных проектов Национального проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта
«Программа развития детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям».

План мероприятий по реализации регионального проекта программы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Результат: Разработка и утверждение региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».	01.01.2019	01.06.2019	Свиридов С.А.	Доклад в Минздрав России Определены основные направления развития детского здравоохранения в регионах	Региональный проектный офис
1.1.	Мероприятие: Разработка проекта регионального программы «Развитие детского здравоохранения в Ненецком автономном округе, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» и ее утверждение.	01.01.2019	01.06.2019	Левина Е.С.	Проект регионального проекта «Программа развитие детского здравоохранения в Ненецком автономном округе, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.1.	Контрольная точка: Утвержден региональной программы «Развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».	-	01.06.2019	Левина Е.С.	Протокол управляющего совета при губернаторе по проектной деятельности	Региональный проектный офис
2	Результат: Обучение медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах.	01.01.2019	31.12.2019	Свиридов С.А.	Доклад в Минздрав России Увеличено число медицинских работников, прошедших подготовку в части овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям.	Региональный проектный офис
2.1	Мероприятие: Обучение медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах.	01.01.2019	31.12.2019	Левина Е.С.	Доклад руководителю проекта	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.1	Контрольная точка: Повышение квалификации 2 специалистов оказывающих медицинскую помощь детскому населению Ненецкого автономного округа, в том числе в симуляционных центрах образовательных организаций гг. Москва, Санкт-Петербург, Архангельск.	-	31.12.2019	Апицын. А.А., Козенков Д.С. Муратова А.П.	Доклад руководителю проекта	Руководитель проекта
3	Результат: Детская поликлиника ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» будет дооснащена медицинскими изделиями и реализует организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в детском отделении ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница».	01.09.2018	31.12.2019	Свиридов С.А.	Доклад в Минздрав России Повышены доступность и качество медицинской помощи детям	Региональный проектный офис
3.1.	Мероприятие: Осуществление заключения соглашения с Минздравом России о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств Ненецкого автономного округа, связанных с реализацией государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», содержащей мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник /детских поликлинических отделений медицинских организаций Ненецкого автономного округа	01.01.2019	15.02.2019	Левина Е.С.	Доклад руководителю проекта	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.1.	Контрольная точка: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств Ненецкого автономного округа, связанных с реализацией государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», содержащей мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник/ детских поликлинических отделений медицинских организаций Ненецкого автономного округа	-	15.02.2019	Левина Е.С.	Доклад руководителю проекта	Руководитель проекта
3.2.	Мероприятие: Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонта в детском отделении ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница».	01.01.2019	31.12.2019	Апицын. А.А., Козенков Д.С.	Доклад руководителю проекта	Руководитель проекта
3.2.1	Контрольная точка: Разработана проектно-сметная документация на проведение ремонта в детском отделении ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница».	-	31.12.2019	Апицын. А.А., Козенков Д.С.	Доклад руководителю проекта	Руководитель проекта
4	Результат: Увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. №	01.01.2019	31.12.2019	Свиридов С.А.	Доклад в Минздрав России Улучшена ранняя диагностика заболеваний	Региональный проектный офис

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами.				репродуктивной системы у детей, что будет способствовать снижению частоты развития бесплодия	
4.1	Мероприятие: Проведение разъяснительной работы с подростками и их законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами.	01.01.2019	31.12.2019	Левина Е.С.	Доклад руководителю проекта Ежегодный доклад в Минздрав России	Руководитель проекта
4.1.1	Контрольная точка: Организовано 4 лектория для целевых групп, 2 телемедицинские конференции.	-	31.12.2019	Апицын. А.А., Козенков Д.С. Муратова А.П.	Доклад руководителю проекта	Руководитель проекта
4.2	Мероприятие: Проведены профилактические осмотры детей в возрасте 15-17 лет, в том числе девочек – врачами акушерами-гинекологами, мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами на 100 человек ежегодно.	01.01.2019	31.12.2019	Левина Е.С.	Доклад руководителю проекта Ежегодный доклад в Минздрав России	Руководитель проекта
4.2.1	Контрольная точка: На 100 детей увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами	-	31.12.2019	Апицын. А.А., Козенков Д.С. Муратова А.П.	Доклад руководителю проекта	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами.					
5.	Результат: Получение женщинами медицинской помощи в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет родовых сертификатов	01.01.2019	31.12.2019	Свиридов С.А.	Доклад в Минздрав России	Региональный проектный офис
5.1	Мероприятие: Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год.	01.01.2019	31.12.2019	Левина Е.С.	Доклад в Минздрав России	Руководитель проекта
5.1.1	Контрольная точка: Освоены средства от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год.	-	31.12.2019	Левина Е.С.	Доклад в Минздрав России	Руководитель проекта
6	Результат: Обучение медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах.	01.01.2020	31.12.2020	Свиридов С.А.	Доклад в Минздрав России Увеличено число медицинских работников, прошедших подготовку в части овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам	Региональный проектный офис

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					и новорожденным детям.	
6.1	Мероприятие: Обучение медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах.	01.01.2020	31.12.2020	Левина Е.С.	Доклад руководителю проекта	Руководитель проекта
6.1.1	Контрольная точка: Повышение квалификации 2 специалистов оказывающих медицинскую помощь детскому населению Ненецкого автономного округа, в том числе в симуляционных центрах образовательных организаций гг. Москва, Санкт-Петербург, Архангельск.	-	31.12.2020	Апицын. А.А., Козенков Д.С. Муратова А.П.	Доклад руководителю проекта	Руководитель проекта
7	Результат: Дооснащение детской поликлиники ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям».	01.09.2020	31.12.2020	Свиридов С.А.	Доклад в Минздрав России Повышены доступность и качество медицинской помощи детям	Региональный проектный офис
7.1.	Мероприятие: Осуществление заключения соглашения с Минздравом России о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств Ненецкого автономного округа, связанных с реализацией государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», содержащей мероприятия по развитию материально-технической базы детских	01.01.2020	15.02.2020	Левина Е.С.	Доклад руководителю проекта	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Ненецкого автономного округа					
7.1.1.	Контрольная точка: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств Ненецкого автономного округа, связанных с реализацией государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», содержащей мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник/ детских поликлинических отделений медицинских организаций Ненецкого автономного округа	-	15.02.2020	Левина Е.С.	Доклад руководителю проекта	Руководитель проекта
7.2.	Мероприятие: Проведение ремонта в детском отделении ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница».	01.01.2020	31.12.2020	Апицын. А.А., Козенков Д.С.	Доклад руководителю проекта	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.2.1	Контрольная точка: Проведен ремонт в детском отделении ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница».	-	31.12.2020	Апицын. А.А., Козенков Д.С.	Доклад руководителю проекта	Руководитель проекта
8	Результат: Увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами.	01.01.2020	31.12.2020	Свиридов С.А.	Доклад в Минздрав России Улучшена ранняя диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей, что будет способствовать снижению частоты развития бесплодия	Региональный проектный офис
8.1	Мероприятие: Проведение разъяснительной работы с подростками и их законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами.	01.01.2020	31.12.2020	Левина Е.С.	Доклад руководителю проекта Ежегодный доклад в Минздрав России	Руководитель проекта
8.1.1	Контрольная точка: Организовано 4 лектория для целевых групп, 2 телемедицинские конференции.	-	31.12.2020	Апицын. А.А., Козенков Д.С. Муратова А.П.	Доклад руководителю проекта	Руководитель проекта
8.2	Мероприятие: Проведены профилактические осмотры детей в	01.01.2020	31.12.2020	Левина Е.С.	Доклад руководителю	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	возрасте 15-17 лет, в том числе девочек – врачами акушерами-гинекологами, мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами на 100 человек ежегодно.				проекта Ежегодный доклад в Минздрав России	
8.2.1	Контрольная точка: На 200 детей увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами.	-	31.12.2020	Апицын. А.А., Козенков Д.С. Муратова А.П.	Доклад руководителю проекта	Руководитель проекта
9	Результат: Получение женщинами медицинской помощи в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет родовых сертификатов	01.01.2020	31.12.2020	Свиридов С.А.	Доклад в Минздрав России	Региональный проектный офис
9.1	Мероприятие: Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год.	01.01.2020	31.12.2020	Левина Е.С.	Доклад в Минздрав России	Руководитель проекта
9.1.1	Контрольная точка: Освоены средства от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год.	-	31.12.2020	Левина Е.С.	Доклад в Минздрав России	Руководитель проекта
10	Результат: Обучение медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах.	01.01.2021	31.12.2021	Свиридов С.А.	Доклад в Минздрав России Увеличено число медицинских	Региональный проектный офис

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					работников, прошедших подготовку в части овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям.	
10.1	Мероприятие: Обучение медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах.	01.01.2021	31.12.2021	Левина Е.С.	Доклад руководителю проекта	Руководитель проекта
10.1.1	Контрольная точка: Повышение квалификации 2 специалистов оказывающих медицинскую помощь детскому населению Ненецкого автономного округа, в том числе в симуляционных центрах образовательных организаций гг. Москва, Санкт-Петербург, Архангельск.	-	31.12.2021	Апицын. А.А., Козенков Д.С. Муратова А.П.	Доклад руководителю проекта	Руководитель проекта
11	Результат: Увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения	01.01.2021	31.12.2021	Свиридов С.А.	Доклад в Минздрав России Улучшена ранняя диагностика заболеваний репродуктивной	Региональный проектный офис

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами.				системы у детей, что будет способствовать снижению частоты развития бесплодия	
11.1	Мероприятие: Проведение разъяснительной работы с подростками и их законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами.	01.01.2021	31.12.2021	Левина Е.С.	Доклад руководителю проекта Ежегодный доклад в Минздрав России	Руководитель проекта
11.1.1	Контрольная точка: Организовано 4 лектория для целевых групп, 2 телемедицинские конференции.	-	31.12.2021	Апицын. А.А., Козенков Д.С. Муратова А.П.	Доклад руководителю проекта	Руководитель проекта
11.2	Мероприятие: Проведены профилактические осмотры детей в возрасте 15-17 лет, в том числе девочек – врачами акушерами-гинекологами, мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами на 100 человек ежегодно.	01.01.2021	31.12.2021	Левина Е.С.	Доклад руководителю проекта Ежегодный доклад в Минздрав России	Руководитель проекта
11.2.1	Контрольная точка: На 300 детей увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами	-	31.12.2021	Апицын. А.А., Козенков Д.С. Муратова А.П.	Доклад руководителю проекта	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	детскими урологами-андрологами.					
12.	Результат: Получение женщинами медицинской помощи в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет родовых сертификатов	01.01.2021	31.12.2021	Свиридов С.А.	Доклад в Минздрав России	Региональный проектный офис
12.1	Мероприятие: Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год.	01.01.2021	31.12.2021	Левина Е.С.	Доклад в Минздрав России	Руководитель проекта
12.1.1	Контрольная точка: Освоены средства от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год.	-	31.12.2021	Левина Е.С.	Доклад в Минздрав России	Руководитель проекта
13	Результат: Обучение медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах.	01.01.2022	31.12.2022	Свиридов С.А.	Доклад в Минздрав России Увеличено число медицинских работников, прошедших подготовку в части овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					детям.	
13.1	Мероприятие: Обучение медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах.	01.01.2022	31.12.2022	Левина Е.С.	Доклад руководителю проекта	Руководитель проекта
13.1.1	Контрольная точка: Повышение квалификации 2 специалистов оказывающих медицинскую помощь детскому населению Ненецкого автономного округа, в том числе в симуляционных центрах образовательных организаций гг. Москва, Санкт-Петербург, Архангельск.	-	31.12.2022	Апицын. А.А., Козенков Д.С. Муратова А.П.	Доклад руководителю проекта	Руководитель проекта
14	Результат: Увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами.	01.01.2022	31.12.2022	Свиридов С.А.	Доклад в Минздрав России Улучшена ранняя диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей, что будет способствовать снижению частоты	Региональный проектный офис

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					развития бесплодия	
14.1	Мероприятие: Проведение разъяснительной работы с подростками и их законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами.	01.01.2022	31.12.2022	Левина Е.С.	Доклад руководителю проекта Ежегодный доклад в Минздрав России	Руководитель проекта
14.1.1	Контрольная точка: Организовано 4 лектория для целевых групп, 2 телемедицинские конференции.	-	31.12.2022	Апицын. А.А., Козенков Д.С. Муратова А.П.	Доклад руководителю проекта	Руководитель проекта
14.2	Мероприятие: Проведены профилактические осмотры детей в возрасте 15-17 лет, в том числе девочек – врачами акушерами-гинекологами, мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами на 100 человек ежегодно.	01.01.2022	31.12.2022	Левина Е.С.	Доклад руководителю проекта Ежегодный доклад в Минздрав России	Руководитель проекта
14.2.1	Контрольная точка: На 400 детей увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами.	-	31.12.2022	Апицын. А.А., Козенков Д.С. Муратова А.П.	Доклад руководителю проекта	Руководитель проекта
15.	Результат: Получение женщинами медицинской помощи в период беременности, родов и в	01.01.2022	31.12.2022	Свиридов С.А.	Доклад в Минздрав России	Региональный проектный офис

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	послеродовой период, в том числе за счет родовых сертификатов					
15.1	Мероприятие: Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год.	01.01.2022	31.12.2022	Левина Е.С.	Доклад в Минздрав России	Руководитель проекта
15.1.1	Контрольная точка: Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год.	-	31.12.2022	Левина Е.С.	Доклад в Минздрав России	Руководитель проекта
16	Результат: Обучение медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах.	01.01.2023	31.12.2023	Свиридов С.А.	Доклад в Минздрав России Увеличено число медицинских работников, прошедших подготовку в части овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям.	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
16.1	Мероприятие: Обучение медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах.	01.01.2023	31.12.2023	Левина Е.С.	Доклад руководителю проекта	Руководитель проекта
16.1.1	Контрольная точка: Повышение квалификации 2 специалистов оказывающих медицинскую помощь детскому населению Ненецкого автономного округа, в том числе в симуляционных центрах образовательных организаций гг. Москва, Санкт-Петербург, Архангельск.	-	31.12.2023	Апицын. А.А., Козенков Д.С. Муратова А.П.	Доклад руководителю проекта	Руководитель проекта
17	Результат: Увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами.	01.01.2023	31.12.2023	Свиридов С.А.	Доклад в Минздрав России Улучшена ранняя диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей, что будет способствовать снижению частоты развития бесплодия	Региональный проектный офис
17.1	Мероприятие: Проведение разъяснительной работы с подростками и их законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами	01.01.2023	31.12.2023	Левина Е.С.	Доклад руководителю проекта Ежегодный доклад в Минздрав России	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами.					
17.1.1	Контрольная точка: Организовано 4 лектория для целевых групп, 2 телемедицинские конференции.	-	31.12.2023	Апицын. А.А., Козенков Д.С. Муратова А.П.	Доклад руководителю проекта	Руководитель проекта
17.2	Мероприятие: Проведены профилактические осмотры детей в возрасте 15-17 лет, в том числе девочек – врачами акушерами-гинекологами, мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами на 100 человек ежегодно.	01.01.2023	31.12.2023	Левина Е.С.	Доклад руководителю проекта Ежегодный доклад в Минздрав России	Руководитель проекта
17.2.1	Контрольная точка: На 500 детей увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами.	-	31.12.2023	Апицын. А.А., Козенков Д.С. Муратова А.П.	Доклад руководителю проекта	Руководитель проекта
18.	Результат: Получение женщинами медицинской помощи в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет родовых сертификатов	01.01.2023	31.12.2023	Свиридов С.А.	Доклад в Минздрав России	Региональный проектный офис
18.1	Мероприятие: Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год.	01.01.2023	31.12.2023	Левина Е.С.	Доклад в Минздрав России	Руководитель проекта
18.1.1	Контрольная точка:	-	31.12.2023	Левина Е.С.	Доклад в Минздрав	Руководитель

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Освоены средства от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год.				России	проекта
19	Результат: Обучение медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах.	01.01.2024	31.12.2024	Свиридов С.А.	Доклад в Минздрав России Увеличено число медицинских работников, прошедших подготовку в части овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям.	Руководитель проекта
19.1	Мероприятие: Обучение медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах.	01.01.2024	31.12.2024	Левина Е.С.	Доклад руководителю проекта	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
19.1.1	Контрольная точка: Повышение квалификации 2 специалистов оказывающих медицинскую помощь детскому населению Ненецкого автономного округа, в том числе в симуляционных центрах образовательных организаций гг. Москва, Санкт-Петербург, Архангельск.	-	31.12.2024	Апицын. А.А., Козенков Д.С. Муратова А.П.	Доклад руководителю проекта	Руководитель проекта
20	Результат: Увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами.	01.01.2024	31.12.2024	Свиридов С.А.	Доклад в Минздрав России Улучшена ранняя диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей, что будет способствовать снижению частоты развития бесплодия	Региональный проектный офис
20.1	Мероприятие: Проведение разъяснительной работы с подростками и их законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами.	01.01.2024	31.12.2024	Левина Е.С.	Доклад руководителю проекта Ежегодный доклад в Минздрав России	Руководитель проекта
20.1.1	Контрольная точка: Организовано 4 лектория для целевых групп, 2 телемедицинские конференции.	-	31.12.2024	Апицын. А.А., Козенков Д.С. Муратова А.П.	Доклад руководителю проекта	Руководитель проекта
20.2	Мероприятие: Проведены профилактические осмотры детей в	01.01.2024	31.12.2024	Левина Е.С.	Доклад руководителю	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	возрасте 15-17 лет, в том числе девочек – врачами акушерами-гинекологами, мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами на 100 человек ежегодно.				проекта Ежегодный доклад в Минздрав России	
20.2.1	Контрольная точка: На 600 детей увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами.	-	31.12.2024	Апицын. А.А., Козенков Д.С. Муратова А.П.	Доклад руководителю проекта	Руководитель проекта
21.	Результат: Получение женщинами медицинской помощи в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет родовых сертификатов	01.01.2024	31.12.2024	Свиридов С.А.	Доклад в Минздрав России	Региональный проектный офис
21.1	Мероприятие: Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год.	01.01.2024	31.12.2024	Левина Е.С.	Доклад в Минздрав России	Руководитель проекта
21.1.1	Контрольная точка: Освоены средства от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год.	-	31.12.2024	Левина Е.С.	Доклад в Минздрав России	Руководитель проекта

7. Дополнительные и обосновывающие материалы

7.1. Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Смертность детей в возрасте 0-1 год на 1000 родившихся живыми							
1.	Число умерших в возрасте от 0 до 11 месяцев 29 дней/число родившихся *1000	5,9	Медицинское свидетельство о рождении ф.103/у-08; Медицинское свидетельство о перинатальной смерти ф.106-2/у-08; Медицинское свидетельство о смерти ф. 106/-08	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу	Федеральный	Ежегодно, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом	
Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми							
1.	Число умерших в возрасте от 0 до 4 лет 11 месяцев 29 дней/ число родившихся *1000	7,4	Медицинское свидетельство о рождении ф.103/у-08; Медицинское свидетельство о перинатальной смерти ф.106-2/у-08; Медицинское свидетельство о смерти ф. 106/-08	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу	Федеральный	Ежегодно, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом	
Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста							
1.	Число умерших в возрасте от 0 до 17 лет 11	50,0	Медицинское свидетельство о	Территориальный орган Федеральной	Федеральный	Ежегодно, по состоянию на 1 января года,	

	месяцев 29 дней/ 100 000 детей соответствующего возраста		рождении ф.103/у-08; Медицинское свидетельство о перинатальной смерти ф.106-2/у-08; Медицинское свидетельство о смерти ф. 106/-08	службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу		следующего за отчетным периодом	
Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, %							
1.	Число посещений врачей, включая профилактические всего-число посещений по поводу заболеваний/число посещений врачей, включая профилактические всего*100	47,5	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 30	Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Федеральный	Ежегодно, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом	

-
1. Левина Елена Степановна, заместитель начальника управления здравоохранения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа (далее – Департамент), 89115761211, elevina@adm-nao.ru
 2. Апицын Андрей Ананьевич, начальник управления здравоохранения Департамента, 89115938959, aapicyn@adm-nao.ru
 3. Панова Юлия Сергеевна, юрисконсульт управления здравоохранения Департамента, 89110227633, yupanova@adm-nao.ru