

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.04.2019 №3)

П А С П О Р Т
регионального проекта Ненецкого автономного округа
«Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1. Основные положения

Наименование приоритетного проекта	Приоритетный проект в сфере здравоохранения		
Краткое наименование регионального проекта	Первичная медико-санитарная помощь	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Васильев М.В., заместитель губернатора Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Свиридов С.А., руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа		
Администратор регионального проекта	Левина Е.С., заместитель начальника управления здравоохранения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 12.11.2013 № 408-п		

2. Цель и показатели регионального проекта

Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов.										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.	основной	0,02	31.12.2017	0,016	0,017	0,018	0,024	0,027	0,032
2.	Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, %	дополнительный	2,9	31.12.2017	5,8	8,6	11,5	14,3	17,2	20,0
3.	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед.	основной	0	31.12.2017	0	2	2	2	2	3
4.	Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %	дополнительный	19	31.10.2018	25	31	37	43	49	55
5.	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %	дополнительный	58,8	31.12.2017	61,8	65,8	70,3	74,3	78,3	82,3
6.	Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми	дополнительный	0,0	31.12.2017	0,0	22,2	22,2	33,3	55,6	100,0

	представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %									
7.	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	дополнительный	109	31.12.2017	193	181	184	204	223	242
8	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течении первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	дополнительный			90	90	90	90	90	90
9	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад	дополнительный	0	-	0	0	0	2,2	2,2	2,2

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек ² ; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населённых пунктов, расположенных в отдалённых местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.	
1.1.	Произведена замена 9 фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии: фельдшерские пункты в п. Хонгурей, д. Андег, д. Щелино, п. Выучейский, д. Лабожское, д.Верхняя Пеша, д.Чижа, п. Амдерма, п. Бугрино.	Произведена замена 9 фельдшерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса и реконструкции, а также капитального ремонта.
1.2.	В схемы территориального планирования Ненецкого автономного округа и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.	Схемы территориального планирования Ненецкого автономного округа включают сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
1.3.	Кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.	Обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
2.	Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.	
2.1.	Совершенствование нормативной правовой базы.	Реализован уточненный порядок проведения профилактического осмотра, порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров.

2.2.	Развитие инфраструктуры медицинской профилактики.	<p>В составе ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» функционирует одно отделение медицинской профилактики.</p> <p>Планируется приведение в соответствие с потребностями существующее отделение медицинской профилактики и открытие на его базе центра общественного здоровья.</p>
3.	Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу.	
3.1.	Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».	<p>Проектный офис создается на базе ФГБОУ ВО СГМУ г. Архангельска, подведомственного Минздраву России, для обеспечения разработки и реализации регионального проекта по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», который осуществляет функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, ТФОМС, участвует в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях - участниках проекта, организует апробацию принципов бережливого производства, создает «Новую модель медицинской организации», осуществляет сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивает тиражирование лучших практик в границах Ненецкого автономного округа .</p>

3.2.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют 50% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи в 2020 году.	Обеспечено участие медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2020 году.
3.3.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют 100% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи в 2024 году.	Обеспечено участие медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2024 году.
4. Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации.		
4.1.	Разработана и принята региональная стратегия развития санитарной авиации.	Разработана и утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации, включающая разработку необходимой маршрутизации при оказании скорой специализированной помощи с применением воздушных судов, планирование развития необходимой авиационной инфраструктуры при медицинских организациях, а также вопросы кадрового, финансового и инфраструктурного обеспечения санитарной авиации на уровне субъекта.
4.2.	Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи.	Реализована единая региональная система управления диспетчеризацией скорой медицинской помощи.

4.3.	Построена/реконструирована 1 вертолетная (посадочная) площадка.	Построена/реконструирована 1 вертолетная (посадочная) площадка на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи. Строительство и реконструкция осуществляются за счет средств регионального бюджета Ненецкого автономного округа, либо с привлечением государственно-частного партнерства, либо за счет средств инвестора
4.4.	Увеличено количество вылетов санитарной авиации.	Для Ненецкого автономного округа, регулярно использовавшего санитарную авиацию в результате реализации проекта увеличивается общее число вылетов за счет дополнительных вылетов, оплачиваемых за счет средств субсидии, предоставляемой в рамках проекта не менее чем на 242 в 2024 году. При этом, вылеты за счет собственных средств бюджета субъекта Российской Федерации продолжают осуществляться.
5. Формирование системы защиты прав пациентов.		
5.1.	Разработка и внесение изменений в законодательство об обязательном медицинском страховании об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных в каждом субъекте Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц.	Законодательством об обязательном медицинском страховании установлены нормы об открытии каждой страховой медицинской организацией офисов по защите прав застрахованных во всех субъектах Российской Федерации для проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, по месту оказания медицинской помощи (обращения за медицинской помощью) независимо от места страхования; Разработан нормативный акт Минздрава России о механизме реализации страховыми медицинскими организациями права организации и проведения контрольно-экспертных

		<p>мероприятий экстерриториально.</p> <p>Всеми страховыми медицинскими организациями открыты офисы по защите прав застрахованных в каждом субъекте Российской Федерации для проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально (по месту оказания медицинской помощи независимо от места страхования) в целях обеспечения защиты прав застрахованных, в том числе с применением процедуры медиации при нарушении прав застрахованных лиц.</p>
5.2	<p>Разработка регламента взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.</p>	<p>Разработан регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, организовано формирование списков граждан, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, оптимизирована работа по информированию граждан, установлено информационное взаимодействие с помощью информационных систем</p>
5.3	<p>Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.</p>	<p>Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра – 43,0 % в 2019 году, 45,5% в 2020 году, 49,8 % в 2021 году, 67,9 % в 2022 году, 77,9% в 2023 году, 92,2% в 2024 году.</p>

2.	Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.1.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>							0,0
2.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0,0
2.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>							0,0
2.2.3.	консолидированный бюджет Ненецкого автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>							0,0
2.2.4.	внебюджетные источники							0,0
3.	Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации.	130 275,5	130 275,6	126 732,6				387 283,7
3.2.1.	федеральный бюджет	101 260,2	87 127,3	82 428,4				270 815,9
3.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации</i>							0,0
3.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0,0

3.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>						0,0
3.2.3.	консолидированный бюджет Ненецкого автономного округа	29 015,3	43 148,3	44 304,2			116 467,8
3.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>						0,0
3.2.4.	внебюджетные источники						0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:		130 275,5	130 275,6	126 732,6			387 283,7
федеральный бюджет		101 260,2	87 127,3	82 428,4			270 815,9
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации</i>							0,0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0,0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>							0,0
консолидированный бюджет Ненецкого автономного округа		29 015,3	43 148,3	44 304,2			116 467,8
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>							0,0
внебюджетные источники							0,0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Свиридов С.А.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Цыбульский А.В. – губернатор Ненецкого автономного округа	20
2.	Администратор регионального проекта	Левина Е.С.	Заместитель начальника управления здравоохранения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Свиридов С.А. - руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	40
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Разработчик паспорта проекта	Апицын А.А.	Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Свиридов С.А. - руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	40
4.	Разработчик паспорта проекта	Левина Е.С.	Заместитель начальника управления здравоохранения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Апицын А.А. - начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	40
Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Апицын А.А.	Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Свиридов С.А. - руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	40
6.	Участник регионального проекта	Саутина В.В.	Первый заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Лидер А.В. – заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	40
7.	Участник регионального проекта	Одегова Е.В.	Начальник организационного управления Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Свиридов С.А. - руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	40
Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу					
8.	Ответственный за	Апицын А.А.	Начальник управления	Свиридов С.А. -	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	достижение результата регионального проекта		здравоохранения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	
9.	Участник регионального проекта	Одегова Е.В.	Начальник организационного управления Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Свиридов С.А. - руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	40
10.	Участник регионального проекта	Козенков Д.С.	Главный врач ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»	Свиридов С.А. - руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	40
11.	Участник регионального проекта	Микова Н.Г.	Главный врач ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа»	Свиридов С.А. - руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	40
Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Апицын А.А.	Начальник управления здравоохранения, труда и	Свиридов С.А. - руководитель Департамента	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	
13.	Участник регионального проекта	Козенков Д.С.	Главный врач ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»	Свиридов С.А. - руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	40

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Первичная медико-санитарная помощь»

План мероприятий по реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Результат: Произведена замена 9 фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии: - фельдшерские пункты в п.Хонгурей, д.Андег, д.Щелино, п.Выучейский, д.Лабожское, д.Верхняя Пеша, д.Чижа, п.Амдерма, п.Бугрино.	01.01.2020	31.12.2020	Свиридов С.А.	Отчет о замене 9 фельдшерских пунктов	Региональный проектный офис
1.1.1.	Мероприятие: Проведен анализ доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы. Сформирован перечень населенных пунктов, имеющих по данным Геоинформационной системы потребность в замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в 2020 году в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек, находящихся в аварийном состоянии.	01.10.2019	15.10.2019	Апицын А.А.	Отчет о проведенном анализе доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы	Руководитель проекта
1.1.2.	Мероприятие: Заключение соглашения с Минздравом России о замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских	01.02.2020	01.04.2020	Апицын А.А. Одегова Е.В.	Заключено соглашение с Минздравом России о замене фельдшерских	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии.				пунктов	
1.1.3.	Мероприятие: Доведение межбюджетных трансфертов для замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии.	01.02.2020	01.04.2020	Одегова Е.В.	Отчет о доведении межбюджетных трансфертов	Руководитель проекта
1.1	Контрольная точка: Произведена замена 9 фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии.	-	31.12.2020	Левина Е.С. Саутина В.В.	Отчет о замене 9 фельдшерских пунктов	Региональный проектный офис
2.	Результат: Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» и региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи (далее –РЦ ПМСП)	01.01.2019	15.05.2019	Свиридов С.А.	Отчет в Минздрав России	Региональный проектный офис
2.1.1	Мероприятие: Создание регионального проектного офиса по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" и РЦ ПМСП	01.01.2019	01.05.2019	Левина Е.С.	Отчет	Руководитель проекта
2.1	Контрольная точка: Представлены в Минздрав России отчеты о создании регионального проектного офиса по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" и о создании РЦ ПМСП	-	01.05.2019	Левина Е.С.	Отчет	Руководитель проекта
3.	Результат:	01.01.2020	20.12.2024	Свиридов С.А.	Отчет в Минздрав	Региональный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Создание и тиражирование "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"				России	проектный офис
3.1.1	Мероприятие: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют 50% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи.	01.01.2020-	01.12.2020	Левина Е.С. Одегова Е.В. Козенков Д.С.	Отчет в Минздрав России	Региональный проектный офис
3.1	Контрольная точка: Представлен в ЦПМСП отчет о медицинских организациях Ненецкого автономного округа, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	01.12.2020	Апицын.А.А. Одегова Е.В. Козенков Д.С. Микова Н.Г.	Отчет в РПФ ПМСП	Руководитель проекта
3.2.1	Мероприятие: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют 100% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.01.2024	01.12.2024	Левина Е.С.	Отчет в Минздрав России	Региональный проектный офис
3.2.	Контрольная точка: Представлен в ЦПМСП отчет о медицинских организациях Ненецкого автономного округа, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	01.12.2024	Апицын.А.А. Одегова Е.В. Козенков Д.С. Микова Н.Г.	Отчет в РПФ ПМСП	Руководитель проекта
4	Результат: Построена /реконструирована 1 вертолетная	01.01.2020	01.12.2020	Свиридов С.А.	Отчет в Минздрав России	Региональный проектный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	(посадочная) площадка					офис
4.1.1.	Мероприятие: Анализ потребностей и возможностей (определение потребностей в виде работ, выбор местоположения площадок, определение источников финансирования, подготовка необходимой нормативно-правовой базы).	01.01.2020	01.04.2020	Апицын А.А.	Отчет в Минздрав России	Руководитель проекта
4.1.2.	Мероприятие: Завершение подготовительного этапа работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или разворачиванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию).	01.04.2020	01.06.2020	Апицын А.А.	Отчет в Минздрав России	Руководитель проекта
4.1.3.	Мероприятие: Выполнение работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или разворачиванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов.	01.06.2020	20.11.2020	Апицын А.А.	Отчет в Минздрав России	Руководитель проекта
4.1.4.	Мероприятие: Направление в Минздрав России акта о введении в эксплуатацию/акта выполненных работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или разворачиванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов.	20.11.2020	27.11.2020	Апицын А.А.	Отчет в Минздрав России Акт о введении в эксплуатацию/акт выполненных работ по строительству/реконструкции/ разворачиванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов + подтверждающие	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					фотоматериалы	
4.1.	Контрольная точка: Построена/реконструирована 1 вертолетная (посадочная) площадка.	-	01.12.2020	Левина Е.С. Апицын А.А.	Отчет в Минздрав России Акт о введении в эксплуатацию/акт выполненных работ по строительству/реконструкции/ разворачиванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов + подтверждающие фотоматериалы	Региональный проектный офис
5.	Результат: Выполнено не менее 889 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации Обеспечена госпитализация по экстренным показаниям в течение первых суток.	01.01.2019	31.12.2024	Свиридов С.А.	Ежегодный отчет о достижении целевого показателя	Региональный проектный офис
5.1.1.	Мероприятие: Разработана региональная стратегия развития санитарной авиации.	01.01.2019	01.05.2019	Апицын А.А. Козенков Д.С.	Проект локального акта об утверждении стратегии развития санитарной авиации до 2024 года.	Руководитель проекта
5.1.2.	Мероприятие: Утверждена региональные стратегии развития санитарной авиации.	01.05.2019	01.06.2019	Апицын А.А.	Локальный акт об утверждении стратегии развития санитарной авиации до 2024 года.	Руководитель проекта
5.1.	Контрольная точка: Разработана и утверждена региональная стратегия	-	01.06.2019	Левина Е.С. Апицын А.А.	Локальный акт об утверждении стратегии	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	развития санитарной авиации.				развития санитарной авиации до 2024 года. Отчет в Минздрав России об утверждении региональной стратегии развития санитарной авиации.	
5.2.1.	Мероприятие: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2019 год.	01.01.2019	15.02.2019	Апицын А.А.	Соглашение о предоставлении бюджету Ненецкого автономного округа субсидии из федерального бюджета	Руководитель проекта
5.2.2.	Мероприятие: Заключение государственного контракта на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи.	01.01.2019	31.12.2019	Апицын А.А. Козенков Д.С.	Отчет в Минздрав России	Руководитель проекта
5.2	Контрольная точка: Выполнено не менее 140 вылетов, в дополнение к вылетам к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа	-	31.12.2019	Левина Е.С. Апицын А.А.	Годовой отчет в Минздрав России	Руководитель проекта
5.3.1.	Мероприятие: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2020 год.	01.01.2020	15.03.2020	Апицын А.А.	Соглашение о предоставлении бюджету Ненецкого автономного округа субсидии из федерального бюджета	Руководитель проекта
5.3.2.	Мероприятие: Заключение государственного контракта на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи.	01.01.2020	31.12.2020	Апицын А.А. Козенков Д.С.	Отчет в Минздрав России	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.3.	Контрольная точка: Выполнено не менее 131 вылета, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа.	-	31.12.2020	Левина Е.С. Апицын А.А.	Годовой отчет в Минздрав России	Руководитель проекта
5.4.1	Мероприятие: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2021 год.	01.01.2021	15.03.2021	Апицын А.А.	Соглашение о предоставлении бюджету Ненецкого автономного округа субсидии из федерального бюджета	Руководитель проекта
5.4.2.	Мероприятие: Заключение государственного контракта на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи.	01.01.2021	31.12.2021	Апицын А.А. Козенков Д.С.	Отчет в Минздрав России	Руководитель проекта
5.4.	Контрольная точка: Выполнено не менее 133 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа.	-	31.12.2021	Левина Е.С. Апицын А.А.	Годовой отчет в Минздрав России	Руководитель проекта
5.5.1.	Мероприятие: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2022 год.	01.01.2022	15.03.2022	Апицын А.А.	Соглашение о предоставлении бюджету Ненецкого автономного округа субсидии из федерального бюджета	Руководитель проекта
5.5.2.	Мероприятие: Заключение государственного контракта на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи.	01.01.2022	31.12.2022	Апицын А.А. Козенков Д.С.	Отчет в Минздрав России	Руководитель проекта
5.5.	Контрольная точка: Выполнено не менее 148 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета	-	31.12.2022	Левина Е.С. Апицын А.А.	Годовой отчет в Минздрав России	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Ненецкого автономного округа.					
5.6.1.	Мероприятие: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2023 год.	01.01.2023	15.03.2023	Апицын А.А.	Соглашение о предоставлении бюджету Ненецкого автономного округа субсидии из федерального бюджета	Руководитель проекта
5.6.2.	Мероприятие: Заключение государственного контракта на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи.	01.01.2023	31.12.2023	Апицын А.А. Козенков Д.С.	Отчет в Минздрав России	Руководитель проекта
5.6.	Контрольная точка: Выполнено не менее 162 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа.	-	31.12.2023	Левина Е.С. Апицын А.А.	Годовой отчет в Минздрав России	Руководитель проекта
5.7.1	Мероприятие: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2024 год.	01.01.2024	15.03.2024	Апицын А.А.	Соглашение о предоставлении бюджету Ненецкого автономного округа субсидии из федерального бюджета	Руководитель проекта
5.7.2.	Мероприятие: Заключение государственного контракта на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи.	01.01.2024	31.12.2024	Апицын А.А. Козенков Д.С.	Отчет в Минздрав России	Руководитель проекта
5.7.	Контрольная точка: Выполнено не менее 175 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа.	-	31.12.2024	Апицын А.А.	Годовой отчет в Минздрав России	Руководитель проекта

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлен на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи жителям Ненецкого автономного округа, в том числе в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах.

В ходе реализации регионального проекта будет обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем замены 9 аварийных фельдшерских пунктов, а также своевременность экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации посредством строительства/реконструкции вертолетных площадок, увеличения количества вылетов.

Региональным проектом предусмотрено создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на основе применения lean-технологий (далее – Новая модель). Отличительными чертами Новой модели станут открытая и вежливая регистратура, сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация, бережное отношение к медицинскому персоналу.

В целях обеспечения охвата всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год планируется осуществить мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, развитию профилактической инфраструктуры в субъектах Российской Федерации, а также организации профилактических осмотров в поликлиниках с минимальными для пациента временными затратами. Охват всех граждан профилактическими осмотрами увеличится с 37,3% в 2017 г. до 90% в 2024 году.

Региональным проектом предусмотрены мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской помощи (открытие страховой медицинской организацией офиса по защите прав, застрахованных в Ненецком автономном округе).

Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые связаны с мероприятиями других региональных проектов национального проекта «Здравоохранение»: создание региональных систем диспетчеризации и обеспечение первичного звена здравоохранения квалифицированными кадрами.

Таким образом, реализация регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевых показателей №№ 1-4, 6-8 Национального проекта и способствует достижению целей других региональных проектов Национального проекта.

2. Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
-------	------------------	--------------------	-----------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------	---------------------------

Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год							
Целевой показатель: охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %							
1.	(Число граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию, проведенные в медицинской организации /численность населения на начало отчетного года)*100	Число граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию, проведенные в медицинской организации; Численность населения на начало отчетного года	Форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» (таблица 2510), ежегодно	Росстат, ежегодно	В целом по Российской Федерации, федеральным округам и субъектам Российской Федерации	Показатель за период	Форма показателя - относительный
Цель: увеличение доли медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %							
Целевой показатель: доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи							
2.	Число медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»/ общее количество медицинских организаций, оказывающих	Число медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»; количество медицинских организаций, оказывающих			Субъект Российской Федерации Ненецкий автономный округ	Показатель за период	

	данный вид помощи*100	первичную медико-санитарную помощь					
--	-----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--

Апицын Андрей Ананьевич, начальник управления здравоохранения Департамента, 89115938959, aapicyn@adm-nao.ru;

Левина Елена Степановна, заместитель начальника управления здравоохранения Департамента, 89115761211, elevina@adm-nao.ru;

Панова Юлия Сергеевна, юрисконсульт управления здравоохранения Департамента, 89110227633, yuranova@adm-nao.ru.