

УТВЕРЖДЕН

Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.04.2019 № 3)

ПАСПОРТ
регионального проекта Ненецкого автономного округа
«Сохранение уникальных водных объектов»

I. Основные положения

| | | | |
|---|---|---------------------------------|---|
| Наименование национального проекта | Экология | | |
| Краткое наименование федерального проекта | «Сохранение уникальных водных объектов» | Срок начала и окончания проекта | Начало проекта: 01.10.2018 Окончание проекта: 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Бездудный Ю.В., заместитель губернатора Ненецкого автономного округа | | |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | | | |
| Руководитель регионального проекта | Ферин М.М., исполняющий обязанности руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа | | |
| Администратор регионального проекта | Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии | | |
| Связь с государственными программами | - постановление Правительства РФ от 19.04.2012 № 350 «О федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» - постановление Администрации НАО от 09.10.2014 № 381-п «Об утверждении государственной программы Ненецкого автономного округа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов». | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: «Сохранение уникальных водных объектов»

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
|-------|---|----------------|------------------|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|-------|------|
| | | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.1 | Площадь восстановленных водных объектов (тыс. га) | Основной | 0 | 01.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| 1.2 | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (тыс.км) | Основной | 0 | 01.10.2018 | 0,007 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| 1.3 | Численность населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов (млн. чел) | Дополнительный | 0 | 01.10.2018 | 0 | 0,02465 | 0,02465 | 0,03465 | 0,03465 | 0,035 | 0,35 |
| 1.4 | Количество населения, вовлеченного в волонтерские акции, чел. | Дополнительный | 0 | 01.10.2018 | 195 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------|---------------------------|
| 1. | Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов | | |

| | | | |
|------|---|------------|---|
| 1.1. | Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов | 31.12.2022 | Реабилитация озера Голодная губа площадью 1,85 тыс.га. |
| 2. | Очистка от мусора берегов водных объектов и прилегающих к ним акваторий | | |
| 2.1. | Очистка береговой полосы реки Печора от отходов и мусора | 31.12.2024 | К 2024 году очищены от бытового мусора берега водных объектов протяженностью 60 км |
| 2.2. | Вовлечены в волонтерские акции по очистке берегов водных объектов от бытового мусора. | 31.12.2024 | К 2024 году вовлечены в волонтерские акции по очистке берегов водных объектов от бытового мусора более 500 человек. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей) | | | | | | Всего (млн.рублей) |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------|------|------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов | | | | | | | |
| 1.1. | Расчистка входящих водотоков озера Голодная Губа (протока Без названия, протока Большое Горло и протока Пунгалт) для предотвращения истощения и деградации, с разработкой ПСД | | | | | | | |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | - | - | 3,1 | 3,1 | - | - | 6,20 |
| 1.1.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ (субсидия)</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | 3,6 | 1,9 | 1,9 | - | - | 7,40 |
| 1.1.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i> | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Итого | - | 3,60 | 5,00 | 1,9 | - | - | 13,60 |
| 1.2. | Очистка береговой полосы реки Печора от отходов и мусора | | | | | | | |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ (субсидия)</i> | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 3,60 |
| 1.2.3.1 | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| | Итого | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 3,6 |
| Итого по проекту | | 0,5 | 4,1 | 5,5 | 2,6 | 0,7 | 0,7 | 17,2* |
| Примечание: * - оценка расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и федерального бюджета носит индикативный характер; распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе защиты мероприятий в Росводресурсах | | | | | | | | |

5. Участники регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|-----------------------------------|--|-------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | Руководитель регионального проекта | Ферин М.М. | исполняющий обязанности руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа | Цыбульский А.В. | 20 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Чибисов С.В. | заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии | Ферин М.М. | 20 |
| Общие организационные мероприятия | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата | Ферин М.М. | исполняющий обязанности руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа | Цыбульский А.В. | 20 |
| 2 | Руководитель рабочей группы | Чибисов С.В. | заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии | Ферин М.М. | 20 |

| | | | | | |
|------------------------|--|----------------|---|-----------------|----|
| 3 | Участник региональной составляющей проекта | Агапитов И.В. | заместитель руководителя управления природных ресурсов и экологии Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа - начальник отдела государственного контроля | Чибисов С.В. | 30 |
| 4 | Участник региональной составляющей проекта | Кустышева С.В. | начальник сектора нормирования управления природных ресурсов и экологии Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа | Чибисов С.В. | 40 |
| Реализация мероприятий | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ферин М.М. | исполняющий обязанности руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа | Цыбульский А.В. | 20 |
| 2 | Участник региональной составляющей проекта | Чибисов С.В. | заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии | Ферин М.М. | 20 |
| 3 | Участник региональной составляющей проекта | Агапитов И.В. | заместитель руководителя управления природных ресурсов и экологии Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа - начальник отдела государственного контроля | Чибисов С.В. | 40 |
| 4 | Участник региональной составляющей проекта | Кустышева С.В. | начальник сектора нормирования управления природных ресурсов и экологии Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа | Чибисов С.В. | 40 |

**План мероприятий по реализации регионального проекта
«Сохранение уникальных водных объектов»**

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 1 | Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Ферин М.М., исполняющий обязанности руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа | | Бездудный Ю.В. |
| 2 | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (тыс.км.) | 01.10.2018 | 31.12.2024 | Ферин М.М., исполняющий обязанности руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа | | Бездудный Ю.В. |
| Мероприятие «Расчистка входящих водотоков озера Голодная Губа (протока Без названия, протока Большое Горло и протока Пунгалт) для предотвращение истощения и деградации, с разработкой ПСД» | | | | | | |
| 1. | Разработка ПСД по мероприятию за счет окружных средств | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии | ПСД | Ферин М.М. |

| | | | | | | |
|----|--|------------|------------|--|---|------------|
| 2. | Согласование мероприятия в Росводресурсах | 01.03.2021 | 01.06.2021 | Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии | Направление обосновывающих материалов и ПСД в Росводресурсы | Ферин М.М. |
| 3 | Направление предложений к проекту Закона НАО о «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на выделение средств окружного бюджета на софинансирования мероприятия в 2021-2022 годах | 01.06.2021 | 01.09.2021 | Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии | Предложения к проекту | Ферин М.М. |
| 4 | Изменения в окружной бюджет приняты | 01.10.2021 | 01.12.2021 | Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии | Изменения в окружной бюджет приняты | Ферин М.М. |
| 5 | Подготовка проекта постановления Администрации НАО «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и | 01.12.2021 | 20.12.2021 | Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии | Подготовка проекта постановления Администрации НАО «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Охрана | Ферин М.М. |

| | | | | | | |
|---|---|------------|------------|--|--|------------|
| | использование природных ресурсов» | | | | охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» | |
| 6 | Постановление Администрации НАО «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» | 20.12.2021 | 25.12.2021 | Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии | Постановление Администрации НАО «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» | Ферин М.М. |
| 7 | Соглашение о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба подписаны в 2021-2022 году | 01.01.2022 | 01.02.2022 | Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии | Соглашение о предоставлении субсидий | Ферин М.М. |

| | | | | | | |
|--|---|------------|------------|--|--------------------------|------------|
| 8 | Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственного контракта в рамках лимитов бюджетных средств 2021 года, 2022 годов | 01.01.2022 | 01.04.2022 | Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии | Государственный контракт | Ферин М.М. |
| 9 | Контроль за исполнением условий государственного контракта в 2021,2022 годах | 01.04.2022 | 31.12.2022 | Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии | Служебная записка | Ферин М.М. |
| 10 | Отчет подготовлен, работы выполнены и приняты в полном объеме | 01.12.2022 | 31.12.2022 | Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии | Акты выполненных работ | Ферин М.М. |
| Очистка от мусора берегов водных объектов и прилегающих к ним акваторий | | | | | | |
| 1 | Разработка и утверждение плана организации работы по очистке от бытового мусора берегов водных | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии | План организации работ | Ферин М.М. |
| 2 | Организация и проведение акции, привлечение волонтеров | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса | | Ферин М.М. |

| | | | | | | |
|---|--|------------|------------|--|-----------------------------|------------|
| | | | | Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии | | |
| 3 | Очистка береговой полосы в рамках государственного контракта | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии | | Ферин М.М. |
| 4 | Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственного контракта в рамках лимитов бюджетных средств 2021 года, 2022 годов | 01.01.2019 | 31.12.2014 | Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии | Государственный контракт | Ферин М.М. |
| 5 | Контроль за исполнением условий государственного контракта в 2021,2022 годах | 01.01.2019 | 31.12.2014 | Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии | | Ферин М.М. |
| 6 | Отчет подготовлен, работы выполнены и приняты в полном объеме | 01.01.2019 | 31.12.2014 | Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии | Акты выполненных работ | Ферин М.М. |

Приложение 2
к паспорту регионального
проекта «Сохранение
уникальных водных объектов»

Показатели регионального проекта
«Сохранение уникальных водных объектов» по Ненецкому автономному округу

| Субъект РФ | Базовое значение | | Период реализации региональной составляющей | | | | | | |
|---|------------------|------------|---|---------|---------|---------|---------|-------|------|
| | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Площадь восстановленных водных объектов (тыс. га) | | | | | | | | | |
| Ненецкий автономный округ | 0 | 01.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (тыс.км) | | | | | | | | | |
| Ненецкий автономный округ | 0 | 01.10.2018 | 0,007 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| Численность населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов (млн. чел) | | | | | | | | | |
| Ненецкий автономный округ | 0 | 01.10.2018 | 0 | 0,02465 | 0,02465 | 0,03465 | 0,03465 | 0,035 | 0,35 |
| Количество населения, вовлеченного в волонтерские акции, (чел) | | | | | | | | | |
| Ненецкий автономный округ | 0 | 01.10.2018 | 195 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |