

Руководитель регионального проекта

М.М. Ферин



(подпись)

07.05.2019г.

УТВЕРЖДЕН
Управляющим Советом
(протокол от _____ № _____)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА АПРЕЛЬ 2019

Ненецкий автономный округ

"Система поддержки фермеров и сельскохозяйственной кооперации в Ненецком автономном округе"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критичных отклонений		Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Отсутствие отклонений	прогноз	Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие критичных отклонений		Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

Наличие отклонений	Наличие отклонений по показателям, результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений	Наличие критических отклонений по показателям, результатам, мероприятиям и КТ относящимся к отчетному периоду

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 36 человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов												
Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек												
1.	Отсутствие отклонений	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства		человек	0				5	5	0%	
2.	Отсутствие отклонений	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап»		человек	0				3	3	0%	
3.	Отсутствие отклонений	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки		единиц	0				0	0	0%	
4.	Отсутствие отклонений	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы		человек	0				2	2	0%	

Отсутствие отклонений	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5%)
		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10%)
Наличие отклонений	факт	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5%)
		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10%)
		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортным региональным проектом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации							
1.1.	Отсутствие отклонений	Межбюджетные трансферты Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам, обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности Центра ученым в законе Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете» на соответствующий финансовый год), в том числе:	9,9	0	0	0	0	0,00%	Распоряжением правительства РФ от 26.04.19 №835-р утверждено распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. Подготовлен и согласовывается проект Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету Ненецкого АО из федерального бюджета. Вносятся изменения в региональный паспорт.
1.1.1.		федеральный бюджет	8,9	0	0	0	0	0,00%	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%	
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0,00%	
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации							
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0						
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0						
1.1.4.		внебюджетные источники	0	0	X	X			
...		...							
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			0	0	0	0	0	0,00%	
федеральный бюджет			0	0	0	0	0	0,00%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0	0	0	0	0	0,00%	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0	0	0	0	0	0,00%	
внебюджетные источники			0	0	X	X	0	0,00%	

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по исполнению бюджета
Наличие отклонений		Наличие отклонений по исполнению бюджета
Наличие критичных отклонений		Наличие критических отклонений по исполнению бюджета

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>На основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации, Минсельхозом России совместно с АО "Корпорация МСП" доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации</i> Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024				
1.	КРП		Региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации в Ненецком автономном округе приведена в соответствие с доработанными рекомендациями	20.12.2024		Т.П. Логвиненко М.М. Ферин	
1.1.	КРП		<i>Приняты нормативные правовые акты, необходимые для реализации мероприятий региональной программы</i>	20.12.2019		М.М. Ферин	
1.1.1.	РРП		<i>Внесение изменений в План мероприятий по развитию сельскохозяйственной кооперации в Ненецком автономном округе на 2018-2020 год, в соответствии с доработанными рекомендациями.</i>	30.04.2019	30.04.2019	Д.В. Мартынов	06.05.2019 в 18:20 заключено дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Системе поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации в Ненецком автономном округе" на территории Ненецкого автономного округа № 082-2019-170065-2/1. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Российской Федерации № 082-17-2019-153 в процессе согласования. После заключения дополнительных соглашений на изменение целевых показателей и объема финансирования (15.05.2019г.), изменения в план мероприятий будут актуализированы
1.1.2.	РРП		<i>Утверждение Порядка предоставления субсидии на создание и (или) развитие организаций инфраструктуры, направленных на оказание консультационной поддержки сельскохозяйственных кооперативов (центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации)</i>	18.01.2019	15.04.2019	Д.В. Мартынов	Порядок утвержден

1.1.3.	АРП		Составление сводной информации о проделанной работе по развитию сельскохозяйственной кооперации в рамках реализации мероприятий и нормативных правовых актов за период с 2011 по 2018 год, для организации работы Центра компетенции.	01.04.2019	01.04.2019	С.Н. Пушкарев	Отчет представлен.
1.1.4.	АРП		Составление и предоставление материалов, представляющих описание проблем развития агропромышленного комплекса в динамике, причин их возникновения и результатов решения проблемных вопросов в 2011-2018 годы, для организации работы Центра компетенции	01.04.2019	01.04.2019	С.Н. Пушкарев	Отчет представлен.
2.	КРП		Определен центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП» методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации	20.12.2019	20.12.2019	Т.П. Логвиненко М.М. Ферин	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
2.1.2.	КРП		Финансирование центра компетенции учтено в законе Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете» на соответствующий финансовый год.	01.04.2019	26.12.2018	Т.П. Логвиненко Соисполнитель: Н.В. Шляпина	Закон Ненецкого автономного округа от 24.12.2018 № 26-оз «Об окружном бюджете на 2019 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
4.	КРП		Межбюджетные трансферты Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности, и достижение показателей эффективности Центра учтены в законе Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете» на соответствующий финансовый год	01.02.2019	31.05.2019	Т.П. Логвиненко	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
4.1.1.	РПП		Подготовка расчетов и бюджетных заявок на включение бюджетных ассигнований в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете» на соответствующий финансовый год	01.02.2019	15.05.2019	Н.В. Шляпина	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
4.1.2.	КРП		Заключение соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта на очередной финансовый год	30.04.2019	15.06.2019	М.М. Ферин	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по результатам, мероприятиям и КТ относящимся к отчетному периоду
Отсутствие отклонений	прогноз	Отсутствие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к прогнозному периоду