

Руководитель регионального проекта

Саутина В.В.

(подпись)

30.04.2019

УТВЕРЖДЕН
Управляющим Советом
(протокол от 13.12.2018 № 12)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.04.2019

Ненецкий автономный округ

"Формирование комфортной городской среды"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Наличие отклонений	4. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий	Сроки смещены ввиду позднего принятия федеральных НПА	Корректировка паспорта проекта.
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>(наименование цели регионального проекта)</i>												
<i>(наименование показателя федерального проекта)</i>												
1.	Отсутствие отклонений	Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации	возрастающий	%	N	N	N	N	N+2%	N+2%	0%	Методика формирования индекса утверждена распоряжением Правительства РФ 23.03.2019 № 510-р. Значение индекса по субъектам РФ не установлено.
2.	Отсутствие отклонений	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов	возрастающий	%	1	0	0	0	0	0	-	
3.	Отсутствие отклонений	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	возрастающий	%	5	19	0	0	0	9	214%	15-21 февраля 2019 года проведено рейтинговое интернет-голосование по выбору общественных территорий. Количество участников составило 4367.
4.	Отсутствие отклонений	Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, / в т.ч. в городах	возрастающий	шт	3	0	0	0	4/1	4	0%	

<p>Отсутствие отклонений</p> <p>Наличие отклонений</p> <p>Наличие критичных отклонений</p>	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5%)	φ
		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)	
		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10%)	
<p>Отсутствие отклонений</p> <p>Наличие отклонений</p> <p>Наличие критичных отклонений</p>	факт	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5%)	
		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с	
		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с	

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды</i>							
1.1.	Отсутствие отклонений	Реализованы мероприятия, сформировано комфортной городской среды	24,6748	24,6748	24,6748	0,0000	0,0000	0,00%	
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	11,9673	11,9673	11,9673	0,0000	0,0000	0,00%	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	12,7075	12,7075	12,708	0,000	0,000	0,00%	
1.1.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.3.2.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	11,9673	11,9673	11,9673	0,0000	0,0000	0,00%	
1.1.3.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,74020	0,74020	0,7402	0,0000	0,0000	0,00%	
1.1.4.		внебюджетные источники	0	0	X	X	0		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			24,6748	24,6748	24,6748	0,0000	0,0000	0,00%	
федеральный бюджет			11,9673	11,9673	11,9673	0,0000	0,0000	0,00%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			12,7075	12,7075	12,7075	0,0000	0,0000	0,00%	
внебюджетные источники			0	0	X	X	0		

		Отсутствие отклонений по исполнению бюджета
Наличие отклонений	факт	Наличие отклонений по исполнению бюджета
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по исполнению бюджета

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>(указывается результат федерального проекта)</i> Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>(указывается срок)</i>				
1	КРП	Наличие отклонений	<i>Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды</i>	15.02.2019	30.05.2019	В.В. Саутина	Не выполнено. Планируется внесение изменений в паспорт проекта по переносу срока.
1.1	КРП	Наличие отклонений	<i>Разработан проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа о внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды</i>	15.01.2019	15.05.2019	В.В. Саутина	Не выполнено. Позднее принятие приказа Минстроя России Методических указаний (приказ № 262/пр от 18.03.2019. Изменения в Правила предоставления субсидий приняты Постановлением Правительства РФ от 09.02.2019 № 106
1.2	РРП, КРП	Наличие отклонений	<i>Обеспечено согласование и принятие постановления Администрации Ненецкого автономного округа о внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды</i>	15.02.2019	30.05.2019	Е.М. Корельская	
2.	КРП	Наличие отклонений	<i>Приведение показателей окружного бюджета к объему субсидии, выделенной Ненецкому автономному округу из федерального бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды в 2019 году в соответствии с таблицей 86 приложения 33 к Федеральному закону 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и обеспечение софинансирования за счет средств окружного бюджета.</i>	15.01.2019	30.01.2019	В.В. Саутина	Выполнено с отклонением от установленного срока. Распоряжение ДФЭ НАО № 23 от 30.01.2019 о внесении изменений в сводную бюджетную роспись с целью приведения параметров окружного бюджета к объему субсидий из федерального бюджета на 2019 год
2.1.	РРП	Наличие отклонений	<i>Подготовка заявки в Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа</i>	09.01.2019	18.01.2019	Е.М. Корельская, Е.В. Дорофеева	Выполнено с отклонением от установленного срока. Письмо в ДФЭ НАО от 18.01.2019 № 228. Причина - отсутствие информации в УФК НАО о коде цели федеральной субсидии.
2.2.	КРП	Наличие отклонений	<i>Внесение изменений в сводную бюджетную роспись окружного бюджета, открытие лимитов бюджетных обязательств.</i>	15.01.2019	30.01.2019	Т.П. Логвиненко	Выполнено с отклонением от установленного срока. Распоряжение ДФЭ НАО № 23 от 30.01.2019 о внесении изменений в сводную бюджетную роспись.

3.	КРП	Отсутствие отклонений	<i>Постановление Администрации Ненецкого автономного округа установлен порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды (при необходимости ежегодная актуализация)</i>	01.02.2019	01.02.2019	В.В. Саутина	Выполнено. Приказ ДСЖКХ НАО № 4 от 01.02.2019 «Об утверждении Порядка проведения рейтингового голосования по выбору в муниципальных образованиях Ненецкого автономного округа общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке»
3.1	РРП	Отсутствие отклонений	<i>Разработан проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа об установлении порядка проведения рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды</i>	12.01.2019	12.01.2019	Е.М Корельская	Выполнено.
3.2.	КРП	Отсутствие отклонений	<i>Обеспечено согласование и принятие постановления Администрации Ненецкого автономного округа об установлении порядка проведения рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды</i>	01.02.2019	01.02.2019	Е.М Корельская	Выполнено. Приказ ДС и ЖКХ НАО № 4 от 01.02.2019
4.	КРП	Отсутствие отклонений	<i>В муниципальных образованиях проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству для включения в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования</i>	01.03.2019	21.02.2019	В.В. Саутина	Выполнено.
4.1.	РРП, АРП	Отсутствие отклонений	<i>Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды</i>	15.02.2019	15.02.2019	Муниципальные образования, Региональный Центр компетенций	Выполнено.
4.2.	РРП, АРП	Отсутствие отклонений	<i>Завершены общественные обсуждения и определены общественные территории в муниципальных образованиях Ненецкого автономного округа и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды</i>	01.03.2019	01.03.2019	Муниципальные образования, Региональный Центр компетенций	Выполнено. В МО состоялись заседания общественных комиссий. 15-21.02.2019 проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий.
5.1	РРП, АРП	Отсутствие отклонений	<i>В муниципальных образованиях Ненецкого автономного округа сформирован перечень мероприятий, посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития</i>	01.03.2019	01.03.2019	Муниципальные образования, Региональный Центр компетенций	Выполнено. В МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" постановлением № 138 от 07.02.2019 определены мероприятия по сбору предложений от граждан. В МО, которые не являются участниками проведения рейтингового голосования утверждены порядки предоставления предложений граждан.

6.	КРП	Отсутствие отклонений	В муниципальных образованиях по итогам общественных обсуждений актуализированы действующие муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых, начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных региональных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология») и соответствующих национальных федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.	31.03.2019	31.03.2019	В.В. Саутина	Выполнено. Изменения в муниципальные программы приняты МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" № 361 от 29.03.2019, МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" № 198 от 29.03.2019, МО "Канинский сельсовет" № 13 от 27.03.2019, МО "Приморско-Куйский сельсовет" № 40 от 29.03.2019
6.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Разработаны проекты муниципальных правовых актов об актуализации действующих муниципальных программ формирования современной городской среды	10.03.2019	10.03.2019	Е.М. Корельская, муниципальные образования	Выполнено.
6.2.	РРП	Отсутствие отклонений	Обсуждены и приняты проекты муниципальных правовых актов об актуализации действующих муниципальных программ формирования современной городской среды	31.03.2019	31.03.2019	Е.М. Корельская, муниципальные образования	Выполнено. Во всех МО проведены общественные комиссии по включению объектов в муниципальные программы
7.	КРП	Отсутствие отклонений	Отобраны и представлены в Минстрой России на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проекты МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»	31.03.2019	29.03.2019	В.В. Саутина	Выполнено. Письмо губернатора НАО от 29.03.2019 № 01-31/2789 направлено в Минстрой России
7.1.	РРП	Наличие отклонений	Проведен прием заявок от МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для отбора на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	15.03.2019	20.03.2019	Е.М. Корельская, МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", Региональный Центр компетенций	Выполнено с отклонением от установленного срока. Письмо МО Городской округ Город Нарьян-Мар от 20.03.2019 № 1602/01-16. Срок 20.03.2019 установлен Постановлением Правительства РФ от 11.02.2019 № 115
7.2.	РРП	Наличие отклонений	Проведен отбор заявок от МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для представления на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	22.03.2019	27.03.2019	Е.М. Корельская, Региональный Центр компетенций	Выполнено с отклонением от установленного срока. Протокол заседания Межведомственной комиссии НАО по реализации проекта Формирование комфортной городской среды от 27.03.2019 № 59
7.3.	РРП	Отсутствие отклонений	Направлены в Минстрой России заявки Ненецкого автономного округа на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.	31.03.2019	29.03.2019	Е.М. Корельская, Региональный Центр компетенций	Выполнено. Заявка в конкурсную комиссию за подписью губернатора НАО от 29.03.2019 № 01-31/2789
9.1.	РРП, КРП	Отсутствие отклонений	Заключено соглашение с Минстроем России о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	15.02.2019	09.02.2019	Е.М. Корельская, Е.В. Дорофеева	Выполнено. Соглашение гор. среда от 09.02.2019 № 069-09-2019-146

9.2.	РРП, КРП	Наличие отклонений	Заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	01.04.2019	10.05.2019	Е.М. Корельская, Е.В. Дорофеева, муниципальные образования	Не выполнено. Соглашение заключено только с МО "Городской округ "Город Нарьчн-Мар" № 11851000-1-2019-001 от 10.04.2019. В завершающей стадии заключения с МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей". ТРаспределение ассигнований утверждено законом НАО № 44-03 от 18.02.2019. Позднее размещение шаблонов для заключения соглашений в системе Эл.бюджет. ехнические проблеммы при заключении соглашений с МО сельских поселений.
9.4.	РРП, КРП	Отсутствие отклонений	Проведена оценка исполнения муниципальными образованиями Ненецкого автономного округа мероприятий по формированию современной городской среды за отчетный финансовый год	01.03.2019	01.03.2019	Е.М. Корельская, муниципальные образования, Региональный Центр компетенций, межведомственная комиссия	Выполнено. Отчет в Минстрой России об выполнении мероприятий за 2019 год за подписью губернатора НАО № 01-23/538 от 28.01.2019. Отчет о выполнении мероприятий приоритетного проекта за 2017-2018 годы, согласованный губернатором НАО исх.№ 969 от 15.02.2019
11.1	РРП, КРП		Разработка Положения о поощрении лучших муниципальных образований	01.07.2019	01.07.2019	Е.М. Корельская	
12.	КРП	Наличие отклонений	В Ненецком автономном округе создан и действует Региональный Центр компетенций по вопросам развития городской среды	01.03.2019	31.05.2019	Саутина В.В., Региональный Центр компетенций, межведомственная комиссия	Не выполнено. В связи с необходимостью создания центра компетенции по проекту "Умный год" целесообразно создать единый центр на базе НКО НАО Фонд ЖКХ. Перенос срока планируется путем внесения изменений в паспорт регпроекта.
12.1.	РРП	Наличие отклонений	В Ненецком автономном округе создан региональный центр компетенций по вопросам развития городской среды	01.04.2019	31.05.2019	Е.М. Корельская	
13.	КРП	Отсутствие отклонений	В Ненецком автономном округе разработан и утвержден паспорт проекта по Цифровизации городского хозяйства «Умный город»	31.03.2019	04.03.2019	Окладников П.А. Чинаров А.А. Масюков П.А. Корельская Е.М.	Выполнено. Паспорт утвержден протоколом Управляющего Совета при губернаторе по организации проектной деятельности № 2 от 04.03.2019

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному
Наличие отклонений		Наличие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к
Отсутствие отклонений	прогноз	Отсутствие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к
Наличие отклонений		Наличие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся