

Руководитель  
регионального проекта  
(Свиридов С.А.)






Подпись

04.06.2019





**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
за май 2019 года и прогнозный период июнь-август 2019 года**

**«Борьба с онкологическими заболеваниями»**


**Общий статус реализации**

| 1. Риски  | 2. Показатели   | 3. Бюджет   | 4. Результаты   | 5. Контрольные точки  |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Отсутствие отклонений   | Отсутствие отклонений   | Сведения не представлены  | Отсутствие отклонений   | Отсутствие отклонений   |



Значение индикаторов:

| Индикатор   | Значение  |
|---|---|
|    | наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя проекта |
|   | наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта |
|  | отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются                                      |
|  | Сведения не представлены  |

## 1. Ключевые риски

| №  | Статус  | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска  | Предлагаемые решения |
|----|---|--|---|----------------------|
| 1. |  | Все разделы  | В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено | -                    |

## 2. Сведения о значениях целей и показателей

| №  | Статус  | Наименование целей и показателей   | Единица измерения (по ОКЕИ)    | Фактическое значение за предыдущий год | Значение по кварталам |    |     |    | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарии  |
|--|---|--|--------------------------------|--|-----------------------|----|-----|----|---------------------------------|--------------------|--|
|  |   |  |                                |  | I                     | II | III | IV |                                 |                    |  |
| <b>ЦЕЛЬ</b> Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных до 135 случаев на 100 тыс. населения |   |  |                                |  |                       |    |     |    |                                 |                    |  |
| 1.   |    | Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных                            | человек на 100 тысяч населения | 147,8                                  | 146,0                 | -  | -   | -  | 144,2                           | -                  | Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019 |
| 2.   |  | Одногодичная летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение | процент                        | 15,4                                   | 12,3                  | -  | -   | -  | 26,8                            | -                  | Значение целевых показателей за квартал представляются после   |

|    |   |  |         |        |      |   |   |   |        |   |   |
|----|---|--|---------|--------|------|---|---|---|--------|---|---|
|    |   | первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %        |         |        |      |   |   |   |        |   | согласования с Минздравом России.<br>Ориентировочная дата 30.07.2019  |
| 3. | ■ | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более                       | процент | 51,8   | 0    | - | - | - | 55,4   | - | Годовой показатель  |
|    | ■ | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %                                | процент | 51,6   | 56,5 | - | - | - | 55,9   | - | Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России.<br>Ориентировочная дата 30.07.2019 |
| 5. | ■ | Распространенность онкологических заболеваний (сумма вновь заболевших и состоящих на учете), на 100 тыс. населения | процент | 1658,8 | 0    | - | - | - | 1863,9 | - | Годовой показатель  |

**3. Статус исполнения бюджета (не заполняется)**

**Сведения об исполнении бюджета**

| №     | Статус  | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения   | Объем финансового обеспечения, млн.руб.       |                           |                               | Исполнение, млн.руб.             |                     | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарии |
|-------|---|---|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
|       |   |   | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |                                |             |
| 1     | 2   | 3   | 4   | 5                         | 6                             | 7                                | 8                   | 9                              | 10          |
| 1.    | <b>Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями</b> |   |   |                           |                               |                                  |                     |                                |             |
| 1.1   | ■   | Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний, в том числе: | 0   | 0                         | 0                             | 0                                | 0                   |                                |             |
| 1.1.1 |   | Федеральный бюджет  | 0   | 0                         | 0                             | 0                                | 0                   |                                |             |
| 1.1.2 |   | Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ  | 0   | 0                         | 0                             | 0                                | 0                   |                                |             |
| 1.1.3 |   | Консолидированный бюджет НАО  | 0   | 0                         | 0                             | 0                                | 0                   |                                |             |
| 1.1.4 |   | Внебюджетные фонды  | 0   | 0                         | 0                             | 0                                | 0                   |                                |             |
| 1.2   | ■   | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими  | 167,2   | 0                         | 0                             | 0                                | 0                   |                                |             |

|       |  |   |       |   |   |   |   |  |  |
|-------|--|---|-------|---|---|---|---|--|--|
|       |  | заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения                |       |   |   |   |   |  |  |
| 1.2.1 |  | Федеральный бюджет  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.2 |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.3 |  | Консолидированный бюджет НАО  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.4 |  | Внебюджетные фонды  | 167,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3   |  | Организация центра амбулаторной онкологической помощи   |       |   |   |   |   |  |  |
| 1.3.1 |  | Федеральный бюджет  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3.2 |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3.3 |  | Консолидированный бюджет НАО  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3.4 |  | Внебюджетные фонды  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4   |  | Переоснащение медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями | 7,9   |   |   |   |   |  |  |
| 1.4.1 |  | Федеральный бюджет  | 7,9   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|   |  |  |       |   |   |   |   |   |  |
|---|--|--|-------|---|---|---|---|---|--|
| 1.4.2   |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 |   |  |
| 1.4.3   |  | Консолидированный бюджет НАО                   | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 |   |  |
| 1.4.4   |  | Внебюджетные фонды                             | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 |   |  |
| <b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b> |  |  | 175,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет  |  |  | 7,9   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ                              |  |  | 167,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Консолидированный бюджет НАО  |  |  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные фонды  |  |  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

#### 4. Статус достижения результатов

| №  | Статус | Наименование результата   | Достижение контрольных точек |
|----|--------|---|------------------------------|
| 1. | ■      | Разработка и утверждение региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».   | ■                            |
| 2. | ■      | Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению. | ■                            |
| 3. | ■      | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.              | ■                            |
| 4. | ■      | Организация центра амбулаторной онкологической помощи   | ■                            |
| 5. | ■      | Переоснащение медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями   | ■                            |

#### 5. Динамика достижения контрольных точек

| №     | Уровень контроля              | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия  | Срок реализации |                | Ответственный исполнитель | Комментарии  |
|-------|-------------------------------|--------|--|-----------------|----------------|---------------------------|--|
|       |                               |        |  | План            | Факт / прогноз |                           |  |
| 1     | Руководитель проектного офиса | ■      | Результат:<br>Разработка и утверждение региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»   | 01.01.2019      | 15.06.2019     | Свиридов С.А.             | Подготовка проекта региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» |
| 1.1.1 | Руководитель проекта          | ■      | Мероприятие:<br>Разработка и утверждение региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» | 01.01.2019      | 15.06.2019     | Левина Е.С.               |  |
| 1.1   | Руководитель проекта          | ■      | Контрольная точка:<br>Разработана и утверждена региональная программа                                    | -               | 15.06.2019     | Левина Е.С.               |  |



|       |                               |   |  |            |            |                                    |  |
|-------|-------------------------------|---|--|------------|------------|------------------------------------|--|
|       |                               |   | «Борьба с онкологическими заболеваниями»   |            |            |                                    |  |
| 2     | Руководитель проектного офиса | ■ | Результат:<br>Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Свиридов С.А.                      |  |
| 2.1.1 | Руководитель проекта          | ■ | Мероприятие:<br>Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, интернет-ролики, макеты наружной рекламы) | 01.01.2019 | 10.06.2019 | Пышнограева Н.С.<br>Харитонов Я.Н. |  |
| 2.1   | Руководитель проекта          | ■ | Контрольная точка:<br>Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению  | -          | 31.12.2019 | Левина Е.С.<br>Апицын А.А.         |  |