

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 13.06.2019 № 4)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта (программы)<sup>1</sup>**  
Популяризация предпринимательства

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Популяризация предпринимательства		
Краткое наименование регионального проекта	Популяризация предпринимательства	Срок начала и окончания проекта	1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Т.П. Логвиненко, заместитель губернатора Ненецкого автономного округа – руководитель Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	О.С. Стрепетилова, заместитель руководителя Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа – руководитель управления экономического развития		
Администратор регионального проекта	С.С. Паромов, начальник сектора развития предпринимательства управления экономического развития Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа		

Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе», утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 26.06.2014 № 223-п Государственная программа Ненецкого автономного округа «Реализация государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения Ненецкого автономного округа», утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.11.2013 № 412-п
--	--

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: формирование положительного образа предпринимательства среди населения Ненецкого автономного округа, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, тыс. чел., нарастающим итогом	основной	0	01.12.2018	0	0,009	0,036	0,066	0,097	0,127	0,157
2.	Количество вновь созданных субъектов МСП, тыс. ед., нарастающим итогом	основной	0	01.12.2018	0	0,003	0,007	0,011	0,014	0,016	0,018

3.	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек, нарастающим итогом	основной	0,175	01.12.2018	0,175	0,027	0,056	0,084	0,103	0,12	0,135
4.	Количество физических лиц – участников федерального проекта, тыс. чел.	основной	0	01.12.2018	0	0,149	0,307	0,468	0,617	0,76	0,879

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: Формирование положительного образа предпринимателя			

1. Результат федерального проекта: Проведены социологические исследования и глубинные интервью в целях выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности. Сформирован комплекс показателей, основанных на выявленных факторах, для оценки эффективности мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности
- Характеристика результата федерального проекта: Проведено социологическое исследование, основными результатами которых станут:
1. Для потенциальных предпринимателей (в разрезе каждой из целевых групп):
    - выявлены факторы, определяющие интерес граждан РФ к предпринимательству;
    - изучены драйверы, которые могут способствовать началу предпринимательской деятельности;
    - проанализированы барьеры, препятствующие началу предпринимательской деятельности;
    - проанализированы компетенции, которые необходимо усилить для начала предпринимательской деятельности;
    - выявлены наиболее эффективные каналы взаимодействия с потенциальными предпринимателями;
  2. Для действующих предпринимателей:
    - выявлен уровень осведомленности о мерах государственной поддержки предпринимателей;
    - проанализирован опыт использования мер государственной поддержки предпринимателей;
    - выявлены барьеры, препятствующие использованию мер государственной поддержки предпринимателей;
    - оценена эффективность мер государственной поддержки предпринимателей;
    - выявлены факторы, способствующие/препятствующие росту предприятий МСП (от микро к малому, от малого к среднему);
    - выявлена потребность в кадрах у предприятий малого и среднего бизнеса (необходимые специальности, компетенции).
- На основе проведенных исследований сформирован аналитический отчет, включающий:
- рекомендации по формированию содержания эффективной информационно-пропагандистской работы, целью которой является вовлечение граждан России в предпринимательскую деятельность.
  - описание набора разработанных базовых и адаптированных индикаторов, определяющих уровень интереса граждан России к предпринимательской деятельности

	– методическое пособие, включающее подробное описание процедур и набор инструкций по дальнейшему воспроизведению аналогичных исследований с целью проведения повторных волновых исследований уровня интереса россиян к предпринимательской деятельности и отслеживания динамических изменений. Срок: 01.08.2019		
1.1.	Проведена информационная компания с целью мотивации граждан к участию в социологических исследованиях и глубинных интервью (при необходимости)	01.06.2019	Обеспечено информирование граждан о проведении социологических исследований и глубинных интервью

2. Результат федерального проекта: Разработана федеральная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп.
- Характеристика результата федерального проекта:
1. Основными принципами информационной кампании являются:
    - использование единого фирменного стиля (брендбука);
    - реализация взаимосвязанного комплекса мероприятий информационной кампании на федеральном и региональном уровнях;
    - реализация единой региональной модели во всех субъектах Российской Федерации;
    - единовременные активности в субъектах Российской Федерации;
    - использование единого информационного контента в ходе реализации информационной кампании.
  2. Информационная кампания состоит из федеральной и региональной составляющих:
    - 2.1. Федеральная составляющая:
      - привлечение к участию в проекте публичных лиц и известных предпринимателей (для каждой целевой группы населения) с целью трансляции историй их развития в качестве предпринимателя, мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью и участию в Проекте;
      - разработка сценария и создание мотивационных аудио и видеороликов для трансляции в федеральных средствах массовой информации;
      - разработка сценариев телепередач, направленных на популяризацию предпринимательства;
      - разработка дизайн-макетов материалов наружной рекламы;
    - 2.2. Региональная составляющая:

план реализации информационной кампании в субъектах Российской Федерации (взаимосвязанный с планом проведения федеральной информационной кампанией).
  3. Разработка федерального проекта, направленного на вовлечение молодежи в возрасте 14-17 лет в предпринимательство, включающего:
    - обзор существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;
    - разработка проекта, направленного на работу с победителями и призерами существующих программ и проектов (проведение федерального конкурса, бизнес-лагеря и т.д.);

	<p>– Разработка комплексного плана по популяризации института самозанятых граждан, включающего продвижение образа самозанятого в социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе телевизионных проектов.</p> <p>4. Разработка комплексного медиаплана продвижения положительного образа предпринимательства, включающего:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– план продвижения в сети Интернет;</li> <li>– план размещения материалов в федеральных средствах массовой информации;</li> <li>– план продвижения платформы знаний и сервисов для предпринимателей <a href="http://dasreda.ru">dasreda.ru</a>;</li> </ul> <p>план мероприятий (всероссийских конкурсов, форумов и т.д.) в рамках Проекта.</p> <p>Срок: 01.04.2019</p>		
2.1.	Разработана единая региональная модель информационной компании на территории Ненецкого автономного округа	01.04.2019- 01.06.2020	Обеспечена разработка региональной модели информационной компании на территории Ненецкого автономного округа
3	<p>Результат федерального проекта: Реализована федеральная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов. Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Реализована Федеральная и региональная информационная кампания, разработанная в соответствии с п. 1.2. настоящего Паспорта.</p> <p>Количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, достигнет (нарастающим итогом) 3 140 тыс. чел. в 2024 г., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>в 2019 г. – 500 тыс. чел.;</li> <li>в 2020 г. – 1030 тыс. чел.;</li> <li>в 2021 г. – 1570 тыс. чел.;</li> <li>в 2022 г. – 2070 тыс. чел.;</li> <li>в 2023 г. – 2550 тыс. чел.;</li> <li>в 2024 г. – 2950 тыс. чел.</li> </ul> <p>Срок: 20.12.2019</p>		



3.1.	Проведена единая региональная информационная компания на территории Ненецкого автономного округа	20.12.2019	Проведена единая региональная информационная компания на территории Ненецкого автономного округа
4	<p>Результат федерального проекта: Годом предпринимательства объявлен 2020 год</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Издан Указ Президента России об объявлении 2020 года - Годом предпринимательства</p> <p>Разработан и утвержден межведомственный план мероприятий, реализуемых в рамках проведения Года предпринимательства</p> <p>Срок: 20.12.2019</p>		
4.1	Подготовлена информация для рассмотрения вопроса об объявлении 2020 года Годом предпринимательства в Ненецком автономном округе	01.01.2019- 01.04.2019	Губернатору Ненецкого автономного округа направлено предложение об объявлении 2020 года Годом предпринимательства в Ненецком автономном округе
	Задача нацпроекта: Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса		

- 5 Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.
- Характеристика результата федерального проекта: Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации.
- Основные этапы:
1. Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной моделью, указанной в п. 1.2. настоящего Паспорта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;
  2. В субъектах Российской Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;
  3. Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям;
  4. Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;
  5. Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога;
  6. Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет, в том числе проекты, направленные на создание и развитие и (или) развитие центров молодежного инновационного творчества;
  7. Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.);
  8. Реализованы проекты по наставничеству;
  9. Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта.
  10. Обеспечение участия предпринимателей – участников Проекта в международных экономических площадках.
- Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе:
- в 2019 г. – 9000 ед.;
  - в 2020 г. – 22500 ед.;
  - в 2021 г. – 36000 ед.;
  - в 2022 г. – 46000 ед.;
  - в 2023 г. – 55000 ед.;

	<p>в 2024 г. – 62000 ед. Срок: 20.12.2019</p>		
5.1.	<p>В НАО реализована комплексная программа по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.</p>	20.12.2020	<p>Реализованы комплексные программы по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность в Ненецком автономном округе.</p> <p>Основные этапы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям;</li> <li>2. Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</li> <li>3. Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет, в том числе проекты, направленные на создание и развитие и (или) развитие центров молодежного инновационного творчества;</li> <li>4. Ежегодно проведены региональные этапы всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»;</li> </ol>

6	<p>Результат федерального проекта: Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- действующих предпринимателей;</li> <li>- школьников;</li> <li>- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;</li> <li>- женщин;</li> <li>- военнослужащих, уволенных в запас;</li> <li>- лиц старше 45 лет;</li> <li>- безработных;</li> <li>- инвалидов;</li> <li>- выпускники и воспитанники детских домов.</li> </ul> <p>Реализованы обучающие программы, курсы, в том числе модульные, в том числе разработанные в соответствии с п. 2.3. Паспорта Федерального проекта Популяризация предпринимательства.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Реализованы обучающие программы, курсы, в том числе модульные, в том числе разработанные в соответствии с п. 2.3. Паспорта Федерального проекта Популяризация предпринимательства.</p>		
6.1.	<p>Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов (ежегодно)</p>	20 декабря	<p>Обеспечено повышение знаний в области предпринимательской деятельности лиц в возрасте до 30 лет</p>

6.2.	Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 135 человек в возрасте до 30 лет включительно, в том числе (нарастающим итогом): 2019 г. – 27 человек; 2020 г. – 56 человек; 2021 г. – 84 человек; 2022 г. – 103 человек; 2023 г. – 120 человек; 2024 г. – 135 человек.	20 декабря	Реализовано обучение участников Проекта по основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ.
6.3.	Реализованы образовательные программы на территории Ненецкого автономного округа (ежегодно)	20 декабря	Совместно с ведущими организациями в области бизнес-образования на территории округа ежегодно реализованы образовательные мероприятия для предпринимателей и иных заинтересованных лиц
6.4.	На территории НАО реализованы образовательные программы АО «Корпорация МСП»	20 декабря	Создана возможность участия предпринимателей НАО в образовательных программах, разработанных АО «Корпорация МСП»
6.5.	Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям (ежегодно)	20 декабря	Проведено тестирование профессиональных навыков и компетенций участников образовательных мероприятий
6.6.	Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, начиная с 2020 года (ежегодно)	20 декабря	Жителям Ненецкого автономного округа представлена информация о порядке регистрации в качестве самозанятого, а также представлена IT-платформа для самозанятых

6.7.	Проведен региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России» (ежегодно)	20 декабря	Определены победители регионального этапа конкурса «Ты предприниматель»
6.8.	Организовано наставничество для получателей поддержки в виде грантов начинающим предпринимателям (ежегодно, при наличии получателей данной меры поддержки в отчетном периоде)	20 декабря	Начинающие предприниматели обеспечены дополнительной информационной-консультационной поддержкой со стороны наставников
7.	<p>Результат федерального проекта: Подготовлены к 2024 г. не менее 3900 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе:</p> <p>2019 г. – 225 человек;  2020 г. – 470 человек;  2021 г. – 675 человек;  2022 г. – 755 человек;  2023 г. – 775 человек;  2024 г. – 1000 человек.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Проведен анализ существующих обучающих программ для потенциальных и действующих предпринимателей.</p> <p>По результатам проведенного анализа сформирован и утвержден Перечень рекомендуемых Программ для предпринимателей, реализуемых в рамках настоящего федерального проекта.</p> <p>Разработаны и включены в Перечень дополнительные программы для обучения целевых групп.</p>		
7.1.	Подготовлен тренер для проведения образовательных мероприятий на территории Ненецкого автономного округа (в случае, если подготовка тренера будет осуществляться по программам отличным от программ АО «Корпорация МСП»)	20.12.2019	Для жителей округа создана возможность участия в образовательных программах по Перечню рекомендуемых программ для предпринимателей, реализуемых в рамках настоящего федерального проекта



## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Стрепетилова О.С.	заместитель руководителя Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа – руководитель управления экономического развития	Т.П. Логвиненко, заместитель губернатора Ненецкого автономного округа – руководитель Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа	5
2.	Администратор регионального проекта	Паромов С.С.	начальник сектора развития предпринимательства управления экономического развития Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа	О.С. Стрепетилова, заместитель руководителя Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа – руководитель управления экономического развития	10



№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Администратор регионального проекта	Паромов С.С.	начальник сектора развития предпринимательства управления экономического развития Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа	Стрепетилова О.С., заместитель руководителя Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа – руководитель управления экономического развития	10
1.1. Проведена информационная компания с целью мотивации граждан к участию в социологических исследованиях и глубинных интервью (при необходимости)					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тихомирова И.В.	генеральный директор АО «Центр развития бизнеса НАО»	Логвиненко Т.П., заместитель губернатора Ненецкого автономного округа – руководитель Департамента финансов и экономики НАО	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5	Участник проекта	Мартынов В.В.	АО «Центр развития бизнеса НАО»	Тихомирова И.В., генеральный директор АО «Центр развития бизнеса НАО»	5
2.1. Разработана единая региональная модель информационной компании на территории Ненецкого автономного округа					
6	Ответственный за достижение результата	Тихомирова И.В.	генеральный директор АО «Центр развития бизнеса НАО»	Логвиненко Т.П., заместитель губернатора Ненецкого автономного округа – руководитель Департамента финансов и экономики НАО	5
7	Участник проекта	Мартынов В.В.	АО «Центр развития бизнеса НАО»	Тихомирова И.В., генеральный директор АО «Центр развития бизнеса НАО»	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8	Участник проекта	Бутова Ю.В.	Председатель комитета информационной политики и средств массовой информации Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа – руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО Болтенков И.А.	5
3.1. Проведена единая региональная информационная компания на территории Ненецкого автономного округа					
9	Ответственный за достижение результата	Тихомирова И.В.	генеральный директор АО «Центр развития бизнеса НАО»	Логвиненко Т.П., заместитель губернатора Ненецкого автономного округа – руководитель Департамента финансов и экономики НАО	5
10	Участник проекта	Мартынов В.В.	АО «Центр развития бизнеса НАО»	Тихомирова И.В., генеральный директор АО «Центр развития бизнеса НАО»	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
11	Участник проекта	Бутова Ю.В.	Председатель комитета информационной политики и средств массовой информации Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа – руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО Болтенков И.А.	5
4.1. Подготовлена информация для рассмотрения вопроса об объявлении 2020 года Годом предпринимательства в Ненецком автономном округе					
12	Ответственный за достижение результата	Паромов С.С.	начальник сектора развития предпринимательства управления экономического развития Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа	Стрепетилова О.С., заместитель руководителя Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа – руководитель управления экономического развития	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.1. В НАО реализована комплексная программа по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.					
13	Ответственный за достижение результата	Гущина Л.В.	руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		5
14	Участник проекта	Исполинов Дании Николаевич	директор ГБУ НАО «Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи»	Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
15	Участник проекта	Ермакова Наталья Александровна	начальник сектора молодежной политики и патриотического воспитания управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта	5
6.1. Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов (ежегодно)					
16	Ответственный за достижение результата	Гущина Л.В.	руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
17	Участник проекта	Исполинов Дании Николаевич	директор ГБУ НАО «Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи»	Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	5
18	Участник проекта	Ермакова Наталья Александровна	начальник сектора молодежной политики и патриотического воспитания управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.2. Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 135 человек в возрасте до 30 лет включительно, в том числе: 2019 г. – 27 человек; 2020 г. – 56 человек; 2021 г. – 84 человек; 2022 г. – 103 человек; 2023 г. – 120 человек; 2024 г. – 135 человек.					
19	Ответственный за достижение результата	Тихомирова И.В.	генеральный директор АО «Центр развития бизнеса НАО»	Логвиненко Т.П., заместитель губернатора Ненецкого автономного округа – руководитель Департамента финансов и экономики НАО	5
20	Участник проекта	Нечаев М.М.	АО «Центр развития бизнеса НАО»	Тихомирова И.В., генеральный директор АО «Центр развития бизнеса НАО»	5



№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
21	Участник проекта	Ермолина Е.В.	АО «Центр развития бизнеса НАО»	Тихомирова И.В., генеральный директор АО «Центр развития бизнеса НАО»	5
22	Участник проекта	Исполинов Дании Николаевич	директор ГБУ НАО «Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи»	Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	5
23	Участник проекта	Ермакова Наталья Александровна	начальник сектора молодежной политики и патриотического воспитания управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.3. Реализованы образовательные программы на территории Ненецкого автономного округа (ежегодно)					
24	Ответственный за достижение результата	Тихомирова И.В.	генеральный директор АО «Центр развития бизнеса НАО»	Логвиненко Т.П., заместитель губернатора Ненецкого автономного округа – руководитель Департамента финансов и экономики НАО	5
25	Участник проекта	Нечаев М.М.	АО «Центр развития бизнеса НАО»	Тихомирова И.В., генеральный директор АО «Центр развития бизнеса НАО»	5
6.4. На территории НАО реализованы образовательные программы АО «Корпорация МСП»					
26	Ответственный за достижение результата	Тихомирова И.В.	генеральный директор АО «Центр развития бизнеса НАО»	Логвиненко Т.П., заместитель губернатора Ненецкого автономного округа – руководитель Департамента финансов и экономики НАО	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
27	Участник проекта	Чуклин В.Г.	АО «Центр развития бизнеса НАО»	Тихомирова И.В., генеральный директор АО «Центр развития бизнеса НАО»	5
6.5. Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям (ежегодно)					
28	Ответственный за достижение результата	Гущина Л.В.	руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		5
29	Участник проекта	Исполинов Дании Николаевич	директор ГБУ НАО «Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи»	Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
30	Участник проекта	Ермакова Наталья Александровна	начальник сектора молодежной политики и патриотического воспитания управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта	5
6.6. Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, начиная с 2020 года (ежегодно)					
31	Ответственный за достижение результата	Тихомирова И.В.	генеральный директор АО «Центр развития бизнеса НАО»	Логвиненко Т.П., заместитель губернатора Ненецкого автономного округа – руководитель Департамента финансов и экономики НАО	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
32	Участник проекта	Нечаев М.М.	АО «Центр развития бизнеса НАО»	Тихомирова И.В., генеральный директор АО «Центр развития бизнеса НАО»	5
6.7. Проведен региональный этап конкурса «Ты предприниматель» (ежегодно)					
33	Ответственный за достижение результата	Гущина Л.В.	руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		5
34	Участник проекта	Исполинов Дании Николаевич	директор ГБУ НАО «Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи»	Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
35	Участник проекта	Ермакова Наталья Александровна	начальник сектора молодежной политики и патриотического воспитания управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта	5
6.8. Организовано наставничество для получателей поддержки в виде грантов начинающим предпринимателям (ежегодно, при наличии получателей данной меры поддержки в отчетном периоде)					
36	Ответственный за достижение результата	Тихомирова И.В.	генеральный директор АО «Центр развития бизнеса НАО»	Логвиненко Т.П., заместитель губернатора Ненецкого автономного округа – руководитель Департамента финансов и экономики НАО	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
37	Участник проекта	Нечаев М.М.	АО «Центр развития бизнеса НАО»	Тихомирова И.В., генеральный директор АО «Центр развития бизнеса НАО»	5
38	Участник проекта	Лотоцкая О.А.	главный консультант сектора развития предпринимательства управления экономического развития Департамента финансов и экономики НАО	Паромов С.С., начальник сектора развития предпринимательства управления экономического развития Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа	5
7.1. Подготовлен тренер для проведения образовательных мероприятий на территории Ненецкого автономного округа (в случае, если подготовка тренера будет осуществляться по программам отличным от программ АО «Корпорация МСП»)					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
39	Ответственный за достижение результата	Тихомирова И.В.	генеральный директор АО «Центр развития бизнеса НАО»	Логвиненко Т.П., заместитель губернатора Ненецкого автономного округа – руководитель Департамента финансов и экономики НАО	5

#### 6. Дополнительная информация

С целью обеспечения популяризации предпринимательской деятельности на территории Ненецкого автономного округа будут организованы образовательные мероприятия, размещение историй успеха предпринимателей в средствах массовой информации и социальных сетях, региональные этапы федеральных конкурсов, а также информирование жителей округа о возможности использования статуса самозанятых граждан.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
Акселерация

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1.1.	На официальном сайте Администрации Ненецкого автономного округа, сайте fond83.ru, в социальных сетях размещена информация о возможности участия в социологическом исследовании	01.05.2019	01.06.2019	Мартынов В.В.	Отчет о размещении информации	РП
1.1.	Проведена информационная кампания с целью мотивации граждан к участию в социологических исследованиях и глубинных интервью (при необходимости)		01.06.2019	Тихомирова И.В.		
2.1.1.	На основе методического руководства по проведению информационной кампании в субъектах Российской Федерации разработан план мероприятий по проведению единой региональной модели информационной кампании на территории НАО			Мартынов В.В.	План мероприятий по проведению единой региональной модели информационной кампании на территории НАО	РП
2.1.	Разработана единая региональная модель информационной кампании на территории Ненецкого автономного округа	01.04.2019	01.06.2020	Тихомирова И.В.		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.1.1.	В средствах массовой информации Ненецкого автономного округа, сайте fond83.ru, социальных сетях проведена единая региональная информационная компания	01.01.2019	20.12.2019	Мартынов В.В.	Отчет о проведении единой региональной информационной компании	РП
3.1.	Проведена единая региональная информационная компания на территории Ненецкого автономного округа	01.01.2019	20.12.2019	Тихомирова И.В.		
4.1.	Подготовлена информация для рассмотрения вопроса об объявлении 2020 года Годом предпринимательства в Ненецком автономном округе	01.01.2019	01.04.2019	Паромов С.С.	Служебная записка на имя губернатора Ненецкого автономного округа подготовлена с предложением проекта плана мероприятий	РП
5.1.1.	Разработка и утверждение Плана реализации комплекса мероприятий «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» в Ненецком автономном округе (ежегодно)	1 января	1 мая	Гущина Л.В.	Проект плана	РП
5.1.2.	Осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (ежегодно)	1 декабря	30 декабря	Гущина Л.В.	Аналитический отчет по результатам мониторинга	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.1.3.	Обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие молодежного предпринимательства (ежегодно)	1 марта	30 декабря	Гущина Л.В.	Отчет об участии в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях	РП
5.1.4	Осуществление игровых, тренинговых и иных проектов, образовательных курсов, конкурсов среди молодежи возрасте 14-17 лет (ежегодно)	1 марта	30 декабря	Гущина Л.В.	Отчет о проведении мероприятий	РП
5.1.	В НАО реализована комплексная программа по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.		20.12.2020	Гущина Л.В.		
6.1.1.	Проведение информационной кампании, направленной на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (ежегодно)	1 марта	20 декабря	Гущина Л.В.	Отчет о размещении информации	НР
6.1.2	Отбор физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность, в целях прохождения	1 марта	30 августа	Гущина Л.В.	Информационная справка о проведении отбора	НР

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	обучения по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий (ежегодно)					
6.1.3	Организовано обучение физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно) по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий (ежегодно)	1 сентября	30 декабря	Гущина Л.В.	Информационная справка о проведении тестирования, направленного на выявление предрасположенности к предпринимательской деятельности и собеседования участников	НР
6.1.	Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов (ежегодно)		20 декабря	Гущина Л.В.	Отчет о проведении образовательных программ	РП
6.2.1	Организовано обучение предпринимателей в возрасте до 30 лет включительно в рамках субсидии, выделяемой центру поддержки предпринимательства	1 января	20 декабря	Нечаев М.М.	информационная справка о проведении обучения навыкам предпринимательской	НР

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	(ежегодно)				деятельности	
6.2.2	Организовано обучение предпринимателей в возрасте до 30 лет включительно в рамках субсидии, выделяемой центру кластерного развития (ежегодно)	1 января	20 декабря	Ермолина Е.В.	информационная справка о проведении обучения навыкам предпринимательской деятельности	НР
6.2.3	Организовано обучение предпринимателей в возрасте до 30 лет включительно в рамках субсидии, выделяемой ГБУ НАО «Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи» (ежегодно)	1 января	20 декабря	Исполинов Д.Н.	информационная справка о проведении обучения навыкам предпринимательской деятельности	НР
6.2	Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 135 человек в возрасте до 30 лет включительно, в том числе (нарастающим итогом): 2019 г. – 27 человек; 2020 г. – 56 человек; 2021 г. – 84 человек; 2022 г. – 103 человек; 2023 г. – 120 человек; 2024 г. – 135 человек.	1 января	20 декабря	Тихомирова И.В.	Сводная информационная справка о проведении обучения навыкам предпринимательской деятельности	РП
6.3.1	Организовано обучение предпринимателей в рамках субсидии, выделяемой центру поддержки предпринимательства (ежегодно)	1 января	20 декабря	Нечаев М.М.	информационная справка о проведении обучения	НР

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
6.3.2	Организовано обучение предпринимателей в рамках субсидии, выделяемой центру кластерного развития (ежегодно)	1 января	20 декабря	Ермолина Е.В.	информационная справка о проведении обучения	НР
6.3	Реализованы образовательные программы на территории Ненецкого автономного округа (ежегодно)	1 января	20 декабря	Тихомирова И.В.	Сводная информация о проведении образовательных программ	РП
6.4.1	Формирование графика проведения тренингов на следующий год (ежегодно)		31 декабря	Чуклин В.Г.	График проведения тренингов	НР
6.4.2	Размещение графика проведения тренингов в социальных сетях и на сайте fond83.ru (ежегодно)		1 февраля	Мартынов В.В.	Информация о размещении графика	НР
6.4.3	Организация и проведение тренингов		20 декабря	Чуклин В.Г.	Информация о проведении тренингов	НР
6.4.	На территории НАО реализованы образовательные программы АО «Корпорация МСП»	1 января	20 декабря	Тихомирова И.В.	Сводная информация о проведении обучения	РП
6.5.1	Проведено тестирование, направленное на выявление у молодежи предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям (ежегодно)		20 декабря	Исполинов Д.Н.	Информация о проведении тестирования профессиональных навыков участников образовательных мероприятий	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
6.5.	Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям (ежегодно)		20 декабря	Гущина Л.В.		
6.6.1.	Центром поддержки предпринимательства организованы обучающие мероприятия для самозанятых		20 декабря	Нечаев М.М.	Информация о проведении обучающих мероприятий для самозанятых	РП
6.6.	Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, начиная с 2020 года (ежегодно)		20 декабря	Тихомирова И.В.		
6.7.	Проведен региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России» (ежегодно)		20 декабря	Гущина Л.В.	Информационная справка о проведении конкурса	РП
6.8.1	Определение методологии, условий и порядка применения принципов наставничества для начинающих предпринимателей на базе организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП	01.01.2019	31.03.2019	Нечаев М.М.	Положение о наставничестве, утвержденное приказом АО «Центр развития бизнеса НАО»	НР
6.8.2	Отбор субъектов МСП из числа начинающих предпринимателей, получивших грант из окружного бюджета на создание собственного бизнеса, для	01.04.2019	31.12.2019	Нечаев М.М.	Информационная справка	НР

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	закрепления за таким субъектом МСП наставника					
6.8.	Организовано наставничество для получателей поддержки в виде грантов начинающим предпринимателям (ежегодно, при наличии получателей данной меры поддержки в отчетном периоде)	1 января	20 декабря	Тихомирова И.В.	Информационная справка о внедрении механизма наставничества	РП
7.1	Подготовлен тренер для проведения образовательных мероприятий на территории Ненецкого автономного округа (в случае, если подготовка тренера будет осуществляться по программам отличным от программ АО «Корпорация МСП»)	01.01.2019	20.01.2019	Тихомирова И.В.	Информационная справка	РП



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту регионального проекта  
Популяризация  
предпринимательства

**МЕТОДИКА**  
**расчета дополнительных показателей регионального проекта**

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>2</sup>	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, тыс. чел.							
1.	Количество человек, зарегистрировавшихся в качестве субъекта МСП и количество человек, трудоустроившихся в сектор МСП, участников федерального проекта, нарастающим итогом	0	Информация инфраструктуры поддержки, Департамента образования, культуры и спорта НАО	Департамент финансов и экономики НАО	Ненецкий автономный округ	ежегодно	-
Количество вновь созданных субъектов МСП, тыс. ед.							
2.	Количество физических лиц, зарегистрировавшихся в качестве субъекта МСП по итогам	0	Информация центра поддержки экспорта	Департамент финансов и экономики НАО	Ненецкий автономный округ	ежегодно	-

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>2</sup>	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	участия в региональном проекте, нарастающим итогом						
Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек							
3.	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек, нарастающим итогом	0,175	Департамент образования, культуры и спорта НАО, АО «Центр развития бизнеса НАО»	Департамент финансов и экономики НАО	Ненецкий автономный округ	ежегодно	-
Количество физических лиц – участников федерального проекта, тыс. чел.							
4.	Количество физических лиц – участников федерального проекта, тыс. чел.	0	Департамент образования, культуры и спорта НАО, АО «Центр развития бизнеса НАО»	Департамент финансов и экономики НАО	Ненецкий автономный округ	ежегодно	-

<sup>1</sup> Год начала реализации регионального проекта.

<sup>2</sup> Орган исполнительной власти, иной орган или организация.

