

Руководитель
регионального проекта
Гущина Л.В.

Подпись





Дата 28.06.2019.

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 03 июня 2019. № 5)





ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА за июнь 2019 года

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» «Культурная среда»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Значение индикаторов:

Индикатор	Значение
	наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя проекта
	наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта
	отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются
	Сведения не представлены

1. Ключевые риски

№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	■	Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства		
1.1.	■	Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тыс. человек	Минкультуры России определены 39 субъектов, в которых будут построены ЦКР; по предварительным данным Ненецкий автономный округ не входит в данный перечень	-
1.2.	■	Гранты на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры		Данный показатель установлен на 2021-2022 года
2.	■	Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами	На территории Ненецкого автономного округа осуществляет деятельность одна Детская школа искусств (далее-ДШИ) с филиалом, хореографические школы, училища в регионе отсутствуют. ДШИ, учреждения культуры и образовательные организации региона является подведомственными учреждениями Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа. ДШИ относится к сфере образования, поэтому существует риск неисполнения данной задачи	
2.1.	■	Обеспечение детских музыкальных, художественных хореографических школ, школ искусств и училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами		
3.		Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек		
3.1.	■	Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности		В феврале 2019 г. выделено из регионального бюджета 7049,5 тыс. рублей на разработку ПСД на проведение капитального ремонта учреждений культуры, расположенных на селе. В ходе проведения торгов сумма договоров составила 4380.63 тыс. руб.
3.2.	■	Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автошколами)		Данный показатель установлен на 2024 год
3.3.	■	Создание модельных муниципальных библиотек		ДОКИС НАО от 24.05.2019 №01-16/4769 направлен запрос в ДСЖКХЭиТ о разработке технического задания и сметной документации на проектные работы по перепланировке старого здания школы в п. Красное, для последующего размещения в данном здании модельной библиотеки
4.	■	Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинотеатрах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек	При условии принятого решения о строительстве ДК в поселке Искателей	Принять решение о строительстве ДК в п. Искателей
4.1.	■	Оснащение оборудованием кинотеатров	При условии принятого решения о строительстве ДК в поселке Искателей	Реализация данной задачи связана со строительством нового здания ДК в п. Искателей

2. Сведения о значениях целей и показателей

№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
1.	■	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом)	единиц	0	0	0	0	1	1	0	
2.	■	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)	единиц	0	0	0	0	4	4	0	

3. Статус исполнения бюджета


**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА (ДАТА)
ВСЕГО (СУММА), МЛН.РУБ.**



**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ НАО НА
(ДАТА)
ВСЕГО (СУММА), МЛН.РУБ.**



**ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ НА (ДАТА)
ВСЕГО (СУММА), МЛН.РУБ.**



Фактически исполнено
Риски исполнения
Остаток финансовых средств

Фактически исполнено
0
Риски исполнения
1
Остаток финансовых средств
0

Фактически исполнено
0
Риски исполнения
2
Остаток финансовых средств
0

0
3
0

4. Статус достижения результатов



№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек	
			Факт / Прогноз	
1.	■	Создано музейное объединение, включающее выставочные пространства	1	
2.	■	Реализован проект по реновации региональных учреждений отрасли культуры, направленных на улучшение качества культурной среды	3	
3.	■	Созданы (реконструированы) и капитально отремонтировано культурно-досуговые учреждения в сельской местности	3	
4.	■	Обеспечение передвижным многофункциональным культурным центром (автоклубом) для обслуживания сельского населения Ненецкого автономного округа	1	
5.	■	Создание модельных библиотек	2	
6.	■	Оснащение оборудованием кинозала	2	

5. Динамика достижения контрольных точек

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
				План	Факт / прогноз		
1.	РП	■	Создано музейное объединение, включающее выставочные пространства	01.01.2019 - 30.12.2020 гг.	-/30.12.2020 г.	Кулаков С.В., председатель комитета культуры и туризма Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2020 гг.
2.	РП	■	Реализован проект по реновации региональных учреждений отрасли культуры, направленных на улучшение качества культурной среды	01.01.2021 - 30.12.2022 гг.	-/30.12.2022 г.	Пустовалов А.Г., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.01.2020 - 30.12.2022 гг.
3.	РП	■	Созданы (реконструированы) и капитально отремонтировано не менее 8 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	01.01.2019 - 30.12.2024 гг.	-/30.12.2024 г.	Пустовалов А.Г., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2024 гг.
4.	РП	■	Обеспечение передвижным многофункциональным культурным центром (автоклубом) для обслуживания сельского населения Ненецкого автономного округа	01.01.2024 - 30.12.2024 гг.	-/30.12.2024 г.	Пустовалов А.Г., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.01.2024 - 30.12.2024 гг.
5.	РП	■	Создание модельных библиотек	01.01.2019 - 30.12.2022 гг.	-/30.12.2022 г.	Пустовалов А.Г., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2022 гг.
6.	РП	■	Оснащение оборудованием кинозала	01.01.2019 - 30.12.2022 гг.	-/30.12.2022 г.	Кулаков С.В., председатель комитета культуры и туризма Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2022 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
федерального проекта

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом)											
СЗФО				-	-	-	-	-	-	-	
1.		Ненецкий автономный округ	Ед.	0	0	0	0	1	1	0	
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)											
2.		Ненецкий автономный округ	Ед.	0	0	0	0	4	4	0	

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Начальник отдела культуры и молодежной политики
управления культуры, молодежной политики и спорта
Департамента образования, культуры и спорта НАО

 М.А. Коротаева