

Руководитель регионального проекта

Свиридов С.А.

(подпись)

02.07.2019

УТВЕРЖДЕН

Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе

(протокол от 09 июля 2019 № 5)

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА за 2 квартал 2019

*Ненецкий автономный округ*

*"Обеспечение медицинским организациям системы здравоохранения Ненецкого автономного округа  
квалифицированными кадрами"*

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено				

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Цель: Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях Ненецкого автономного округа, оказывающих первичную медико-санитарную помощь</i>												
1.		Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)	возрастающий	человек	40,30	42,20				41,50	101%	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
2.		Обеспеченность СМП, работающим в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)	возрастающий	человек	116,80	115,00				122,00	94%	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
3		Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (чел. на 10 тыс. населения)	возрастающий	человек	26,90	27,44				27,40	100%	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
4		Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)	возрастающий	процент	56,00	71,58				69,90	102%	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
5		Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)	возрастающий	процент	68,70	97,32				70,20	139%	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019

6	Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных	возрастающий	человек	24,00	274,00				202,00	135%	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
7	Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов	возрастающий	процент	0,00	0,00				0,00	100%	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
8	Численность врачей, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях	возрастающий	человек	177,00	185,00				185,00	100%	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
9	Численность средних медицинских работников, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях	возрастающий	человек	513,00	506,00				544,00	93%	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019

Отсутствие отклонений	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5 %)
Наличие отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
Наличие критичных отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10 %)
Отсутствие отклонений	факт	В случае <b>фактического</b> достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5 %)
Наличие отклонений		В случае <b>фактического</b> достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10 %)
Наличие критичных отклонений		В случае <b>фактического</b> достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учетные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<(указывается наименование результата федерального проекта)>							
1.1.		<(указывается наименование результата регионального проекта), в том числе:							
1.1.1.		федеральный бюджет							
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации							
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.		внебюджетные источники		0	X	X			
...		...							
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:									
федеральный бюджет									
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации									
внебюджетные источники				0	X	X			

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>(указывается результат федерального проекта)</i> Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>(указывается срок)</i>				
1.	Региональный проектный офис		Численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях Ненецкого автономного округа составляет 240 врачей и 655 специалистов со средним медицинским образованием	01.01.2019	21.12.2024	Левина Е.С., Апицын А.А.	
1.1.	Руководитель проекта		Определена потребность во врачах и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях Ненецкого автономного округа на 2019 г., в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы.	15.04.2019	15.04.2019	Левина Е.С., Апицын А.А.	Распоряжение Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО от 27.05.2019 № 290 " Об утверждении Перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях государственной системы здравоохранения НАО и их структурных подразделений"
1.1.1.	Руководитель проекта		Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2019 г.	01.09.2018	01.10.2018	Левина Е.С., Апицын А.А.	

1.2.	Руководитель проекта		В Ненецком автономном округе сформирован кадровый резерв специалистов для организаций системы здравоохранения, в том числе управленческих кадров	01.06.2019	01.06.2019	Левина Е.С., Апицын А.А., Одегова Е.В.	Распоряжение Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО от 03.06.2019 № 1347 " Об утверждении кадрового резерва специалистов для организаций системы здравоохранения, в том числе управленческих кадров"
1.3.	Руководитель проекта		Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ высшего и среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных и муниципальных медицинских организациях Ненецкого автономного округа не менее 3 лет	31.12.2019	31.12.2019	Левина Е.С., Апицын А.А., Одегова Е.В.	
1.3.1.	Руководитель проекта		Формирование заявки на выделение квоты целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам специалитета, ординатуры в ФГБОУ ВО «СГМУ» Министерства здравоохранения Российской Федерации с учетом необходимости кадрового обеспечения системы здравоохранения Ненецкого автономного округа	01.10.2018	31.05.2019	Левина Е.С., Апицын А.А., Одегова Е.В.	Заявка размещена в информационной системе Минздрава Российской Федерации <a href="https://edu-s.rosminzdrav.ru">https://edu-s.rosminzdrav.ru</a>

1.3.2.	Руководитель проекта		Формирование квоты целевой подготовки в ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» за счет средств окружного бюджета.	01.10.2018	31.05.2019	Гущина Л.В, Козенков Д.С.	Приказ Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 14.01.2019 №6 "Об утверждении государственных заданий профессиональным образовательным учреждениям Ненецкого автономного округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы"
1.4.	Руководитель проекта		Численность врачей и средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях составляет не менее 185 врачей и 544 специалистов со средним медицинским образованием	25.03.2020	25.03.2020	Левина Е.С., Апицын А.А.	
1.4.1.	Руководитель проекта		Утверждение заявки губернатором Ненецкого автономного округа на участие региона в мероприятии, содержащей сведения о планируемой численности участников программы «Земский врач» / «Земский фельдшер» в 2019 году	01.10.2018	01.02.2019	Левина Е.С., Апицын А.А., Одегова Е.В.	Письмо в Минздрав России о направлении заявки участие региона в мероприятии, содержащей сведения о планируемой численности участников программы «Земский врач» / «Земский фельдшер» в 2019 году
1.4.2.	Руководитель проекта		Утверждение перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Ненецком автономном округе в 2019 г в рамках реализации программы «Земский врач» / «Земский фельдшер»	01.12.2018	08.02.2019	Апицын А.А., Одегова Е.В.	Распоряжение Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО от 08.02.2019 № 290 " Об утверждении Перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях государственной системы здравоохранения НАО и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на 2019 год (программный реестр должностей)



1.4.3.	Руководитель проекта		Утверждение порядка предоставления единовременных компенсационных выплат в Ненецком автономном округе медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в Ненецкий автономный округ	15.02.2019	27.02.2019	Одегова Е.В.	Постановление Администрации НАО от 27.02.2019 № 49-п " Об осуществлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим или переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок НАО, либо город Нарьян-Мар
1.4.4.	Руководитель проекта		Заключение соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Администрацией Ненецкого автономного округа о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	15.02.2019	15.02.2019	Левина Е.С., Апицын А.А., Одегова Е.В.	