

ПРОТОКОЛ №5

заседания Управляющего совета при губернаторе Ненецкого автономного округа по организации проектной деятельности в Ненецком автономном округе

от 03 июля 2019 года

г. Нарьян-Мар

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ –
Исполняющий обязанности губернатора
Ненецкого автономного округа

Ю.В. Бездудный

1. О возложении обязанностей секретаря Управляющего совета при губернаторе Ненецкого автономного округа по организации проектной деятельности в Ненецком автономном округе в связи с отсутствием по уважительным причинам секретаря А.В. Боярко (выезд в отпуск):

ВЫСТУПИЛИ: Бездудный Ю.В.

РЕШИЛИ:

1. Возложить обязанности секретаря Управляющего совета при губернаторе Ненецкого автономного округа по организации проектной деятельности в Ненецком автономном округе на члена Управляющего совета при губернаторе Ненецкого автономного округа по организации проектной деятельности в Ненецком автономном округе с правом решающего голоса П.А. Окладникова до окончания отпускного периода секретаря А.В. Боярко.

2. Об утверждении в новой редакции паспортов региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Культура»:

- Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда);
- Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди);
- Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры (Цифровая культура).

ВЫСТУПИЛИ: Гущина Л.В.

РЕШИЛИ:

2. Утвердить в новой редакции паспорт регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»;

3. Утвердить в новой редакции паспорт регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации»;

4. Утвердить в новой редакции паспорт регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»;

5. Руководителю проектов направить утвержденные паспорта руководителю соответствующего федерального проекта, в ведомственный проектный офис федерального органа исполнительной власти, ответственного за организацию реализации соответствующего федерального проекта.

Срок: 12.07.2019г.

Ответственные: кураторы региональных проектов

6. Руководителю проектов обеспечить внесение изменений и утверждение паспортов в новой редакции в системе ГИИС «Электронный бюджет»

Срок: 12.07.2019г.

Ответственные: кураторы региональных проектов

3. Об утверждении в новой редакции паспортов региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Образование»:

- Цифровая образовательная среда;
- Социальная активность.

ВЫСТУПИЛИ: Гущина Л.В.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить в новой редакции паспорт регионального проекта «Цифровая образовательная среда»;

2. Утвердить в новой редакции паспорт регионального проекта «Социальная активность»;

3. Руководителю проекта направить утвержденный паспорт руководителю соответствующего федерального проекта, в ведомственный проектный офис федерального органа исполнительной власти, ответственного за организацию реализации соответствующего федерального проекта.

Срок: 12.07.2019г.

Ответственные: кураторы региональных проектов

4. Руководителю проектов обеспечить внесение изменений и утверждение паспортов в новой редакции в системе ГИИС «Электронный бюджет»

Срок: 12.07.2019г.

Ответственные: кураторы региональных проектов

4. Об утверждении паспортов региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Цифровая экономика»:

- Информационная инфраструктура;
- Информационная безопасность;
- Цифровые технологии;
- Кадры для цифровой экономики;
- Цифровое государственное управление.

ВЫСТУПИЛИ: Окладников П.А.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить паспорт регионального проекта «Информационная инфраструктура»;
2. Утвердить паспорт регионального проекта «Информационная безопасность»;
3. Утвердить паспорт регионального проекта «Цифровые технологии»;
4. Утвердить паспорт регионального проекта «Кадры для цифровой экономики»;
5. Утвердить паспорт регионального проекта «Цифровое государственное управление»;
6. Руководителю проектов направить утвержденные паспорта руководителю соответствующего федерального проекта, в ведомственный проектный офис федерального органа исполнительной власти, ответственного за организацию реализации соответствующего федерального проекта.

Срок: 12.07.2019г.

Ответственные: кураторы региональных проектов

7. Руководителю проектов обеспечить утверждение паспортов в системе ГИИС «Электронный бюджет»

Срок: 12.07.2019г.

Ответственные: кураторы региональных проектов

5. Об утверждении отчетов о ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, за 2 квартал 2019 года:

ВЫСТУПИЛИ: руководители региональных проектов

РЕШИЛИ:


5. Утвердить отчеты о ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Демография»;
6. Утвердить отчеты о ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Здравоохранение»;
7. Утвердить отчеты о ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Образование»;
8. Утвердить отчеты о ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Жилье и городская среда»;
9. Утвердить отчеты о ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Экология»;
10. Утвердить отчеты о ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
11. Утвердить отчеты о ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Культура»;
12. Утвердить отчеты о ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;
13. Утвердить отчеты о ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт»;

14. Региональному проектному офису направить утвержденные отчеты руководителю соответствующего федерального проекта, в проектный офис правительства Российской Федерации.

Срок: 04.07.2019г.

Ответственные: Логвиненко Т.П.

Председатель



Ю.В. Безудный

Секретарь



П.А. Окладников

Лист согласования

к Протоколу заседания Управляющего совета
при губернаторе Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
от 03.07.2019 №5

№	ФИО	Должность	Дата	Виза	Подпись
1	Логвиненко Татьяна Павловна	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа – руководитель Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа	03.07.2019	Согласовано	