

Руководитель регионального проекта

  
М.М. Ферин  
(подпись)

"01" июля 2019 года

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим Советом  
(протокол от 09 июля 2019 № 5 )

<b>О Т Ч Е Т</b>  <b>О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.06.2019</b>  <i>Ненецкий автономный округ</i>  <i>"Система поддержки фермеров и сельскохозяйственной кооперации в Ненецком автономном округе"</i>
<b>Общий статус реализации</b>

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Отсутствие отклонений	прогноз	Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

Наличие отклонений	Наличие отклонений по показателям, результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений	Наличие критических отклонений по показателям, результатам, мероприятиям и КТ относящимся к отчетному периоду

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<p>Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 36 человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов</p> <p>Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек</p>												
1.	Отсутствие отклонений	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства		человек	0				5	5	0%	
2.	Отсутствие отклонений	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап»		человек	0				3	3	0%	
3.	Отсутствие отклонений	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки		единиц	0				0	0	0%	
4.	Отсутствие отклонений	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы		человек	0				2	2	0%	

Отсутствие отклонений	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5%)
		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10%)
Наличие отклонений	факт	В случае <b>фактического</b> достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5%)
		В случае <b>фактического</b> достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10%)
		В случае <b>фактического</b> достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)
Наличие критичных отклонений		

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учитенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации							
1.1.	Отсутствие отклонений	Межбюджетные трансферты Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агроспарта»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам, обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности Центра учены в законе Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете» на соответствующий финансовый год), в том числе:	9,9	0	0	0	0	0,00%	Распоряжением правительства РФ от 26.04.19 №835-р утверждено распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019 году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. Подготовлен и согласовывается проект Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету Ненецкого АО из федерального бюджета. Вносятся изменения в региональный паспорт.
1.1.1.		федеральный бюджет	8,9	0	0	0	0	0,00%	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%	
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0,00%	
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации							
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0						
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0						
1.1.4.		внебюджетные источники	0	0	X	X	0		
...		...							
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>			0	0	0	0	0	0,00%	
<b>Федеральный бюджет</b>			0	0	0	0	0	0,00%	
<b>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</b>			0	0	0	0	0	0,00%	
<b>консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации</b>			0	0	0	0	0	0,00%	
<b>внебюджетные источники</b>			0	0	X	X	0	0,00%	

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по исполнению бюджета
Наличие отклонений		Наличие отклонений по исполнению бюджета
Наличие критичных отклонений		Наличие критических отклонений по исполнению бюджета

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>На основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации, Минсельхозом России совместно с АО "Корпорация МСП" доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации</i> Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024				
2.	КРП		<i>Определен центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации</i>	20.12.2019	20.12.2019	Т.П. Логвиненко М.М. Ферин	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
2.1.1.	РРП		<i>Определение центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации в Ненецком автономном округе, его полномочий и процесса функционирования</i>	01.07.2019	30.04.2019	Т.С. Мясникова	Центр компетенции определен. Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 30.04.2019 №125-п.
2.1.2.	КРП		<i>Финансирование центра компетенции учтено в законе Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете» на соответствующий финансовый год.</i>	01.04.2019	26.12.2018	Т.П. Логвиненко Соисполнитель: Н.В. Шляпина	Закон Ненецкого автономного округа от 24.12.2018 № 26-оз «Об окружном бюджете на 2019 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
3.	КРП		<i>Стандарт центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, разработанный Минсельхозом России совместно с АО "Корпорация МСП" учтен в организации деятельности Центра компетенции</i>	01.04.2020	29.04.2019	М.М. Ферин	Соглашение с Центром компетенции заключено 29.04.2019
3.1.1.	РРП		<i>Определение и закрепление в соглашении с Центром компетенции направлений деятельности в соответствии со стандартом</i>	20.12.2019	29.04.2019	Т.С. Мясникова	Соглашение с Центром компетенции заключено 29.04.2019
3.1.3.	РРП		<i>Разработка типового проекта «Сельскохозяйственный потребительский кооператив»</i>	01.09.2019	01.09.2019	О.С. Стрелетилова И.В. Тихомирова	Разработка инвестиционного проекта
4.	КРП		<i>Межбюджетные трансферты Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности, и достижение показателей эффективности Центра учтены в законе Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете» на соответствующий финансовый год</i>	31.05.2019	31.05.2019	Т.П. Логвиненко	Внесены изменения в сводную бюджетную роспись в закон Ненецкого автономного округа от 24.12.2018 № 26-оз «Об окружном бюджете на 2019 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
4.1.1.	РПП		<i>Подготовка расчетов и бюджетных заявок на включение бюджетных ассигнований в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете» на соответствующий финансовый год</i>	15.05.2019	15.05.2019	Н.В. Шляпина	Бюджетная заявка направлена в ДФЭ НАО. Внесены изменений в закон Ненецкого автономного округа от 24.12.2018 № 26-оз «Об окружном бюджете на 2019 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
4.1.2.	КРП		<i>Заключение соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта на очередной финансовый год</i>	15.06.2019	30.05.2019	М.М. Ферин	Соглашение заключено 30.05.2019 №082-17-2019-178